



# MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA-2015

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015



# ANALISIS DE SITUACION

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

"CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL"  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. (1)		OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)	INDICADOR DEL OBJETIVO (3)	PROGRAMACION			EJECUCIÓN		
				Unidad	Metas (4)	Ponderación % (5)	RESULTADOS (7)	Resultado (Valor)	Ponderación % (8)
<b>VICEMINISTERIO DE TIERRAS</b>									
1	Unidad Nacional de Información de la Tierra	Gestión de la Información geoespacial y consolidación de la información de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en las temáticas agraria, ambiental, forestal y de desarrollo rural, a través del funcionamiento del SUNIT	Nº de Mapas temáticos con información territorial procesada	Documento(s)	30	3,7%	30 capas georeferenciadas, actualizadas y agregadas a la plataforma de geosunit -30 capas temáticas con sus respectivos metadatos sistematizados en el geosunit -Conexión realizada del geoportal SUNIT con Geotecmin -33 informaciones georeferenciadas en formatos digitales e impresos entregados a instituciones públicas y privadas de acuerdo a solicitud	30	100
2			Nº de Actas Registrada	Acta	3	0,4%	1 Taller de Capacitación de Regularización del derecho propietario en área Urbana y Rural en el Municipio de Quillacollo -1 Reunión Técnica del SUNIT realizada con la participación de 16 insticiones miembros, a objeto de tratar los avances en la Actualización del Mapa COBUSO 2015 y la definición de la Leyenda	3	100
3			Nº Mapas temáticos con información territorial procesada	Documento	2	0,2%	Se concluye con 1 documento base de escenarios metodológicos para la actualización del mapa de cobertura y uso actual del suelo 2015	2	100
4			Nº de documentos de Información cuantitativa	Informe	30	3,7%	-1 documento Preliminar del mapa preliminar de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 2015 33 informes técnicos de diagnósticos de aspectos biofacies y antrópicos elaborados -33 certificaciones de vocación productiva emitidas a municipios solicitantes	30	100
5			Nº Proyectos de capacitación y actualización en ejecución	Evento(s)	1	0,1%	1 documento de Formularios y Temarios de capacitación elaborado	1	100
6			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	80	10,0%	44 informes técnicos y mapas técnicos elaborados -54 imágenes satelitales en corrección geométricos y radiométrico	80	100
7	Atender las principales necesidades básicas insatisfechas de las comunidades legalmente establecidas para de este modo garantizar la productividad de las tierras, el control del territorio y la seguridad alimentaria para el vivir bien de las familias.	Nº de Informes técnicos con resolución de autorización	Comunidades, Pueblos Indígenas y Originarios	25	0,3%	Comunidades Guayaqan y Corchis sin Resolución de Autorización Humano en el departamento de Santa Cruz en el sector de Bolibras, se fue a inspeccionar por que son asentamientos ilegales. -Se efectuó talleres de acciones para mejorar el desarrollo productivo en asentamiento humanos con los siguientes programas INIAF, CNAPE, ACCESO, FONADAL, UCAB, OAP y EMPODERAR _ PAR. -Esta pendiente de entrega protocolar por la máxima autoridad. en el municipio de San Jose de Chiquitos del Dpto de Santa Cruz	25	100	
8		Nº de Procesos de adquisición de bienes y/o servicios adquiridos	Familias Beneficiadas	600	8,3%	Se esta realizando el cierre de las obras del programa Reubicación de poblaciones afectadas por eventos climatologicos adversos. (PLAN PATUJUJ) en el municipio deSan Jose de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.	600	100	
9		Nº de Informes técnicos elaborados para procesos de distribución y dotación de tierras	Comunidades, Pueblos Indígenas y Originarios	30	0,4%	Se fue a diagnosticar del departamento de Santa Cruz, a los asentamientos con Resoluciones de Autorización de Asentamientos Humanos. -Se a elaborado mapas temáticos de los asentamientos Humanos de los departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija,Pando y Chuquisaca también se genero por provincias Chiquitos y Velasco.	30	100	
10	Unidad de Asentamientos Humanos comunitarios productivos	Consolidar los asentamientos humanos comunitarios, vinculados con programas productivos sustentables que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien.	Nº de manuales técnicos y metodológicos para la autogestión indígena originaria campesina e interculturalidad	Documento(s)	4	4,4%	Se ha formulado una (1) normativa técnica para el manejo de suelos en la región productora de quinua. -Se ha formulado un (1) documento de Plan Nacional de Uso de Suelos en consenso con actores de los ministerios de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. -Un (1) documento del INASU en formulación -2 Taller de suelos sobre normativas de manejo de suelos vigentes, conocidas por las organizaciones sociales. (Uyuniy Cochabamba)	4	100
11			Nº de documentos elaborados	Documento(s)	2	2,2%	4 documentos de estudios de suelo sistematizado. -5 documentos de estudios de suelos sistematizado.	2	100
12			Nº de documentos elaborados	Documento(s)	2	2,2%	1 documento base para la elaboración del programa de recuperación de suelos. -Un (1) documento de Plan de Uso de Suelos en áreas dedistribución de tierras formulado -1 Documento a nivel TESA de recuperación de suelos	2	100
13			Cantidad de subprogramas elaborados y concensuados	Documento(s)	3	3,3%	1 convenio interinstitucional con la Plataforma de Suelos y el VT para apoyar en la temática de recuperación, manejo y conservación de suelos. -1 Pasantía sobre Planificación Territorial Rural, Uso de la Tierra y Manejo de Suelo, realizado en Argentina. -1 Líneas de investigación y capacitación en el recurso suelo (INIAF-Universidades).	3	100
14	Unidad de Promoción Indígena Campesina y	Consolidar los asentamientos humanos comunitarios, vinculados con programas productivos sustentables que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien.	Nº de boletines editados y emitidos	Boletines editados	12	7,7%	se elaboro una nota audiovisual para el Programa Construyendo Desarrollo Productivo sobre el encuentro internacional de suelos oruro -Se elaboro el Boletín Virtual correspondiente al mes de noviembre misma que fue difundida a través de los medio digitales en la misma se refleja las actividades que vadesarrollando el Viceministerio de Tierras	12	100
15			Nº de campañas de sensibilización y capacitación	Campañas	3	1,9%	El Viceministro de Tierras brindo entrevistas a los medios locales y nacionales respecto al proceso de saneamiento de tierras, medios Abyayla, cambio - Feria en la gobernation de cochabamba, en ocasion del evento de suelos conjuntamente la plataforma de suelos.participación en la FERIA EXPOCRUZ 2015	3	100

16		bien.	Nº de Eventos de socialización realizados	Eventos de socialización	3	1,9%	El video se encuentra en la etapa de pre edición -se tiene toda la información, fotos, datos para su elaboración de la memoria, además del bosquejo	2	67
17			Plataforma Virtual en funcionamiento	Plataforma virtual	1	0,6%	Se ha actualizado la página Web del Viceministerio de Tierras con notas de prensa, notas audiovisuales, cuñas radiales referentes al mes de Octubre -La unidad a realizado el monitoreo respectivo de las noticias relacionadas a la temática agraria misma que fue socializada con las Autoridades y personal del Viceministerio de Tierras.	1	100
18			Cantidad de informes aprobados	Informe	8	6,3%	2 informes de revisión y recopilación de información secundaria (gabinete) del área de la demanda de TIOC. -2 talleres de de coordinación y programación para la recopilación de información primaria con representantes de las demandas de TIOC y el INRA para la elaboración del Registro de Identidad de Pueblo Indígena Originario.	6	75
19	Unidad de Saneamiento y Titulación	Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la madre tierra.	Cantidad de informes aprobados	Informe	8	6,3%	La información recopilada en los talleres participativos a sido sistematizado, procesado y editado, mismo que se encuentra lista para su impresión y remisión al INRA. -1 Informe de revisión y recopilación de información secundaria (gabinete) del área de la demanda de TCO (TIOC). -Se ha realizado tres (3) reuniones de programación para la recopilación de fuentes primarias para el INUET de las demandas de TIOC: Ayllu San Andrés de Machaca del municipio Capita del departamento de Potosí; Comunidad Indígena Originaria Tocaraya y Comunidad Indígena Huarachani del municipio Mocomoco del departamento de La Paz. Reunion de coordinación con autoridades originarias de ayllu ninca baja del municipio de coro coro del departamento de la paz y comunidad huayguayú del municipio de sorata del departamento de la paz para programación de talleres, convoatorias a taller en las comunidades de Tolamayu-Pisili-qollapampa del departamento de sucre , convoatorias a taller ayllu Bombo Dap. de ORURO, reunión de información y coordinación , en la Comunidad originaria de Sora en el Departamento de Oruro.	7	88
20			Cantidad de informes aprobados	Documento	1	0,8%		0	0
21			% de base de datos actualizada	Base de datos	2	1,6%		0	0
22			% de base de datos actualizada	Base de datos	2	1,6%		0	0
23			% de base de datos actualizada	Base de datos	5	3,9%	1 TIOC procesado, editado con base de datos demográfico. -1 TIOC adecuada, codificada y sistematizada en la base de datos (SIG) de TIOC.	4	80
24			% de base de datos actualizada	Base de datos	1	0,8%	1 TIOC actualizado en la base de datos demográfica. -Se cuenta con base de datos actualizada a la fecha de acuerdo a las demandas existentes	1	100
25			% de base de datos actualizada	Base de datos	1	1,5%	-Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la Base de datos en TCO Tierras Bajas	1	100
26	Unidad de Saneamiento y Titulación en Tierras Bajas	Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la madre tierra	Nº de informes técnicos con acuerdos de consiliación resueltos	Informe	2	3,0%	Se avanzó hasta el presente el 90%, en el armado de carpetas de las TCO Tierras Bajas (Saneamiento). -Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la Matriz de seguimiento de Conflictos.	2	100
27			Nº de comunidades socializadas	Capacitación	4	6,1%	-Se avanzó el 85% en el trabajo de realizado y recopilación de documentación de talleres de información y socialización sobre derechos de los pueblos indígenas originarios.	3	75
28			1 documento aprobado	Documento	1	1,5%	-Se avanzó el 100% en el trabajo de Coordinación y planificación del taller - reunión interinstitucional de la CITCO-TB.	1	100
29			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	50	7,1%	Una matriz de seguimiento de los procesos agrarios investigados, elaborado y actualizado. -Acumulado 43 informes y/o reportes de control de calidad emergentes de procesos de fiscalización, -Acumulado: Dos reuniones de supervisión y coordinación de actividad	50	100
30			Nº de documentos de Información cuantitativa	Demandas	30	4,2%	Acumulado: 196 Seguimientos realizados a la presentación de demandas ante el Tribunal Agroambiental. -Acumulado 63 Seguimientos realizados a la ejecución de órdenes instruidas. -Acumulado 23 demandas Contencioso Administrativos presentados ante el Tribunal Agroambiental.	28	93
31			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	2	0,3%	Acumulado 2 antecedente de proyecto normativo y documento de análisis elaborado.	2	100
32			Nº de conflictos atendidos	Conflicto	10	1,4%	Acumulado: Se coordinó 11 acciones y estrategias de atención de conflictos con otras instituciones y organizaciones sociales. -Acumulado: Se Intervino y manejó 11 conflictos en Áreas afectadas. -Se elaboro y actualizó la matriz de Conflictos existente con la semaforización.	10	100
33			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	15	2,1%	Acumulado: Se coordinó 11 acciones y estrategias de atención de conflictos con otras instituciones y organizaciones sociales. -Acumulado: Se Intervino y manejó 11 conflictos en Áreas afectadas. -Se elaboro y actualizó la matriz de Conflictos existente con la semaforización.	15	100
<b>VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO</b>									
1			Nº de documentos de Información cuantitativa	informe	6	3,19%	Taller de socialización y capacitación en el llenado del Formulario de Evaluación de daños en el Sector Agropecuario-EDSA, a 20 municipios del departamento de La Paz, realizado. -Seguimiento a evaluaciones sobre afectaciones en los departamentos del Beni, Santa Cruz y el Norte de La Paz, realizado. -Coordinación con el IPD-Soberanía alimentaria (apoyo) para la distribución de semilla de alfalfa ranger a municipios del departamento de La Paz, realizado. -Plan de Acciones Inmediatas ante el Fenómeno El Niño 2015-2016, revisado, actualiado y elaborado. -La UCR en coordinación con la UPAAP han valorado y revisado la propuesta sobre "Manejo de heladas tardías en durazneros en el municipio de Camargo- Chuquisaca realizado.	6	100
									<b>82,16</b>

2	Unidad de Contingencia Rural	Organizar e implementar mecanismos de protección de riesgos a la producción agropecuaria, mediante la prevención, reducción, manejo de desastres y naturales y adaptación al cambio climático.	Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	1	0,53%	Con financiamiento Danida se ha contratado 1 consultor para la implementación y fortalecimiento de UGRs municipales en coordinación con VIDECL y otras instituciones, realizado. -Taller de capacitación para el fortalecimiento de UGRs para 18 municipios de La Paz en dependencias del IICAChasquipampa, realizado. -Actualización del manual de funcionamiento de las UGRs, en el marco de la nueva Ley 602 de Gestión de Riesgo, realizado.	1	100
3			Nº de municipios atendidos	Informe	10	5,32%	Contratación de consultores para la implementación de la base de datos de gestión del riesgo agropecuario, realizado. -Se ha coordinado con los municipios de Cotagaita, Vitiichi y Mancomunidad de Los Chichas para el establecimiento de estaciones agrometeorológicas y la generación de reporte de datos meteorológicos y agrometeorológicos, realizado. -En coordinación con gobiernos municipales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado identificar observadores locales de La Paz, Oruro, Potosí, Beni Santa Cruz y Cochabamba, realizado. -Se ha generado boletín con información agrometeorológica en base a datos del Senamhi e INE, realizado. -Se ha seleccionado a técnicos municipales para su capacitación en la interpretación de información agrometeorológica y de bioinformación, realizado.	9	90
4			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	1	0,53%	En el marco de los proyectos con FAO, se ha gestionado la contratación de 2 consultores, 1 para la sistematización de saberes ancestrales y 1 para la elaboración de la reglamentación de la ley 144 y los artículos 24 y 25, realizado. -En base a la aprobación del plan quinquenal 2015-2020, se ajustará la estrategia de gestión de riesgos. -Mediante consultoría se está elaborando la guía sobre resiliencia en proyectos agropecuarios, en proceso.	1	100
5			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	1	0,53%	Se ha contratado 1 consultor con financiamiento de la FAO para realizar el trabajo de recopilación de información referente a las prácticas ancestrales utilizadas en la actividad agropecuaria, realizado. -Se ha contratado 1 consultor para elaborar un documento sobre saberes locales y prácticas ancestrales relacionadas a la actividad agropecuaria.	1	100
6			Nº de documentos de Información cuantitativa	Mapas	4	2,13%	Contratación de expertos nacionales en geomática aplicada, en proceso. -Contratación de expertos en geomática, en gestión. -Se ha revisado el mapa de Bolivia donde se identifica las zonas que serían afectadas por la ocurrencia del fenómeno El Niño 2015-2016, realizado	2	50
7			Nº de documentos de Información cuantitativa	Informe	4	1,58%	Se cuenta con 4 documentos: i. Actividades de promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso justo, ii. Control y Erradicación de Newcastle y Vigilancia en Influenza Aviar, iii. Programa Nacional de Fomento a la Caficultura y iv. Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional -Se cuenta con 5 documentos de diagnóstico de: i. Actividades de Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar, ii. Programa nacional de Fomento a la Caficultura, iii. Tecnologías para agua y suelo en el Chaco en el marco del FONTAGRO, iv. Programa de Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional y v. Documento base del Agroturismo en Bolivia -Se cuenta con 6 documentos: i. Implementación Programa de Fortalecimiento a la Producción de Papa en Siembras de Invierno y Temprana en Bolivia, de acuerdo a presupuesto aprobado por el VIPFE. Documento que fue remitido a la IPDSA para su ejecución ii. Ingeniería y procesos de implementación de las ferias, el equipamiento y el apoyo logístico y el fomento de los circuitos cortos para la implementación de Actividades de promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso justo, iii. Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar iv. Tecnologías para agua y suelo en el Chaco, v. Programa de Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional y vi. Documento base del Agroturismo en Bolivia -Se cuenta con 5 documentos del componente financiero: i. Promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso justo y ii Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar, iii. presupuesto del proyecto Tecnologías para agua y suelo en el Chaco, iv. Programa de Fomento a la Porcinocultura a nivel Nacional y v. Documento base del Agroturismo en Bolivia	4	100

8	Apoyar iniciativas productivas integrales rurales participativas y sostenibles y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario y rural	Nº de documentos de Información cuantitativa	informe	15	5,92%	Se cuenta con 9 informes de evaluación de los proyectos: i. Producción, transformación y comercialización de tuna ecológica, ii. Producción de piña en sistemas agroforestales para campesinas indígenas originarias del Norte Paceño del Departamento de La Paz, iii. Complejo Productivo del Champiñón, en la Subcentral Campesina Yana Rumi del Municipio de Villa Gualberto Villarroel, del departamento de Cochabamba, iv. Implementación de Huertos Escolares en el Municipio de Tarvita, v. Producción de Hortalizas en Carpas Solares en Unidades Educativas de Tacopaya, vi. Seguridad Alimentaria a Partir de la Promoción de Mejores Hábitos de Consumo de Alimentos Producidos en las Regiones de los Ayllus Sikuya y Chullpa, vii. APROA ?Formulación de Estrategias de Crecimiento para la Optimización de Recursos en la Producción de Manzanilla en Tarija, viii. Complejos Productivos: * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Cereales (Trigo, Maíz y Amaranto) * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Cítricos * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Frutales * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo Apícola Chuquisaca *Implementación y desarrollo del Complejo Cárnico *Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Lácteos de Chuquisaca * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Producción y de Industrialización de Sábila, ix. Productividad de Café en los municipios de yungas -Se cuenta con 6 informes de Evaluación de los proyectos: i. ?Construcción Matadero Municipal Moderno? Gobierno Municipal de El Alto, ii. Crianza de Pollos de Doble Propósito en las Comunidades de la TCO-TIPNIS, iii. Implementación de un Matadero Frigorífico de Carne Vacuna en el departamento del Beni, iv. ?Implementación de Granjas Avícolas con Gallinas ponedoras en las Unidades Educativas Orcani, Capactala, Puyuni, Yerbas Buenas, San Miguel y Mosoj Lajta del Municipio de Tarvita, Departamento de Chuquisaca, v. Implementación de unidades productivas de cerdos modelo estabular para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias de Tipoyo - Comunidad del Municipio de Yotala, Ira Sección Oropeza del Departamento de Chuquisaca, vi. Manejo de Ganado Lechero e Implementación de Quesería Rural y otros Derivados, en el Municipio de Araní -Se cuenta con 19 informe sobre: i. acciones desarrolladas para la Constitución de una Empresa Pública Mixta de Semilla de Papa, ii. 2da versión del Proyecto de Decreto Supremo que Reglamenta la Ley General de Turismo Nº 292 ?Bolivia te Espera?, iii. informe anual de producción agropecuaria de la ONG SAMARITAN'S PURSE, iv. la Sub Comisión Agropecuaria, sobre los resultados de la reunión en el marco del Pliego Petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) v. Análisis a la nota enviada por el Ing. Fausto Suarez, vi. construcción de cocinas familiares en la comunidad Kellay Belén del Municipio de Copacabana Departamento de La Paz?, vii. construcción de cocinas familiares en la comunidad Siripaca del Municipio de Copacabana Departamento de La	15	100
9		Nº de documentos de Información cuantitativa	informe	2	0,79%	Se cuenta con un informe de evaluación al EMPODERAR PAR, con recomendaciones a considerar -Se cuenta con un informe de planificación y enviado al IPDSA para la ejecución de la evaluación	2	100
10		Nº de documentos de Información cuantitativa	informe	3	1,18%	Se cuenta con un 5 informes i. recopilación del estado de situación crediticia e el marco del BDP al 30/12/14, ii. estado de situación de la cartera de líneas de crédito del BDP efectuados a marzo y iii. informe actualizado al 30 de mayo respecto a la situación actual de las Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM y créditos colocados por la Banca privada según reporte ASFI, iv. Informe actualizado al 31-08 2015, referente a Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM, v. 1 Informe al 31 de octubre referente a Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM -Se cuenta con un documento de sistematización de información referida al Complejo Productivo de la Quinua, misma que fue remitida al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, una acta de socialización en los ambientes de la COB referido a los alcances de los créditos productivos en ejecución e información como accedera los programas y proyectos del MDRT y un informe sobre la situación de los fideicomisos de desarrollo productivo - FDP y créditos sectoriales y se cuenta con un informe socializando información a la Cámara Nacional de Productores de Quinua respecto al fideicomiso del crédito sectorial de quinua organica	3	100
11		Nº de documentos con propuestas de normas	informe	2	0,79%	Se cuenta con un informe del taller de socialización de las Guías de Preparación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios en la ciudad de sucre para técnicos de la Gobernación y GAMS	1	50
12		Numero de Informes remitidos a las autoridades	informe	5	1,97%	Se cuenta con 2 informes de: i. viaje respecto a las presentaciones de los proyectos ejecutados con fondos del CESCAN II, ii. evaluación al proyecto de la CMIB efectuado en coordinación con funcionarios de la SG- CAN -Se cuenta con 2 informes i. de priorización para la firma del acuerdo de ejecución del PROAGRO III y ii. propuesta Cooperación entre GIZ PROAGRO/Formación Continua con el VDRA -Se cuenta con 1 informe de la primera actividad ejecutada en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca efectuados en el rubro maíz	5	100
13		Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	7	1,43%	Se cuenta con datos sobre volúmenes de producción, superficie cultivada y rendimientos promedio de productos agrícolas seleccionados -Se cuenta con datos sobre la actividad pecuaria, con desagregación por especies y a nivel nacional y departamental -Se cuenta con datos de las exportaciones e importaciones de productos de origen agropecuario y agroindustrial, seleccionados -Se cuenta con datos sobre productos agroindustriales seleccionados -Se cuenta con información sobre el PIB nacional y sectorial, así como precios promedio a nivel consumidor, con fuente de información del Instituto Nacional de Estadística -Se cuenta con datos de precios internacionales de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados, actualizados a la fecha	7	100

14	Unidad de Información Estudio y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible	Disponer de información agropecuaria y de mercados, que sirvan de soporte a la implementación de estrategias de desarrollo rural y agropecuario	Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	20	4,08%	En proceso de elaboración del documento de análisis del sector camélido. -En proceso de elaboración del documento sobre el uso de suelos, a partir de los resultados obtenidos del censo agropecuario 2013. -Se ha elaborado el boletín sobre el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios, según origen y destino, respectivamente. -Se cuenta con los resultados de la encuesta de línea base apícola -Se cuenta con el documento trabajo sobre el comportamiento del mercado de rubro estratégico seleccionado -Han sido capacitados técnicos municipales (seleccionados y priorizados) en el marco del RUNPA. -Se cuenta con el documento de análisis sobre la agroindustria primaria nacional -En proceso de elaboración del documento de propuesta de medidas de defensa comercial de arroz, maíz y trigo. -En proceso de elaboración de la propuesta de estrategia de promoción del consumo interno de productos agropecuarios de alto valor nutritivo. -En proceso de elaboración del documento trabajo sobre el comportamiento agropecuario (la realidad pecuaria del país) -Se ha participado en los ajustes a la boleta diseñada para la Encuesta Agropecuaria 2015, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística -Se ha realizado el análisis de los resultados del Censo Agropecuario 2013. -En proceso de elaboración del documento sobre la actividad agrícola, con datos obtenidos de los resultados del censo agropecuario 2013	20	100
15			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	3	0,61%	Se cuenta con el documento de análisis del comportamiento del PIB de la agricultura, silvicultura, caza y pesca -Se cuenta con la batería de indicadores de la actividad agropecuaria del país -Se ha elaborado el documento informe del mercado agropecuario internacional	3	100
16	Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización	Desarrollar y fortalecer el proceso de la mecanización y tecnificación agropecuaria	Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	8	2,72%	Se ha concluido y remitido el Proyecto de los Centros de Servicios Municipales de Mecanización Agrícola, para su revisión y consideración -Se ha remitido el informe INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0234/2015 de 10 de noviembre adjunto el documento del Programa de Mecanización Fase II	7	88
17			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	3	1,02%	Se tienen un avance del 70% del documento del proyecto -se ha estructurado 15 hojas de costos de rubros de la pequeña y mediana agricultura en rubros como papa, quinua, maíz, tomate y cebolla, cada uno en diferentes zonas productoras representativas	3	100
18			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	11	3,74%	Se remitido el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0205-2015 ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MECANIZACIÓN, -Se ha iniciado la evaluación de campo de los programas en ejecución, con un avance hasta 30 de noviembre del 35% pues se tiene concluido Chuquisaca, y La Paz, parcialmente Santa Cruz, Cochabamba y Oruro -Se tienen un avance del 90% del Sistema SIPROM -Se hace seguimiento a las solicitudes de regularización de despachos aduaneros de 185 solicitudes presentadas a la ANB para la regularización de los Despachos Aduaneros -Se ha realizado viajes de verificación de la maquinaria FIAT en los departamentos de Santa Cruz y Beni quedando Chuquisaca y Tarija, teniendo un avance del 70%	10	91
19			Nº de documentos de Información cuantitativa	Informe	6	2,04%	En el marco del convenio con el FOAR, del 9 al 13 de noviembre del 2015, se desarrolló el Curso de Riego y Fertilización de Cultivos Hortícolas, en el Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, fortaleciendo las capacidades de los productores y técnicos agropecuarios en Coordinación con el Centro Internacional de la Quinua en la localidad de Paria, Oruro, se realizó la Feria Tecnológica de la Producción de Quinua donde participaron mas de 15 empresas del rubro y mas de 3000 agricultores del departamento de Oruro	6	100
20			Nº de documentos de Información cuantitativa	Informe	2	0,68%	Se ha elaborado y remitido notas a los municipios beneficiarios del Programa Evo Cumple , con tractores donados en la gestión 2013 para que remitan información de la maquinaria agrícola existente en sus municipios	2	100
21			Nº de documentos con RM	Documento(s)	1	1,81%	Documento de líneas estratégicas, indicadores y metas de la política nacional de trigo, elaborado. -Propuesta de política y estrategia nacional del trigo, elaborado. (En consulta a la DGP para son consideración).	1	100
22			Nº de documentos con RM	Documento(s)	1	1,81%	Documento preliminar de la propuesta del programa nacional del arroz, elaborado.	1	100
23			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	1	1,81%	Documento de líneas estratégicas, indicadores y metas de la política elaborada. -Remitido de la Dirección General de Planificación a la Dirección General - VDRA un informe sobre el documento de la política y estrategia nacional de la papa.	1	100
24			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	4	7,26%	Documento propuesta de proyecto marca sectorial quinua, elaborado. -Norma técnica 0038 para la clasificación de grano de quinua para comercialización, elaborado. (Base para la formulación del CODEX ALIMENTARIUS de la quinua).	4	100
25			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	1	1,81%	Lineamientos básicos para la política de la agricultura familiar comunitaria, elaborada.	1	100
26			Nº de documentos de Información cuantitativa	Documento(s)	2	3,63%	Propuesta de norma técnica nacional para la obtención y el uso del sello nacional ecológico y/o en transición, elaborado.	2	100
27			Nº de documentos elaborados	Documento(s)	1	1,81%	Manual de buenas prácticas agrícolas para la producción de tomate, elaborado. -Manual técnico para la producción de quinua prgánica para el Altiplano Sur, elaborado. -Manual para la producción de durazno, elaborado. -Manual para la producción de manzana, elaborado.	1	100

28	Unidad de Produccion Agropecuaria Agroforestal y Pesca	Promover y diseñar políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la producción en rubros agrícolas y agroforestales priorizados, en el marco de la Soberanía Alimentaria.	Nº de documentos elaborados	Documento(s)	1	1,81%	Propuesta de programa de mejoramiento genético de ganado bovino (carne y leche), elaborado. -Propuesta de Proyecto de apoyo a la producción apícola, elaborado. -Documento del diagnóstico de la acuicultura, elaborado. -Diagnostico de la pesca, elaborado.	1	100
29			Nº de documentos ajustados y validados	Documento	0	0,00%	Caracterizado los sujetos de la agricultura familiar del Programa de Agricultura Familiar Comunitaria, entrega el documento a la Consultora para su revisión.	0	0
30			Nº de propuestas elaboradas	Documento	0	0,00%	Estrategía de mejoramiento genético del ganado bovino de carne y leche, elaborado. -Estrategía para el desarrollo de la pesca y acuicultura, elaborado. -Estrategía de desarrollo de la ganadería bovina para carne, elaborado. -Documento de la política y estrategia nacional de desarrollo del sector lechero, revisada por la UPAAP. -Propuesta de anteproyecto de Ley de desarrollo ganadero, elaborado.	0	0
31			Cantidad de proyectos ajustados	Documento	0	0,00%	Programa nacional de producción ecológica, elaborado y presentado a autoridades superiores.	0	0
32			Cantidad de planes formulados para cultivos estratégicos	Documento	0	0,00%	Remitido a la consultora las observaciones al documento del informe nacional del estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.	0	0
33			Nº de Normas y políticas y estrategias elaboradas	Documento(s)	5	9,07%	Remitido al VDRA y DGPASA para su consideración el documento preliminar del plan de producción para cultivos estratégicos, elaborado.	5	100
34			Cantidad de informes presentados	Informe	0	0,00%	Elaborado los formularios de evaluación y remitido a la Embaja Argentina, sobre el fortalecimiento de la producción de trigo (Proyecto FO.AR). -Ejecución del proyecto FO.AR 6288 Fortalecimiento al sector lechero en Bolivia II fase, informe elaborado con las actividades programadas.	0	0
35			Nº de programas elaborados	Documento	1	1,81%	Programa de apoyo a la producción sustentable de quinua en el Altiplano Boliviano, elaborado y entregado a las autoridades del VDRA.	1	100
36			Nº de reuniones sostenidas con el MDPyEP	Informe	0	0,00%	Sistematizado y la propuesta de flujos de procesos mediante un memorandum de entendimiento de la agricultura urbana y periurbana.	0	0
37	Unidad de Políticas de Sanidad Animal Vegetal e Inocuidad Alimentaria	Promover la diversificación de la producción de alimentos con innovación tecnológica para la seguridad alimentaria y nutricional con soberanía.	Nº de normativas sobre Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria elaborados e implementados	Documento(s)	4	1,33%	1 documento de la Estrategia de Mantenimiento de País Libre de Aftosa concertado y validado con El SENASAG. -1 Documento de la Política Nacional de Camélidos remitido a los actores del sector para su socialización. -1 Documento de la Política Nacional de Cacao validado con la COPRACAO -3 Documentos de la Política Nacional de Cacao, Estrategia de País Libre de Fiebre Aftosa y para la Política Nacional de Camélidos, revisados y con aportes en temas de comercialización	4	100
38			Nº de planes, proyectos estratégicos elaborados y/o implementados con seguimiento	Documento(s)	6	2,00%	1 Documento perfil de Proyecto Control de la Fasciola Hepática, elaborado y remitido al fondo indígena para gestión de financiamiento. -2 Informes: INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0009-2015, referente a la Reglamentación para el Registro Genealógico de Ovinos y Caprinos; INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0004-2015, Proyecto Fortalecer las capacidades técnicas de 132 familias productoras de 11 comunidades de la zona alta de los municipios de Tiraque, Colomi. -1 Documento final revisado -1 Documento perfil de programa, con TDRs y presupuestos, inscritos ante el VIPFE para su financiamiento como Preinversión en la Gestión 2016, elaborado y remitido; 1 Documento borrador de lineamientos elaborado -1 documento final en fase de revision y ajuste	6	100
39			Nº de normativas sobre Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria elaborados e implementados	Documento(s)	10	3,33%	1 Documento remitido por el CONAPES a la Asamblea Legislativa Plurinacional y su remisión a la Comisión de Economía Plural, producción e industria, para su gestión correspondiente. -1 Documento borrador del Reglamento de Ley de Sanidad Agropecuaria elaborado -1 Documento del Anteproyecto de Ley de Desarrollo de la Ganadería de Camélidos Sudamericanos Domésticos Remitido a las Autoridades del VDRA. -1 informe sobre la gestión para el establecimiento de la ruta crítica para la Declaración del Año Internacional de Camélidos, en el que se informa que las autoridades nacionales apoyaran en la declaratoria para la gestión 2018; -1 documento de Examen Crítico de la Norma Codex Para Quinua en Grano elaborado y remitido a la Comisión del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe -1 Documento que respalda a la elaboración de la Ley, defendido ante el Viceministerio de Política tributaria -3 (2 Informes y 1 Documento): 1 Informe de Participación de las Actividades de la REAF en el marco de la EXPOALADI, elaborado y aprobado; 1 Informe sobre Estado de situación del Proyecto de modificación del Decreto Supremo Nº 2294 ?Regulación de contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales? para reglamentar la Ley Nº 622 ?Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural? y 1 Documento de DS 2471 (02/08/15) consensuado y aprobado; 1 Documento con Observaciones y propuestas para el proyecto de Resolución Ministerial en el marco del numeral III del Artículo 2 de la Ley Nº 615, sobre mercancías incautadas por la Aduana, remitido al Viceministerio de Política Tributaria	10	100
40			Nº de instituciones capacitadas y actualizadas en la implementación de la Política Pública	Documento(s)	5	1,67%	1 Informe de organización y participación en el stand del VDRA en la Expocruz 2015 -1 documento memoria de la 8va Expocamélidos Nacional Oruro 2015, remitido a las Autoridades del VDRA; 4 Informes de coordinación y organización de la Feria -1 Informe de organización y desarrollo de la Feria, a nivel Nacional, elaborado y aprobado; 1 documento memoria de la feria nacional del HLB, para su aprobación -1 Documento de Plan de Capacitación elaborado y presentado a autoridades del VDRA, en fase de implementarse en municipios de la Cuenca del Lago Titicaca -1 Documento sistematizado con todas las Normas emitidas por el SENASAG, se esta coordinando con el área de Comunicación del VDRA para el diseño de la presentación de CD interactivo.	5	100

41		Número de reportes e informes elaborados	Documento(s)	24	8,00%	1 Informe VDRA/DGPASA/UPPPP012/2015 de seguimiento al Proyecto FO.AR, Fortalecimiento de Capacidades Técnicas ejecutado por el SENASAG. -2 Informes: 1 informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0005- 2015 sobre la elaboracion de la Norma Codex Para quinua en Grano; 1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0008-2015 sobre actividades de la gestion 2012 - 2014 del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNCA) Bolivia -1 Informe Técnico del avance del 1 Ciclo de Vacunación, alcanzando al 90.38% de Cobertura; Coordinación con el SENASAG para el inicio al Segundo Ciclo de Vacunación de Fiebre Aftosa. -2 Informes: De la Reunión Técnica de Alto Nivel Realizado en La Paz Bolivia y De seguimiento a la evaluación Riesgo-Beneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco de las recomendaciones emitidas por la Controlaría General del Estado. -1 Documento elaborado por el IICA, en fase de revisión para luego elaborar el Informe respectivo. -2 Informes de seguimiento a la evaluación Riesgo-Beneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco de las recomendaciones emitidas por la Controlaría General del Estado. -1 informe de SENASAG del cierre del proyecto mosca de la fruta; 1 Documento Acta de Reunión para el cierre de proyectos con participación del VIPFE, SENASAG y VDRA, para cierre de proyectos, uno de ellos de mosca de la fruta;1 informe sobre la revisión de la documentación del cierre del proyecto mosca de la fruta, elaborado -8 Documentos: 1 Informe de Situación y priorización de pago a Organismos Internacionales; 1 Documento de justificación de pago para la OIE, elaborado y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores; 2 Documentos de justificación de pago para el COSAVE y PMA, elaborados y remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 3 Documentos de justificación de pago para el PROCISUR, PROCITROPICOS y UPOV, elaborados y remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 1 Documento de justificación de pago para el CVP, elaborado y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores -1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0067-2015 de seguimiento al TCP/RLA/3501 ?Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de la Rabia Bovina ejecutado por la FAO y el SENASAG.	24	100	
		Nº de Informes elaborados	Documento(s)	2	1,55%	Documento de propuesta concluido			
		Nº de documentos de Informacion cuantitativa	Documento(s)	2	1,55%	Documento de la propuesta de elaboracion del Plan Estrategico de Produccion Alimentaria, realizado y presentado			
		Nº de documentos de Informacion cuantitativa	Documento(s)	9	7,00%	Actas de conformación de consejos economico productivos 2 municipales y 1 provincial			
		Nº de Convenios ejecutados	Documento(s)	2	1,55%	Actas de reuniones de coordinacion en el marco de la Coordinadora tecnica Nacional para la Soberania Alimentaria con Desarrollo Integral "COTENSADI"			
		Nº de documentos de Informacion cuantitativa	Documento(s)	1	0,78%	-			
		Nº de documentos de Informacion cuantitativa	Documento(s)	1	0,78%	Propuesta de norma para Reglamentar el proceso de reconocimiento de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, como Organizaciones Economicas Comunitarias OECOM, establecida en la Ley N° 144 de 26 de junio de 2011 ?Ley de la Revolucion Productiva Comunitaria Agropecuaria y la Ley N° 338 de 26 de enero de 2013 de Organizaciones Economicas Campesinas, Indigena Originarias ? OECAS y de Organizaciones Economicas Comunitarias OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Elaborada y presentada			
		Nº de Informes Elaborados	Documento(s)	4	3,11%	Informe a Avances y proyecciones de la ST-COPEP			
		Nº de Informes Elaborados	Informe(s)	0	0,00%	-			
<b>VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL</b>					<b>100.00%</b>			<b>86,14</b>	
1	Unidad de Control y Comercialización de Coca	Fortalecer el control de circulación, transporte y la comercialización de la hoja de coca a productores y comerciantes detallistas a nivel nacional.	Nº de autorizaciones emitidas	Documento(s)	11 5000	34,79%	Fortalecer el control de circulación, transporte y la comercialización de la hoja de coca a productores y comerciantes detallistas a nivel nacional.	11 5000	100
2			Nº de eventos de capacitación desarrollados	Capacitación	1200	0,36%	1.102 productores de coca capacitados sobre el nuevo reglamento de circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural de la Provincia Caranavi del departamento de La Paz hasta el mes de Octubre de 2015.	1128	94
3			Cantidad de equipamiento adquirido	Equipamiento	16	0,00%	Se realizo la compra de 2 impresoras para la Unidad de Comercialización con presupuesto adicional para un mejor funcionamiento de la Unidad.	11	69
4			Nº de informes elaborados	Documento(s)	200	0,06%	175.43 TM de hoja de coca consolidada a favor del Estado y guardado en depositos de la DIGCOIN segun sus regionales de hasta durante el mes de Octubre.	200	100
5			Nº de documentos elaborados y aprobados	Documento(s)	250	0,08%	Hasta el mes de Diciembre se realizo 244 registros de cambios de areas dentro el sistema de base de datos de comercialización de la hoja de coca con la Autorización correspondiente de acuerdo a Resolución Administrativa.	242	97
6			Nº de documentos elaborados y aprobados	Documento(s)	3	0,00%	La DIGCOIN a través de la Unidad de Comercialización revalorizo y dignifico la sagrada hoja de coca durante la 3ra Ruta de la Quinua 2015 que se realizo desde el 07 al 09 de Abril que paso por 3 departamentos: Potosi, Oruro y La Paz.	3	100
7	Unidad de Desarrollo	Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del	Nº de hectáreas racionalizadas	Hectareas	5000	11,29%	2193.5941 hectáreas de superficie de coca erradicados -60 impresiones de imágenes satelitales -3233.4327 hectáreas de superficie reducidas y controladas de cultivos de coca - 2046.8005 hectáreas de superficie de coca verificados	500	10

8	Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba	Trópico de Cochabamba con asistencia técnica y elaboración de proyectos a través de la concertación y el control social del cultivo de la hoja de coca y respeto al cato coca	Nº de obras de impacto inmediato implementados	Evento(s)	16	0,04%	121 solicitudes de organizaciones sociales identificadas y priorizadas -72 Fichas de seguimiento de proyectos de obras de impacto -26 Carpetas de obras de impacto inmediato - Carpetas de proyectos elaborados -63 carpetas de cierre	14	88
9			Nº de familias atendidas con el desarrollo integral	Familias Beneficiadas	2800	6,32%	3193 Familias asistidas y capacitadas en desarrollo integral -1444 cursos y asistencias técnicas realizadas	2.800	100
10			Superficie reducida de cultivos de coca excedentarias	Documento(s)	3000	7,25%	Identificación de 774 hectáreas de cultivos excedentarios de coca en el Municipio de Alto Beni, Tipuani, Apolo en el Parque Madidi, Teoponte en la Provincia Larecaja y la Federación Chamaca en La Asunta. Estos cultivos están en proceso de erradicación. -Se logró suscribir tres actas de concertación con la Regional APROCOCA de Caranavi, Alto Beni y Apolo para la revisión del cato de coca y la racionalización de los cultivos excedentarios de coca. -Levantamiento topográfico de 2831,3870 hectáreas de superficies racionalizadas y erradicadas en las Provincias Caranavi, Larecaja, Sud Yungas, Murillo, Franz Tamayo, Iturralde y el Parque Madidi en el Departamento de La Paz, y la Provincia José Ballivian del Beni. -Se efectuó misiones conjuntas en la verificación de campo y revisión de la información del monitoreo de cultivos de coca, entre la UNODC, DIGPROCOCA, VDS-SC, VCDI. En el informe que se presentó en el mes de Agosto 2015, existe una reducción a nivel nacional de 23.000 a 20.400 has. de cultivos de coca y en el caso del departamento de La Paz la reducción alcanzó a 1500 has. respecto al año anterior, con una superficie total de 14200 Has.	2.970	99
11	Unidad de Desarrollo Económico Social Yungas de La Paz	Contribuir en la lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca, mediante el control de plantaciones, concertación con las organizaciones sociales y la ejecución de proyectos de obras de impacto inmediato en los Yungas de La Paz	Nº de proyectos concluidos	Documento(s)	4000	9,67%	Se priorizó 14 solicitudes de acuerdo a la documentación aprobada por parte de VCDI en los municipios de Irupana, Chulumani, Coroico, Coripata y Caranavi. -14 Carpetas Elaboradas para OII en los municipios de Irupana, Chulumani, Coroico, Coripata y Caranavi -- Dotación de 5 computadoras y amplificación a la U.E. Challa de la población de challa municipio de Coroico. -Dotación de 8 computadoras y data show a la comunidad san pedro de las lomas en el municipio de Coroico. -Dotación de 200 sillas plásticas a la central suapi del municipio de Coroico. - Dotación de 5 computadoras a la comunidad san Félix, municipio de Coroico. - Dotación de 5 computadoras a la U.E. de la comunidad coscoma, municipio de Coripata. - Dotación de 50 sillas plásticas para la comunidad huayruro del municipio de irupana. - Dotación de 100 sillas plásticas para la comunidad silala del municipio de irupana. - Dotación de canastillas plásticas para el cultivo de mango comunidad yabalo del municipio de irupana. - Dotación maquinas de tejer para la central exaltación laza, del municipio de Irupana. - Construcción tinglado unidad educativa quilo quilo del municipio de Coroico. - Conclusión Obra fina balneario comunidad San Jacinto del municipio de Coroico. - Complementación muro de contención y empedrado con contrapiso de H <sup>3</sup> en el municipio de Coripata. - Construcción tinglado comunidad munaipata, del municipio de cajuata. - Dotación de 6 computadoras a las unidades educativas de la central calisaya, del municipio de la asunta. - Dotación de politubos a la comunidad boopi motacal del municipio de la asunta. - Dotación de amplificación y 300 sillas plásticas para la central colopampa grande del municipio de la asunta. - Dotación de 5 computadoras cantón suri 3ra. sección municipio de cajuata. -No se realizo cierres de proyecto -11814 Familias beneficiadas entre productores de hoja de coca y estudiantes de unidades educativas.	4.000	100
12			Nº de informes sobre asistencia técnica emitidos	Eventos	300	0,73%	16 comunidades capacitadas (Pataloa, Bajoloa, Yarija, Junta de Vecinos Chirca, San Martín, San José, Villa Santiago, Cuchumpaya, Tulduchi, Palma Pampa, Chimpa, Colaya, Siqullini, Tiquimpaya, Alto Chorillo, SieneGANI)	300	100
13	Unidad de	Generar propuestas técnicas e investigativas que profundicen la transformación industrial de la hoja de coca para la revalorización,	Nº de proyectos de investigación científica implementados	Documento(s)	7	0,60%	Un documento de contrataciones con base al TDR elaborado para el Estudio de Identificación sobre la Implementación de la Planta Industrializadora de coca Cochabamba, realizado. -Una propuesta base sobre estudio de variabilidad genética de la hoja de coca y una carta de intenciones firmadas. -Un documento propuesta de trabajo para "Determinación morfológica y taxonómica de la Coca en zonas de cultivo tradicional de Yungas de La Paz, elaborado. -Un documento de registro en el sistema de Informaciones de Inversiones - Vipfe, para el programa de investigación científica de la coca para productos nutricionales, elaborados. -Un documento sobre el registro del programa de investigación de productos medicinales de coca en el SISIN - Vipfe, elaborados. -Un documento de términos de referencia para la consultoría El: "Implementación de la planta de fertilizantes en base a Coca en el departamento de Cochabamba, realizado y aprobado. -Elaboración y formulación de 2784 muestras de derivados de coca, en la línea de medicamentos o fitofármacos 1608 unidades y en la línea de bebidas 1176 muestras de gaseosas de 2 lt, 1/2 litro, 600 ml y latas de 350 ml, realizadas. -Un documento de registro del programa de investigación científica de productos farmacéuticos y anestésicos de la coca, elaborados. -Dos informes técnicos y un plan de comercialización de la línea de bebidas con coca, elaborados y presentados.	7	100

14	Industrialización de la coca	mediante alianzas y convenios estratégicos con instancias públicas y privadas, cuyos resultados serán difundidos y promocionados en eventos nacionales e internacionales.	Nº de documentos de Información cuantitativa	Eventos de socialización	10	0,85%	Un diseño informático de la página web de la unidad de industrialización elaborada y presentada para su lanzamiento a la web. -Informe de promoción y difusión del viaje al municipio de Caranavi y el informe de participación en la Conferencia de los pueblos sobre el cambio climático en Tiquipaya -Cochabamba, realizados. -Documento del Manual de Buenas Prácticas y empaque de la coca, elaborado y presentado. -Un proyecto sobre la realización de la V Expoferia de la Coca y sus Derivados en Beremejo, elaborado.	9	90
15			Nº de convenios suscritos sobre estudios científicos de la coca	Documento(s)	15	1,28%	Un convenio con la EEPAF y Una carta de Intenciones con IIFB-UMSA, gestionados y firmados. -Un informe de seguimiento inicial sobre los insumos y reactivos solicitados por el SELADIS y su pertinencia para la investigación, elaborada. -Informes de cierre de Sipe Sipe, Totorá y Llagueta, además de informe de seguimiento de la UPEA sobre elaboración de compost con coca.	9	60
16			Nº de eventos de capacitación desarrollados	Productor	300	25,65%	Dos informes de capacitación curso teórico y práctico sobre la producción orgánica de la coca y la elaboración de bioles, caldos minerales y trampas luz y de colores, para los productores de coca, realizados en el municipio de Caranavi	300	100
17			Nº de documentos de Información cuantitativa	Empresas	12	1,03%	Un reporte inicial de registro de base de datos en el sistema web de la Unidad de Industrialización, realizada. -Seis informes de verificación a las empresas de Industrialización de la coca: Hansa, El Viejo Roble, Icori, Chacoca y Ospicoca, realizados. -Dos informes técnicos de evaluación a empresas comunitarias EBOCOCA e INALMAMA, efectuadas.	7	58
<b>DESPACHO MINISTERIAL</b>							<b>100.00%</b>		
	Observatorio Agroambiental y Productivo	Contribuir al desarrollo de las políticas públicas del sector, en el marco de la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria	Nº de boletines reportados	Boletines	25	2,56%	Se tiene información de productos agropecuarios y agro industriales priorizados recolectados, analizados y difundido y en proceso de actualización para el segundo semestre en un 100%. -Se cuenta con balances alimentarios de 25 productos priorizados elaborados.	25,00	100
			Nº de reportes sobre precios de mercados	Reporte	468	47,90%	Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e insumos agropecuarios en ciudades capital, recopiladas, sistematizadas y difundidas diariamente mediante boletines. -Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e insumos agropecuarios, en ciudades intermedias y en fronteras, recopiladas, sistematizadas y difundidas. -Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en ciudades intermedias y en fronteras, recopiladas, sistematizadas y difundidas en un 100%. -Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en ciudades capital, analizadas y difundidas, mediante reportes diarios y semanales a la MAE en 100%	468,00	100
			% de Actualización de la BD	Porcentaje	100	10,24%	Se encuentra en proceso de recopilar Información estadística agro climática, recursos hídricos y suelos en proceso de sistematización y 4 boletines reportados en el periodo a un 88% de avance. -Se cuenta con boletines agroclimáticos difundidos al periodo y en proceso de construcción para el siguiente semestre con un avance del 100% -Se cuenta con información en el portal web disponible para consulta con criterios de análisis e informe	100,00	100
			Nº de informes elaborados y presentados	Informe	8	0,82%	Se cuenta con Información sobre la producción agropecuaria recopilada y sistematizada (estimada) y en proceso de actualización con trabajo de campo en coordinación con el INE con un avance del 100% -Se cuenta con información de suelos a nivel nacional y mapa de aptitud de suelos y en constante actualización junto al Vice ministerio de Tierras. -Se encuentra en proceso de seguimiento a la disponibilidad de imágenes de satélite de acceso libre de las zonas de producción ( en proceso de actualización bajando imágenes) de 7 cultivos al 100% -Se encuentra en proceso de actualización de la base de datos geoespacial en el OAP con un avance del 100% -Se encuentra en proceso de selección de la información en una base de las zonas de producción de 7 cultivos estratégicos con un avance del 100%. -Se encuentra finalizada la tabulación de los mapas temáticos sobre la procedencia de productos seleccionados y estratégicos que abastecen a las ciudades capitales -Se cuenta con la series históricas, mostrando información estadística sobre la producción agropecuaria actualizada estimada, preliminar y en proceso de actualización dependiendo del cultivo (32 productos priorizados).	8,00	100
			Nº de informes emitidos	Informe	2	0,20%	Se cuenta con 70 hojas de costos de producción en proceso de actualización y validación con gobernaciones de 8 productos seleccionados. -Se encuentra en proceso de recopilación de precios de insumos agropecuarios de rubros seleccionados validados por departamento. -Se encuentra en construcción de las hojas de costos de producción de rubros seleccionados con visuales de siembra y cosecha	2,00	100
			Nº de reportes aprobados	Reporte	3	0,31%	Se realizó la consolidación de la información recopilada y sistematizada de Importaciones, exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados fuente INE. -Se cuenta con información recopilada y sistematizada de comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionado -Se cuenta con información analizada de Importaciones, exportaciones y comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados con fuente INE.	3,00	100
			Nº de documentos actualizados	Documentos	170	17,40%	Se encuentra sistematizada, el proceso de Información sobre los volúmenes almacenados de productos agropecuarios y agro industriales priorizados mediante visitas a almacenes de las empresas elegidas, realizando el registro de stocks. -Se cuenta con información recopilada de instituciones conforme a sus competencias de productos agropecuarios y agro industriales priorizados (Ejm. EMAPA, INE) -Información en el portal web disponible a diciembre.	170,00	100
			% de Actualización de la BD	Porcentaje	100	10,24%	Se dispone informes técnicos utilizando la base de datos del OAP (precios, producción y comercio exterior) de productos agropecuarios y agroindustriales regulados elaborado en un 140%	100,00	100



**MATRIZ RESUMEN DEL POA - 2015**  
**PROGRAMAS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL MDyT**

Nº	SIGLA	Código SISIN	Programa/Proyecto	Objetivos	Área de intervención		Presupuesto 2015 (En Bs.)	Fuente de Financiamiento	Resultado/Impacto
					Departamentos	Municipio	Programado		
1	CCVV	0047-02425-00000	CONST. Y MANT. CAMINOS VECINALES CHAPARE Y YUNGAS FASEII	<b>Objetivo de gestión</b> Desarrollar y mantener una red principal de caminos vecinales en los Yungas de La Paz. Mejorar y mantener una red principal de caminos vecinales en el Municipio de Yapacani (Santa Cruz). Consolidar la red principal de caminos vecinales en el Trópico de Cochabamba	La Paz, Cochabamba, Santa Cruz	Yapacani, Coroico, Coripata, La Asunta, Palos Blancos, Yanacachi, Chulumani, Irupana, Inquisivi, Cajuata, Villa Tunari, Shinaota, Chimore, Puerto Villarroel y Entre Rios	12.053.283	TGN	271 Km de caminos mantenidos 29 Km de caminos mejorados 2 Km de caminos abiertos
2	JATUN SAC	0047-02428-00000	MANEJO INTEGRAL RRNN TROPICO COCHABAMBA Y YUNGAS LA PAZ	<b>Objetivo de Gestión</b> Familias beneficiadas del Municipio de La Asunta y sus organizaciones que incrementan sus ingresos utilizando los conocimientos y prácticas transferidas por el proyecto para lograr una gestión sostenible de sus recursos naturales adaptados al cambio climático y donde las mujeres ocupan un rol importante en sus sostenibilidad	La Paz, Cochabamba	Asunta	3.226.157	TGN	250 Has bajo planes de manejo forestal 50 Has con plantaciones forestales 255 Has ampliadas con cultivos para seguridad alimentaria y comercial 89 puestos de trabajo generados fuera de finca en actividades forestales y agropecuarias
3	FONADAL	0047-50180-00000	IMPLEM. PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	<b>Objetivo de FONADAL</b> Promover procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios del área de influencia directa e indirecta de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo Económico, Social, Medio Ambiente e Institucional. <b>Objetivo de gestión</b> Promover procesos de desarrollo integral en zonas productoras de la hoja de coca, en zonas priorizadas para la gestión 2015, a través de proyectos de inversión.	La Paz	Irupana, Cajuata	202.981	TGN, UE	1134 Kg de mango procesado
4	FONADAL	0047-50181-00000	FORTAL. DE LA CADENA DE VALOR CAFE MOSETEN FASE IV EN EL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS		La Paz	Palos Blancos	367.615	TGN, UE	No se ejecutó
5	FONADAL	0047-50192-00000	IMPLEM. CENTRO DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS YUNGAS DE LA PAZ		La Paz	Yungas	433.133	TGN, UE	Se tiene 1 estudio TESA
6	FONADAL	0047-50203-00000	AMPL. DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE CÍTRICOS EN SAPECHO		La Paz	Sapecho	500.001	TGN, UE	42 m <sup>2</sup> construidos
7	FONADAL	0047-50208-00000	CONST. CUBIERTA METALICA UNIDAD EDUCATIVA CHAMACA EN EL MUNICIPIO LA ASUNTA		La Paz	Asunta	403.560	TGN, UE	Se tiene el 50% de la construcción
8	FONADAL	0047-50209-00000	CONST. CUBIERTA METALICA Y GRADERIAS UNIDAD EDUCATIVA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO LA ASUNTA		La Paz	Asunta	577.490	TGN, UE	Se tiene el 50% de la construcción

9	FONADAL	475021400000	CONST. UNIDAD EDUCATIVA CHACO MUNICIPIO DE YANACACHI, LA PAZ		La Paz	Yanacachi	247.337,00	TGN, UE	
10	FONADAL	475025100000	DESAR. TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS TROPICALES EN MUNICIPIO DE VILLA TUNARI		Cochabamba	Villatunari	242.616,00	TGN, UE	
11	ACCESOS	0047-50184-00000	APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS CON INCLUSION A NIVEL NACIONAL (ACCESOS)	<b>Objetivo de gestion</b> Mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales indígenas, originarias y campesinas en pobreza y extrema pobreza (32.000 familias), así como de pequeños productores, microempresarios y artesanos con escaso acceso a recursos, priorizando la participación de jóvenes, especialmente mujeres.	La Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, Beni	52 Municipios	54.386.321	TGN, FIDA	103 emprendimiento productivos
12	ACCESOS	0047-50195-00000	MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA VALLES DE CHUQUISACA, POTOSI Y TARIJA (ACCESOS ASAP)	<b>Objetivo de Gestion</b> Las organizaciones comunitarias y territoriales mejoran su capacidad de adaptacion a los cambios climaticos	Chuquisaca, Tarija, Potosi	Caiza D, Cotagaita VItichi, Betanzos, Villa Azurduy, Yotala, Yamparaez, Tarbuco, Camargo, Incahuasi, San Lucas, Culpina, Las Carreras, Villa Avecia, Villa Charcas, Tomayapo	6.037.799	TGN, FIDA	s/d
13	PICAR	047-50096-00000	IMPLEMENTACION DE INVERSION COMUNITARIA AREAS RURALES.	<b>Objetivo de Gestión.</b> Generar capacidades locales en gestión de proyectos e infraestructura rural sostenible que mejoraran el nivel de vida de las comunidades beneficiarias a través de la ejecución de sus proyectos mediante transferencias directas condicionadas.	Chuquisaca, La Paz Oruro y Cochabamaba	Multimunicipal	12.813.788	TGN, AIF-BM	218 proyectos de saneamiento, riego, electrificación, viales y otros en comunidades beneficiarias de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca
14	PAR II	047-50159-00000	CONST. PUENTE VEHICULAR POSPONENDO - ALTO BENI - LA PAZ	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar el acceso vial a través de la construcción de 1 puente vehicular en la localidad de Posponendo - Alto Beni	La Paz	Posponedo	1.984.055	TGN, AIF-BM	Sin ejecución
15	PAR II	047-50160-00000	CONST. PUENTE VEHICULAR TRATO - ALTO BENI - LA PAZ.	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar el acceso vial a través de la construcción de 1 puente vehicular en la localidad de Trato - Alto Beni	La Paz	Alto beni, Trato	1.597.405	TGN, AIF-BM	Sin ejecución
16	PAR II	0047-50182-00000	MEJ. DE ACCESO A MERCADOS PARA PRODUCTORES RURALES A NIVEL NACIONAL (PAR II)	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar el acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de alianzas productivo-rurales	Nacional		23.641.456	TGN, AIF-BM	206 planes de alianza rurales
17	DETI II	0047-50191-00000	APOYO AL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE E INCLUSIVO A NIVEL NACIONAL (DETI FASE II)	<b>Objetivo de Gestión</b> Se ha contribuido a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo productivo rural, recuperando las visiones culturales y fortaleciendo el poder autogestionario de las organizaciones sociales y económicas de las familias de pequeños productores agropecuarios y forestales de comunidades y pueblos indígenas.	Potosi, Chuquisaca, Tarija Santa Cruz	Multimunicipal	15.902.960	TGN, DANIDA	49 organizaciones fortalecidas administrativamente para manejar sus recursos
18	PAR II	0047-50199-00000	CONST. PUENTE VEHICULAR VILLA FERNANDEZ - MONTEAGUDO	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar el acceso a los mercados de los productores rurales pobres de áreas seleccionadas del país a través de un modelo de alianzas productivo-rurales	Chuquisaca	Monteagudo	865.800	TGN, AIF-BM	Sin ejecución

19	PACU	0047-50196-00000	IMPLEM. COMPLEJO PRODUCTIVO INDUSTRIAL PISCÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	<b>Objetivo de gestión</b> Implementación de un complejo productivo industrial piscícola en el Dpto de Beni.	Beni	Trinidad	2.000.000	TGN	Terreno para la implementación de un complejo productivo piscícola en el Departamento de Beni, adquirido
20	PACU	0047-50197-00000	DESAR. DE LA PRODUCCION ACUÍCOLA Y PESCA EN LAS CUENCAS DEL AMAZONAS, ALTIPLANO Y DEL PLATA	<b>Objetivo de gestión</b> Incrementar la producción acuícola y pesquera a nivel nacional.	Nacional	Multimunicipal	2.280.000	TGN	167 TM de pescado producido en las tres cuencas. 211.449 alevines producidos 45 productores piscícolas y pescadores con acceso al crédito productivo 283 productores y pescadores con conocimientos técnicos en temas de producción piscícola y pesca
21	PACU	0047-50198-00000	IMPLEM. DE COMPLEJO PRODUCTIVO INDUSTRIAL DE TRUCHA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ	<b>Objetivo de gestión</b> Implementación de nueva tecnología y técnicas de producción intensiva de alevines y carne de trucha arco iris además de la comercialización de alevines (semilla de trucha) y alimento balanceado a precios accesible para productores de trucha en comunidades y asociaciones de la cuenca del altiplano y de esta forma incrementar el consumo de carne de trucha.	La Paz	Copacabana	0	TGN	Sin ejecución
	PACU	475023400000	IMPLEM. DEL CENTRO PISCÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI	<b>Objetivo de gestión</b> Implementar un centro piscícola para la producción de alevinos en el Departamento del Beni	Beni		19.010.000		
	PACU	475024100000	FORTAL. LOS CENTROS PISCÍCOLAS DE TIQUINA Y PONGO EN LA PAZ	<b>Objetivo de gestión</b> Fortalecer las capacidades productivas piscícolas de Tiquina y Pongo en el Dpto. de La Paz	La Paz	Palca	5.572.473		
22	PACU	0047-50201-00000	IMPLEM. COMPLEJO PRODUCTIVO PISCÍCOLA MUNICIPIO DE COBIJA	<b>Objetivo de gestión</b> Implementar un complejo productivo en el Dpto Pando en el municipio de Cobija	Pando	Cobija	990.000	TGN	Sin ejecución
23	PACU	0047-50202-00000	IMPLEM. COMPLEJO PRODUCTIVO PISCÍCOLA TRÓPICO DE COCHABAMBA	<b>Objetivo de gestión</b> Implementar un complejo productivo en el Tropicó de Cochabamba	Cochabamba	-	292.327,00	TGN	Se cuenta con documento
24	IPDSA	899-01473-00000	IMPLEM. INICIATIVAS ALIMENTARIAS RURALES - CRIAR	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar las condiciones de producción de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria en municipios priorizados en la gestión 2015	Chuquisaca, Potosí, Tarija, La Paz, Cochabamba	Mocomoco Ayata Chuma Quiabaya Malla Mizque, Anzaldo, Yunchara, El Puente, Entre Ríos, Tarvita, Padilla, Alcalá, Ravelo, Ocuvo, Colquiencha	5.662.019	TGN	1,200 paquetes tecnológicos entregados 35 asociaciones de productores con emprendimientos
25	IPDSA	899-01488-00000	DESAR. INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA NORTE DE CHUQUISACA - DISSA	<b>Objetivo de gestión</b> Apoyar el Desarrollo Integral y sostenible en el Norte de Chuquisaca para consolidar la Soberanía Alimentaria	Chuquisaca	Noret de Chuquisaca	978.691	TGN	
26	IPDSA	0047-50186-00000	IMPLEM. GANADO BOVINO COMUNIDADES DEL TIPNIS	<b>Objetivo de gestión</b> Apoyar al desarrollo pecuario (Bovino) en las comunidades del Territorio Indígena Parque Isiboro Secure	Beni-Cochabamba	Multimunicipal	4.880.175	TGN	
27	IPDSA	0047-50188-00000	IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE HORTALIZAS	<b>Objetivo de gestión</b> Fortalecer el sistema productivo de hortalizas para contribuir al autoabastecimiento nacional y la seguridad alimentaria con soberanía.	La Paz, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí	Multimunicipal	11.617.852	TGN	1,903 Has de hortalizas
28	IPDSA	0047-50189-00000	IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL RUMIANTES MENORES	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar el desarrollo y la capacidad productiva del hato ganadero ovino y caprino, para contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía.	La Paz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí	Multimunicipal	17.209.920	TGN	457 ovinos reproductores transferidos

29	IPDSA	0047-50190-00000	IMPLEM. PROGRAMA NACIONAL DE FRUTAS	<b>Objetivo de gestión</b> Consolidar el desarrollo de la fruticultura en Bolivia contribuyendo a la seguridad alimentaria con Soberanía.	La Paz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí Beni Pando	Multimunicipal	14.212.833	TGN	352 Has de frutales
30	IPDSA	0047-50207-00000	IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERÍA BOVINA EN BOLIVIA	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar la productividad y calidad del hato ganadero bovino a nivel nacional para garantizar la seguridad alimentaria de carne y leche en beneficio de la población boliviana	Nacional	Multimunicipal	221.395.371	TGN	
31	IPDSA	0047-50211-00000	APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 11 COMUNIDADES DE LA TCO PARAPITIGUASU	<b>Objetivo de gestión</b> Apoyo a la TIOC Parapitiguasu en proyectos de Desarrollo Productivo según demanda	Santa Cruz	Charagua	841.176	TGN	
	IPDSA	475021000000	APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA CON MECANIZACIÓN EN 6 COMUNIDADES DEL	<b>Objetivo de gestión</b> Apoyar en la mecanización de la producción en 6 comunidades del	Santacruz	Boyube	458.824		
32	IPDSA	0047-50204-00000	IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA EN SIEMBRAS DE INVIERNO Y TEMPRANA EN BOLIVIA	<b>Objetivo del proyecto</b> Mejorar el abastecimiento de papa en mercados locales a través del incremento de la producción nacional en periodos de baja oferta y de esa manera asegurar el consumo de la población a precios justos, reduciendo la especulación	Nacional	Multimunicipal	124.256.250	TGN	2,695 Has de Nuevas superficies con cultivo de papa implementadas
33	IPDSA	0047-50205-00000	IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA PRODUCCIÓN DE TOMATE	<b>Objetivo de gestión</b> Mejorar el abastecimiento de tomate con producción nacional en periodos de baja oferta en el mercado interno para asegurar el consumo demandado por la población a nivel nacional reduciendo la especulación.	Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, La Paz	Multimunicipal	53.150.579	TGN	1,687-TM de tomate producidas
34	IPDSA	0047-50206-00000	IMPLEM. PROGRAMA DE FORTAL. DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO EN ZONAS PRODUCTORAS DE BOLIVIA	<b>Objetivo de gestión</b> Incrementar los ingresos económicos de pequeños y medianos productores de Trigo en Bolivia Fortalecer la Producción de Trigo para reducir el déficit de la demanda nacional y contribuir a la soberanía alimentaria.	Santa Cruz	Multimunicipal	97.715.487	TGN	16.649 Has de superficie incrementadas 42.400 TM de incremento de la producción
35	SENSASAG	047-01083-00000	CAPAC. MANEJO DE LA MOSCA DE LA FRUTA NACIONAL	<b>Objetivo de Gestión</b> Administrar el régimen de sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento	Nacional	Multimunicipal	437.201	TGN, BID	s/d
36	SENSASAG	047-01084-00000	DESAR. PROG. NAL. SANIDAD CAMELIDOS SUDAMERICANOS	Mantener la situación sanitaria de las plagas y enfermedades exóticas del país y mejorar la situación sanitaria de aquellas plagas y enfermedades de importancia económica presentes en Bolivia	Nacional	Multimunicipal	200.700	TGN, BID	s/d
37	SENSASAG	047-07000-00000	CONTROL SERV. NAL. SANIDAD AGROP. E INOCUIDAD ALIM.(SENSASAG)	<b>Objetivo de gestión</b> Reducir la pobreza de grupos seleccionados de pobladores rurales del Altiplano, acrecentando sus activos y facilitando simultáneamente su eficacia social y económica, mediante la valorización de la economía campesina de camélidos domésticos y silvestres	La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba		8.527.678	TGN, BID	s/d
38	VALE	470111700000	PROYECTO DE APOYO A LA VALORACIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA DE CAMÉLIDOS				2.043.529	TGN	El Proyecto se encuentra en cierre
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION</b>							<b>729.216.843</b>		

Nº	Código SISIN	Programa/Proyecto	Objetivos	Área de intervención		Presupuesto 2015	Fuente de	Resultado/Impacto
				Departamentos	Municipio	Programado	Financiamiento	

39	CNAPE	SIN CODIGO SISIN	CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	<b>Objetivo de Gestion</b> Regular, promover y fortalecer sosteniblemente el desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en Bolivia, la misma se basa en el principio que para la lucha contra el hambre en el mundo no solo basta producir más alimentos sino que estos sean de calidad, inocuos para la salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de todos los seres humanos; y los procesos de producción, transformación, industrialización y comercialización no deberán causar impacto negativo o dañar el medio ambiente (Ley 3525).	La Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz	Multimunicipal	2.774.281	TGN		
40	INIAF	SIN CODIGO SISIN	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF)	<b>Objetivo de Gestion</b> Mejorar la producción, productividad y calidad de productos agropecuarios y Forestales a nivel nacional	La Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando	Multimunicipal	154.128.242	TGN		
41	INSA	SIN CODIGO SISIN	INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO (INSA)	<b>Objetivo de Gestion</b> Fortalecer la seguridad alimentaria con soberanía en Bolivia, a través de la implementación progresiva del Seguro Agrario Universal Pachamama	Tarija, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca	Multimunicipal	16.839.708	TGN		
42	INRA	SIN CODIGO SISIN	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA)	<b>Objetivo de Gestion</b> Establecer el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la tierra y regular el saneamiento de tierras.	La Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando	Multimunicipal	150.988.556	TGN		
<b>TOTAL OTRAS ENTIDADES</b>								<b>324.730.787</b>		
<b>TOTAL MDRyT</b>								<b>1.053.947.630</b>		



Objetivo de gestión



# EVALUACION ENTIDADES FUNCIONALES

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

**MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015**  
**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS**

Ministerio/Viceministerio		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Al mes Diciembre	Al 4 Trim.
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras	P	2.98	4.5	6.57	8.7	7.71	7.95	10.66	9.03	10.8	10.02	9.94	8.22	100	100
	E	2.98	6.36	9.97	14.99	9.74	11.11	11.82	13.82	8.93	13.43	8.53	6.76	90.2	90.2
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario	P	0.71	1.82	4.66	11.07	7.48	6.09	12.23	10.77	11.57	11.14	14.22	8.25	100	100
	E	0.73	1.91	1.8	19.81	3.42	4.03	4.74	18.67	11.46	21.69	8.58	5.94	93.6	93.6
Viceministerio de Tierras	P	1.84	5.09	7.83	9.29	8.92	9.47	9.55	8.73	9.16	11.16	10.54	8.43	100	100
	E	2.91	5.13	10.24	8.14	7.68	11.28	9.72	7.3	7.61	7.02	7.86	5.94	91	91
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral	P	3.44	5.36	8.21	7.14	7.32	8.78	10.17	6.43	10.18	8.57	6.74	5.99	100	100
	E	2.65	12.22	22.74	27.43	22.34	21.87	24.71	12.74	8.19	19.51	11.46	1.43	88.33	88.33
Despacho Ministra	P	5.96	5.72	5.58	7.29	7.12	7.47	10.7	10.21	12.27	9.21	8.25	10.21	100	100
	E	5.62	6.19	5.08	4.58	5.53	7.25	8.13	16.58	8.45	5.51	6.22	13.71	88	88



# EVALUACION ASESORAMIENTO MDRyT

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

**MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015**

AVANCE FISICO (En %)  
ASESORAMIENTO MDryT

Dirección/Unidad	Prog Vs Ejec	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Al mes Diciembre de 2015	Observaciones
<b>Despacho Ministro</b>	P	5.49	5.12	4.86	6.88	6.85	7.22	11.28	10.62	13.25	9.47	8.26	10.68	100	
	E	5.05	5.71	4.25	3.49	4.87	6.94	8.06	18.58	8.48	4.84	5.73	11.77	88	
<b>Asesoramiento</b>	P	6.56	7.45	7.89	7.87	9.81	8.49	8.94	9.5	9.62	6.68	4.56	12.63	100	
	E	5.5	6.61	5.92	5.8	6.25	6.56	6.14	12.81	5.47	3.28	5.75	4.02	74	
<b>Unidad de Comunicación Social</b>	P	6.48	6.64	10.56	9.41	6.64	5.56	6.64	7.54	8.16	5.53	7.08	19.75	100	
	E	6.48	6.64	10.56	9.41	6.64	5.56	6.64	7.54	6.78	4.96	5.58	16.1	92.89	
<b>Unidad de Cordinacion con Organizaciones Sociales</b>	P	7.5	7.58	7.98	7.58	8.25	8.25	8.63	8.63	8.33	8.33	8.25	10.67	100	
	E	3.37	5.65	7.47	8.78	9.01	9.02	8.91	8.52	8.75	8.17	9.41	0	87.06	
<b>Unidad de Auditoria Interna</b>	P	10.83	14.17	5.67	5	9.33	12.67	11.67	4	11.67	5.5	1.5	8	100	
	E	10.83	14.17	5.67	5	9.33	11.67	9	1.67	6.33	0	8	0	81.67	
<b>Unidad de Transparencia</b>	P	1.42	1.42	7.33	9.5	15	7.5	8.83	17.83	10.33	7.33	1.42	12.08	100	
	E	1.33	0	0	0	0	0	0	33.52	0	0	0	0	34.85	No reportaron Actividades durante 10 meses
<b>Dirección General de Planificación</b>	P	1.2	0.6	0	6.6	5.4	6.6	12.6	17.83	14.7	16.17	11	7.3	100	
	E	0.8	4.2	0	0	3.09	11.24	2.4	39	0	0	0	29.87	91	
<b>Dirección General de Planificación</b>	P	1.2	0.6	0	6.6	5.4	6.6	12.6	17.83	14.7	16.17	11	7.3	100	
	E	0.8	4.2	0	0	3.09	11.24	2.4	39	0	0	0	29.87	90.6	
<b>Dirección General de Asuntos Administrativos</b>	P	6.36	6.5	5.14	6.66	4.1	5.12	14.12	6.19	19.38	5.96	7.77	12.7	100	
	E	6.34	6.38	4.27	4.29	3.4	3.87	11.85	12.68	19.75	3.06	3.62	10.17	90	
<b>Unidad Financiera - DGAA</b>	P	9.83	10.45	4.2	4.2	4.2	4.2	14.2	4.2	29.2	4.45	5.25	5.63	100	
	E	9.83	10.45	4.2	4.2	4.2	4.2	14.2	4.2	29.2	4.33	5.25	5.63	99.89	
<b>Unidad de Administración y Personal</b>	P	2.9	2.55	6.08	9.13	4	6.03	14.04	8.18	9.55	7.48	10.29	19.77	100	
	E	2.85	2.3	4.33	4.38	2.6	3.54	9.49	21.17	10.3	1.8	1.99	14.71	79.46	
<b>Dirección General de Asuntos Jurídicos</b>	P	7.84	5.94	6.43	6.4	8.1	8.67	9.47	8.96	9.29	9.07	9.71	10.11	100	
	E	7.58	5.66	6.8	3.87	6.72	6.09	11.88	9.84	8.7	13.01	13.57	3.01	97	
<b>Unidad de Gestión Jurídica</b>	P	10.68	8.13	8.35	6.3	7.2	8.34	8.7	8.91	9.58	8.15	7.43	8.22	100	
	E	7.4	8.06	9.6	4.49	4.95	3.92	11.88	12.69	10.64	11.39	11.63	6.01	100	
<b>Unidad de Análisis Jurídico</b>	P	5	3.75	4.5	6.5	9	9	10.25	9	9	10	12	12	100	
	E	7.75	3.25	4	3.25	8.5	8.25	11.88	7	6.75	14.63	15.5	0	90.76	

Dirección General de Planificación-SISEGER

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Asesoramiento  
Unidad de Auditoría Interna

Objetivo de Gestión Específico 2015: Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Realizar el Examen sobre la confiabilidad de los Registros y los Estados Complementarios y de la Ejecución Presupuestaria de gastos consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.	100%	100%	100%	-Memorandum de Planificación de la Auditoría y Programas de Auditoría, debidamente aprobado por el Jefe de la Unidad -papeles de trabajo debidamente supervisados y aprobados -Dictamen del Auditor Independiente
2	Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.	100%	100%	100%	-Emisión del Memorandum de Planificación de la Auditoría y Programa de Auditoría -INFORME DE CONTROL INTERNO EN BORRADOR. LEGAJOS DE PAPELES DE TRABAJO DEBIDAMENTE SUPERVISADOS -Informe de Auditoría Interna, remitido a la Contraloría General del Estado y a la MAE del MDRyT.
3	Auditoría Operativa al Proyecto Creación de Iniciativas Alimentarias Rurales CRIAR (Componente 1), por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014	100%	56.67%	56.67%	-Memorandum de Planificación de la Auditoría y Programas de Auditoría para su ejecución. -elaboración de cedulas analíticas. Inspección Física a los predios de los beneficiarios productores y realización de entrevistas.
4	10.4.1 Auditoría Integral al Centro de Investigación y Desarrollo Acuícola Boliviano ? CIDAB, al 12 de marzo de 2014.	100%	100%	100%	-Se elaboro el memorandum de planificación de auditoría donde se establecio indicios de responsabilidad penal. -Se redactó el informe con indicios de responsabilidad penal. -Informe de auditoría debidamente aprobado y remitido a la Contraloría General del Estado y a la MAE del MDRyT.
5	Auditoría especial a la falta de oportunidad en la presentación de los descargos - Partida presupuestaria 75200 Transferencias de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro - PROTIERRAS - Santa Cruz, al 31 de diciembre de 2014.	100%	6.67%	6.67%	-Memorandum de Planificación de la Auditoría y Programas de Auditoría en proceso
6	Auditoría Especial sobre el pago de haberes a funcionarios de Carrera Administrativa, desvinculados en la gestión 2006, efectivizado en la gestión 2008, en el ex Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, actual Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.	100%	83.33%	83.33%	-Memorandum de Planificación de la Auditoría debidamente aprobados por el Jefe de la UAI. -Papeles de Trabajo con evidencia suficiente y competente, realizado por miembros de la Comisión de Auditoría de en sujeción a las NAG, debidamente supervisados y aprobados. -Informe Preliminar (en borrador) respecto al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre la correspondencia del pago del 50% de los haberes realizados a funcionarios de Carrera desvinculados en la gestión 2006, y efectivizados en la gestión 2008.

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra

Asesoramiento

Unidad de Auditoría Interna

7	Auditoría Especial al Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014.	100%	100%	100%	- Memorandum de Planificación de Auditoría, debidamente aprobado por la Jefatura de la UAI - Legajo de Papeles de Trabajo con evidencia suficiente y competente, realizados miembros de la Comisión de Auditoría de en sujeción a las NAG. debidamente supervisados y aprobado - INFORME DE AUDITORIA DEBIDAMENTE APROBADO Y REMITIDO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y A LA MAE DEL MDRyT
8	10.4.3 Auditoría Especial al pago de multas registradas en la partida presupuestaria 85400 - Multas, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Administración Central, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2012.	100%	100%	100%	- Informe Preliminar (en borrador) respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales referente a la correspondencia del pago de multas por la Administración Central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, durante la gestión 2012. - Memorandum de Planificación de la Auditoría y Programas de Auditoría debidamente aprobados por el Jefe de la UAI - Elaboración de papeles de trabajo debidamente supervisados.
9	Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe auditoría especial a la Ejecución de Gastos de EMPODERAR DETI, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2011.	100%	66.67%	66.67%	- examen de seguimiento y Programas de Auditoría - CEdulas Analíticas con evidencia suficiente y competente, elaboración de papeles de trabajo realizados por los auditores miembros de la Comisión de acuerdo a las NAG y debidamente supervisados y aprobados
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>80.83%</b>	<b>80.83%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Asesoramiento  
Unidad de Comunicación Social

Objetivo de Gestión Específico 2015: Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Dar a conocer a través de la difusión de programa televisivo, las acciones que realiza el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y sus entidades dependientes.	100%	100%	100%	-Se elaboro y edito 4 programas televisivos, cada programa con 5 notas audiovisuales.
2	Elaboración de material audiovisual para dar a conocer acciones del MDRyT y sus dependencias.	100%	87.5%	87.5%	-1 cuña radial difundida. -1 spot televisivo difundido en medios de comunicación. -0 arte de prensa publicada en medio impreso. -Transmisión directa en 2 medios radiales de la rendición inicial publica de cuentas.
3	Productos comunicacionales con imagen institucional del MDRyT difundidos en actividades y ferias informativas.	100%	66.8%	66.8%	-se mando a imprimir botones y afiches. -Se publicaron 40 notas en las redes sociales del MDRyT. -Presencia del MDRyT en ferias Nacionales. -Se mando a imprimir 500 memorias anuales. -4.375 unidades de boletines informativos impresos.
4	Proceso de información de actividades relevantes del MDRyT y sus dependencias.	100%	86%	86%	-4 notas publicadas al mes -60 reportes informativos impresos. -10 recortes de periódicos con información del MDRyT y sus dependencias.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>86.16%</b>	<b>86.16%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Observatorio Agroambiental y Productivo  
Observatorio Agroambiental y Productivo

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Contribuir al desarrollo de las políticas públicas del sector, en el marco de la Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración y actualización de los Balances de Oferta y Demanda de 25 Productos Agropecuarios y Agroindustriales priorizados	100%	100%	100%	-Se tiene información de productos agropecuarios y agro industriales priorizados recolectados, analizados y difundido y en proceso de actualización para el segundo semestre en un 100%. -Se cuenta con balances alimentarios de 25 productos priorizados elaborados.
2	Recolección, sistematización, análisis y difusión de la información sobre precios al por mayor de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados y de insumos, en 9 ciudades capitales de departamento, 9 ciudades intermedias y en 6 municipios de frontera	100%	100%	100%	-Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e insumos agropecuarios en ciudades capital, recopiladas, sistematizadas y difundidas diariamente mediante boletines. -Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados e insumos agropecuarios, en ciudades intermedias y en fronteras, recopiladas, sistematizadas y difundidas. -Se cuenta con información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en ciudades intermedias y en fronteras, recopiladas, sistematizadas y difundidas en un 100%. -Se cuenta con Información de precios al por mayor de productos agropecuarios y agro industriales seleccionados en ciudades capital, analizadas y difundidas, mediante reportes diarios y semanales a la MAE en 100%
3	Recopilación, sistematización y difusión de información agroclimática, recursos hídricos y suelos	100%	100%	100%	-Se encuentra en proceso de recopilar Información estadística agro climática, recursos hídricos y suelos en proceso de sistematización y 4 boletines reportados en el periodo a un 88% de avance. -Se cuenta con boletines agroclimáticos difundidos al periodo y en proceso de construcción para el siguiente semestre con un avance del 100% -Se cuenta con información en el portal web disponible para consulta con criterios de análisis e informe.

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

**Despacho Ministra**  
**Observatorio Agroambiental y Productivo**  
**Observatorio Agroambiental y Productivo**

4	Sistematización, actualización y difusión de la información estadística sobre producción agropecuaria (año civil y agrícola).	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se cuenta con Información sobre la producción agropecuaria recopilada y sistematizada (estimada) y en proceso de actualización con trabajo de campo en coordinación con el INE.con un avance del 100%</li> <li>-Se cuenta con información de suelos a nivel nacional y mapa de aptitud de suelos y en constante actualización junto al Vice ministerio de Tierras.</li> <li>-Se encuentra en proceso de seguimiento a la disponibilidad de imágenes de satélite de acceso Libre de las zonas de producción ( en proceso de actualización bajando imagenes) de 7 cultivos al 100%</li> <li>-Se encuentra en proceso de actualización de la base de datos geoespacial en el OAP con un avance del 100%</li> <li>-Se encuentra en proceso de selección de la información en una base de las zonas de producción de 7 cultivos estratégicos con un avance del 100%.</li> <li>-Se encuentra finalizada la tabulación de los mapas temáticos sobre la procedencia de productos seleccionados y estratégicos que abastecen a las ciudades capitales</li> <li>-Se cuenta con la series históricas, mostrando información estadística sobre la producción agropecuaria actualizada estimada, preliminar y en proceso de actualización dependiendo del cultivo (32 productos priorizados).</li> </ul>
5	Actualizar y difundir las hojas de Costos de Producción de rubros seleccionados según sistemas productivos y zonas de producción potenciales.	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se cuenta con 70 hojas de costos de producción en proceso de actualización y validación con gobernaciones de 8 productos seleccionados.</li> <li>-Se encuentra en proceso de recopilación de precios de insumos agropecuarios de rubros seleccionados validados por departamento.</li> <li>-Se encuentra en construcción de las hojas de costos de producción de rubros seleccionados con vsrisbles de siembra y cosecha</li> </ul>
6	Monitorear las Importaciones, Exportaciones y Comercio Interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se realizó la consolidación de la información recopilada y sistematizada de Importaciones, exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados fuente INE.</li> <li>-Se cuenta con información recopilada y sistematizada de comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionado</li> <li>-Se cuenta con información analizada de Importaciones, exportaciones y comercio interno de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados con fuente INE.</li> </ul>
7	Monitorear las Reservas alimenticias (Stock 's) de productos agropecuarios y agroindustriales priorizados	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se encuentra sistematizada, el proceso de Información sobre los volúmenes almacenados de productos agropecuarios y agro industriales priorizados mediante vicitas a almacenes de las empresas elegidas, realizando el registro de stocks.</li> <li>-Se cuenta con información recopilada de instituciones conforme a sus competencias de productos agropecuarios y agro industriales priorizados (Ejm. EMAPA, INE)</li> <li>-Información en el portal web disponible a diciembre.</li> </ul>

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

**Despacho Ministra**  
**Observatorio Agroambiental y Productivo**  
**Observatorio Agroambiental y Productivo**

8	Monitorear el mercado interno y comercio exterior de productos agropecuarios y agroindustriales regulados en coordinación con el MDPyEP.	100%	100%	100%	-Se dispone informes técnicos utilizando la base de datos del OAP (precios, producción y comercio exterior) de productos agropecuarios y agroindustriales regulados elaborado en un 140%
9	Gestión de Tecnologías de información del Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP)	100%	100%	100%	-Se encuentra en etapa de migración los datos de precios de ciudades fronterizas e intermedias al SIPA de acuerdo a lo programado. -Se cuenta con la base de Datos del SIPA depurada -Portal web del OAP actualizado y sistemas de información en funcionamiento, continuo -Se cuenta con módulos en proceso de funcionamiento y ajuste de algunas variables. -Se cuenta con los servidores del OAP. en funcionamiento continuo -Se cuenta con todos los equipos de computación funcionando en el OAP -Se cuenta con la base de datos del OAP.en proceso de actualización constante 100% -Se encuentra en proceso de integración a la base de datos del OAP. (actualización constante) -Se cuenta con cubos de Datamarts (cubos) elaborados en un 100 % -Se cuenta con el reporte generados en BI (Inteligencia de negocios).
10	Organización, monitoreo y ejecución de las Ferias de Peso y Precio Justo a nivel Nacional	100%	100%	100%	-Se realizaron las ferias de Peso y Precio justo previa planificación y coordinación con productores agropecuarios, realizando invitaciones y publicaciones en medios masivos cumpliendo el 110% -Se realizó las ferias de Peso y Precio justo en los departamentos de Santa Cruz, Sucre, El Alto y La Paz en coordinación con las alcaldías y juntas vecinales de los diferentes departamentos con un avance del 109%. -Se realizó la contratación de los servicios de transportista, amplificación, toldos y otros servicios para la feria de Peso y Precio justo.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Asesoramiento  
Unidad de Cordinacion con Organizaciones Sociales

<b>Objetivo de Gestión Específico 2015: Articular y fortalecer los mecanismos de interrelacionamiento de MDRyT con las organizaciones sociales y productivas del Estado Prorinaciol de Bolivia.</b>					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Atender a las necesidades de las organizaciones sociales y productores agropecuarios, a través de las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT	100%	98.67%	98.67%	-84% de demandas de las organizaciones sociales y productores agropecuarios atendidas. -113% de solicitudes de las organizaciones sociales y sociedad civil, para participar en los congresos, ampliados, Seminarios, otros. -73% de seguimiento y monitoreo a conflictos registradas.
2	Coadyuvar en la coordinación de información y socialización sobre programas, proyectos del MDRyT , con las organizaciones sociales y productivas.	100%	83.33%	83.33%	-63% de informacion directa de las demandas de los productores agropecuarios con Organizaciones sociales, Productores agropecuarios y representantes de los Programas y Proyectos del MDRyT a nivel nacional. -81% de espacios de información en atención a programas y proyectos del MDRyT para las organizaciones sociales, productores agropecuarios y sociedad civil. -78% de registros de material logístico (videos, fotografías, audios, otros) de difusión de los programas y proyectos del MDRyT mediante boletines, trípticos, talleres informativos, otros.
3	Coordinación del MDRyT con Gobernaciones, municipios e instituciones no gubernamentales para actividades conjuntas.	100%	84.5%	84.5%	-89% de reuniones de coordinación con gobernaciones, Municipios, organizaciones sociales, productivas y otros registradas. -59% de Reuniones de coordinación con Instituciones no gubernamentales y asociaciones de productores registradas.
4	Convenios suscritos entre el MDRyT con las Organizaciones Sociales, productores Agropecuarios y otras entidades.	100%	73.5%	73.5%	-60% cumplimiento de los convenios suscritos del MDRyT con las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros registradas. -70% de egistros de entrega de copias en medio magnético de la Recepción, revisión, seguimiento a convenios suscritos del MDRyT con las organizaciones sociales, productores agropecuarios y otros. Por parte del Ministerio de la Presidencia y otras.
5	Coordinar trabajo a realizar con el Pacto de Unidad y otras representativas y las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT.	100%	94%	94%	-77% de actas registradas de gendas de trabajo a nivel nacional en coordinación y planificación con el pacto de unidad y otras representativas. -90% de registros de actualizada de las políticas, lineamientos y otros del MDRyT junto a sus Unidades Desconcentradas y Descentralizadas.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>87.03%</b>	<b>87.03%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Asesoramiento  
Unidad de Transparencia

Objetivo de Gestión Específico 2015: Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Implementación del Programa de Transparencia en la Gestión Pública en el MDRyT y en las entidades bajo su dependencia y tuición.	100%	59%	59%	-Se logro realizar de acuerdo a lo programado -1-audiencia-rendicion de cuentas inicial-Trinidad -15-audiencias-difundir ejecucion segun POA 2015
2	Implementación de los mecanismos destinados a garantizar y transparentar la información en el MDRyT y las entidades bajo tuición.	100%	0%	0%	-No logro alcanzar el objetivo programado -No se logro consolidar el flujo grama de tramites.
3	Implementación de los mecanismos destinados a prevenir la corrupción de servidores (as) Públicos (as) del MDRyT y de sus entidades bajo tuición.	100%	37.5%	37.5%	-Se identifico un interes de conocer la norma -No se tiene el dato de las denuncias por error de direccion de correo de recepcion de denuncias.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>34.85%</b>	<b>34.85%</b>	



# DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Dirección General de Asuntos Administrativos  
Unidad de Administración y Personal

Objetivo de Gestión Específico 2015:					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Desarrollo de instrumentos de administración de RRHH del MDRyT en el marco de las normativas vigentes.	100%	100%	100%	-12 - Informes - Informes de personal elaborados -Documento - Carpetas personales actualizadas - 1 - Documento - Un cronograma de vacaciones para la gestión 2015, aprobado con RM. 796 del 07/12/2015 -1 - Informe - Programaciones operativas anuales individuales actualizadas y aprobadas con RM 617 del 23 septiembre 2015
2	Soporte técnico de mantenimiento a los servicios informáticos en funcionamiento.	100%	56%	56%	-Mantenimiento del sistema de cableado estructurado de red, Trabajo elaborado y Red en funcionamiento. -Mantenimiento de los Servidores, Trabajo elaborado y Servidores en funcionamiento, se cumplió con lo programado -Mantenimiento del sistema telefónico del MDRYT y VDRA, Trabajo elaborado y Sistema telefónico funcionando. -Mantenimiento preventivo y correctivo de las computadoras. Trabajo Elaborado y equipos en funcionamiento. Además esto se realiza periódicamente el soporte técnico de los equipos de la institución. -Equipos de aire acondicionado de la sala de servidores en funcionamiento.
3	Realizar el control eficiente y adecuado de los activos fijos muebles e inmuebles, programar y ejecutar las acciones para la realización del revaluó técnico de activos fijos del MDRyT.	100%	40%	40%	-LA DOCUMENTACION DE RESPALDO SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS.
4	Realizar procesos de contratación para las diferentes áreas de del MDRYT y VDRA	100%	55%	55%	-77 Procesos de contratación realizados según lo programado de un total de 130 para el VCDI -18 Procesos de contratación realizados según lo programado de un total de 30 para el MDRyT -15 proceso de contratación de un total de 30 programados -30 proceso de contratación de un total de 60
5	Contratación de servicios generales recurrentes del parque automotor del MDRyT	100%	41.67%	41.67%	-se realizó un Contrato de 2 previstos -se tiene el contrato de alquiler elaborado para diciembre se consolidara el documento -se tiene previsto elaborar el 2do informe para diciembre -5 documentos RUA de un total de 10 -el informe consolidado se lo tendrá para el mes de diciembre
6	Distribución de materiales de escritorio y suministros	100%	97%	97%	-100% de boletas entregadas -A la fecha se alcanzó a entregar el 100% de documentos programados -se logró elaborar los 4 informes de solicitud de adquisición de materiales e insumos para el MDRyT -se cumplió con el 100% de la actividad planificada -75 por ciento de avance físico en el producto programado

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Dirección General de Asuntos Administrativos  
Unidad de Administración y Personal

7	Gestión y solicitud de pago de provisión de servicios.	100%	99.43%	99.43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Informe y solicitud de pago elaborado del servicio de Energía Electrica mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud de pago elaborado por el servicio de agua potable mes de diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de Telefonía Fija de ENTEL mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de Telefonía Fija COTEL mes de Diciembre.</li> <li>-Un informe y solicitud elaborado del servicio de Telefonía Movil ENTEL mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de Internet ADSL MDRYT-OAP, mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de Internet Movil mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de Fotocopias y Anillados mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de provision de combustible mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de Cafeteria mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de provision de combustible del mes de diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de currier y correspondencia mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud elaborado del servicio de currier y correspondencia mes de Diciembre.</li> <li>-Informe y solicitud de pago elaborado del servicio de Television por Cable mes de Diciembre.</li> </ul>
8	Revisión y actualización de Base de Datos de Documentos Normativas 2014 para su transferencia a la fase de archivo intermedio del MDRyT	100%	68%	68%	-Se ha revisado y actualizado el indice en 68 % del total programado
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>75.71%</b>	<b>75.71%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Dirección General de Asuntos Administrativos  
Unidad Financiera - DGAA

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

**Aplicar y complementar los instrumentos de gestión establecidos para lograr una mejor administración del personal, bienes y servicios.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de documentos contables para la gestión 2015	100%	99.75%	99.75%	-AL MES DE DICIEMBRE SE ACUMULARON C31-4606 Y C31-14 COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOS GASTOS Y OTROS DE ACUERDO DE REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MDRyT. -AL MES DE FEBRERO SE CONCLUYO EL 100% DONDE SE PRESENTO AL ORGANO RECTOR. -AL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO 12 CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRETAS DE LA CUENTA CORRIENTE FISCAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS QUE CORRESPONDE AL FONTATIVO. -AL MES DE DICIEMBRE SE SOLICITO 12 CUOTAS DE COMPROMISO APROBADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS PUBLICAS Y MUESTRA CON EL REPORTE SIGMA CORRESPONDIENTE.
2	Formulacion de anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2015 del MDRyT.	100%	100%	100%	-INFORME PRESENTADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA -INFORME PRESENTADO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA
3	Informacion de Ejecución Presupuestaria para remitir a Despacho y a la DGAA para la toma de decisiones.	100%	90%	90%	-11 reportes presupuestarios hasta la fecha.
4	Reformulacion de acuerdo a necesidades del POA, aprobado en la gestión 2015.	100%	100%	100%	
5	Elaboracion de Informes tecnicos para modificacion presupestarias que permitan emitir Resoluciones.	100%	90%	90%	-190 propuestas de informes técnicos aprobados hasta la fecha -80 informes revisados de las unidades dependientes del MDRyT, solicitando modificaciones presupuestarias hasta la fecha
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>98.38%</b>	<b>98.38%</b>	



# DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015



### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Dirección General de Asuntos Jurídicos  
Unidad de Análisis Jurídico

Objetivo de Gestión Específico 2015: Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración y revisión de normas.	100%	88.5%	88.5%	-668 Resoluciones para aprobación y firma de la MAE -38 Proyectos DS, Anteproyectos de Ley, Decretos Presidenciales, Resoluciones Supremas emitidas al Min. de la Presidencia -21 Reglamentos o Manuales elaborados -21 Convenios o Acuerdos revisados
2	Análisis y asesoramiento jurídico al interior del ministerio, viceministerios, direcciones y otras entidades.	100%	93%	93%	-380 Informes Legales elaborados -20 Informes Legales emitidos y remitidos a consideración de la MAE
Total		100%	90.75%	90.75%	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Dirección General de Asuntos Jurídicos  
Unidad de Gestión Jurídica

Objetivo de Gestión Específico 2015: Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de contratos administrativos	100%	92%	92%	-735 CONTRATOS ELABORADOS, FIRMADOS POR LAS PARTES Y REMITIDO A LA UNIDAD DE ARCHIVO -735 CONTRATOS ELABORADOS, FIRMADOS POR LAS PARTES Y REMITIDO A LA UNIDAD DE ARCHIVO
2	Atencion, gestion y procesamiento de procesos judiciales	100%	100%	100%	-237 CAUSAS VERIFICADAS Y REVISADAS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS -341 MEMORIALES ELABORADOS Y FIRMADOS POR LA AUTODIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA REMISION AL JUZGADO, FISCALIA Y OTROS -237 CAUSAS VERIFICADAS Y REVISADAS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS
3	Reporte de los contratos y procesos judiciales y administrativos a la contraloria general del Estado y la procuraduría del estado en el cumplimiento de las normas administrativas	100%	100%	100%	-652 porcesos enviados a la GGE
4	Elaboración de resoluciones ministeriales, administrativos, jerárquicos y autos.	100%	100%	100%	-87 RESOLUCIONES JERÁRQUICAS, ADMINISTRATIVAS, MINISTERIALES Y OTROS ELABORADOS EN FUNCION DEL TRABAJO DESARROLLADO.
5	Elaboracion de Informes legales, notas internas y externas elaboradas para diversos asuntos	100%	100%	100%	-406 INFORMES Y/O NOTAS ELABORADOS Y REMITIDOS A LA AUTORIDAD SUPERIOR PARA SU APROBACION
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>94.4%</b>	<b>94.4%</b>	



# DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Despacho Ministra  
Dirección General de Planificación  
Dirección General de Planificación

Objetivo de Gestión Específico 2015: Desarrollar y/o actualizar los instrumentos de planificación e inversión con seguimiento.					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Evaluación del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2015-2018	100%	100%	100%	-Se cuenta con la metodología para la formulación del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario coordinado con el MPD -Documento con información para evaluar las políticas -Información sobre PSDA 2014-2018
2	Evaluación del Plan Estratégico Institucional del MDRyT	100%	100%	100%	-Se cuenta con una versión del PEI del MDRyT 2014-2018 -Información sistematizada para la evaluación de los objetivos estratégicos del PEI 2014-2018 -Presupuesto de Inversión Pública 2016 de proyectos de VCDI, elaborado
3	Elaboración del Presupuesto de Inversión Pública 2016 del MDRyT	100%	100%	100%	-Documento Presupuesto de Inversión Pública 2016 de proyectos del VDRA, elaborado -Documento Presupuesto de Inversión Pública 2016 de proyectos del VCDI, elaborado - Documento Presupuesto de Inversión Pública de proyectos del VT, elaborado
4	Seguimiento y evaluación a la ejecución física financiera de programas y proyectos	100%	100%	100%	-Esta actividad será reprogramada por priorizar el Plan Quinquenal -Reportes de seguimiento y evaluación in situ a proyectos de inversión del VCDI -Reportes de seguimiento y evaluación in situ a proyectos de inversión del VT
5	Seguimiento a convenios y acuerdos internacionales	100%	60%	60%	-Informes sobre conclusiones de las reuniones de coordinación y preparatorias convocadas por el Consejo Agropecuario del Sur -Informes sobre conclusiones de las reuniones de coordinación y preparatorias convocadas por bloques regionales y terceros países en las cuales participa el MDRyT
6	Elaboración, reformulación y seguimiento del Programa Operativo Anual 2015 del MDRyT	100%	100%	100%	-POA 2015 presentado al MEFP -Programa Operativo Anual 2015 del VCDI, reformulado -Se realizó la tarea en el marco de lo previsto
7	Elaboración del Programa Operativo Anual 2015 del MDRyT	100%	50%	50%	-Documento de líneas estratégicas elaborado -Líneas estratégicas elaborado -Líneas estratégicas elaboradas
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>90.2%</b>	<b>90.2%</b>	



# VICE MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

**MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015**

AVANCE FISICO (En %)

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario															
Dirección/Unidad		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Al mes Diciembre de 2015	Observaciones
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario	P	0.71	1.82	4.66	11.07	7.48	6.09	12.23	10.77	11.57	11.14	14.22	8.25	100	
	E	0.73	1.91	1.8	19.81	3.42	4.03	4.74	18.67	11.46	21.69	8.58	5.94	93,6	
Dirección General de Desarrollo Rural	P	1.37	3.59	5.78	8.95	7.85	9.61	11.95	9.27	11.99	10.66	10.56	8.42	100	
	E	2.02	5.06	4.68	7.64	7.63	8.55	8.1	7.74	10.7	10.58	12.16	2.23	87	
Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización	P	2.6	3.85	7.9	7.5	8.13	10.35	14.05	10.13	14.7	8.65	9.23	2.93	100	
	E	2.9	3.65	5.3	7.55	7.13	7.93	10.75	11.53	8.7	7.5	14.18	1.5	88.62	
Unidad de Información Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible	P	0	5.41	5.45	10.35	8.93	10.99	9.55	11.69	11.53	11.03	9.89	5.18	100	
	E	0	5.41	5.45	10.35	8.93	10.99	9.55	11.69	11.53	11.03	9.89	5.18	100	
Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.	P	1.5	1.5	4	9	6.5	7.5	12.25	6	9.75	12.3	12.55	17.15	100	
	E	3.15	6.13	3.3	5.03	6.83	6.73	4	0	11.88	13.2	12.4	0	72.65	
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria	P	0.75	1.86	3.21	4.75	5.84	6.65	8.49	16.03	13.97	15.75	14.86	7.84	100	
	E	0.19	0.67	0.73	1.83	2.64	3.54	6.11	15.76	23.67	19.54	13.58	5.59	94	
Unidad de Políticas de Producción Agropecuaria Agroforestal y Pesca	P	0	0.98	0.45	0.98	4.15	2.63	6.45	15.2	19	27.5	21.28	1.4	100	
	E	0	0.88	0.35	0.88	3.6	3.03	7.85	15.2	19.85	24.73	12.59	9.74	98.7	
Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria	P	0	0.3	1.83	4.63	4.33	7.78	9.09	22.81	13.08	9.01	13.49	13.66	100	
	E	0	0.3	1.83	4.63	4.33	7.03	9.09	22.81	13.08	9.01	17.89	0	90	
Unidad de Contingencia Rural	P	2.25	4.31	7.35	8.64	9.06	9.53	9.92	10.09	9.84	10.75	9.8	8.45	100	
	E	0.56	0.84	0	0	0	0.56	1.4	9.27	38.08	24.89	10.27	7.03	92.9	
Secretaría Técnica del Concejo Plurinacional Económico Productivo	P	0	0	5	19.5	8.75	2	16.25	7	8.75	7	17.25	8.5	100	
	E	0	0	0	49.95	0	0	0	32.5	0	34.95	0	10	100	
Secretaría Técnica del Concejo Plurinacional Económico Productivo	P	0	0	5	19.5	8.75	2	16.25	7	8.75	7	17.25	8.5	100	
	E	0	0	0	49.95	0	0	0	32.5	0	34.95	0	10	100	
Dirección General de Planificación-SISEGER															



# DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

Dirección General de Desarrollo Rural

Unidad de Información Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

**Disponer de información agropecuaria y de mercados, que sirvan de soporte a la implementación de estrategias de desarrollo rural y agropecuario**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Generación, recopilación, sistematización, actualización y difusión de información estadística del sector	100%	98.5%	98.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se cuenta con datos sobre volúmenes de producción, superficie cultivada y rendimientos promedio de productos agrícolas seleccionados</li> <li>-Se cuenta con datos sobre la actividad pecuaria, con desagregación por especies y a nivel nacional y departamental</li> <li>-Se cuenta con datos de las exportaciones e importaciones de productos de origen agropecuario y agroindustrial, seleccionados</li> <li>-Se cuenta con datos sobre productos agroindustriales seleccionados</li> <li>-Se cuenta con información sobre el PIB nacional y sectorial, así como precios promedio a nivel consumidor, con fuente de información del Instituto Nacional de Estadística</li> <li>-Se cuenta con datos de precios internacionales de productos agropecuarios y agroindustriales seleccionados, actualizados a la fecha</li> </ul>
2	Elaboración y difusión de documentos de análisis y evaluación de coyuntura, estudios específicos y evaluaciones de campo	100%	91.38%	91.38%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-En proceso de elaboración del documento de análisis del sector camélido.</li> <li>-En proceso de elaboración del documento sobre el uso de suelos, a partir de los resultados obtenidos del censo agropecuario 2013.</li> <li>-Se ha elaborado el boletín sobre el comportamiento de las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios, según origen y destino, respectivamente.</li> <li>-Se cuenta con los resultados de la encuesta de línea base apícola</li> <li>-Se cuenta con el documento trabajo sobre el comportamiento del mercado de rubro estratégico seleccionado</li> <li>-Han sido capacitados técnicos municipales (seleccionados y priorizados) en el marco del RUNPA.</li> <li>-Se cuenta con el documento de análisis sobre la agroindustria primaria nacional</li> <li>-En proceso de elaboración del documento de propuesta de medidas de defensa comercial de arroz, maíz y trigo.</li> <li>-En proceso de elaboración de la propuesta de estrategia de promoción del consumo interno de productos agropecuarios de alto valor nutritivo.</li> <li>-En proceso de elaboración del documento trabajo sobre el comportamiento agropecuario (la realidad pecuaria del país)</li> <li>-Se ha participado en los ajustes a la boleta diseñada para la Encuesta Agropecuaria 2015, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística</li> <li>-Se ha realizado el análisis de los resultados del Censo Agropecuario 2013.</li> <li>-En proceso de elaboración del documento sobre la actividad agrícola, con datos obtenidos de los resultados del censo agropecuario 2013</li> </ul>



### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

Dirección General de Desarrollo Rural

Unidad de Información Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible

3	Construcción, sistematización y difusión de los indicadores	100%	94.33%	94.33%	-Se cuenta con el documento de análisis del comportamiento del PIB de la agricultura, silvicultura, caza y pesca -Se cuenta con la batería de indicadores de la actividad agropecuaria del país -Se ha elaborado el documento informe del mercado agropecuario internacional
Total		100%	94.82%	94.82%	

Dirección General de Planificación - SISEGER

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Desarrollo Rural  
Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización

Objetivo de Gestión Específico 2015: Desarrollar y fortalecer el proceso de la mecanización y tecnificación agropecuaria					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de programas y proyectos para la transferencia de tecnología de producción agropecuaria	100%	95%	95%	-Se ha concluido y remitido el Proyecto de los Centros de Servicios Municipales de Mecanización Agrícola, para su revisión y consideración -Se ha remitido el informe INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0234-2015 de 10 de noviembre adjunto el documento del Programa de Mecanización Fase II
2	Elaboración de estudios y normativas que regulen la incorporación y uso de maquinaria, equipos e implementos agrícolas.	100%	82.5%	82.5%	-se tienen un avance del 70% del documento del proyecto -se ha estructurado 15 hojas de costos de rubros de la pequeña y mediana agricultura en rubros como papa, quinua, maíz, tomate y cebolla, cada uno en diferentes zonas productoras representativas
3	Seguimiento y evaluación de los fideicomisos de programas de mecanización del agro.	100%	82.4%	82.4%	-Se remitido el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0205-2015 ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MECANIZACIÓN, -Se ha iniciado la evaluación de campo de los programa en ejecución, con un avance hasta 30 de noviembre del 35% pues se tiene concluido Chuquisaca, y La Paz, parcialmente Santa Cruz, Cochabamba y Oruro -Se tienen un avance del 90% del Sistema SIPROM -Se hace seguimiento a las solicitudes de regularización de despachos aduaneros de 185 solicitudes presentadas a la ANB para la regularización de los Despachos Aduaneros -Se ha realizado viajes de verificación de la maquinaria FIAT en los departamentos de Santa Cruz y Beni quedando Chuquisaca y Tarija, teniendo un avance del 70%
4	gestionar y proveer Capacitación sobre tecnología agropecuaria existente a los sectores productivos de la agropecuaria nacional	100%	100%	100%	-En el marco del convenio con el FOAR, del 9 al 13 de noviembre del 2015, se desarrolló el ?Curso de Riego y Fertilización de Cultivos Hortícolas?, en el Municipio de Punata del Departamento de Cochabamba, fortaleciendo las capacidades de los productores y técnicos agropecuarios en Coordinación con el Centro Internacional de la Quinua en la localidad de Paria, Oruro, se realizó la Feria Tecnológica de la Producción de Quinua donde participaron mas de 15 empresas del rubro y mas de 3000 agricultores del departamento de Oruro
5	Implementación del Registro Nacional de Maquinaria Agrícola en coordinación con las entidades públicas y organizaciones productivas	100%	80%	80%	-Se ha elaborado y remitido notas a los municipios beneficiarios del Programa Evo Cumple , con tractores donados en la gestión 2013 para que remitan información de la maquinaria agrícola existente en sus municipios
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>88.61%</b>	<b>88.61%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Desarrollo Rural  
Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Apoyar iniciativas productivas integrales rurales participativas y sostenibles y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario y rural**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Formulación de Planes, Programas y Estudios de Identificación agropecuarios del VDRA planificados y a demanda	100%	56.25%	56.25%	<p>-Se cuenta con 3 documentos: ii Actividades de promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso justo, iii. Control y Erradicación de Newcastle y Vigilancia en Influenza Aviar y iv. Programa Nacional de Fomento a la Caficultura</p> <p>-Se cuenta con 3 documentos de diagnostico de: i. Actividades de Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar y ii. Programa nacional de Fomento a la Caficultura y iii. documento borrador de diagnostico Tecnologías para agua y suelo en el Chaco en el marco del FONTAGRO</p> <p>-Se cuenta con 4 documentos: i. Implementación Programa de Fortalecimiento a la Producción de Papa en Siembras de Invierno y Temprana en Bolivia, de acuerdo a presupuesto aprobado por el VIPFE. Documento que fue remitido a la IPDSA para su ejecución y ii. ingeniería y procesos de implementación de las ferias, el equipamiento y el apoyo logístico y el fomento de los circuitos cortos para la implementación de Actividades de promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso justo y iii. Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar iv. 1 documento borrador de ingeniería de proyecto del proyecto Tecnologías para agua y suelo en el Chaco</p> <p>-Se cuenta con 2 documentos del componente financiero: i. Promoción y comercialización de productos agropecuarios a precio y peso justo y ii Fortalecimiento del Programa de Sanidad Aviar a través del Control y Erradicación de Newcastle Velogenico y Vigilancia en Influenza Aviar, iii. documento borrador de presupuesto del proyecto Tecnologías para agua y suelo en el Chaco</p>

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Desarrollo Rural  
Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.

2	Evaluación de Programas y Proyectos Productivos Agropecuarios presentados por diferentes instancias	100%	93.33%	93.33%	<p>-Se cuenta con 9 informes de evaluación de los proyectos: i. Producción, transformación y comercialización de tuna ecológica, ii. Producción de piña en sistemas agroforestales para campesinas indígenas originarias del Norte Paceño del Departamento de La Paz, iii. Complejo Productivo del Champiñón?, en la Subcentral Campesina Yana Rumi del Municipio de Villa Gualberto Villarroel, del departamento de Cochabamba, iv. Implementación de Huertos Escolares en el Municipio de Tarvita, v. Producción de Hortalizas en Carpas Solares en Unidades Educativas de Tacopaya, vi. Seguridad Alimentaria a Partir de la Promoción de Mejores Hábitos de Consumo de Alimentos Producidos en las Regiones de los Ayllus Sikuya y Chullpa, vii. APROA ?Formulación de Estrategias de Crecimiento para la Optimización de Recursos en la Producción de Manzanilla en Tarija, viii. Complejos Productivos: * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Cereales (Trigo, Maíz y Amaranto) * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Cítricos * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Frutales * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo Apícola Chuquisaca * Implementación y desarrollo del Complejo Cárnico * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Lácteos de Chuquisaca * Implementación y desarrollo del Complejo Productivo de Producción y de Industrialización de Sábila, ix. Productividad de Café en los municipios de yungas</p> <p>-Se cuenta con 6 informes de Evaluación de los proyectos: i. ?Construcción Matadero Municipal Moderno? Gobierno Municipal de El Alto, ii. Crianza de Pollos de Doble Propósito en las Comunidades de la TCO-TIPNIS, iii. Implementación de un Matadero Frigorífico de Carne Vacuna en el departamento del Beni, iv. ?Implementación de Granjas Avícolas con Gallinas ponedoras en las Unidades Educativas Orcani, Capactala, Pujyuni, Yerbas Buenas, San Miguel y Mosoj Llajta del Municipio de Tarvita, Departamento de Chuquisaca, v. Implementación de unidades productivas de cerdos modelo estabular para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias de Tipoyo - Comunidad del Municipio de Yotala, Ira Sección Oropeza del Departamento de Chuquisaca, vi. Manejo de Ganado Lechero e Implementación de Quesería Rural y otros Derivados?, en el Municipio de Araní</p> <p>-Se cuenta con 19 informe sobre: i. acciones desarrolladas para la Constitución de una Empresa Pública Mixta de Semilla de Papa, ii. 2da versión del Proyecto de Decreto Supremo que Reglamenta la Ley General de Turismo N° 292 ?Bolivia te Espera?, iii. informe anual de producción agropecuaria de la ONG SAMARITAN S PURSE, iv. la Sub Comisión Agropecuaria, sobre los resultados de la reunión en el marco del Pliego Petitorio de la Central Obrera Boliviana (COB) v. Análisis a la nota enviada por el Ing. Fausto Suarez, vi. construcción de cocinas familiares en la comunidad Kellay Belén? del Municipio de Copacabana Departamento de La Paz?, vii. construcción de cocinas familiares en la comunidad Siripaca del Municipio de Copacabana Departamento de La Paz?, viii. Reglamento básico de Preinversión y su relación con las guías de elaboración de proyectos agropecuarios , ix. ?Implementación de una Planta de Leche en Polvo x. Perfiles de proyecto presentados por la Subgoberación del</p>
---	---	------	--------	--------	--

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

Dirección General de Desarrollo Rural

Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.

3	Coordinación y seguimiento de proyectos en ejecución del VDRA	100%	75%	75%	-Se cuenta con un informe de evaluación al EMPODERAR PAR, con recomendaciones a considerar -Se cuenta con un informe de planificación y enviado al IPDSA para la ejecución de la evaluación
4	Coordinación y acompañamiento a Unidades Financieras Crediticias para el sector agropecuario	100%	72.5%	72.5%	-Se cuenta con un 5 informes i. recopilación del estado de situación crediticia e el marco del BDP al 30/12/14, ii. estado de situación de la cartera de líneas de crédito del BDP efectuados a marzo y iii. informe actualizado al 30 de mayo respecto a la situación actual de las Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM y créditos colocados por la Banca privada según reporte ASFI, iv. Informe actualizado al 31-08 2015, referente a Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM, v. 1 Informe al 31 de octubre referente a Líneas de Crédito Sectorial y Servicios Financieros del Fideicomiso FDP, implementados por el BDP-SAM -Se cuenta con un documento de sistematización de información referida al Complejo Productivo de la Quinua, misma que fue remitida al Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, una acta de socialización en los ambientes de la COB referido a los alcances de los créditos productivos en ejecución e información como accedera los programas y proyectos del MDRyT y un informe sobre la situación de los fideicomisos de desarrollo productivo - FDP y créditos sectoriales y se cuenta con un informe socializando información a la Cámara Nacional de Productores de Quinua respecto al fideicomiso del crédito sectorial de quinua organica
5	Generación y socialización de normas técnicas y metodológicas para el desarrollo rural	100%	50%	50%	-Se cuenta con un informe del taller de socialización de las Guías de Preparación y Evaluación de Proyectos Agropecuarios en la ciudad de sucre para técnicos de la Gobernación y GAMS
6	.	100%	66.67%	66.67%	-Se cuenta con 2 informes de: i. viaje respecto a las presentaciones de los proyectos ejecutados con fondos del CESCAN II, ii. evaluación al proyecto de la CMIB efectuado en coordinación con funcionarios de la SG- CAN -Se cuenta con 2 informes i. de priorización para la firma del acuerdo de ejecución del PROAGRO III y ii. propuesta Cooperación entre GIZ PROAGRO/Formación Continua con el VDRA -Se cuenta con 1 informe de la primera actividad ejecutada en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca efectuados en el rubro maíz
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>72.63%</b>	<b>72.63%</b>	



# DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Contingencia Rural

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Organizar e implementar mecanismos de protección de riesgos a la producción agropecuaria, mediante la prevención, reducción, manejo de desastres y naturales y adaptación al cambio climático.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Atención de emergencias, rehabilitación y prevención de zonas productivas afectadas por adversidades climatológicas.	100%	98.6%	98.6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Taller de socialización y capacitación en el llenado del Formulario de Evaluación de daños en el Sector Agropecuario-EDSA, a 20 municipios del departamento de La Paz, realizado.</li> <li>-Seguimiento a evaluaciones sobre afectaciones en los departamentos del Beni, Santa Cruz y el Norte de La Paz, realizado.</li> <li>-Coordinación con el IPD-Soberanía alimentaria (apoyo) para la distribución de semilla de alfalfa ranger a municipios del departamento de La Paz, realizado.</li> <li>-Plan de Acciones Inmediatas ante el Fenómeno El Niño 2015-2016, revisado, actualizado y elaborado.</li> <li>-La UCR en coordinación con la UPAAP han valorado y revisado la propuesta sobre "Manejo de heladas tardías en durazneros en el municipio de Camargo- Chuquisaca, realizado.</li> </ul>
2	Generación de Información para la Gestión de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático	100%	95.67%	95.67%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Con financiamiento Danida se ha contratado 1 consultor para la implementación y fortalecimiento de UGRs municipales en coordinación con VIDECI y otras instituciones, realizado.</li> <li>-Taller de capacitación para el fortalecimiento de UGRs para 18 municipios de La Paz en dependencias del IICA-Chasquipampa, realizado.</li> <li>-Actualización del manual de funcionamiento de las UGRs, en el marco de la nueva Ley 602 de Gestión de Riesgo, realizado.</li> </ul>
3	Fortalecimiento y apoyo a la implementación de Unidades de Gestión de Riesgos en municipios	100%	94.6%	94.6%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Contratación de consultores para la implementación de la base de datos de gestión del riesgo agropecuario, realizado.</li> <li>-Se ha coordinado con los municipios de Cotagaita, Vitichi y Mancomunidad de Los Chichas para el establecimiento de estaciones agrometeorológicas y la generación de reporte de datos meteorológicos y agrometeorológicos, realizado.</li> <li>-En coordinación con gobiernos municipales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha logrado identificar observadores locales de La Paz, Oruro, Potosí, Beni Santa Cruz y Cochabamba, realizado.</li> <li>-Se ha generado boletín con información agrometeorológica en base a datos del Senamhi e INE, realizado.</li> <li>-Se ha seleccionado a técnicos municipales para su capacitación en la interpretación de información agrometeorológica y de bioinformación, realizado.</li> </ul>

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Contingencia Rural

4	Socializar y validar la Propuesta de Estrategia de Gestión del Riesgo Agropecuario y Cambio Climático.	100%	94.33%	94.33%	-En el marco de los proyectos con FAO, se ha gestionado la contratación de 2 consultores, 1 para la sistematización de saberes ancestrales y 1 para la elaboración de la reglamentación de la ley 144 e los artículos 24 y 25, realizado. -En base a la aprobación del plan quinquenal 2015-2020, se ajustara la estrategia de gestión de riesgos. -Mediante consultoría se esta elaborando la guía sobre resiliencia en proyectos agropecuarios, en proceso.
5	Recopilación de información sobre saberes locales y prácticas ancestrales para la gestión del riesgo agropecuario frente al cambio climático en tierras altas y bajas.	100%	98.5%	98.5%	-Se ha contratado 1 consultor con financiamiento de la FAO para realizar el trabajo de recopilación de información referente a las prácticas ancestrales utilizadas en la actividad agropecuaria, realizado. -Se ha contratado 1 consultor para elaborar un documento sobre saberes locales y practicas ancestrales relacionadas a la actividad agropecuaria.
6	Gestión y sistematización de información territorial para la prevención del riesgo agropecuario mediante la geomática aplicada y estudios especiales.	100%	60%	60%	-Contratación de expertos nacionales en geomática aplicada, en proceso. -Contratación de expertos en geomática, en gestión. -Se ha revisado el mapa de Bolivia donde se identifica las zonas que serían afectadas por la ocurrencia del fenómeno El Niño 2015-2016, realizado.
Total		100%	92.9%	92.9%	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Políticas de Producción Agropecuaria Agroforestal y Pesca

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

**Promover y diseñar políticas, planes, programas y proyectos para el fortalecimiento de la producción en rubros agrícolas y agroforestales priorizados, en el marco de la Soberanía Alimentaria.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Formulación de la política y estrategia nacional del trigo	100%	92.5%	92.5%	-Documento de líneas estratégicas, indicadores y metas de la política nacional de trigo, elaborado. -Propuesta de política y estrategia nacional del trigo, elaborado. (En consulta a la DGP para su consideración).
2	Formulación del Programa Nacional del Arroz	100%	100%	100%	-Documento preliminar de la propuesta del programa nacional del arroz, elaborado.
3	Elaboración y validación de la política y estrategia nacional de la papa	100%	92.5%	92.5%	-Documento de líneas estratégicas, indicadores y metas de la política elaborada. -Remitido de la Dirección General de Planificación a la Dirección General - VDRA un informe sobre el documento de la política y estrategia nacional de la papa.
4	coordinación en la elaboración de instrumentos técnicos para el fortalecimiento a la comercialización de la quinua	100%	100%	100%	-Documento propuesta de proyecto marca sectorial quinua, elaborado. -Norma técnica 0038 para la clasificación de grano de quinua para comercialización, elaborado. (Base para la formulación del CODEX ALIMENTARIUS de la quinua).
5	Elaboración de lineamientos de políticas de agricultura familiar comunitaria, para fortalecer la producción diversificada de alimentos	100%	100%	100%	-Lineamientos básicos para la política de la agricultura familiar comunitaria, elaborada.
6	Facilitación de la elaboración de propuesta de norma técnica nacional para el uso del sello ecológico	100%	100%	100%	-Propuesta de norma técnica nacional para la obtención y el uso del sello nacional ecológico y/o en transición, elaborado.
7	Elaboración de manuales técnicos de producción agrícola con enfoque de inocuidad alimentaria	100%	100%	100%	-Manual de buenas prácticas agrícolas para la producción de tomate, elaborado. -Manual técnico para la producción de quinua orgánica para el Altiplano Sur, elaborado. -Manual para la producción de durazno, elaborado. -Manual para la producción de manzana, elaborado.
8	Elaboración de programas y proyectos de desarrollo pecuario.	100%	100%	100%	-Propuesta de programa de mejoramiento genético de ganado bovino (carne y leche), elaborado. -Propuesta de Proyecto de apoyo a la producción apícola, elaborado. -Documento del diagnóstico de la acuicultura, elaborado. -Diagnóstico de la pesca, elaborado.
9	Acompañamiento a la adecuación del programa nacional de agricultura familiar comunitaria (PRONAGRIF).	100%	100%	100%	-Caracterizado los sujetos de la agricultura familiar del Programa de Agricultura Familiar Comunitaria, entregó el documento a la Consultora para su revisión.

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**  
**Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria**  
**Unidad de Políticas de Producción Agropecuaria Agroforestal y Pesca**

10	Elaboración de normas, políticas y estrategias nacionales de desarrollo pecuario y pesca	100%	99%	99%	-Estrategía de mejoramiento genético del ganado bovino de carne y leche, elaborado. -Estrategía para el desarrollo de la pesca y acuicultura, elaborado. -Estrategía de desarrollo de la ganadería bovina para carne, elaborado. -Documento de la política y estrategia nacional de desarrollo del sector lechero, revisada por la UPAAP. -Propuesta de anteproyecto de Ley de desarrollo ganadero, elaborado.
11	facilitación de la elaboración del programa nacional de producción de alimentos ecológicos	100%	100%	100%	-Programa nacional de producción ecológica, elaborado y presentado a autoridades superiores.
12	Elaboración del informe Nacional del estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.	100%	100%	100%	-Remitido a la consultora las observaciones al documento del informe nacional del estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.
13	Formulación del plan de producción para cultivos estratégicos con perspectiva a la agenda 2025	100%	100%	100%	-Remitido al VDRA y DGPASA para su consideración el documento preliminar del plan de producción para cultivos estratégicos, elaborado.
14	Coordinación de ejecución de proyectos FO.AR en el marco del Acuerdo con el Fondo Argentino Sur Sur y Triangular.	100%	100%	100%	-Elaborado los formularios de evaluación y remitido a la Embaja Argentina, sobre el fortalecimiento de la producción de trigo (Proyecto FO.AR). -Ejecución del proyecto FO.AR 6288 Fortalecimiento al sector lechero en Bolivia II fase, informe elaborado con las actividades programadas.
15	Acompañamiento a la formulación del programa de apoyo a la producción orgánica sostenible de quinua.	100%	100%	100%	-Programa de apoyo a la producción sustentable de quinua en el Altiplano Boliviano, elaborado y entregado a las autoridades del VDRA.
16	Articulación del MDRyT y MDPyEP para la ejecución del Programa Nacional de agricultura urbana y periurbana.	100%	100%	100%	-Sistematizado y la propuesta de flujos de procesos mediante un memorandum de entendimiento de la agricultura urbana y periurbana.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>98.68%</b>	<b>98.68%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

**Promover la diversificación de la producción de alimentos con innovación tecnológica para la seguridad alimentaria y nutricional con soberanía.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración y gestión de Políticas y Estrategias Nacionales en materia de sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria	100%	95%	95%	-1 documento de la Estrategia de Mantenimiento de País Libre de Aftosa concertado y validado con El SENASAG. -1 Documento de la Política Nacional de Camélidos remitido a los actores del sector para su socialización. -1 Documento de la Política Nacional de Cacao validado con la COPRACAO -3 Documentos de la Política Nacional de Cacao, Estrategia de País Libre de Fiebre Aftosa y para la Política Nacional de Camélidos, revisados y con aportes en temas de comercialización
2	Elaboración y Gestión de Programas y Proyectos en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria	100%	91%	91%	-1 Documento perfil de Proyecto Control de la Fasciola Hepática, elaborado y remitido al fondo indígena para gestión de financiamiento. -2 Informes: INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0009-2015, referente a la Reglamentación para el Registro Genealógico de Ovinos y Caprinos; INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0004-2015, Proyecto Fortalecer las capacidades técnicas de 132 familias productoras de 11 comunidades de la zona alta de los municipios de Tiraque, Colomi. -1 Documento final revisado -1 Documento perfil de programa, con TDRs y presupuestos, inscritos ante el VIPFE para su financiamiento como Preinversión en la Gestión 2016, elaborado y remitido; 1 Documento borrador de lineamientos elaborado -1 documento final en fase de revisión y ajuste

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**  
**Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria**  
**Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria**

3	Gestión de Anteproyectos de Ley y normativas para la Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.	100%	91.43%	91.43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1 Documento remitido por el CONAPES a la Asamblea Legislativa Plurinacional y su remisión a la Comisión de Economía Plural, producción e industria, para su gestión correspondiente.</li> <li>-1 Documento borrador del Reglamento de Ley de Sanidad Agropecuaria elaborado</li> <li>-1 Documento del Anteproyecto de Ley de Desarrollo de la Ganadería de Camélidos Sudamericanos Domésticos Remitido a las Autoridades del VDRA.</li> <li>-1 informe sobre la gestión para el establecimiento de la ruta crítica para la Declaración del Año Internacional de Camélidos, en el que se informa que las autoridades nacionales apoyaran en la declaratoria para la gestión 2018;</li> <li>-1 documento de Exámen Crítico de la Norma Codex Para Quinoa en Grano elaborado y remitido a la Comisión del Codex Alimentarius para América Latina y el Caribe .</li> <li>-1 Documento que respalda a la elaboración de la Ley, defendido ante el Viceministerio de Política tributaria</li> <li>-3 (2 Informes y 1 Documento): 1 Informe de Participación de las Actividades de la REAF en el marco de la EXPOALADI, elaborado y aprobado; 1 Informe sobre Estado de situación del Proyecto de modificación del Decreto Supremo N° 2294 "Regulación de contratación directa de bienes, obras y/o servicios generales" para reglamentar la Ley N° 622 "Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural" y 1 Documento de DS 2471 (02/08/15) consensuado y aprobado; 1 Documento con Observaciones y propuestas para el proyecto de Resolución Ministerial en el marco del numeral III del Artículo 2 de la Ley N° 615, sobre mercancías incautadas por la Aduana, remitido al Viceministerio de Política Tributaria</li> </ul>
4	Organización y difusión de eventos de interés nacional en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria	100%	88%	88%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1 Informe de organización y participación en el stand del VDRA en la Expocruz 2015</li> <li>-1 documento memoria de la 8va Expocamélidos Nacional Oruro 2015, remitido a las Autoridades del VDRA; 4 Informes de coordinación y organización de la Feria</li> <li>-1 Informe de organización y desarrollo de la Feria, a nivel Nacional, elaborado y aprobado; 1 documento memoria de la feria nacional del HLB , para su aprobación</li> <li>-1 Documento de Plan de Capacitación elaborado y presentado a autoridades del VDRA, en fase de implementarse en municipios de la Cuenca del Lago Titicaca</li> <li>-1 Documento sistematizado con todas las Normas emitidas por el SENASAG, se está coordinando con el área de Comunicación del VDRA para el diseño de la presentación de CD interactivo.</li> </ul>

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

5	Seguimiento técnico a programas, proyectos, convenios, acuerdos en materia de sanidad animal, vegetal e inocuidad alimentaria	100%	81%	81%	<p>-1 Informe VDRA/DGPASA/UPPPP012/2015 de seguimiento al Proyecto FO.AR, Fortalecimiento de Capacidades Técnicas ejecutado por el SENASAG.</p> <p>-2 Informes: 1 informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0005-2015 sobre la elaboración de la Norma Codex Para quinua en Grano; 1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0008-2015 sobre actividades de la gestión 2012 - 2014 del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNCA) Bolivia</p> <p>-1 Informe Técnico del avance del 1 Ciclo de Vacunación, alcanzando al 90.38% de Cobertura; Coordinación con el SENASAG para el inicio al Segundo Ciclo de Vacunación de Fiebre Aftosa.</p> <p>-2 Informes: De la Reunión Técnica de Alto Nivel Realizado en La Paz Bolivia y De seguimiento a la evaluación Riesgo-Beneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco de las recomendaciones emitidas por la Controlaría General del Estado.</p> <p>-1 Documento elaborado por el IICA, en fase de revisión para luego elaborar el Informe respectivo.</p> <p>-2 informes de seguimiento a la evaluación Riesgo-Beneficio de productos químicos agrícolas (Plaguicidas) en el marco de las recomendaciones emitidas por la Controlaría General del Estado.</p> <p>-1 informe de SENASAG del cierre del proyecto mosca de la fruta; 1 Documento Acta de Reunión para el cierre de proyectos con participación del VIPFE, SENASAG y VDRA, para cierre de proyectos, uno de ellos de mosca de la fruta; 1 informe sobre la revisión de la documentación del cierre del proyecto mosca de la fruta, elaborado</p> <p>-8 Documentos: 1 Informe de Situación y priorización de pago a Organismos Internacionales; 1 Documento de justificación de pago para la OIE, elaborado y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores; 2 Documentos de justificación de pago para el COSAVE y PMA, elaborados y remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 3 Documentos de justificación de pago para el PROCISUR, PROCITROPICOS y UPOV, elaborados y remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores; 1 Documento de justificación de pago para el CVP, elaborado y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p>-1 Informe INF/VDRA/DGPASA/UPPPP/0067-2015 de seguimiento al TCP/RLA/3501 Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control de la Rabia Bovina ejecutado por la FAO y el SENASAG.</p>
<b>Total</b>		100%	89.99%	89.99%	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Secretaría Técnica del Concejo Plurinacional Económico Productivo  
Secretaría Técnica del Concejo Plurinacional Económico Productivo

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
Facilitar y viabilizar el cumplimiento de los mandatos establecidos para el COPEP y generar espacio de coordinación y participación para la elaboración de Políticas públicas, planificación, seguimiento y evaluación a la implementación de la revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Coordinación para la elaboración y concertación de propuestas de normativas para la implementación de la ley 144 y ley 338	100%	100%	100%	-Documento de propuesta en su etapa final
2	Asistencia Técnica al COPEP	100%	100%	100%	-Documento de la propuesta de elaboración del Plan Estratégico de Producción Alimentaria, realizado y presentado.
3	Coordinación y apoyo técnico para la implementación y adecuación de los concejos departamentales y municipales económicos productivos	100%	100%	100%	-Actas de conformación de consejos económico productivos 2 municipales y 1 provincial
4	Coordinación intra y/o interinstitucional para la generación de espacios que permitan acciones concurrentes	100%	100%	100%	-Actas de reuniones de coordinación en el marco de la Coordinadora técnica Nacional para la Soberanía Alimentaria con Desarrollo Integral "COTENSADI"
5	Elaboración y concertación de la propuesta de normativa para el manejo y uso sostenible del recurso suelo.	100%	0%	0%	
6	Elaboración y concertación de la propuesta de normativa para la Habilitación de las OECOMs como sujetos económicos	100%	100%	100%	-Propuesta de norma para Reglamentar el proceso de reconocimiento de las comunidades indígenas campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, como Organizaciones Económicas Comunitarias ? OECOM, establecida en la Ley N° 144 de 26 de junio de 2011 ?Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria? y la Ley N° 338 de 26 de enero de 2013 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias ? OECAS y de Organizaciones Económicas Comunitarias ? OECOM para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria. Elaborada y presentada.
7	Seguimiento y evaluación al proceso de implementación de la ley 144 y 338	100%	100%	100%	-Informe a Avances y proyecciones de la ST-COPEP
8	Difusión, Capacitación y Socialización de la ley 144, ley 338 y sus normas reglamentarias	100%	100%	100%	
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	



# **VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL**

## **SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA-2015**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

## PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015

AVANCE FISICO (En %)

<b>Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral</b>															
Dirección/Unidad		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Al mes Diciembre de 2015	Observaciones
<b>Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral</b>	P	3.44	5.36	8.21	7.14	7.32	8.78	10.17	6.43	10.18	8.57	11.74	5.99	100	
	E	2.65	12.22	22.74	27.43	22.34	21.87	24.71	12.74	8.19	19.51	11.46	1.43	88	
<b>Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización</b>	P	4.47	5.75	10.01	10.21	7.98	7.6	7.7	5.93	8.48	15.26	10.26	6.36	100	
	E	4.51	3.75	7.66	6.72	3.61	6.56	10.51	3.55	7.32	23.29	1.57	4.3	83	
<b>Unidad de Industrialización de la Coca</b>	P	2.13	7.54	9	11.29	8.71	8.38	11.88	8.33	9	9	12	2.75	100	
	E	1.75	2.17	8.77	5.75	2.15	6.63	16.13	2.83	6.75	22.62	2.25	6.5	84.3	
<b>Unidad de Comercialización de la Coca</b>	P	6.82	3.96	11.02	9.12	7.26	6.82	3.52	3.52	7.96	21.52	8.52	9.96	100	
	E	7.26	5.34	6.54	7.68	5.07	6.49	4.89	4.26	7.9	23.95	0.88	2.09	82.35	
<b>Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca</b>	P	3.12	6.6	8.62	7.49	10.18	9.93	18.14	7.44	13.68	5.65	4.98	4.19	100	
	E	0.59	30.31	57.97	70.77	54.8	57.26	60.47	31.35	16.21	30.18	29.07	0	100	
<b>Unidad de Desarrollo Economico Social del Tropico</b>	P	3.98	6.83	7.28	7.58	7.95	11.4	10.13	8.03	17.65	7.35	6.6	5.25	100	
	E	1.03	55.83	111.8	129.18	90.08	92.48	113.95	43.95	29.8	49.88	41.25	0	100	
<b>Unidad de Desarrollo Economico Social Yungas La Paz</b>	P	2.27	6.37	9.97	7.4	12.41	8.46	26.15	6.85	9.7	3.95	3.35	3.12	100	
	E	0.15	4.8	4.14	12.37	19.53	22.05	6.99	18.75	2.61	10.48	16.88	0	100	
<b>Dirección General de Planificación-SISEGER</b>															



# DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE COCA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización  
Unidad de Comercialización de la Coca

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Fortalecer el control de circulación, transporte y la comercialización de la hoja de coca a productores y comerciantes detallistas a nivel nacional.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Autorizar el transporte, circulación y la comercialización de hoja de coca a nivel nacional.	100%	85%	85%	-98.129 hojas de ruta emitidas de forma legal hasta el mes de Octubre.
2	Capacitar a los comerciantes y productores detallistas a nivel nacional con el Reglamento de Hoja de Coca.	100%	92%	92%	-1.102 productores de coca capacitados sobre el nuevo reglamento de circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural de la Provincia Caranavi del departamento de La Paz hasta el mes de Octubre de 2015.
3	Fortalecimiento institucional para realizar el control de la circulación y comercialización de la coca a nivel nacional.	100%	33.33%	33.33%	-Se realizó la compra de 2 impresoras para la Unidad de Comercialización con presupuesto adicional para un mejor funcionamiento de la Unidad.
4	Transportar hoja de coca en su estado natural decomisada y consolidada a depósitos regionales según su origen de retención	100%	92%	92%	-175.43 TM de hoja de coca consolidada a favor del Estado y guardado en depósitos de la DIGCOIN según sus regionales de hasta durante el mes de Octubre.
5	Realizar el cambio de área de productores detallistas y comerciantes detallistas	100%	97%	97%	-Hasta el mes de Diciembre se realizó 244 registros de cambios de áreas dentro del sistema de base de datos de comercialización de la hoja de coca con la Autorización correspondiente de acuerdo a Resolución Administrativa.
6	Revalorizar y dignificar la sagrada hoja de coca	100%	99%	99%	-La DIGCOIN a través de la Unidad de Comercialización revalorizó y dignificó la sagrada hoja de coca durante la 3ra Ruta de la Quinoa 2015 que se realizó desde el 07 al 09 de Abril que pasó por 3 departamentos: Potosí, Oruro y La Paz.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>82.35%</b>	<b>82.35%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización  
Unidad de Industrialización de la Coca

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Generar propuestas técnicas e investigativas que profundicen la transformación industrial de la hoja de coca para la revalorización, mediante alianzas y convenios estratégicos con instancias públicas y privadas, cuyos resultados serán difundidos y promocionados en eventos nacionales e internacionales.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de estudios técnicos, proyectos de investigación y propuestas de desarrollo para nuevos derivados de la coca.	100%	96.11%	96.11%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Un documento de contrataciones con base al TDR elaborado para el Estudio de Identificación sobre la Implementación de la Planta Industrializadora de coca Cochabamba, realizado.</li> <li>-Una propuesta base sobre estudio de variabilidad genética de la hoja de coca y una carta de intenciones firmadas.</li> <li>-Un documento propuesta de trabajo para "Determinación morfológica y taxonómica de la Coca en zonas de cultivo tradicional de Yungas de La Paz, elaborado.</li> <li>-Un documento de registro en el sistema de Informaciones de Inversiones - Vipfe, para el programa de investigación científica de la coca para productos nutricionales, elaborados.</li> <li>-Un documento sobre el registro del programa de investigación de productos medicinales de coca en el SISIN - Vipfe, elaborados.</li> <li>-Un documento de términos de referencia para la consultoría EI: "Implementación de la planta de fertilizantes en base a Coca en el departamento de Cochabamba, realizado y aprobado.</li> <li>-Elaboración y formulación de 2784 muestras de derivados de coca, en la línea de medicamentos o fitofármacos 1608 unidades y en la línea de bebidas 1176 muestras de gaseosas de 2 lt, 1/2 litro, 600 ml y latas de 350 ml, realizadas.</li> <li>-Un documento de registro del programa de investigación científica de productos farmacéuticos y anestésicos de la coca, elaborados.</li> <li>-Dos informes técnicos y un plan de comercialización de la línea de bebidas con coca, elaborados y presentados.</li> </ul>
2	Promoción y difusión de las potencialidades de los derivados de la hoja de coca.	100%	92.5%	92.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Un diseño informático de la página web de la unidad de industrialización elaborada y presentada para sus lanzamiento a la web.</li> <li>-Informe de promoción y difusión del viaje al municipio de caranavi y el informe de participación en al Conferencia de los pueblos sobre el cambio climático en Tiquipaya - Cochabamba, realizados.</li> <li>-Documento del Manual de Buenas Practicas y empaque de la coca, elaborado y presentado.</li> <li>-Un proyecto sobre la realización de la V Expoferia de la Coca y sus Derivados en Beremejo, elaborado.</li> </ul>

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

**Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral**  
**Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización**  
**Unidad de Industrialización de la Coca**

3	Elaboración de gestiones y seguimiento para convenios de investigación científica y estudios de campo sobre la hoja de coca con Universidades y Municipios.	100%	58.33%	58.33%	-Un convenio con la EEPAF y Una carta de Itenciones con IIFB-UMSA, gestioandos y firmados. -Un informe de seguimiento inicial sobre los insumos y reactivos solicitados por el SELADIS y su pertinencia para la investigación, elaborada. -Informes de cierre de Sipe Sipe, Totora y Llallagua, además de informe de seguimiento de la UPEA sobre elaboración de compost con coca.
4	Apoyo y Promoción a las buenas prácticas agrícolas de producción de la coca	100%	100%	100%	-Dos informes de capacitación curso teórico y práctico sobre la producción orgánica de la coca y la elaboración de bioles, caldos minerales y trampas luz y de colores, para los productores de coca, realizados en el municipio de Caranavi.
5	Inspección y seguimiento a empresas de industrialización de la coca.	100%	56.67%	56.67%	-Un reporte inicial de registro de base de datos en el sisteam web de la Unidad de Industrialización, realizada. -Seis informes de verificación a las empresas de Industrialización de la coca: Hansa, El viejo Roble, Icori, Chacoca y Ospicoca, realizados. -Dos informes técnicos de evaluación a empresas comunitarias EBOCOCA e INALMAMA, efectuadas.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>84.29%</b>	<b>84.29%</b>	



# DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION DE COCA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015



### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  
Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca  
Unidad de Desarrollo Economico Social Yungas La Paz

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Contribuir en la lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca, mediante el control de plantaciones, concertación con las organizaciones sociales y la ejecución de proyectos de obras de impacto inmediato en los Yungas de La Paz**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Realizar el control de cultivos de coca en zonas de producción tradicional, legalizada y excedentaria, generando espacios de concertación social	100%	95.75%	95.75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Identificación de 774 hectáreas de cultivos excedentarios de coca en el Municipio de Alto Beni, Tipuani, Apolo en el Parque Madidi, Teoponte en la Provincia Larecaja y la Federación Chamaca en La Asunta. Estos cultivos están en proceso de erradicación.</li> <li>-Se logró suscribir tres actas de concertación con la Regional APROCOCA de Caranavi, Alto Beni y Apolo para la revisión del cato de coca y la racionalización de los cultivos excedentarios de coca.</li> <li>-Levantamiento topográfico de 2831,3870 hectáreas de superficies racionalizadas y erradicadas en las Provincias Caranavi, Larecaja, Sud Yungas, Murillo, Franz Tamayo, Iturralde y el Parque Madidi en el Departamento de La Paz, y la Provincia José Ballivian del Beni.</li> <li>-Se efectuó misiones conjuntas en la verificación de campo y revisión de la información del monitoreo de cultivos de coca, entre la UNODC, DIGPROCOCA, VDS-SC, VCDI. En el informe que se presentó en el mes de Agosto 2015, existe una reducción a nivel nacional de 23.000 a 20.400 has. de cultivos de coca y en el caso del departamento de La Paz la reducción alcanzó a 1500 has. respecto al año anterior, con una superficie total de 14200 Has.</li> </ul>

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca

Unidad de Desarrollo Economico Social Yungas La Paz

2	Elaboración, ejecución y finalización de proyectos de obras de impacto inmediato	100%	100%	100%	<p>-Se priorizó 14 solicitudes de acuerdo a la documentación aprobada por parte de VCDI en los municipios de Irupana, Chulumani, Coroico, Coripata y Caranavi.</p> <p>-14 Carpetas Elaboradas para OII en los municipios de Irupana, Chulumani, Coroico, Coripata y Caranavi</p> <p>-- Dotación de 5 computadoras y amplificación a la U.E. Challa de la población de challa municipio de Coroico. - Dotación de 8 computadoras y data show a la comunidad san pedro de las lomas en el municipio de Coroico. - Dotación de 200 sillas plásticas a la central suapi del municipio de Coroico. - Dotación de 5 computadoras a la comunidad san Félix, municipio de Coroico. - Dotación de 5 computadoras a la U.E. de la comunidad coscoma, municipio de Coripata. - Dotación de 50 sillas plásticas para la comunidad huayruro del municipio de irupana. - Dotación de 100 sillas plásticas para la comunidad silala del municipio de irupana. - Dotación de canastillas plásticas para el cultivo de mango comunidad yabalo del municipio de irupana. - Dotación maquinas de tejer para la central exaltación laza, delñ municipio de irupana. - Construcción tinglado unidad educativa quilo quilo del municipio de Coroico. - Conclusión Obra fina balneario comunidad San Jacinto del municipio de Coroico. - Complementación muro de contención y empedrado con contrapiso de H° en el municipio de Coripata. - Construcción tinglado comunidad munaipata, del municipio de cajuata. - Dotación de 6 computadopras a las unidades educativas de la central calisaya, del municipio de la asunta. - Dotación de politubos a la comunidad boopi motacal del municipio de la asunta. - Dotación de amplificación y 300 sillas plásticas para la central colopampa grande del municipio de la asunta. - Dotación de 5 computadoras cantón suri 3ra. sección municipio de cajuata.</p> <p>-No se realizo cierres de proyecto</p> <p>-11814 Familias beneficiadas entre productores de hoja de coca y estudiantes de unidades educativas.</p>
3	Asistencia técnica y capacitación en proyectos de desarrollo integral	100%	100%	100%	<p>-16 comunidades capacitadas( Pataloa, Bajoloa, Yarija, Junta de Vecinos Chirca, San Martin, San Jose, Villa Santiago, Cuchumpaya, Tulduchi, Palma Pampa, Chimpa, Colaya, Siquilini, Tiquimpaya, Alto Chorillo, Sienegani)</p>
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>97.45%</b>	<b>97.45%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca

Unidad de Desarrollo Economico Social del Tropicó

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

**Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del Trópico de Cochabamba con asistencia técnica y elaboración de proyectos a través de la concertación y el control social del cultivo de la hoja de coca y respeto al cato coca**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Verificación de los cultivos de coca para el control, reducción y seguimiento en áreas permitidas e ilegales dentro de un clima de concertación social.	100%	100%	100%	-2193.5941 hectáreas de superficie de coca erradicados -60 impresiones de imágenes satelitales -3233.4327 hectáreas de superficie reducidas y controladas de cultivos de coca -2046.8005 hectáreas de superficie de coca verificados
2	Priorización, elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos de obras de impacto inmediato.	100%	88%	88%	-121 solicitudes de organizaciones sociales identificadas y priorizadas -72 Fichas de seguimiento de proyectos de obras de impacto -26 Carpetas de obras de impacto inmediato - Carpetas de proyectos elaborados -63 carpetas de cierre
3	Asistencia técnica y capacitación en proyectos de desarrollo integral	100%	100%	100%	-3193 Familias asistidas y capacitadas en desarrollo integral -1444 cursos y asistencias técnicas realizadas
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>96.4%</b>	<b>96.4%</b>	



# VICEMINISTERIO DE TIERRAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

## SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA-2015

DICIEMBRE DE 2015

## MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMACIÓN y EJECUCIÓN FISICA del POA-2015

AVANCE FISICO (En %)

<b>Viceministerio de Tierras</b>															
Dirección/Unidad		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Al mes Diciembre de 2015	Observaciones
<b>Viceministerio de Tierras</b>	P	1.84	5.09	7.83	9.29	8.92	9.47	9.55	8.73	9.16	11.16	10.54	8.43	100	
	E	2.91	5.13	10.24	8.14	7.68	11.28	9.72	7.3	7.61	7.02	7.86	5.94	91	
<b>Dirección General de Tierras</b>	P	2.39	5.78	7.08	7.47	8.56	8.5	10.06	7.83	9.33	13.83	12.53	6.64	100	
	E	4.52	6.32	10.99	7.98	7.48	8.19	7.73	5.79	7.18	5.71	10.7	4.81	87	
<b>Unidad de Saneamiento y Titulacion</b>	P	0.42	9.58	10	10	10	10	10	10	10	10	9.58	0.42	100	
	E	5.3	10.62	17.88	7.3	6.72	6.95	4.55	6.28	6.12	4.42	21.6	4.85	100	
<b>UTNIT-Unidad Técnica Nacional de información de la Tierras</b>	P	2	3.6	7.35	11.1	8.6	4.85	11.1	3.6	9.85	8.6	14.85	14.5	100	
	E	1.3	3.3	6.78	4.3	6.75	14.25	11.95	3.9	14.18	9.95	3.5	13.5	93.66	
<b>Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas</b>	P	3.5	4.5	8	9.17	9.17	9	13.67	7	8	11	7.5	9.5	100	
	E	3.5	3.59	10.33	11.9	6.21	8.13	9.15	1.58	5.43	1.23	5.5	1.59	68.14	
<b>Unidad de Saneamiento de TCO en tierras bajas</b>	P	3.25	3.25	3.25	3.25	6.5	6.5	6.5	6.5	10	20.5	20.5	10	100	
	E	4.75	4.75	4.75	4.75	9.5	9.5	9.5	9.5	10	11.5	5	8	91.5	
<b>Dirección General de Distribución de Tierras</b>	P	1.28	4.41	8.58	11.1	9.28	10.44	9.05	9.63	8.98	8.48	8.56	10.22	100	
	E	1.31	3.93	9.5	8.3	7.88	14.36	11.7	8.81	8.04	8.32	5.03	7.07	94	
<b>Unidad de Gestion Territorial Indígena</b>	P	0	6.42	9.92	13.25	14.25	17.58	14.58	5.33	5.33	6.67	5.92	0.75	100	
	E	0	8.46	9.54	12.58	12.58	16	14.17	7.29	3.25	7	3.67	0	94.54	
<b>Unidad de Promocion Social Indígena Campesina</b>	P	3.13	3.13	3.13	6.13	7.5	5.75	7.5	15	7.5	7.5	8.13	25.63	100	
	E	3.95	3.98	5.03	5.83	9.65	6.53	8.18	14.8	10.08	5.65	12.28	1.88	87.84	
<b>Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribucion de Tierras</b>	P	0	4.5	13.92	13.92	6.75	13.58	3	14.58	13.25	11.17	5.33	0	100	
	E	0	0	16.65	10.5	2.55	20.67	12.5	9.27	4.67	10.67	0.67	12.92	100	
<b>Dirección General de Planificación-SISEGER</b>															



# DIRECCION GENERAL DE DISTRIBUCION DE TIERRAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Distribución de Tierras  
Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribución de Tierras

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

Mediante programas de asentamientos humanos, se buscará atender las principales necesidades básicas insatisfechas de las comunidades legalmente establecidas para de este modo garantizar la productividad de las tierras, el control del territorio y la seguridad alimentaria para el vivir bien de las familias.

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Verificar en campo las denuncias de ocupación ilegal en Tierras fiscales en coordinación con instancias competentes.	100%	100%	100%	-Comunidades Guayacan y Corchis sin Resolución de Autorización Humano en el departamento de Santa Cruz en el sector de Bolibras, se fue a inspeccionar por que son asentamientos ilegales. -Se efectuó talleres de acciones para mejorar el desarrollo productivo en asentamiento humanos con los siguientes programas INIAF, CNAPE, ACCESO, FONADAL, UCAB, OAP y EMPODERAR _ PAR. -Esta pendiente de entrega protocolar por la máxima autoridad. en el municipio de San Jose de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
2	Seguimiento al Programa de Reubicación de poblaciones afectadas por eventos climatológicos adversos D.S 1955	100%	100%	100%	-Se esta realizando el cierre de las obras del programa Reubicacion de poblaciones afectadas por eventos climatologicos adversos. (PLAN PATUJU) en el municipio de San Jose de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.
3	Apoyo en el proceso de Distribución y redistribución de tierras fiscales a favor de comunidades	100%	100%	100%	-Se fue a diagnosticar del departamento de Santa Cruz, a los asentamientos con Resoluciones de Autorización de Asentamientos Humanos. -Se a elaborado mapas temáticos de los asentamientos Humanos de los departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca también se genero por provincias Chiquitos y Velasco.
<b>Total</b>		100%	100%	100%	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Distribución de Tierras  
Unidad de Gestión Territorial Indígena

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Consolidar los asentamientos humanos comunitarios, vinculados con programas productivos sustentables que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de propuestas de normativas técnicas de Uso y Manejo de Suelos	100%	95%	95%	-Se ha formulado una (1) normativa técnica para el manejo de suelos en la región productora de quinua. -Se ha formulado un (1) documento de Plan Nacional de Uso de Suelos en consenso con actores de los ministerios de Planificación, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. -Un (1) documento del INASU en formulación -2 Taller de suelos sobre normativas de manejo de suelos vigentes, conocidas por las organizaciones sociales. (Uyuni y Cochabamba)
2	Implementación del subsistema de información de suelos para el desarrollo rural	100%	93.5%	93.5%	-4 documentos de estudios de suelo sistematizado. -5 documentos de estudios de suelos sistematizado.
3	Formulación del Programa Nacional de Suelos y proyectos regionales de uso y manejo de suelos	100%	93.33%	93.33%	-1 documento base para la elaboración del programa de recuperación de suelos. -Un (1) documento de Plan de Uso de Suelos en áreas de distribución de tierras formulado -1 Documento a nivel TESA de recuperación de suelos
4	Desarrollo de capacidades técnicas y formación de recursos humanos en uso y manejo de suelos	100%	96.67%	96.67%	-un (1) convenio interinstitucional con la Plataforma de Suelos y el VT para apoyar en la temática de recuperación, manejo y conservación de suelos. -1 Pasantía sobre Planificación Territorial Rural, Uso de la Tierra y Manejo de Suelo, realizado en Argentina. -1 Líneas de investigación y capacitación en el recurso suelo (INIAF-Universidades).
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>94.54%</b>	<b>94.54%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Distribución de Tierras  
Unidad de Promoción Social Indígena Campesina

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Consolidar los asentamientos humanos comunitarios, vinculados con programas productivos sustentables que contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria para el vivir bien.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de material de difusión en la temática agraria	100%	100%	100%	-se elaboro una nota audiovisual para el Programa Construyendo Desarrollo Productivo sobre el encuentro internacional de suelos oruro -Se elaboro el Boletín Virtual correspondiente al mes de noviembre misma que fue difundida a través de los medios digitales en la misma se refleja las actividades que va desarrollando el Viceministerio de Tierras
2	Diseño y difusión de campañas publicitarias	100%	95%	95%	-El Viceministro de Tierras brindo entrevistas a los medios locales y nacionales respecto al proceso de saneamiento de tierras, medios Abyayla, cambio -feria en la gobernación de Cochabamba, en ocasión del evento de suelos conjuntamente la plataforma de suelos. participación en la FERIA EXPOCRUZ 2015
3	Talleres de promoción, participación equitativa de Mujeres y Hombres Indígenas Originarios en el Proceso de Saneamiento.	100%	60%	60%	-el video se encuentra en la etapa de pre edición -se tiene toda la información, fotos, datos para su elaboración de la memoria, además del bosquejo
4	Actualización y monitoreo de medios de prensa y virtuales	100%	91.5%	91.5%	-Se ha actualizado la página Web del Viceministerio de Tierras con notas de prensa, notas audiovisuales, cuñas radiales referentes al mes de Octubre -La unidad a realizado el monitoreo respectivo de las noticias relacionadas a la temática agraria misma que fue socializada con las Autoridades y personal del Viceministerio de Tierras.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>87.05%</b>	<b>87.05%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Distribución de Tierras  
UTNIT-Unidad Técnica Nacional de información de la Tierras

<b>Objetivo de Gestión Específico 2015:</b>					
<b>Gestión de la Información geoespacial y consolidación de la información de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en las temáticas agraria, ambiental, forestal y de desarrollo rural, a través del funcionamiento del SUNIT</b>					
#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Gestión de la información georeferenciada y consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales - IDE-SUNIT	100%	100%	100%	-30 capas georeferenciadas, actualizadas y agregadas a la plataforma de geosunit -30 capas temáticas con sus respectivos metadatos sistematizados en el geosunit -Conexión realizada del geoportal SUNIT con Geotecmin -33 informaciones georeferenciadas en formatos digitales e impresos entregados a instituciones públicas y privadas de acuerdo a solicitud
2	Coordinación Interinstitucional de funcionamiento del Sistema Único Nacional de Información de la Tierra	100%	75%	75%	-1 Taller de Capacitación de Regularización del derecho propietario en área Urbana y Rural en el Municipio de Quillacollo -1 Reunión Técnica del SUNIT realizada con la participación de 16 instituciones miembros, a objeto de tratar los avances en la Actualización del Mapa COBUSO 2015 y la definición de la Leyenda
3	Actualización del mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra al año 2015	100%	75%	75%	-Se concluye con 1 documento base de escenarios metodológicos para la actualización del mapa de cobertura y uso actual del suelo 2015. -1 documento Preliminar del mapa preliminar de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 2015
4	Certificación de Áreas con Vocación Productiva en propuestas efectuadas por los municipios de delimitación de radios urbanos.	100%	100%	100%	-33 informes técnicos de diagnósticos de aspectos biofacies y antrópicos elaborados -33 certificaciones de vocación productiva emitidas a municipios solicitantes
5	Implementación de Transferencias en Bolivia sobre la Función Económica Social con la República Argentina	100%	50%	50%	-1 documento de Formularios y Temarios de capacitación elaborado
6	Análisis y Tratamiento de Información Georeferenciada y Control FES	100%	100%	100%	-44 informes técnicos y mapas técnicos elaborados -54 imágenes satelitales en corrección geométrica y radiométrica
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>82.5%</b>	<b>82.5%</b>	



# DIRECCION GENERAL DE TIERRAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Tierras  
Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la madre tierra.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Elaboración de Informes Técnicos y Certificados correspondientes de Registro de Identidad de Pueblo Indígena u Originario (RIPIO).	100%	79.25%	79.25%	-No se tiene avance en el POA 2015. -2 informes de revisión y recopilación de información secundaria (gabinete) del área de la demanda de TIOC. -Sin avance en el POA 2015. -2 talleres de de coordinación y programación para la recopilación de información primaria con representantes de las demandas de TIOC y el INRA para la elaboración del Registro de Identidad de Pueblo Indígena Originario.
2	Elaboración de Informes de Necesidades y Uso del Espacio Territorial (INUETs).	100%	91.5%	91.5%	-La información recopilada en los talleres participativos a sido sistematizado, procesado y editado, mismo que se encuentra lista para su impresión y remisión al INRA. -1 Informe de revisión y recopilación de información secundaria (gabinete) del área de la demanda de TCO (TIOC). -Se ha realizado tres (3) reuniones de programación para la recopilación de fuentes primarias para el INUET de las demandas de TIOC: Ayllu San Andrés de Machaca del municipio Capita del departamento de Potosí; Comunidad Indígena Originaria Tocaraya y Comunidad Indígena Huarachani del municipio Mocomoco del departamento de La Paz. Reunion de coordinacion con autoridades originarias de ayllu ninca baja del municipio de coro coro del departamento de la paz y comunidad huayuguayu del municipio de sorata del departamento de la paz para programacion de talleres, convoatorias a taller en las comunidades de Tolamayu-Pisili-qollpapampa del departamento de sucre, , convoatorias a taller ayllu Bombo Dap. de ORURO, reunión de información y coordinación , en la Comunidad originaria de Sora en el Departamento de Oruro -No se tiene avance en el POA 2015.
3	Garantizar la participacion de las organizaciones indigenas originarias en la toma de desciciones y planificacion del SAN TCO (TIOCs) atravez de la comision interinstitucional de tierras de origen (CITCO)	100%	0%	0%	
4	Socializacion de la Guia metodologica y elaboracion de Planes de Gestion Territorial Indigena para 2 TIOCs	100%	0%	0%	
5	Socialización de la Guia Metodologica y elaboraci3n de Planes de Gest3n Territorial Indigena para dos TIOCs.	100%	0%	0%	



### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras

Dirección General de Tierras

Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas

6	Actualización del mapa de naciones y pueblos indígena originarios del Estado Plurinacional de Bolivia en base a TIOCs Titulados	100%	78.5%	78.5%	-1 TIOC procesado, editado con base de datos demográfico. -1 TIOC adecuada, codificada y sistematizada en la base de datos (SIG) de TIOC.
7	Actualizar la geodata base con indicadores demográficos de TIOCs resultado del proceso de saneamiento.	100%	88.5%	88.5%	-1 TIOC actualizado en la base de datos demografica. -se cuenta con base de datos actualizada a la fecha de acuerdo a las demandas existentes
Total		100%	68.11%	68.11%	

Dirección General de Planificación - SISEGER

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Tierras  
Unidad de Saneamiento de TCO en tierras bajas

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**

**Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la madre tierra**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Realizar seguimiento y monitoreo del proceso de SAN TCO, generando accesibilidad y transparencia a la información.	100%	95%	95%	-Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la Base de datos en TCO Tierras Bajas
2	Formular mecanismos de prevención, manejo y resolución de conflictos agrarios.	100%	92.5%	92.5%	-Se avanzó hasta el presente el 90%, en el armado de carpetas de las TCO Tierras Bajas (Saneamiento). -Se avanzó hasta el presente el 95% en la actualización de la Matriz de seguimiento de Conflictos.
3	Realizar la socialización e información sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, con la propiedad agraria.	100%	85%	85%	-Se avanzó el 85% en el trabajo de realizado y recopilación de documentación de talleres de información y socialización sobre derechos de los pueblos indígenas originarios.
4	Garantizar la participación de las organizaciones indígenas originarias en la toma de decisiones y planificación del SAN TCO a través de la Comisión Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen (CITCO) para tierras bajas (CIDOB)	100%	100%	100%	-Se avanzó el 100% en el trabajo de Coordinación y planificación del taller - reunión interinstitucional de la CITCO - TB.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>91.5%</b>	<b>91.5%</b>	

### Evaluación al mes de Diciembre del POA - 2015

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Tierras  
Unidad de Saneamiento y Titulación

**Objetivo de Gestión Específico 2015:**  
**Profundizar la revolución agraria con soberanía, equidad e inclusión, en la tenencia de la tierra, promoviendo el uso sustentable de los recursos de la madre tierra.**

#	Actividad	%Prog.	%Ejec.	Eficacia	Resultados a Diciembre-2015
1	Ejecución y conclusión de procesos de investigación sobre irregularidades, fraudes o acciones ilícitas en los procesos agrarios en general, priorizando casos que demanda el interés público.	100%	98.67%	98.67%	-Una matriz de seguimiento de los procesos agrarios investigados, elaborado y actualizado. -Acumulado 43 informes y/o reportes de control de calidad emergentes de procesos de fiscalización, -Acumulado: Dos reuniones de supervisión y coordinación de actividades en la aplicación de la normativa agraria y ejecución del saneamiento, llevado en Tiquina y Sucre.
2	Demandas Contencioso Administrativos y de Nulidad de Títulos Ejecutoriales o Certificados de Saneamiento presentados al Tribunal Agroambiental.	100%	94%	94%	-Acumulado: 196 Seguimientos realizados a la presentación de demandas ante el Tribunal Agroambiental. -Acumulado 63 Seguimientos realizados a la ejecución de órdenes instruidas. -Acumulado 23 demandas Contencioso Administrativos presentados ante el Tribunal Agroambiental.
3	Apoyo en la elaboración de proyecto normativo y documento de análisis.	100%	100%	100%	-Acumulado 2 antecedente de proyecto normativo y documento de análisis elaborado.
4	Atención y manejo de conflictos agrarios dentro de los Procesos de Saneamiento de Tierras vinculados a la posesión y propiedad agraria (privada y público).	100%	100%	100%	-Acumulado: Se coordinó 11 acciones y estrategias de atención de conflictos con otras instituciones y organizaciones sociales. -Acumulado: Se Intervino y manejó 11 conflictos en Áreas afectadas. -Se elaboro y actualizó la matriz de Conflictos existente con la semaforización.
5	Participación en ampliados, cabildos y otros eventos con las distintas organizaciones sociales e instituciones públicas involucradas.	100%	96%	96%	-Acumulado: Se participó de 15 reuniones con organizaciones sociales promovidas de oficio y a pedido de parte.
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>97.57%</b>	<b>97.57%</b>	



# EVALUACION ENTIDADES OPERATIVAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

DICIEMBRE DE 2015

# VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

- 1.- **INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO (INSA)**
- 2.- **INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF)**
- 3.- **EMPODERAR PAR-II (ALIANZAS RURALES)**
- 4.- **EMPODERAR DETI-II (DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION)**
- 5.- **EMPODERAR PICAR (INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES)**
- 6.- **APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS (ACCESOS)**
- 7.- **MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUENA ESCALA VALLES DE CHUQUISACA, POTOSI Y TARIJA (ACCESOS-ASAP)**
- 8.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-FRUTAS**
- 9.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-HORTALIZAS**
- 10.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-RUMIANTES MENORES**
- 11.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-CRIAR- PASA**
- 12.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-PAPA**
- 13.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-TOMATE**
- 14.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-TRIGO**
- 15.- **SOBERANIA ALIMENTARIA-DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN BOLIVIA**
- 16.- **INSTITUCION PÚBLICA DESCONCENTRADA DE PESCA Y ACUICULTURA (PACU)**
- 17.- **VALORACION DE LA ECONOMIA CAMPECINA CON CAMELIDOS (VALE)**
- 18.- **SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)**
- 19.- **PROGRAMA DE APOYO ALA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES (UCAB)**
- 20.- **CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA**
- 21.- **FONDO DE DESARROLLO INDIGENA**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## ACCESOS APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
Manejo de Recursos Naturales, Inversión en activos y Emprendimientos Economicos										
1	Planificación estartégica de la comunidad	20 Diagnostico	12 Diagnostico	60 %	0 Bs.	1800	20 comunidades concluyeron la elaboración de las maquetas ANTES, AHORA Y EL FUTURO de la comunidad y desarrolla su planificación estratégica.	20 comunidades participaron en el concurso de elaboración del plan estartegico.	No se ha logrado premiar a las comunidades ganadoras.	se ha programado realizar la premiación en el mes de enero de 2016
2	Concursos intercomunal (manejo de recursos naturales)	156 sin especificar	256 sin especificar	86 %	8,318,488 Bs.	2500	23 comunidades participan en concurso comunal sobre recuperacion de recursos naturales.	156 comunidades concursaron en recuperacion de recursos naturales de la comunidad.	El retraso de la calificacion de los jurados ocasionaron la premiacion oportuna a las comunidades gandoras.	Se cuenta un saldo de 45% por pagar que se realizara el siguiente mes de enero de 2016.
3	Concursos interfamiliares comunitarios (manejo de RR NN)	530 sin especificar	505 sin especificar	80 %	4,410,878 Bs.	160	160 nuevas familias participaron en concursos interfamiliares de manejo de recursos naturales.	430 familias concluyeron los concursos inter familiares en el mejoramiento de recursos naturales	los recursos económicos para la premiación a los mejores trabajos no se lograron cumplir al 100%. debido a la reposición al FIDA.	se tuvo que devengar los recursos para la siguiente gestión.
4	Co finaciamiento de emprendimnetos economicos	318 Transferencias	319 Transferencias	99 %	3,044,606 Bs.	2680	274 emprendimientos económicos productivos probados por el comite local de asignacion de recursos para su inicio de actividades	239 emprendimientos económicos productivos cofinanciados con el 85% de recursos económicos.	35 nuevos emprendimientos aprobados por Comité no se desembolsaron los recursos.	Se programo los recursos desembolsar la siguiente gestión.
5	Taller a promotores y asistentes técnicos sobre formatos e instrumentos para el acceso a emprendiminetos economicos productivos	4 Capacitación	3 Capacitación	75 %	114,769 Bs.	120	120 tecnicos conocen y manejan los formatos de seguimeinto y evaluacion de los emprendimientos, concurso comunale y familiares	Asistentes técnicos Visitantes y Promotores capacitados en seguimieito y evaluacion de los proyectos ejecutados.	las renuncias de algunos técnicos en las unidades operativas locales no dieron la continuidad de las actividades del programa.	El coordinado y especialistas fueron los que suplieron el cargo hasta su contratación del nuevo personal..
6	Concurso nacional de emprendimientos economicos productivos exitosos	4 sin especificar	4 concurso	100 %	270,281 Bs.	2300	50 emrendimientos economicos productivos participaron enel concurso nacional provenientes de las 4 unidades locales operartivoas.	50 grupos de emprendimientos productivos logran concursar en los rubros de agricultura, ganaderia, transformacion, picicola, apicola y servicios	Se presentaron mas grupos lo cual no alcanzó lo premios.	re respetó la convocatoria para la premiacion de los 50 grupos.
7	Apoyo a mujeres con impolementación de guarderías comunales	150 Contrato	175 Contrato	31 %	0 Bs.	1600	50 guarderías moviles implementados en las unidades OPerativas Locales.	55 Guarderías en total implementado en las Unidades operativas Locales.	No se contaba con los formatos ni metodología de implementación de las guarderías	se realizó la metodología y formatos como tambien se conto con personal de genero para su implemntación de dichas guarderías.
8	Promotores para promoción apoyo y seguimiento	41 Contrato	46 Contrato	94 %	1,304,531 Bs.	41	41 consultores por presentan su 4to producto de consultoria en seguimieito y acompañamiento de los proyectos del programa	41 promotores cumplen con la entrega de 6 productos de consultoria en el seguimieito y acompañamiento a los proyectos del programa.	Se tuvo retrasos en la entrega de los productos de acuerdo a los TdR	Se ha realizado una adenda a sus contratos



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## ACCESOS APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
9	Calificación de concursos por jurados comunales	312 Contrato	250 Contrato	49 %	235,664 Bs.	2580	312 jurados lograron calificar los concursos comunales, familiares y mapas parlantes.	312 jurados culminaron su contrato de calificación.	no se ha logrado desembolsar los pagos a jurados por la reposición al FIDA	se ha devengado los recursos para la siguiente gestión
10	Pasantes Universitarios	10 Convenio	11 Convenio	85 %	0 Bs.	10	10 egresados de las universidades desarrollan temas de investigación sobre la problemática del programa.	10 testistas vienen desarrollando sus temas de investigación en las unidades operativas locales.	Los testistas no lograron terminar sus proyectos de investigación en los tiempos establecidos.	se realizaron adendas a los testistas para su culminación.
11	Contratación de Asistentes Visitantes de las comunidades para el acompañamiento y seguimiento de los proyectos desarrollados	261 Contrato	185 Contrato	72 %	292,922 Bs.	261	261 Asistentes técnicos Visitantes lograron su 3er producto de consultoría	261 Asistentes Técnicos Visitantes cumplen con sus tres productos de consultoría en acompañamiento y seguimiento de los proyectos en las comunidades.	La entrega de los productos fueron retrasados motivo por el que no se cancelo	Se realizó las adendas correspondientes para el cumplimiento de los TdR.
12	Hombres y mujeres logran una innovación en la reducción de la carga de trabajo doméstica	4 Evento(s)	0	%	0 Bs.					
13	Intercambio de experiencia de productores mediante rutas de aprendizaje	4 Evento(s)	0	%	0 Bs.					
<b>Total</b>				<b>63.9 %</b>	<b>17,992,139</b>					

## Inclusión Financiera y Protección

14	Incentivo al Ahorro mujeres y jóvenes	6,000 sin especificar	3,800 sin especificar	63 %	0 Bs.	5200	5200 familias abrieron sus cuentas individuales en entidades bancarias.	5200 familias cuentan con disponibilidad de dinero para emergencias que requiere la familia	Las familias de las comunidades no contaba con acceso a entidades bancarias en sus lugares de origen	Se ha realizado convenios con entidades bancarias para que entren a las comunidades y abrieren sus cuentas.
15	Incentivo al acceso de microseguro	2,000 Beneficiarios	1,800 Beneficiarios	90 %	0 Bs.	800	800 nuevas familias cuentan con seguro de vida	1800 familias cuentan con seguro de vida.	El programa según diseño debería apoyar al seguro pero no se contaba con el reglamento establecido.	Se cuenta con dicho reglamento que esta para su aprobación por el ministerio.
16	Elaboración de Materiales de educación financiera	20,000 Unidades	10,500 Unidades	53 %	40,000 Bs.	5200	1000 unidades de materiales en educación financiera elaborados	1000 unidades y rotafolios para capacitación en educación financiera elaborados.	No se ha concluido realizar las otras 1000 restantes de materiales didácticos	Se cuenta con un borrador, del material didáctico, para ser probado en la siguiente gestión con otros temas de la inclusión financiera.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Sueños

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## ACCESOS APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
17	Familias cuentan con educación financiera	1,000 Capacitación	1,000 Capacitación	100 %	66.500 Bs.	1000	1000 familias capacitadas en educacion financiera aperturan sus cuentas de ahorro individual	5200 familias fueron capacitadas en educacion financiera y aperturan sus cuentas de ahorro	No se contaba con el personal capacitado de promotores en educacion financiera.	Se ha capacitado a los Asistentes Técnicos de los emprendimientos para que realicen las capacitaciones en educacion financiera.
			<b>Total</b>	<b>76.5 %</b>	<b>106,500</b>					
<b>Gestión del Programa</b>										
18	Gestión y administración para el programa que cuenta con los gastos corrientes, contrataciones de consultorias y personal, adquisiciones y pago de servicios basicos	12 sin especificar	13 sin especificar	105 %	9,038,342 Bs.	6500	Se ha logrado cumplir en un 80% el desarrollo de los productos de este componente.	Se ha cumplido con el desarrollo de actividades según POA en los 12 meses de la gestión.	Los proceso de contrataciones del personal llevaron mas tiempo de lo establecido por que se mando para inicio de proceso al FIDA y su No Obejsión, luego de su aprobaciónnuevamente debería ser revisado y luego su aprobación.	Los proceso fueron mas cortosen las contrataciones menores ya que solo se publico en prensa y medios amsvivos, según convenio.
			<b>Total</b>	<b>105.0 %</b>	<b>9,038,342</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Centro Internacional de la Quinua**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Investigación y Desarrollo</b>										
1	Organizar y realizar eventos de asistencia técnica y socializan del CIQ	3 Evento(s)	2 Evento(s)	66 %	19,865 Bs.	0	Se socializó el CIQ en el Departamento de Oruro	Se logró la difusión general del CIQ en Seis Departamentos Productores (La Paz, Oruro, Potosí)	Ninguno	Ninguna
2	Realizar el diagnostico situacional de las plantas procesadoras de quinua financiadas por el Gobierno	1 Documento	0 Documento	20 %	5,501 Bs.	0	se han identificado 6 plantas	se trabaja en la Estrategia de la Quinua en la cual se incorpora su evaluación coordinada	No existen condiciones para la evaluación	Reprogramar la actividad
3	Organizar el sembrado de la quinua en predios del CIQ	10 Hectareas	10 Hectareas	100 %	96,922 Bs.	0	Se ha concluido con la siembra de quinua en los predios del CIQ en Paria	Se ha sembrado 14 ha	Falta de lluvias afectan la germinación	Programación de resiembra cuando exista humedad en el suelo
4	Realizar la recopilación de información en manejo de suelos para la producción de quinua	1 Documento	1 Documento	50 %	5,501 Bs.	0	Se ha participado de una evaluación de campo participativa	Memoria del Evento que incluye evaluaciones sociales	no se tiene una base de datos	se conformara una base de datos
5	Formular ideas de proyectos en capacitación y asistencia técnica.	2 Documento(s)	2 Documento(s)	100 %	132,135 Bs.	1000	Se ha logrado un documento de proyecto de capacitación y asistencia técnica	Se ha identificado ideas de proyectos de capacitación	No se cuenta con suficiente personal	Se ha exigido al personal existente
6	Participar del equipo multidisciplinario en la formulación y gestión de programas y proyectos	5 Documento	3 Documento	60 %	19,865 Bs.	0	Diseño Técnico de la Infraestructura del CIQ (Laboratorios)	Diseño de Componentes del Diseño Técnico de Preinversión del CIQ	Falta de conocimiento sobre ISOs y normas estándares para la instalación de laboratorios especializados	Reunión de presentación del Diseño del Bloque de Laboratorios (IBNORCA, INLASA, Dr. Bonifacio)
7	Ejercer la defensa del CIQ ante gestiones del tipo legal en el ambito judicial en todo tipo de procedimientos judiciales y administrativo del estado	1 Documento	1 Documento	100 %	62,224 Bs.	0	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Total</b>				<b>70.9 %</b>	<b>342,013</b>					
<b>Capacitación y Asistencia Técnica</b>										
8	Brindar apoyo en temas de seguridad alimentaria nutricional de la quinua a instituciones publico - privadas	4 Documento(s)	4 Documento(s)	100 %	26,851 Bs.	1500	Se ha brindado asistencia técnica al Municipio de Salinas de Garci Mendoza y a APQUISA	Se ha elaborado documentos técnicos	Sin problemas	Sin soluciones
9	Generar alianzas institucionales con entidades académicas, de formación, investigación publica privada en temas de seguridad alimentaria nutricional	1 Documento(s)	1 Documento(s)	100 %	0 Bs.	0	Se logro un Convenio con la Fundación Manqa	Se lograron varios convenios de cooperación	sin problemas	sin soluciones



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Centro Internacional de la Quinua

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
10	Generar información de proveedores de servicios de asistencia técnica multidisciplinaria con alcance internacional	1 Departamento	1 Departamento	100 %	52.622 Bs.	0	Se cuenta con una Base de Datos de mas de 20 entidades de asistencia tecnica y capacitacion que alimentara el repositorio de CIQ	Se cuenta con una Base de Datos de mas de 20 entidades de asistencia tecnica y capacitacion que alimentara el repositorio de CIQ	Ninguno	Ninguno
11	participar en procesos de diseño de la propuesta de la norma internacional de la quinua en grano -CODEX-	2 Documento	2 Documento	100 %	41.215 Bs.	0	Primer Borrador de Norma Elaborado	Se ha conformado el Comité Nacional Quinua en el marco del CNCB el cual es presidido por el SENASAG	No se contaba con personal acreditado ante la Plataforma	Se cuenta con coordinadora de la Plataforma a nombre del CIQ
12	Identificar y gestionar el requerimiento de actualización del sector quinuero	2 Evento(s)	2 Evento(s)	115 %	82,089 Bs.	0	Base de datos institucional de Productores en Quinua	Se cuenta con un diagnóstico integral de la problemática actual de la quinua	Precio, competitividad, mercado	Se formula la Estrategia Nacional Integral de la Quinua
13	Formular ideas de proyectos en capacitación y asistencia técnica.	2 Documento	1 Documento	100 %	52.642 Bs.	0	Se ha formulado el perfil coadyuvacion al incremento del consumo de quinua en la poblacion infantil del municipio del altiplano sur, centro y norte	Se ha formulado el perfil coadyuvacion al incremento del consumo de quinua en la poblacion infantil del municipio del altiplano sur, centro y norte	ninguno	Se viene gestionando su financiamiento y alianzas con el ministerio de salud
14	Evento de preparación de la primera fase de la normativa internacional de la quinua CODEX	2 Evento(s)	2 Evento(s)	100 %	76,588 Bs.	0	Tres reuniones para la formulación de la Norma CODEX, de Comité Nacional de Quinua	Las condiciones técnicas e institucionales se han establecido para el trabajo del Comité	Falta de decisión	Decisión del CIQ para liderar el proceso
15	Mediar y coordinar el trabajo conjunto entre dos o mas instituciones	2 Convenio	2 Convenio	100 %	76,588 Bs.	0	Varias coordinaciones para la norma CODEX el Proyecto IICA	Se han acordado diversas gestiones en el marco de la Estrategia	falta de línea telefónica	se ha logrado la sesión de una línea telefónica del MDRyT
<b>Total</b>				<b>101.9 %</b>	<b>408,595</b>					

## Gestión de la Información

16	Diseñar políticas, estrategias de gestión de la información del sector quinuero con alcance internacional	1 Documento	1 Documento	100 %	0 Bs.	0	Talleres Departamentales para la Conformación de la Red Interinstitucional de Generadores de Información	Conformación de la Red Interinstitucional Nacional de Generadores de Información (Acta de Conformación)	Sin problemas	Sin soluciones
17	Diseñar y supervisar la construcción de la página web del CIQ	1 Paquetes tecnologicos	1 Paquetes tecnologicos	100 %	5,501 Bs.	0	Se logro la primera versión de la página	Se tiene una base para el repositorio virtual	poca información colectada	corrección del proyecto
18	Desarrollar el sistema de inteligencia de mercado de la quinua a nivel internacional	1 Documento	0	%	0 Bs.					
19	Diseñar el contenido de la biblioteca virtual del CIQ	1 Documento	1 Documento	100 %	28,732 Bs.	0	Se cuenta con el diseño del Repositorio Virtual	Se cuenta con una base de datos mínima para el repositorio	Pocas personas e instituciones tienen la intención de participar	Se firmará un acta de compromiso a nivel nacional



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Centro Internacional de la Quinua**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
20	Identificar ideas de proyectos en gestión de la información	6 Documento(s)	4 Documento(s)	68 %	199,859 Bs.	0	Un proyecto identificado	Se ha identificado 4 proyectos	tiempo para la redacción	postergar la redacción
<b>Total</b>				<b>73.6 %</b>	<b>234,092</b>					

**Planificación Monitoreo y Evaluación**

21	Responsable de la organización y funcionamiento del equipo multidisciplinario del CIQ para la formulación y gestión financiera de proyectos y programas de desarrollo y inversión	1 Documento(s)	2 Documento(s)	180 %	58,143 Bs.	0	Se ha formulado la introducción del PEI	Se cuenta con información sistematizada para el PEI	otras actividades no permiten la conclusión	se ha programado fechas para su conclusión
22	Responsable de de diseñar y formular las políticas, estrategias y procedimientos de gestión de programas y proyectos.	1 Documento	1 Documento	100 %	0 Bs.	0	Se formulado el Proyecto de Gestión de Información IICA	Se cuenta con financiamiento IICA	Sin problemas	Sin soluciones
23	Responsable de la formulación y gestión de planes estratégicos y operativos del CIQ	1 Documento	1 Documento	100 %	0 Bs.	0	Plan Estratégico Institucional Formulado	Plan Estratégico Institucional Formulado	Sin problemas	Sin soluciones
24	Diseñar y formular una base de datos de fuentes de financiamiento, procedimientos y cronogramas de convocatorias nacionales y internacionales	1 Base de datos	0	%	0 Bs.					
25	Gestión y armado de procesos de modificación presupuestaria	6 Documento(s)	4 Documento(s)	68 %	147,218 Bs.	0	Se ha realizado el Informe de Modificación Presupuestaria	Se cuenta con recursos disponibles para otras actividades adicionales	ninguno	ninguna
26	Identificar ideas de proyectos	1 Proyectos	1 Proyectos	100 %	5,501 Bs.	0	Identificación de Proyecto de "Programa de Recuperación de Suelos del Sur del Altiplano"	Un proyecto identificado	ninguno	ninguno
<b>Total</b>				<b>91.3 %</b>	<b>210,862</b>					

**Asesoría Jurídica**

27	Realizar la gestión jurídica del Centro Internacional de la Quinua	3 Convenio	3 Convenio	99 %	82,089 Bs.	0	Se ha solicitado la inscripción de Derechos Reales del Predio de Pari	Se ha programado inspecciones por el uso y extracción de cal en los predios del CIQ	La AJAM no cuenta con información y registro de autorizaciones de uso y aprovechamiento en los predios de Pari	Se ha recurrido a los supuestos autorizados y las comunidades del Municipio
28	Elaborar el reglamento operativo del CIQ (manual de funciones)	1 Reglamento	0 Reglamento	10 %	5,501 Bs.	0	Se cuentan con insumos para elaborar el Reglamento	Se cuentan con insumos para elaborar el Reglamento	falta de PEI y estatuto	avanzar
29	Elaborar el estatuto del CIQ	1 Documento	1 Documento	100 %	76,109 Bs.	0	Se cuenta con los estatutos del CIQ que esta en proceso de aprobación	Se cuenta con los estatutos del CIQ que esta en proceso de aprobación	Sin datos	Se viene formulando el reglamento de operativización del estatuto.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**Centro Internacional de la Quinua**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
30	Elaborar el reglamento específico de personal	1 Documento	1 Documento	100 %	14,364 Bs.	0	Se ha elaborado el Reglamento de Personal del CIQ	Se cuenta con ciertos Reglamentos en el marco de la SAFCO	No se tiene suficiente tiempo del personal para el trabajo de elaboración	Se ha optado por el trabajo y revisión vía mail
31	Tramitar la legalidad del terreno del CIQ	1 Proceso(s)	1 Proceso(s)	100 %	26,851 Bs.	12000	Se ha logrado la Resolución del INRA	Se cuenta con el derecho propietario de Predios en la Comunidad Chochiraya y Paria	sin problemas	sin soluciones
<b>Total</b>				<b>81.8 %</b>	<b>204,914</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% físico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Certificación de Productos Ecológicos bajo SPG.</b>										
1	Producción ecológica de cereales, estimulantes hortalizas y tubérculos (en cumplimiento de la Norma Técnica Nacional Sistemas Participativos de Garantía. NTN SPG).	8,415 TM	8,415 TM	100 %	640,279 Bs.	0	Se ha contado con 2774 TM de alimento diversificado con certificación de garantía.	En la presente gestión productoras/es ecológicos han contribuido para el auto consumo y mercado nacional con 8415 TM de alimento diversificado con sello ecológico. Desde la implementación de la Norma Técnica Nacional Sistemas Participativos de Garantía (SPG), se han producido un total de 31991 TM de cultivos ecológicos asegurando el autoconsumo y la generación de excedentes para mercado nacional.	Bajos recursos	Articulación con diferentes instituciones relacionadas al sector.
2	Superficies de producción convencional promovidas para ingresar a la producción ecológica según NTN SPG.	4,010 Hectareas	4,010 Hectareas	100 %	221,086 Bs.	0	Se han incorporado 885 Has. a la producción ecológica.	En la gestión 2015, se han promovido 4010 Hectáreas para la producción agro ecológica. Desde la implementación de la Norma Técnica Nacional Sistemas Participativos de Garantía (SPG), se cuenta con 15436 Hectáreas con certificado de garantía, que aseguran la producción de alimentos diversificados para el autoconsumo y el mercado nacional.	Bajos Recursos	Alianzas estratégicas con instituciones relacionadas al sector.
3	Superficies de producción bajo riego promovidas a la producción ecológica según NTN SPG.	225 Hectareas	225 Hectareas	100 %	58,826 Bs.	0	22 Has. bajo riego fueron habilitadas a la producción ecológica.	225 Hectáreas bajo riego fueron incorporadas con manejos agro ecológicos a la producción de alimentos diversificados.	Bajos recursos	Alianzas estratégicas con instituciones relacionadas al sector.
4	Productores, recolectores, transformadores y comercializadores de alimentos con sello ecológico.	3,375 Beneficiarios	3,375 Beneficiarios	100 %	192,712 Bs.	0	Sin datos	En la presente gestión se han incorporado a la producción de alimentos ecológicos, 3375 familias. Desde la implementación de la Norma Técnica Nacional Sistema Participativo de Garantía (SPG) a la fecha se cuenta con 8273 familias de productores ecológicos (con el derecho al uso del sello ecológico).	Falta de recursos para cubrir nuevas demandas de implementación de Sistemas Participativos de Garantía (en cumplimiento de la Norma Técnica Nacional)	Alianzas estratégicas con municipios para comprometer recursos de contra parte en los POAs de la próxima gestión.
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>1,112,903</b>					

## Comités Ecológicos

5	Gobernaciones y municipios con unidades técnicas de apoyo a la producción ecológica articulando acciones con CMYDPE.	13 Municipio(s)	13 Municipio(s)	100 %	638,873 Bs.	0	Se han realizado avances en 3 municipios, para la conformación de los Comités Municipales de Producción Ecológica, se tiene las estructuras, estatutos y reglamentos. Para la próxima gestión se gestionará el reconocimiento de parte de los gobiernos municipales correspondientes.	13 Comités Municipales de Producción Ecológica	Cambio de Autoridades Municipales y locales	Socialización de los alcances de la ley 3525 y la Norma Técnica Nacional Sistemas Participativos de Garantía.
---	--	-----------------	-----------------	-------	-------------	---	---	--	---	---



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2015  
Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
6	Productores ecológicos de 3 departamentos elaboran y gestionan financiamiento de programas y proyectos de fortalecimiento a la producción ecológica.	3 Actas y/o convenios	4 Actas y/o convenios	100 %	29,361 Bs.	0	Recursos comprometidos por la cooperación internacional para el financiamiento a diseño final de los centros de producción de bio insumos.	Se cuenta con un programa nacional de promoción, fomento y ampliación de la producción ecológica en Bolivia. Junto a la U.M.S.A., se han comprometido recursos para la ejecución del proyecto de plantas repelentes de plagas. En gestión la propuesta para obtener recursos para la elaboración a diseño final de los centros multipropósito.	Sin datos	Sin datos
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>668,234</b>					
<b>Promoción y comercialización de productos primarios y transformados con sello en transición y ecológico.</b>										
7	Transformación de productos ecológicos (generación de valor agregado) bajo NTN SPG.	6 Organizaciones de productores	6 Organizaciones de productores	100 %	333,418 Bs.	0	Se ajusto y respondo las observaciones a la gestión de una personería jurídica, que posibilite la base legal a la organización de productores de Yamparaez.	En producción 6 centros de transformación de alimentos ecológicos.	Sin datos	Sin datos
8	Espacios de promoción y comercialización local de productos ecológicos, fortalecidos	4 Feria Comunitaria	1 Feria Comunitaria	100 %	18,945 Bs.	0	Implementado punto de promoción y comercialización de alimentos ecológicos.	TARIJA: Feria de productos ecológicos en el mercado campesino, donde participan productores de 5 municipios. Consolidada la Bio feria de la zona de Villa Fátima. Se ha fortalecido la feria Huayco del municipio de Uriondo. SANTA CRUZ: Se ha implementado una modalidad de promoción y comercialización de packs de hortalizas (12 a 15 variedades de hortalizas), de manera directa a la ciudad de Santa Cruz. En coordinación con la Universidad Gabriel Rene Moreno se ha identificado potenciales demandantes, promoviendo una entrega semanal de productos.	Sin datos	Sin datos
9	Consolidación de espacios nacionales de promoción y comercialización de productos ecológicos, BIO BOLIVIA	1 sin especificar	1 sin especificar	100 %	83,525 Bs.	0	Se ha realizado la Feria Nacional de Productores Ecológicos. Donde se ha promocionado la producción ecológica, a los productores, el sello ecológico y se ha promovido el relacionamiento entre productores, comercializadores, consumidores locales y nacionales	Se ha contado con la participación de aproximadamente 120 expositores.	Sin datos	Sin datos
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>435,888</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## CRIAR PASA CREACION DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Tecnologías Agroalimentarias</b>										
1	Comprende la entrega directa al productor (a) de un apoyo financiero no reembolsable (transferencia en calidad de bono) para que este pueda cubrir parcialmente la inversión que le demande la compra y la implementación de una tecnología.	1,200 Transferencias	1,200 Transferencias	100 %	6,600,000 Bs.	0	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>6,600,000</b>					
<b>Emprendimiento Productivos</b>										
2	Comprende la transferencia de recursos financieros no reembolsables para cubrir en forma parcial, el costo de elaboración e implementación de planes de emprendimientos productivos agroalimentarios.	36 Asociaciones de productores	35 Asociaciones de productores	98 %	2,767,365 Bs.	0	Sin datos	Sin datos	Ninguno	Sin datos
<b>Total</b>				<b>98.0 %</b>	<b>2,767,365</b>					
<b>Gastos de Funcionamiento y Auditoria</b>										
3	Comprende la gestión de ejecución administrativa y financiera del proyecto CRIAR, en el marco de la normativa vigente nacional y del BID	1 sin especificar	8 sin especificar	100 %	4,113,845 Bs.	1	Revisión y cierre financiero de los Planes de Emprendimientos Productivos, restando una sola asociación que cerraría en el mes de noviembre de 2015. Procesos de contratación en el marco del Plan de Adquisición aprobado por el Proyecto. Transferencias realizadas en el marco de ejecución del Componente I.	Revisión y cierre financiero de los Planes de Emprendimientos Productivos, restando una sola asociación que cerraría en el mes de noviembre de 2015. Procesos de contratación en el marco del Plan de Adquisición aprobado por el Proyecto. Transferencias realizadas en el marco de ejecución del Componente I.	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>4,113,845</b>					
<b>Asistencia Técnica</b>										
4	Comprende la capacitación en el manejo de equipos agrícolas de aquellos productores que hayan adquirido una tecnología.	5,800 Familias Beneficiadas	5,504 Familias Beneficiadas	95 %	3,398,036 Bs.	214	Se realizaron 238 servicios de asistencia técnica, de las cuales 214 beneficiarios adoptaron la tecnología agropecuaria en los predios de las áreas de intervención del Proyecto CRIAR.	Se realizaron 5504 servicios de asistencia técnica, de las cuales 4953 beneficiarios adoptaron la tecnología agropecuaria en los predios de las áreas de intervención del Proyecto CRIAR.	Errores administrativos en la presentación de la documentación por parte de los Asistentes Técnicos que retrasa la ejecución del Proyecto.	Efectuar una estrategia de comunicación permanente con los Asistentes Técnicos para explicar que documentos son los observados y definir un cronograma de presentación de los mismos



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



### Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

#### CRIAR PASA CREACION DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
			Total	95.0 %	3,398,036					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION-DETI II

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>FINANCIAMIENTO DETI REGIONAL</b>										
1	Número de familias representadas que conocen el proyecto EMPODERAR DETI	15,000 Productor	14,425 Productor	96 %	351,298 Bs.	0	Se ha difundido el programa EMPODERAR DETI a 3193 productores y personas de las organizaciones de pequeños productores e instituciones públicas.	A la fecha se ha difundido el programa a 14.425 personas de las organizaciones de pequeños productores e instituciones.	Ninguno.	Ninguno.
2	7 acuerdos compartidos y 3.000.000 de contraparte de los municipios y Gobernaciones	7 Actas y/o convenios	7 Actas y/o convenios	100 %	188,181 Bs.	0	Ya se han completado los acuerdos compartidos programados para el presente año.	Se ha firmado un convenio de Co-financiamiento para proyectos productivos en el departamento de Potosí. En Oruro Acuerdos concurrentes con Veterinarios Sin Fronteras para ejecución de proyectos en el municipio de Totorá. Acordar actividades concurrentes con la CIOEC Oruro. Acuerdos de acciones concurrentes con el sector Camelido de Oruro representado por ADEPCA, ADECCO, APTO y el programa EMPODERAR DETI. Concertar actividades entre las descentralizadas del MDRyT y el SEDAG En Pando - COBija Un acuerdo de cooperación institucional entre CIOEC, CARITAS, Municipio Santa Rosa y DETI. En el municipio de Bolpebra - Pando Elaboración de agenda de responsabilidad compartida con CIOEC, APRAFOR y DETI.	Ninguno.	Ninguno.
3	Organizaciones Fortalecidas administrativamente para manejar sus recursos	50 Organizaciones de productores	49 Organizaciones de productores	98 %	417,455 Bs.	0	Ninguno.	49 Organizaciones de pequeños productores, están siendo fortalecidas técnicamente, se capacitan en el proceso de ejecución de sus proyectos y gestionan sus propios procesos. Ejecutando de esta forma los recursos que el EMPODERAR DETI Transfiere para sus proyectos.	Ninguno.	Ninguno.
4	Proyectos especializados para financiamiento del programa	10 Proyectos	13 Proyectos	130 %	425,784 Bs.	0	Se han elaborado proyectos especializados para consideración del Comité regional de aprobación de proyectos.	A la fecha existen 13 proyectos especializados elaborados.	Ninguno.	Ninguno.
<b>Total</b>				<b>106.0 %</b>	<b>1,382,718</b>					
<b>FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>										
5	Acuerdos Productivos Regionales con Gobiernos Municipales de tipo Público-Público.	26 Actas y/o convenios	8 Actas y/o convenios	31 %	2,509,149 Bs.	0	Se han transferido mas de 500 mil Bolivianos para la ejecución de un proyecto de tipo Público - Público.	a la fecha 8 actas fueron firmadas.	Proceso burocrático para cumplir requisitos del proceso de transferencia.	Seguimiento continuo.
6	Acuerdos Productivos Regionales con Organizaciones de Pequeños Productores en las regiones de intervención del DETI.	140 Actas y/o convenios	176 Actas y/o convenios	142 %	21,007,205 Bs.	0	Se han comprometido recursos en 14 Acuerdos productivos regionales.	a la fecha existen 176 Acuerdos productivos regionales en ejecución en todo el País.	Ninguno.	Ninguno.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos



**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION-DETI II**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
	<b>Total</b>			<b>86.5 %</b>	<b>23,516,354</b>					

**ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN**

7	Oficinas Regionales Operando en cinco zonas de intervención del programa y una oficina de Coordinación Nacional.	6 Programa aprobado	6 Programa aprobado	80 %	11,035,503 Bs.	0	Ninguno.	6 Oficinas Operativas se encuentran operando en las regionales de Riberalta - DETI Amazonía, Cobija - DETI Amazonía (sub regional), El Alto - DETI La Paz, DETI Oruro, DETI Potosí y la UCN en La Paz.	Ninguno	Ninguno
	<b>Total</b>			<b>80.0 %</b>	<b>11,035,503</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## EMPODERAR - Imple. Inversión Comunitaria en áreas Rurales de chu-lpz-oru-cbba

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Fortalecimiento de la capacidad de la comunidad.</b>										
1	Comunidades beneficiarias de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca adquieren destrezas en el manejo administrativo, gestión de proyectos para generar capacidades locales	7,800 Beneficiarios	4,949 Beneficiarios	85 %	4,218,717 Bs.	940	Se prosigue a la cancelación de consultores acompañantes de las CB en ejecución y de consultores facilitadores quienes elaboran a diseño final los proyectos que demandan las CB del proyecto, asimismo se tiene una capacitación a los comites de administración de las CBs	Sin datos	Sin datos	Sin datos
<b>Total</b>				<b>85.0 %</b>	<b>4,218,717</b>					
<b>Inversión comunitaria</b>										
2	Comunidades beneficiarias de La Paz, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca reciben transferencias dirigidas a proyectos productivos, saneamiento, riego, electrificación, viales y otros	520 Proyectos	357 Proyectos	67 %	49,658,960 Bs.	0	Se realiza sdeguimiento a 100 proyectos entre comnales y gerentados por mujeres en los cuatro departamentos	Se realiza sdeguimiento a 100 proyectos entre comnales y gerentados por mujeres en los cuatro departamentos	Sin datos	Sin datos
<b>Total</b>				<b>67.0 %</b>	<b>49,658,960</b>					
<b>Coordinación, seguimiento y evaluación</b>										
3	Proyectos bajo seguimiento y evaluación por las Unidades Operativas del PICAR, de los proyectos definidos en los componentes 1 y 2	642 Proyectos	601 Proyectos	94 %	5,250,239 Bs.	0	Se realiza sdeguimiento a 100 proyectos entre comnales y gerentados por mujeres en los cuatro departamentos	Sin datos	Sin problema	Sin problemas
<b>Total</b>				<b>94.0 %</b>	<b>5,250,239</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****EMPODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Apoyo institucional</b>										
1	Oportunidades de negocios identificados	602 Registros	864 Registros	136 %	821,071 Bs.	8560	Se han recibido 214 solicitudes de apoyo financiero	Se han recibido 816 solicitudes de apoyo financiero de 602 programadas	Sin problemas	No requiere
2	Planes de alianzas formulados	398 Proyectos	311 Proyectos	85 %	2,803,452 Bs.	6040	Se han formulado 151 planes de negocios	Se han formulado 383 planes de negocios de 466 programadas	Se ha ajustado la guía de formulación de planes de alianzas, por lo que existió demoras en el inicio de contratación de consultores facilitadores para la formulación de planes de alianzas	Se he reprogramado para la gestión 2016.
3	Representantes de organizaciones de productores capacitados para su administración técnica y financiera de sus alianzas	2.170 Beneficiarios	2.897 Beneficiarios	96 %	16,855 Bs.	382	Se ha capacitado a 382 productores en administración técnica y financiera de planes de negocios	Se ha capacitado a 2160 productores en administración técnica y financiera de planes de negocios de 2170 programadas	No tiene	No requiere
4	Planes de alianzas aprobados para su financiamiento.	138 Proyectos	241 Proyectos	63 %	640,501 Bs.	600	Se han aprobado 15 planes de negocios para su financiamiento	Se han aprobado 90 planes de negocios para su financiamiento de 138 programadas	La demora en el proceso de formulación de planes ha generado una demora en la evaluación de los mismos	Reprogramar la actividad para el 2016
<b>Total</b>				<b>95.0 %</b>	<b>4,281,879</b>					
<b>Implementación de alianzas</b>										
5	Organizaciones de productores invierten en infraestructura productiva para incrementar la producción agropecuaria	290 Organizaciones de productores	295 Organizaciones de productores	100 %	24,242,154 Bs.	3732	Se han transferido recursos para la ejecución de 93 obras de infraestructura productiva	Se han transferido recursos para una ejecución de 281 obras de infraestructura productiva de 290 programadas	No tiene	No requiere
6	Organizaciones de productores adquieren equipos y herramientas para incrementar la producción agropecuaria	438 Organizaciones de productores	447 Organizaciones de productores	98 %	32,645,045 Bs.	5999	Se han transferido recursos para la adquisición de 149,98 equipos y herramientas	Se han transferido recursos para la adquisición de 420,98 equipos y herramientas de 434 programadas	No tiene	No requiere
7	Organizaciones de productores adquieren insumos productivos para incrementar la producción agropecuaria	282 Organizaciones de productores	257 Organizaciones de productores	112 %	12,802,895 Bs.	3418	Se han transferido recursos para la adquisición de 85 insumos para la producción	Se han transferido recursos para la adquisición de 244 insumos para la producción de 252 programadas	No tiene	No requiere
8	Organizaciones de productores contratan asistencia técnica para incrementar la producción agropecuaria	404 Organizaciones de productores	417 Organizaciones de productores	98 %	15,651,490 Bs.	4253	Se han transferido recursos para la contratación de 106 servicios de asistencia técnica productiva	Se han transferido recursos para la contratación de 392 servicios de asistencia técnica productiva de 404 programadas	No tiene	No requiere



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Soñados

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## EMPODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
9	Organizaciones de productores reciben asistencia técnica para la administración financiera y técnica de sus planes de alianzas.	438 Organizaciones de productores	428 Organizaciones de productores	97 %	2,512,867 Bs.	15640	Se han transferido recursos para la contratación de 391 servicios de asistencia técnica para la administración de sus planes de alianzas	Se han transferido recursos para la contratación de 425 servicios de asistencia técnica para la administración de sus planes de alianzas de 438 programadas	No tiene	No requiere
10	Construcción puente vehicular Trato - Alto Beni	15 Metros	0	%	0 Bs.					
11	Construcción puente vehicular Posponendo - Alto Beni	15 Metros	0	%	0 Bs.					
12	Construcción puente vehicular Villa Fernández - Monteagudo	15 Metros	0	%	0 Bs.					
13	Pago al FPS por servicios de administración técnica de subproyectos municipales	3 Obra(s)	0	%	0 Bs.					
<b>Total</b>				<b>56.1 %</b>	<b>87,854,451</b>					

## Gestión del proyecto

14	Proyecto de alianzas rurales opera en condiciones de capacidad plena para prestar apoyo a pequeños productores rurales organizados	84 Unidades	84 Unidades	99 %	15,101,943 Bs.	0	Se han desembolsado recursos para la implementación del proyecto en unidades operativas regionales	Se han desembolsado recursos para la implementación del proyecto en 7 unidades operativas que operan en 120 municipios cobertura	No tiene	No requiere
<b>Total</b>				<b>99.0 %</b>	<b>15,101,943</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

MDRyT

Ministerio del Desarrollo Rural y Tierras  
Agrícolas, Forestales y Pesca  
Eduardo Siles

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## FONDO DE DESARROLLO INDIGENA

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>FUNCIONAMIENTO TECNICO OPERATIVO</b>										
1	Consolidar la estructura Institucional del Fondo de Desarrollo Indigena para garantizar el funcionamiento eficiente, eficaz y transparente en el largo plazo.	90 Porcentaje	0	%	0 Bs.					
			<b>Total</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>ASISTENCIA TECNICA</b>										
2	Implementar programas y proyectos en base a 1)potencialidades locales en los municipios y autonomias indigena originaria campesina, a demanda de las comunidades indigenas originarias campesinas, comunidades campesinas, interculturales y afroboliviano	100 Proyectos	0	%	0 Bs.					
			<b>Total</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>OBLIGACIONES DE TRANSFERENCIAS</b>										
3	Transferencias Universidades Indigenas para garantizar la educación superior	3 Transferencias	0	%	0 Bs.					
			<b>Total</b>	<b>0.0 %</b>	<b>0</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Fortalecimiento de actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal SNIAF</b>										
1	Nro. de Políticas públicas sectoriales generadas desde el SNIAF	1 Documento(s)	0 Documento(s)	0 %	908,831 Bs.	0	Adjudicación de la empresa ganadora según propuesta económica y criterios establecidos por el área de contrataciones	Pasos finales previos a la contratación oficial de la empresa consultora	El área de contrataciones estuvo muy saturada de trabajo en este último mes de año y el contrato no pudo salir antes del cierre de gestión	Solicitar y gestionar el traspaso de los fondos presupuestados en esta gestión e inscribirlos en le reformulado respectivos.
2	Nro. de beneficiarios de los proyectos del fondo de investigación	1,040 Familia(s)	1,040 Familia(s)	100 %	333,696 Bs.	0	Beneficiarios de 8 subproyectos de investigación en ejecución del Fondo de Investigación: VSF-CICDA (Cochabamba), Fundación ECOTOP (La Paz), Green Cross (fruticultura y Chia - Santa Cruz), Universidad Técnica de Oruro (Sarcosystiosis y forrajes), Hoyam Mojos (Beni), Fundación Fautapo (Chaco Tarijeño).	1040 beneficiarios participantes hasta la fecha de los proyectos en ejecución	Los procesos de adquisición del INIAF son poco ágiles, haciendo variar lo programado por el desfase, la misma causa desmotivación en la participación de los beneficiarios de los proyectos.	Agilizar los procesos administrativos del INIAF
3	Nº de proyectos financiados por el fondo de investigación en ejecución	12 Proyectos	12 Proyectos	98 %	2,816,980 Bs.	0	Transferencia de recursos a Dos subproyectos de Investigación, ejecutado por el aliado estratégico Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).	11 proyectos en proceso de ejecución	Poca celeridad en los procesos administrativos y financieros del INIAF	Agilizar los procesos administrativos y financieros del INIAF
<b>Total</b>				<b>66.0 %</b>	<b>4,059,507</b>					
<b>Investigación científica y participativa</b>										
4	Nº de variedades registradas	8 Variedades	4 Variedades	25 %	2,639,074 Bs.	0	Inscripción de la variedades 1. Real Rosa Blanca. 2. Real Utusaya. 3. Real Kellu. 4. Real Noventon 5. Selección de 7 ecotipos para la inscripción al RNV en la gestión 2015 -	Inscripción de cuatro variedades al Registro Nacional de Variedades, esto posibilita la producción de semilla certificada.	El PN Quinua no cuenta con terrenos para establecer ensayos de investigación.	solicitar dotación de terrenos al INRA.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
5	Nº de alternativas tecnológicas generadas con Manejo Agronomico de Cultivo	10 Documento(s)	7 Documento(s)	70 %	2,275,582 Bs.	0	1. Sembradora a chorro continuo (en hileras) para siembra de quinua en el altiplano central - norte. 2. Arado de cincel. 3. Sembradora de dos surcos con inyectora de abono liquido. 4. Sembradora de cuatro surcos con inyectora de abono liquido. 5. Sembradora manual (matraca) adaptada para siembra y resiembra de quinua 6. Uso de abonos verdes como mejorador de suelos para siembra de quinua. 7. Aplicación de Hidrogel (lluvia solida) en la producción de quinua..	1. Se ha caracterizado la maquinaria agricola como sembradoras a golpe y en hileras, seleccionadoras de grano y sembradoras manuales para siembra y resiembra.	1. No se cuenta con terrenos propios para realizar ensayos de investigación. 2. El Programa no cuenta con maquinaria agricola (tractores) de alta capacidad para realizar investigación.	Fortalecer al Programa con maquinaria y equipo para investigación.
6	Nº de alternativas tecnológicas generadas para el manejo integrado de plagas	3 Documento(s)	2 Documento(s)	100 %	2,154,418 Bs.	0	1. Uso de saponina purificada para el control de mildiu en quinua. 2. Uso de trampas de luz de bajo consumo en energía.	1. Uso de insecticidas orgánicos para el control de plagas. 2. Uso de Variedades precoces, Real Noventon, como medida de escape a las plagas y enfermedades. 3. Metodos de preparación de suelos para el control de larvas de plagas.	1. No se cuenta con terrenos propios para realizar ensayos de investigación. 2. El Programa no cuenta con maquinaria agricola (tractores) de alta capacidad para realizar investigación.	Fortalecer al Programa con maquinaria y equipo para investigación.
7	Nº de Alternativas Tecnológicas generadas	2 Documento(s)	2 Documento(s)	100 %	2,928,717 Bs.	0	reportados en noviembre	2 protocolos en avance para castaña y nogal que seran concluidos a finales de 2016 según establece el PIPBosques	Disponer de tiempo y sistematización de resultados de investigaciones intermedias	agilizar la CIP para sistematizar informacion secundaria y de campo complementar los protocolos
8	Nº de mejora genética generadas	1 Documento(s)	1 Documento(s)	100 %	6,510,569 Bs.	0	Reportado en Noviembre	Documento: Características de la productividad del bufalo de agua en la amazonia y humedales de unidades productivas en el Beni.	Se requieren ajustes tecnicos observados por la DNI	Adecuacion tecnica sugerida y admitida
9	No de sistemas de manejo ganadero caracterizado	1 Sistema	1 Sistema	100 %	3,824,181 Bs.	0	Reportado en Noviembre	Documento: Produccion de biomasa y contenido nutricional	Se requieren ajustes tecnicos observados por la DNI	Adecuacion tecnica sugerida y admitida
<b>Total</b>				<b>82.5 %</b>	<b>20,332,541</b>					

Asistencia técnica y recuperación de saberes



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
10	Nro. de productores que participan en procesos de Asistencia Técnica	14,925 Productor	14,925 Productor	100 %	3,189,792 Bs.	0	Se desarrollaron 2 eventos de Asistencia Técnica Directa y Estratégica en La Paz y Oruro, abordando los rubros de Hortalizas y Papa respectivamente	Hasta la fecha se tienen 14.925 - beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Técnica, a través de AT directa y estratégica, subproyectos de asistencia técnica y AT semillera a través de la conformación y consolidación de Sistemas Locales de Abastecimiento de semilla SLAS (tanto los beneficiarios de subproyectos como de los SLAS se sumarán a esta matriz una sola vez, debido a que las mismas personas recibirán asistencia técnica en diversos temas).	sin datos	sin datos
11	Nro. de productores que participan en procesos de Capacitación	8,463 Productor	8,465 Productor	100 %	2,289,783 Bs.	0	Se desarrollo una cumbre productiva en el departamento del Beni	Hasta la fecha se tienen 8.463 - beneficiarios del Programa Nacional de Capacitación, a través de cursos corto, cursos modulares y Subproyectos de Capacitación (los beneficiarios de estos subproyectos serán sumados a esta matriz una sola vez, debido a que las mismas personas recibirán capacitación en diversos temas)	sin datos	sin datos
12	Nro. de referentes tecnológicos en el registro del INIAF, que apoyan en prácticas agropecuarias	73 Registros	73 Registros	103 %	1,340,735 Bs.	0	22 referentes tecnológicos de 23 presentados al directorio de acreditación del INIAF	Hasta el mes de septiembre se superó la meta establecida para el 2015 contando en la actualidad con 73 Referentes Acreditados	sin datos	sin datos
13	Nro. de prácticas agropecuarias implementadas a partir de saberes ancestrales	74 Evento(s)	74 Evento(s)	99 %	1,342,157 Bs.	0	2 eventos de asistencia técnica directa y estratégica en La Paz y Beni relacionados con saberes ancestrales y/o Locales	Hasta la fecha 74 cursos cortos, cursos modulares y asistencias técnicas directas y estratégicas tuvieron relación en sus temáticas con saberes ancestrales y/o locales.	sin datos	sin datos
<b>Total</b>				<b>100.5 %</b>	<b>8,162,467</b>					

## Consolidación del Sistema Nacional de Semillas en todo el territorio Nacional

14	volumen de semilla certificada	98,620 TM	107,124 TM	109 %	887,393 Bs.	0	Se cumplió con las metas establecidas	Datos preliminares a Diciembre 107.124 Tn de semilla certificada por el INIAF	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas ágiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
15	Nro. de materiales vegetales de propagación certificados	742,389 Unidades	742,390 Unidades	100 %	887,393 Bs.	0	Se cumplió con lo programado, y se sobrepasaron las metas por la alta demanda de material vegetal debido a la incidencia de programas del MDRyT sin datos	A diciembre 7.423.890 plantines de materiales vegetales de propagación certificados por el INIAF	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas ágiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
16	Nro. de nuevas zonas incorporadas a servicios de certificación de semillas	5 Registros	5 Registros	100 %	496,872 Bs.	0	Se cumplió con las metas establecidas	A diciembre 5 nuevas zonas incorporadas a servicios de certificación de semillas	Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas ágiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2015  
Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
17	Nro. de nuevos rubros incorporados a servicios de certificación de semillas	3 sin especificar	3 sin especificar	100 %	450,308 Bs.	0	Se cumplieron ya con las metas establecidas	A diciembre 3 nuevos rubros incorporados a servicios de certificación de semillas	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
18	Volumen de semilla acondicionada por el INIAF	5,937 TM	7,297 TM	102 %	266,224 Bs.	0	Se cumplio con lo programado y se sobrepasaron las metas por la demanda de semilla y la incidencia dela Empresa de Semillas	5,937 Tn de semilla acondicionada por el INIAF a diciembre	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
19	volumen de semilla fiscalizada	26,846 TM	26,930 TM	100 %	435,439 Bs.	0	Se cumplieron y sobrepasaron las metas establecidas	A diciembre 26.846 Tn de semilla fiscalizada por el INIAF	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
20	Nro. de materiales vegetales de propagación fiscalizados	2,600,000 sin especificar	2,579,080 sin especificar	100 %	300,389 Bs.	0	Se cumplio con las metas establecidas	A diciembre 2.579.000 de materiales vegetales de propagacion fiscalizados por el INIAF	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
21	Nro. de análisis de semillas, realizados	24,000 Informe	20,379 Informe	85 %	300,389 Bs.	0	Se estan cumpliendo las metas	A diciembre 20.379 análisis de semillas realizados por el INIAF	sin datos	sin datos
22	Nro. de nuevas variedades inscritas en el registro nacional de variedades	45 Variedades	45 Variedades	105 %	300,389 Bs.	0	Se cumplió y sobrepasaron con las metas establecidas	A diciembre se tiene 45 nuevas variedades inscritas en el registro nacional de variedades del INIAF	Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
23	Nro. de nuevas variedades protegidas	8 Variedades	7 Variedades	102 %	300,389 Bs.	0	Se cumplio con las metas establecidas	A diciembre 7 nuevas variedades protegidas por el INIAF	Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
24	Nro. nuevos productores inscritos en el Registro Nacional de Productores de Semillas	234 Productor	223 Productor	100 %	217,721 Bs.	0	Se cumplio con las metas establecidas	A diciembre 234 nuevos productores inscritos en el Registro Nacional de Productores de Semilla del INIAF	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
25	Nro. nuevos comercializadores inscritos en el Registro Nacional de Comercializadores de Semillas	69 sin especificar	69 sin especificar	127 %	217,721 Bs.	0	Se estan cumpliendo con las metas establecidas	A diciembre 69 nuevos comercializadores inscritos en el Registro Nacional de Comercializadores de semillas del INIAF	- Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
26	Nro. De infracciones a la norma general sobre semillas atendidas.	80 sin especificar	68 sin especificar	85 %	1,278,395 Bs.	0	Se estan cumpliendo las metas	A diciembre 69 infracciones a la norma general sobre semillas atendidas por el INIAF	Disponibilidad de recursos en las departamentales, para gasto operativo y adquisiciones	Tramites administrativos mas agiles y cambio de metodología en los desembolsos a las departamentales
<b>Total</b>				<b>101.2 %</b>	<b>6,339,022</b>					

## Mejoramiento del manejo cuali-cuantitativo de Recursos Genéticos

27	Sistema Nacional de Recursos Genéticos fortalecido	1 Sistema	0 Sistema	100 %	658,924 Bs.	0	Avances en la gestión de ME con el Centro de Biotecnología de la UMSS	1) Dieciocho (18) Instituciones aliadas con Memorandum de Entendimiento (ME) conforman la Red de Bancos de Recursos Genéticos del SNRG, un Reglamento de Funcionamiento aprobado por el Consejo Directivo, asimismo se constituyó el directorio conformado por un Presidente, tres Coordinadores de Área y un Secretario. 2) El Consejo Directivo elaboró y aprobó una Agenda Bianual 3) Dos (2) reglamentos en proceso de aprobación por el Directorio del INIAF: - Reglamento de Conservación, Manejo y Uso de los Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad (Versión final revisada por Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA)). - Reglamento de Funcionamiento del Sistema Nacional de Recursos Genéticos (aprobado por el INIAF y los Aliados del SNRG).	Sin datos	Sin datos
28	Banco de RG equipado	1 Equipamiento	0 Equipamiento	100 %	672,466 Bs.	0	Equipos de laboratorio adquiridos, en proceso de instalación y funcionamiento.	1) Refacción y adecuación de la infraestructura de la E.E de Toralapa, para la conservación de recursos genéticos: - Laboratorio de evaluación de semillas, concluido. - Salas de germinación, acondicionamiento, secado de semillas, almacenamiento y empaquetado, concluidos. - Laboratorio de microorganismos, concluido. - Banco de cereales y leguminosas, concluido. - Invernaderos de: cereales, forestales, hortalizas y tubérculos, concluidos. 2) Equipamiento de la E.E de Toralapa, para la conservación de recursos genéticos: - Refrigerador a -86°C instalado en el Lab. de Microorganismos. - OFDA-Optical Fiber Diameter Analysis en proceso, para Lab. de Análisis de Fibras (Oruro). - Otros equipos de laboratorio (cámara de termoterapia instalado en Tarja; cámara germinadora, termocicladores, determinador de humedad, deshumidificadores, caldero esterilizador de sustratos, destilador de agua, aires acondicionados y otros instalados en la E.E Toralapa; y una cámara fría en proceso de instalación en Chuquisaca).	sin datos	sin datos



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
29	Banco Activo de Conservación de RG (ex situ) en funcionamiento	1 Entidades	0 Entidades	100 %	1,666,013 Bs.	0	En proceso de regeneración de germoplasma campaña 2015-2016. Sin datos	1) 16565 accesiones de recursos genéticos de la agrobiodiversidad, conservadas efectivamente por el INIAF. 2) Una (1) colección de camélidos sudamericanos conservados en la modalidad in vivo ex situ. 3) 2048 accesiones de raíces y tubérculos y pasifloras in vitro. 4) Regeneración, multiplicación y caracterización de material genético conservado	sin datos	sin datos
30	Centros de agrobiodiversidad fortalecidos	4 Centro	4 Centro	100 %	503,335 Bs.	0	Unidades Productivas de Conservación de camelidos de Tipas - Alcalá - Chuquisaca. Sin datos	1) Nuevos Centros de Agrobiodiversidad fortalecidos: - El Villar, Chuquisaca - Microcentro Villarpamapa - Tipas - Alcalá - Chuquisaca - Microcentro Tipas - Aroma, La Paz - Microcentro Ayo Ayo	sin datos	sin datos
31	Nuevas colecciones de RRGG.	3 Documento(s)	4 Documento(s)	132 %	1,040,615 Bs.	0	Cinco (5) nuevas colecciones con un total de 289 accesiones en conservación.	Colección / N° de Acciones Berenjena (Solanum spp.) / 10 Tomate (Solanum spp.) / 159 Caña de azúcar (Saccharum officinarum) / 30 (en proceso) Pasifloras (Pasiflora spp.) / 15 Arroz (Oryza spp.) / 75	sin datos	sin datos
<b>Total</b>				<b>106.4 %</b>	<b>4,541,353</b>					
<b>Fortalecimiento Institucional</b>										
32	% de procesos atendidos de manera oportuna en todas las unidades de apoyo administrativo total de procesos solicitados	60 Porcentaje	42 Porcentaje	68 %	29,700,078 Bs.	0	sin datos	sin datos	sin datos	sin datos
33	Nro. de observaciones levantadas por UAI N° de Observaciones	75 sin especificar	40 sin especificar	67 %	7,425,018 Bs.	0	sin datos	sin datos	sin datos	sin datos
<b>Total</b>				<b>67.5 %</b>	<b>37,125,096</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Instituto Nacional del Seguro Agrario**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Políticas y Normas</b>										
1	Diseño e implementación de Seguro Comercial para Maíz, Soja, Caña y Arroz.	4 Documento	6 Documento	95 %	543,226 Bs.	0	Durante noviembre se avanzó en la conformación de la base de datos climatológica, productiva y de rendimientos para trigo.	Se ha consolidado el diseño de seguro comercial para maíz, se ha definido la inviabilidad de la implementación de un seguro comercial para hortalizas y se ha concluido con la fase piloto de fondos de aseguramiento en cuatro cañadas y san Pedro.	Los problemas recurrentes son logísticos y de información parcial.	La solución a los problemas detectados se ha dado a través de programación rigurosa de viajes.
<b>Total</b>				<b>95.0 %</b>	<b>543,226</b>					

**Implementación del Seguro Agrario**

2	Gestión del Registro Agrícola Comunal a productores de municipios más pobres.	141 Municipio(s)	142 Municipio(s)	99 %	2,184,774 Bs.	0	Durante noviembre se completó el registro de planes de siembra y productores de 27 municipios.	Hasta la fecha se han registrado planes de siembra y productores en 137 municipios de 141 programados para la gestión 2015.	Los problemas más relevantes están vinculados a limitaciones logísticas, hecho que produce retrasos en el registro.	Se ha efectuado una programación de recojo de formularios de registro in situ.
3	Gestión de la verificación y evaluación de daños y afectaciones a cultivos con cobertura del seguro agrario a productores registrados	22,000 Hectareas	19,500 Hectareas	98 %	8,473,533 Bs.	0	Se ha completado el proceso de verificación y evaluación.	La evaluación de daño en cultivos, se ha completado y ha posibilitado el cálculo de la indemnización a productores.	Logística insuficiente.	Programación escalonada.
<b>Total</b>				<b>98.5 %</b>	<b>10,658,307</b>					

**Indemnizaciones**

4	Pago de indemnizaciones a productores contemplados en el RAC de la campaña agrícola 2014-2015	6,000 Hectareas	6,929 Hectareas	99 %	6,865,597 Bs.	0	Se completó el pago de indemnizaciones a productores afectados por eventos climáticos adversos.	Se han pagado 6.865.598 bs por indemnizaciones durante la campaña 2014-2015.	Logísticos por falta de vehículos para movilización de pagadores y evaluadores.	Programación escalonada y trazado de rutas críticas de atención.
<b>Total</b>				<b>99.0 %</b>	<b>6,865,597</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-FRUTAS

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA DE FRUTAS</b>										
1	Nuevas superficies de frutales implementadas (87 ha manzana, 57 hadurazno, 170 ha naranja y 236 ha manarina) en valles y tropico	550 Hectareas	441 Hectareas	81 %	8,294,556 Bs.	185	35 ha nuevas establecidas con frutales (35 manzana)	447 ha establecidas con frutales	Dificultades en la adquisicion de plantines. Inexistencia de proveedores con materila requerido con caracteristicas fitosanitarias a nivel nacional	Reprogramación de entregas de plantines
<b>Total</b>				<b>81.0 %</b>	<b>8,294,556</b>					
<b>POST-COSECHA Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS</b>										
2	Capacitación a productores frutícolas en post-cosecha y comercialización de frutas	2,000 Familia(s)	1,809 Familia(s)	90 %	628,888 Bs.	245	245 beneficiarios capacitados en temas de comercialización	1805 beneficiarios capacitados	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>90.0 %</b>	<b>628,888</b>					
<b>FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL COMUNITARIA</b>										
3	Grupos de productores frutícolas legalmente constituidos comercializan de manera agrupada	20 Organizaciones de productores	20 Organizaciones de productores	100 %	120,804 Bs.	300	Meta cumplida, realizacion de simposio a grupos dedicados a fruticultura	Meta cumplida	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>120,804</b>					
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>										
4	Seguimiento a transferencias de créditos a beneficiarios frutícolas a cargo del BDP	10 Informe	9 Informe	90 %	0 Bs.	0	Sin actividad, un informe realizado	Despacho de carpetas con requerimientos de creditos al BDP	Los beneficiarios restaron credibilidad al componenete de credito por incumplimieto de actividades por parte del BDP	Reuniones a nivel ejecutivo MDRYT-BDP
<b>Total</b>				<b>90.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>GASTO RECURRENTE</b>										
5	Gasto recurrente correspondiente a la ejecucion del programa	12 Transferencias	12 Transferencias	86 %	2,043,601 Bs.	0	Gastos operativos de funicionamiento del proyecto	Gastos operativos de funicionamiento del proyecto	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>86.0 %</b>	<b>2,043,601</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-HORTALIZAS

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>										
1	Nuevas superficies de hortalizas producidas	2,344 Hectareas	2,325 Hectareas	100 %	2,738,286 Bs.	125	24 ha nuevas con cultivo de hortalizas cubiertas	2344 ha cubiertas con cultivo de hortalizas e incrementales 2242 ha, superando la meta propuesta	Ninguno	Ninguno
2	Hortalizas producidas a campo abierto a nivel nacional	22,239 TM	22,214 TM	100 %	1,675,279 Bs.	0	Meta superada	Meta superada	Ninguno	Ninguno
	<b>Total</b>			<b>100.0 %</b>	<b>4,413,565</b>					
<b>CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA</b>										
3	Familias productoras de hortalizas capacitadas a nivel nacional en producción hortícola	6,265 Productor	6,279 Productor	100 %	135,953 Bs.	0	Meta superada, continuidad en proceso de capacitación a beneficiarios	Meta superada	Ninguno	Ninguno
	<b>Total</b>			<b>100.0 %</b>	<b>135,953</b>					
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>										
4	Seguimiento a transferencias de créditos a beneficiarios hortícolas a cargo del BDP	10 Informe	9 Informe	90 %	0 Bs.	0	Un informe elaborado correspondiente a la recepción de solicitudes de créditos	Informes de recepción de solicitudes de créditos elaborados y en proceso.	El BDP no canaliza los créditos solicitados por los beneficiarios del programa, aspecto que resta credibilidad para solicitud de créditos	Reunion a nivel ejecutivo MDRyT-BDP
	<b>Total</b>			<b>90.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>GASTOS RECURRENTE</b>										
5	Gastos recurrentes correspondiente a la ejecución del programa	12 Transferencias	11 Transferencias	86 %	2,681,157 Bs.	0	Gastos de funcionamiento del proyecto	Gastos de funcionamiento del proyecto	Ninguno	Ninguno
	<b>Total</b>			<b>86.0 %</b>	<b>2,681,157</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2015  
Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-PASA

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>APOYO A LA PRODUCCION CAMPESINA, INDIGENA Y ORIGINARIA CON BASE FAMILIAR Y COMUNITARIA</b>										
1	Construcción de carpas solares para la producción de hortalizas en los municipios de Sucre (D.8) y Yamparaez. Proyecto DISSA.	32 Carpas	32 Carpas	100 %	391,149 Bs.	0	Meta cumplida	Meta cumplida	Ninguno	Ninguno
2	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA GANADERA POR INTERMEDIO DE LA MECANIZACION AGRICOLA EN 6 COMUNIDADES DE LA TCO PARAPITIGUASU DEL MUNICIPIO DE BOYUIBE DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	280 Hectareas Cubiertas	0 Hectareas Cubiertas	10 %	75,178 Bs.	0	Adquisicion de equipo y maquinaria agricola	Adquisicion de maquinaria, inicio de actividad en epoca de lluvias (diciembre-enero)	Se realizo la segunda convocatoria para maquinaria agricola	Segunda convocatoria realizada y adjudicada
3	APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 11 COMUNIDADES DE LA TCO PARAPITIGUASU DEL MUNICIPIO DE CHARAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ	198 Hectareas Cubiertas	118 Hectareas Cubiertas	63 %	3,043 Bs.	816	PRogramacion de siembra restante con pasturas en epoca de lluvias (diciembre-enero)	118 ha establecida con pasturas	Retraso en la siembra por falta de lluvias	Reprogramacion de actividad
4	Implementación de Ganado bovino en comunidades del TIPNIS	29 Obra(s)	0 Obra(s)	25 %	936,416 Bs.	29	Adquisicion de madera para construccion de cooral y brete	Inicio de cosruccion y entrega de material de cosruccion de manera paralela en las comunidades	T Ranspote y distancia excesivamente lejana. Treansporte por rio	Reprogramacion de actividades
<b>Total</b>				<b>49.5 %</b>	<b>1,405,786</b>					

## FORTALECIMIENTO GASTOS RECURRENTE(S)/AUDITORIAS)

5	ACTIVIDADES PROGRAMA SOBERANIA ALIMENTARIA (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	12 Transferencias	9 Transferencias	81 %	3,187,441 Bs.	0	Gastos recurrentes de funcionamiento de la IPDSA	Gastos recurrentes de funcionamiento de la IPDSA	Ninguno	Ninguno
6	CONCLUSION DE LA IMPLEMENTACION DE 12 PROYECTOS EJECUTADOS POR LA UD PASA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA CRUZ Y LA PAZ (12 AUDITORIAS)	12 Auditoria de cierre	5 Auditoria de cierre	42 %	0 Bs.	0	Solicitud de transferencia de recursos para la conclusion de 7 proyectos.	5 auditorias realizadas	Transferencia de recursos para conclusion de proyectos, luego inicio de auditoria	Transferencia de recursos para inicio de auditorias
7	PROVISION PARA GASTOS DE CAPITAL IPDSA	1 Transferencias	0 Transferencias	10 %	0 Bs.	0	Sin actividad	Sin actividad	Coordinacion con representantes del PIT	Reprogramcion de actividades para la gestion 2016
8	APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA SEG ALIMENTARIA COMUNIDAD IBIATO MUN TRINIDAD	1 Auditoria de cierre	0 Auditoria de cierre	18 %	0 Bs.	0	Elaboracion de TDRs e inicio de proceso de auditorias	Inicio proceso de contratacion de firma auditora	Reinicio de cuenta mancomunada para realizacion de una tercera transferencia a beneficiario final	Recursoso transferidos para cierre de proyecto
<b>Total</b>				<b>37.8 %</b>	<b>3,187,441</b>					

## TRANSFERENCIAS EJECUCION DE PROYECTOS



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos



### Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

#### IPDSA-PASA

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
9	TRANSFERENCIAS IPDSA A MUNICIPIOS	1 Transferencias	0 Transferencias	15 %	0 Bs.	0	Seguimiento de avance de obra del matadero de Turco	Seguimiento de avance de obra del matadero de Turco, avance de construcción del 68%	Retraso en la construcción de infraestructura para implementación de equipos	Reprogramación de actividades-seguimiento en campo
10	CONCLUSION DE LA IMPLEMENTACION DE 12 PROYECTOS EJECUTADOS POR LA UD PASA DE SANTA CRUZ Y LA PAZ	12 Transferencias	0 Transferencias	15 %	0 Bs.	0	Convenios y habilitación de cuentas realizados	Convenios y habilitación de cuentas realizados	Retraso en la apertura de cuentas	Reprogramación de actividades
11	OTRAS TRANSFERENCIAS IPD-SA	1 Transferencias	0 Transferencias	15 %	0 Bs.	0	Proceso administrativo para devolución de recursos adeudados	Proceso administrativo para devolución de recursos adeudados	Retraso en el proceso para devolución	Programación de desembolso en el mes de diciembre
			<b>Total</b>	<b>15.0 %</b>	<b>0</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-Programa de Desarrollo Sostenible de la Ganadería Bovina en Bolivia

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Centro de Confinamiento de Ganado Bovino</b>										
1	Construcción de un centro de confinamiento de ganado bovino	1 Centro	0 Centro	60 %	9.230,474 Bs.	0	Avance en la construcción de infraestructura en un 19%	60% de avance en la construcción de infraestructura	Transporte del material de construcción sufrió retrasado debido a las intensas lluvias y estado el camino	Reprogramación de actividad
<b>Total</b>				<b>60.0 %</b>	<b>9,230,474</b>					
<b>Innovación y Transferencia de Tecnologías</b>										
2	Implementación de hectáreas de potreros para el manejo de pasturas	15,000 Hectareas	750 Hectareas	25 %	2.210,697 Bs.	0	Entrega de semilla al Norte de La Paz, Departamento de Beni y Pando 57.240 kg de semilla de pasto Brachiaria	Entrega de semilla y programación de siembra a partir del mes de diciembre (época de lluvias)	Dificultad para llegar a las comunidades, beneficiarios no recogen sus semillas debido a la distancia de sus parcelas	Reprogramación de actividades, siembra reprogramada para el mes de ciembre
3	transferencias de ganado vacuno a beneficiarios	20,000 Cabezas de ganado	0 Cabezas de ganado	21 %	351,751 Bs.	0	3ra Licitación de convocatoria para la adquisición de vaquillas	3ra convocatoria realizada	3er convocatoria en proceso, retrasa la actividad	continuidad con el proceso de licitación pública
<b>Total</b>				<b>23.0 %</b>	<b>2,562,448</b>					
<b>Gastos de Funcionamiento</b>										
4	Gastos de Funcionamiento del proyecto	1 Entidades	0 Entidades	59 %	1.821,061 Bs.	0	Gastos operativos de funcionamiento del proyecto	Gastos operativos de funcionamiento del proyecto	Cambio de Coordinador de proyecto, retraso pagos pendientes	Reprogramación de actividades
<b>Total</b>				<b>59.0 %</b>	<b>1,821,061</b>					
<b>Centro de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino</b>										
5	Construcción infraestructura (Laboratorios, cercado perimetral, electrificación)	1 Centro	0 Centro	6 %	109,330 Bs.	0	Sin actividad	Un proceso de licitación realizado	Se declaró desierta la licitación,	Debido al proceso de licitación, se prevé el incumplimiento e la actividad en la presente gestión.
6	Insumos veterinarios (sanidad animal) y equipo de laboratorio adquirido y transferido	1 Equipamiento	1 Equipamiento	0 %	61,232 Bs.	0	Sin actividad	Sin actividad	Sujeto a conclusión de infraestructura para la adquisición de insumos y equipo veterinario que precisan de refrigeración para su conservación	Conclusión de infraestructura productiva para el equipamiento respectivo
<b>Total</b>				<b>3.0 %</b>	<b>170,562</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-RUMIANTES

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% físico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>MEJORAMIENTO GENÉTICO</b>										
1	Ovinos inseminados artificialmente con pajuellas de características genéticas mejoradas	10,000 Cabezas de ganado	6,030 Cabezas de ganado	64 %	1,198,832 Bs.	45	1803 ovinos inseminados artificialmente en los departamentos de Oruro y La Paz.	5603 Ovinos inseminados artificialmente en los departamentos de Oruro y La Paz a través de los centros de Mejoramiento Genético UTO, UPEA	Falta apoyo logístico. área muy dispersa	gestionar apoyo logístico
2	Caprinos inseminados artificialmente a través de los centros de mejoramiento genético	4,000 Cabezas de ganado	835 Cabezas de ganado	21 %	399,855 Bs.	21	835 Cabras inseminados artificialmente en el departamento de Potosí.	1135 cabras inseminados artificialmente en el departamento de Potosí a través del centro de mejoramiento genético IPDSA - UATF.	Falta de apoyo de parte de la Universidad para gestionar su apoyo logístico.	Reunión con el director de carrera de veterinaria de la UATF.
3	Reproductores machos ovinos con mejores características genéticas son adquiridos y transferidos a los productores de ovinos a nivel nacional	1,152 Cabezas de ganado	732 Cabezas de ganado	63 %	319,196 Bs.	210	210 Ovinos adquiridos y transferidos a los productores de ovinos en los departamentos de Oruro, La Paz, Cochabamba.	711 Ovinos transferidos a los productores de ovinos, listas para el empadre.	pocos proveedores de reproductores ovinos	Realizar la última compra de semovientes
4	Reproductores machos caprinos con mejores con altas características genéticas son adquiridos y transferidos a productoras de caprinos a nivel nacional	1,166 Cabezas de ganado	196 Cabezas de ganado	16 %	42,315 Bs.	63	63 reproductores caprinos machos adquiridos y transferidos a los productores.	161 reproductores caprinos machos transferidos a los productores.	falta de proveedores.	continuar con las convocatorias
<b>Total</b>				<b>41.0 %</b>	<b>1,960,198</b>					

## MANEJO DE PRADERAS NATIVAS

5	Superficie de praderas nativas recuperadas mediante técnicas apropiadas a nivel nacional	2,000 Hectareas Recuperadas	982 Hectareas Recuperadas	49 %	0 Bs.	490	982 Has. recuperadas mediante la apertura de zanjas de infiltración y siembra de pastos nativos	982 Has recuperadas mediante la apertura de zanjas de infiltración y siembra de pastos nativos, cebadilla, pasto llorón qawchi	ninguno	Ninguno
6	Nuevas superficies de pasturas mejoradas para producción de forrajes anuales y perennes a nivel nacional	3,546 Hectareas	2,372 Hectareas	67 %	542,875 Bs.	12064	siembra de 2372 Has de especies forrajeras sembradas.	2372 Has sembradas con especies forrajeras de avena, cebada, alfalfa	falta de lluvias en algunos sectores	Ninguno
<b>Total</b>				<b>58.0 %</b>	<b>542,875</b>					

## SERVICIOS FINANCIEROS

7	Seguimiento a transferencia de créditos a beneficiarios de rumiantes menores a cargo del BDP	10 Informe	9 Informe	90 %	0 Bs.	0	66 carpetas de solicitud de crédito transferidos al BDP.	249500 Bs transferidos como crédito a 13 productores de ovinos en el Departamento de Oruro	Poca difusión y compromiso por parte del BDP.	reunión contante con los gerentes del BDP
<b>Total</b>				<b>90.0 %</b>	<b>0</b>					

## GASTO RECURRENTE



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos



**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**IPDSA-RUMIANTES**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
8	Gasto recurrente correspondiente a la ejecución del programa	12 Transferencias	11 Transferencias	80 %	2,409,280 Bs.	0	Gastos generados para funcionamiento del Programa	gastos generados para el funcionamiento del programa	Ninguno	Ninguno
	<b>Total</b>			<b>80.0 %</b>	<b>2,409,280</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-TOMATE

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>APOYO A LA PRODUCCION</b>										
1	Establecimiento de superficies con cultivo de tomate	1,203 Hectareas	912 Hectareas	75 %	7,111,351 Bs.	538	170 ha con cultivo de tomate establecidos	912 ha establecidas con cultivo de toamte a la fecha	Ninguno	Ninguno
2	Toneladas producidas de tomate	19,620 TM	4,985 TM	25 %	0 Bs.	539	1267 toneladas de tomate cosechas y comercializadas	7270 tonelaas de tomate cosechas y comercializadas	Epoca de cosecha de tomate gestion 2016 de acuerdo calendario agricola y epoca de lluvias.	Reprogramacion de actividades
<b>Total</b>				<b>50.0 %</b>	<b>7,111,351</b>					
<b>INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA</b>										
3	Construccion de invernaderos para produccion de plantines de tomate	26 Centro	0 Centro	9 %	0 Bs.	0	Proyeto de construccion de invernaderos presentado y en proceso de evaluacion para pago final.	Proyeto de construccion de invernaderos presentado y en proceso de evaluacion para pago final.	Retraso en la presentacion del proyecto, se prevé el cumplimineto de la meta para la gestion 2016	Reprogramacion de actividad
<b>Total</b>				<b>9.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION</b>										
4	Numero de beneficiarios capacitados en cultivo de tomate	3,428 Familia(s)	3,367 Familia(s)	100 %	111,138 Bs.	0	Meta superada	Meta superada	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>111,138</b>					
<b>TECNIFICACION DEL RIEGO</b>										
5	Implementacion de sistemas de riego por goteo para cultivo de tomate	550 Sistema	0 Sistema	8 %	0 Bs.	0	Coordinacion in situ con las empresas adjudicadas para provision de sistemasde riego.	Coordinacion in situ con las empresas adjudicadas para provision de sistemasde riego.	Empresas no cuentan con equipos de riego necesarios.	Reprogramacion de actividad
<b>Total</b>				<b>8.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>GASTOS RECURRENTES</b>										
6	Gastos de funcionamiento del proyecto	10 Transferencias	8 Transferencias	79 %	2,898,276 Bs.	0	Gastos de funcionamiento del proyecto	Gastos de funcionamiento del proyecto	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>79.0 %</b>	<b>2,898,276</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## IPDSA-TRIGO

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Fortalecimiento de la produccion de Trigo</b>										
1	superficie (ha) incrementada del cultivo de trigo	24,000 Hectareas	16,649 Hectareas	89 %	22,454,061 Bs.	0	Ajudicacion de proveedro de semilla de trigo (313t) para siembra mes de diciembre-enero	Programacion de siembra campaña agricola de verano	VIPFE no da curso a las cuotas para pagos comprometidos	Informes y reuniones con VIPFE
2	Incremento de la producción de trigo en TM	55,200 TM	42,400 TM	81 %	1,802,957 Bs.	0	Programación de siembra para campaña de verano	Programación de siembra para campaña de verano	VIPFE no aprueba cuota de compromiso	Reuniones con VIPFE y MDRYT
3	gestion de convenio para el Apoyo con innovacion y transferencia de tecnologia (INIAF)	1 Convenio	3 Convenio	100 %	0 Bs.	0	Meta cumplida	Meta cumplida	Meta cumplida	Ninguna
4	Producción de semilla de trigo bajo riego	500 Hectareas	0 Hectareas	25 %	0 Bs.	0	Identificacion de proveedros de quipos de riego para realziar adquisicion	Identificacion de proveedros de quipos de riego para realziar adquisicion	VIPFE no da curso a cuota de compromiso para adquisicion de sistemas de riego, vio innecesaria la actividad	Reunones a nivel jerarjico VIPFE-MDRYT
5	Transferencia de tecnologia a productores de Trigo	500 Sistema	0 Sistema	16 %	867,143 Bs.	0	No se cuenta con cuota de compromiso para adquisicion de sistemas de riego	No se cuenta con cuota de compromiso para adquisicion de sistemas de riego, continuada en proceso de capacitacion y asistencia técnica	VIPFE no da curso a cuota de compromiso	Reuniones a nivel jerarjico VIPFE-MDRYT
6	Seguimiento y monitoreo al la ejecucion de la transferencia para la innovacion tecnologica y transferencia de tecnologia al (INIAF)	3 Informe	3 Informe	100 %	57,950 Bs.	0	Se cuenta con un informe técnico de seguimiento a convenio del INIAF	Se cuenta con 3 informes de seguimiento	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>68.5 %</b>	<b>25,182,111</b>					
<b>Fortalecer los procesos de transformación y comercialización</b>										
7	Gestión de convenio para la transferencia de recursos para el Establecer una planta beneficiadora de semilla de trigo (transferencia a la EEPS)	1 Convenio	1 Convenio	100 %	0 Bs.	0	Meta cumplida	Meta cumplida	Ninguno	Ninguno
8	Gestion de Convenio para el Apoyo a los procesos de acopio y comercializacion de Trigo Transferencia a EMAPA	1 Convenio	0 Convenio	42 %	0 Bs.	0	Reuniones de coordinacion para intervencion de campaña de verano.	Reuniones de coordinacion para intervencion de campaña de verano.	EMAPA no quiere viabilizar el convenio para la baja capacidad de almacenamiento	Reuniones de coordinacion a nivel jerarjico MDPEP-MDRYT-
9	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la establecimiento de la planta de acopio	3 Informe	2 Informe	66 %	0 Bs.	0	Se cuenta con un informe tecnico de seguimiento al establecimiento de planta de acopio	Se cuenta con dos informes tecnicos de seguimiento al establecimiento de planta de acopio	Retraso en la ejecucion fisica de l aplanta de acopio	Reprogramacion de actividades, se prevé un 70% en la gestion 2015



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

IPDSA-TRIGO

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
10	seguimiento y monitoreo a la transferencia de recursos para fortalecer los procesos de transformacion y comercializacion a EMAPA	3 Informe	1 Informe	38 %	0 Bs.	0	EMAPA no gestiona convenio	EMAPA no gestiona convenio	Debido a su baja capacidad de acopio de EMAPA, no quieren habilitar convenio de compromisos	Reuniones a nbnivel jerarjico EMAPA-MDRYT
<b>Total</b>				<b>61.5 %</b>	<b>0</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2015  
Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## PACU

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Investigación e Innovación</b>										
1	Estudios de investigación piscícola para la Cuenca del Altiplano y la Cuenca Amazonas, realizados y socializados.	2 Documento(s)	0 Documento(s)	8 %	13,000 Bs.	0	Se cuentan con perfil de tesis para realizar la investigación sobre "Formulación alimenticia con insumos alternativos para peces del Altiplano". Se ha realizado la costura de jaulas para los diferentes tratamientos y repeticiones en la investigación. En espera de la adquisición de los insumos necesarios para iniciar la investigación.	Se cuentan con testista y perfil de tesis para realizar la investigación sobre "Formulación alimenticia con insumos alternativos para peces del Altiplano". Se ha realizado la costura de jaulas para los diferentes tratamientos y repeticiones en la investigación. En espera de la adquisición de los insumos necesarios para iniciar la investigación.	Sin datos	-
2	Estudios de identificación de recursos acuícolas realizadas	2 Documento(s)	0 Documento(s)	45 %	21,177 Bs.	0	Se está coordinando la elaboración y revisión del documento final de la investigación realizada a cargo de Instituciones participantes de Bolivia y Perú.	Se inició la prospección científica de la zona pelágica del Lago Titicaca en coordinación con IMARPE del Perú y UMSA. Se logró realizar el trabajo de campo durante 31 días para la obtención de muestras (limnología e ictiología); se obtuvieron muestras de fitoplancton y zooplancton. Se coordina la elaboración y revisión del documento final de esta investigación.	-	-
<b>Total</b>				<b>26.5 %</b>	<b>34,177</b>					
<b>Fortalecimiento de producción acuícola y pesca</b>										
3	Pescado producido en las tres cuencas.	625 TM	167 TM	27 %	30,400 Bs.	0	Adquisición de materiales/insumos para producción en el Centro Tiquina.	164 toneladas de pacú producidas en total en la cuenca de amazonas (resultado de la aplicación del DS 1960 mediante el cual se entregaron insumos a productores afectados por desastres naturales en la gestión 2014); 2,5 toneladas de trucha producidas; y 1 tonelada de trucha en proceso de cría y engorde en el centro Tiquina (actualmente están entre 150 - 200 gr de peso), cosecha entre octubre y noviembre.	Retraso en la cosecha, debido al retardo en crecimiento por dificultades en la provisión de alimento para peces.	Se gestiona recursos adicionales y posibilidad de importar alimento o insumos.
4	Alevines y larvas de pescado producidas	1,500,000 Unidades	211,449 Unidades	13 %	15,353 Bs.	0	a la fecha se han producido 201449 post larvas y alevines de trucha.	A la fecha se han producido 201.449 post larvas y alevines en los Centros de Tiquina y Pongo, queda un saldo para ser trasladado a Tiquina. Destinados a cría y engorde de Trucha, venta y reproductores.	Sin datos	Sin datos
5	Productores piscícolas y pescadores con acceso a crédito productivo.	50 Productor	45 Productor	90 %	0 Bs.	0	Se ha logrado la colocación de 25 créditos en total a productores piscícolas a través del BDP.	Se ha logrado la colocación de 45 créditos en total a productores piscícolas a través del BDP, por el monto total de 1.704.542 Bs.	-	-
6	Productores y pescadores con conocimientos técnicos en temas de producción piscícola y pesca.	2,000 Productor	283 Productor	14 %	10,839 Bs.	0	85 productores capacitados: 55 productores (41 mujeres) capacitados en la Cuenca del Plata; 30 productores (10 mujeres) en la Cuenca Altiplano	398 productores capacitados: 55 productores (41 mujeres) capacitados en la Cuenca del Plata; 250 productores (100 mujeres) en la Cuenca Altiplano; 93 (18 mujeres) productores y pescadores han recibido asistencia técnica en municipios del Altiplano.	Falta de apoyo logístico (movilidades y recursos para viáticos y pasajes limitados), para traslado de técnicos para atender los requerimientos de asistencia y capacitación técnica.	Se gestiona recursos adicionales.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****PACU**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Total</b>				<b>36.0 %</b>	<b>56,592</b>					

**Desarrollo de mercados**

7	Carne de pescado introducida en el mercado interno.	18 TM	18 TM	78 %	2,787 Bs.	0	Venta de pescado	Se ha realizado la comercialización de 18 toneladas de carne de pescado (pacu, tambaqui y trucha), en ferias en las tres cuencas, y en la oficina de la ciudad de La Paz (esta última en apoyo a los productores principalmente beneficiarios del DS 1960 de Beni).	Alto costo de transporte del pescado hacia otras ciudades.	
8	Promoción de diferentes formas de consumo de pescado, a través de ferias gastronómicas	4 Evento(s)	3 Evento(s)	75 %	17,392 Bs.	0	Se participó en ferias locales en municipios.	Se realizó una feria gastronómica en la Cuenca del Plata, donde se ofertaron 6 variedades de platos en base a carne de pescado (1000 participantes aprox.). Asimismo, se realizaron ferias en la ciudad de La Paz, y en Trinidad con aproximadamente 1200 y 800 participantes). Asimismo se participo en ferias locales en diferentes municipios.		
<b>Total</b>				<b>76.5 %</b>	<b>20,179</b>					

**Fortalecimiento institucional**

9	Institución fortalecida con documentos de planificación, reglamentos y manuales aprobados y recursos (humanos, materiales, técnicos y financieros) que garantizan su funcionamiento.	100 Porcentaje	83 Porcentaje	83 %	2,831,957 Bs.	0	Se ha logrado la aprobación de la modificación presupuestaria para reasignar recursos de inversión pública.	En el mes de abril se aprobó el presupuesto para gastos operativos. En agosto - septiembre, se ha logrado la aprobación de la modificación presupuestaria para reasignar recursos de inversión pública con RM y gestiones ante el VIPFE y MEFP, aún resta aprobación final MEFP. Se están recibiendo solicitudes de financiamiento para transferencias publico-privadas (reglamentos aprobados segundo semestre). Asimismo, se ha presentado el anteproyecto de POA 2016. Se encuentra en gestión de aprobación el reglamento para maquinaria, y en elaboración el reglamento para venta de pescado.	Sin datos	
10	Productores y pescadores a nivel nacional, registrados en una base de datos.	700 Productor	32 Productor	5 %	0 Bs.	0	32 productores registrados. Con formulario preliminar.	32 productores registrados. Con formulario preliminar.	Sin datos	
<b>Total</b>				<b>44.0 %</b>	<b>2,831,957</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## PACU-Complejo Productivo Piscícola en el Departamento de..

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
Adquisición de terreno										
1	Terreno para la implementación de un complejo productivo piscícola en el Departamento de Beni, adquirido.	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	2,000,000 Bs.	0	Terreno de 152 hectáreas adquirido en Trinidad, Departamento de Beni; ubicado a 28 Km de la ciudad de Trinidad sobre la carretera a Santa Cruz, con 2 Km aprox de frente, y las condiciones mínimas necesarias para la actividad piscícola.	Terreno de 152 hectáreas adquirido en Trinidad, Departamento de Beni; ubicado a 28 Km de la ciudad de Trinidad sobre la carretera a Santa Cruz, con 2 Km aprox de frente, y las condiciones mínimas necesarias para la actividad piscícola.	En el mes de mayo se recibió nota del Ministerio de Presidencia y posteriormente de la MAE del MDRYT, indicando que se deben cancelar todos los procesos de contratación para estudios a nivel TESA por cambio de enfoque y estrategia de gestión del Programa Piscícola.	Se procede a la cancelación del proceso de contratación de estudio de preinversión para el "complejo productivo industrial piscícola de Beni", y se gestiona la reasignación de recursos asignados a este proyecto para implementar centros piscícolas de producción primaria. Se tomó en cuenta también que la industrialización corresponde al Ministerio de Desarrollo Productivo. Resta realizar los trámites correspondientes para que el terreno adquirido para el Complejo pueda ser utilizado en la implementación de un Centro Piscícola.
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>2,000,000</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## PACU-Complejo Productivo Piscícola Tropico de Cochabamba

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
Preinversión										
1	Documento de proyecto elaborado	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	0 Bs.	0	La empresa presentó los documentos correspondientes al primer producto: 1. Diagnóstico. 2. Estudio de Mercad. 3. Situación sin proyecto. 4. Identificación y análisis de alternativas. 5. Localización y tamaño del proyecto. 6. Alcance y formulación de objetivos y resultados. Se resolvió contrato (causal fuerza mayor de la Empresa adjudicada), evaluando que el avance fue de 75% del primer producto, y en esa medida se procedió a la cancelación de 292.327 Bs (de un total de 1.299.229,44 Bs)	La empresa presentó los documentos correspondientes al primer producto: 1. Diagnóstico. 2. Estudio de Mercad. 3. Situación sin proyecto. 4. Identificación y análisis de alternativas. 5. Localización y tamaño del proyecto. 6. Alcance y formulación de objetivos y resultados. Se resolvió contrato (causal fuerza mayor de la Empresa adjudicada), evaluando que el avance fue de 75% del primer producto, y en esa medida se procedió a la cancelación de 292.327 Bs (de un total de 1.299.229,44 Bs). Debido a que el Ministerio de Desarrollo Productivo se hizo cargo de este Complejo, a solicitud se enviaron copias de los documentos resultantes de esta consultoría.	En el mes de mayo se recibió una nota del Ministerio de la Presidencia, en la cual se indica que se suspenda inmediatamente todo proceso de contratación de estudios TESA puesto que el Programa Piscícola tendrá otro enfoque y estrategia de gestión (MPR/DESP/RWPA N° 418/2015).	Ante esta nota y en coordinación con la MAE, se gestiona la reasignación del saldo de recursos de este proyecto, para implementación de centros piscícolas de producción primaria (ya no complejos, por determinarse que la transformación y procesamiento que incluyen los complejos son competencia del Ministerio de Desarrollo Productivo).
			<b>Total</b>	<b>100.0 %</b>	<b>0</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**PACU-Desarrollo de la Producción Acuicola y Pesca en la Cuenca del Amazonas...**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Preinversión</b>										
1	Documento de proyecto a diseño final, incluyendo línea de base y registro de productores y pescadores (documentos impresos, digital, y software)	1 Documento	0 Documento	60 %	1,573,164 Bs.	0	Una vez revisados los documentos del segundo producto por el supervisor del proyecto, se procedió al segundo pago (561.844 Bs).	Se recibieron documentos correspondientes al primer producto y segundo producto. Se firmó un contrato modificador ampliando el plazo.	Empresa solicitó ampliación de plazo para ajustes, complementaciones y transferencia de tecnología (software utilizado). La Federación de Pescadores de La Paz se resistió a participar en el trabajo. Existe debilidad en la información de la Cuenca del Altiplano que debe ser subsanada por la consultora.	Se firmó una adenda ampliando plazo hasta gestión 2016.
			<b>Total</b>	<b>60.0 %</b>	<b>1,573,164</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## PACU-Fortalecimiento de los centros piscícolas de Tiquina y Pongo en La Paz

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Produccion de ovas embrionadas, larvas y alevines</b>										
1	Sala flotante de desove de madera construida.	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	31,140 Bs.	0	Sala flotante de madera está construida en taller, resta su traslado e instalación en el Centro Tiquina.	Sala flotante de madera está construida en taller, resta su traslado e instalación en el Centro Tiquina.	presupuesto vigente desde octubre, lo que dejó poco tiempo para ejecución.	
2	Sala de eclosión refaccionada	100 Porcentaje	90 Porcentaje	95 %	152,338 Bs.	0	Se ha refaccionado las paredes, techo y pisos de la sala de eclosión en el Centro de Pongo.	Se ha refaccionado las paredes, techo y pisos de la sala de eclosión en el Centro de Pongo.	Presupuesto vigente desde octubre 2015, lo que dejó poco tiempo para ejecución	
3	Sala de alevinaje refaccionada (estanques, tinas y sistema eléctrico).	100 Porcentaje	90 Porcentaje	90 %	74,576 Bs.	0	Se ha realizado el pintado de paredes interna y externa, refacción del sistema eléctrico, refacción del desagüe, y refacción del techo de la sala de alevinaje del Centro de Tiquina.	Se ha realizado el pintado de paredes interna y externa, refacción del sistema eléctrico, refacción del desagüe, y refacción del techo de la sala de alevinaje del Centro de Tiquina.	Presupuesto vigente desde octubre 2015, lo que dejó poco tiempo para ejecución	
4	Equipos y herramientas menores adquiridos	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	81,680 Bs.	0	Se ha adquirido ropa de trabajo, sogas, materiales de plástico (bañadores, baldes y otros), ovas, semen y truchas reproductoras.	Se ha adquirido ropa de trabajo, sogas, materiales de plástico (bañadores, baldes y otros), ovas, semen y truchas reproductoras.	No existen todos los insumos en Bolivia (ovas y semen).	Se contrató empresa que importará desde el Japón y la entrega se realizará en la gestión 2016.
<b>Total</b>				<b>96.3 %</b>	<b>339,734</b>					
<b>Procesamiento de alimento balanceado</b>										
5	Sala de preparación de alimento balanceado refaccionada y ampliada.	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	80,703 Bs.	0	Se ha refaccionado los pisos, paredes, techo; se han destruido paredes antiguas y se ha construido nuevas paredes ampliando las dimensiones a lo largo de la sala de preparación de alimento balanceado en el Centro de Tiquina.	Se ha refaccionado los pisos, paredes, techo; se han destruido paredes antiguas y se ha construido nuevas paredes ampliando las dimensiones a lo largo de la sala de preparación de alimento balanceado en el Centro de Tiquina.	Lluvias que retrasan la ejecución.	
6	Equipos y maquinaria (extrusora, secadora, molino, mezcladora; materiales y herramientas) adquirida.	100 Porcentaje	70 Porcentaje	70 %	2,181,207 Bs.	0	Se ha adquirido extrusora, molino, mezcladora y herramientas menores para mantenimiento de equipos, los mismos que están en plena fabricación en el Brasil. Estos equipos son necesarios para el procesamiento de alimento balanceado.	Se ha adquirido extrusora, molino, mezcladora y herramientas menores para mantenimiento de equipos, los mismos que están en plena fabricación en el Brasil. Estos equipos son necesarios para el procesamiento de alimento balanceado.	Inexistencia en Bolivia de la maquinaria requerida.	Contratar empresa que importará maquinaria de Brasil. Entrega prevista para julio 2016.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****PACU-Fortalecimiento de los centros piscícolas de Tiquina y Pongo en La Paz**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
7	Insumos para la preparación de alimento balanceado (harina de pescado, harina de soya, maíz, etc), adquiridos	100 Porcentaje	90 Porcentaje	90 %	660,224 Bs.	0	Se ha adquirido el alimento balanceado requerido para los primeros meses de producción piscícola, hasta la instalación de la línea de extrusión de alimento.	Se ha adquirido: el alimento balanceado requerido para los primeros meses de producción piscícola, hasta la instalación de la línea de extrusión de alimento; insumos para alimento balanceado para peces (harina de pescado, soya, maíz y otros) que se utilizarán para procesamiento de alimento con la maquinaria que será instalada a partir segundo semestre 2016.	No existe el alimento balanceado requerido en Bolivia.	Se ha contratado empresa que importará del Perú. La entrega está prevista para el mes de febrero de 2016.
<b>Total</b>				<b>85.0 %</b>	<b>2,922,134</b>					

**Producción de carne de trucha**

8	Sala de procesamiento de carne de trucha, refaccionada	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	129,466 Bs.	0	Se ha refaccionado los pisos y techos, pintado paredes y reparado el sistema eléctrico de la sala existente de procesamiento de carne de trucha en el Centro Tiquina.	Se ha refaccionado los pisos y techos, pintado paredes y reparado el sistema eléctrico de la sala existente de procesamiento de carne de trucha en el Centro Tiquina.		
9	Equipamiento productivo realizado (jaulas flotantes y otros)	100 Porcentaje	90 Porcentaje	90 %	688,086 Bs.	0	Se ha adquirido 2 jaulas modelo con material de plástico, forma circular y cuadrada, autoflotante (no requiere flotadores), y de mayor capacidad de producción. ; mallas, hilos; 1 vagoneta para transporte de trucha viva y eviscerada.	Se ha adquirido 2 jaulas modelo con material de plástico, forma circular y cuadrada, autoflotante (no requiere flotadores), y de mayor capacidad de producción. ; mallas, hilos; 1 vagoneta para transporte de trucha viva y eviscerada.	Las jaulas no existen en Bolivia.	Se ha contratado empresa para importación de Europa. Entrega prevista en marzo 2016.
10	Equipos y herramientas menores adquiridos	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	412,681 Bs.	0	Se ha adquirido horno y cocina industrial para la sala de transformación de carne de trucha; camión para transporte de carne procesada; tanques de transporte de trucha viva.	Se ha adquirido horno y cocina industrial para la sala de transformación de carne de trucha; camión para transporte de carne procesada; tanques de transporte de trucha viva.	Partidas asignadas inadecuadamente en el presupuesto.	Modificación presupuestaria realizada.
11	Infraestructura de estanques de producción refaccionadas	100 Porcentaje	80 Porcentaje	80 %	52,000 Bs.	0	Se ha realizado un cambio de la base del estanque por el exceso de filtraciones de agua del estanque de pesca deportiva ubicada en el Centro de Pongo.	Se ha realizado un cambio de la base del estanque por el exceso de filtraciones de agua del estanque de pesca deportiva ubicada en el Centro de Pongo.		
<b>Total</b>				<b>91.3 %</b>	<b>1,282,233</b>					

**Capacitación y asistencia técnica**

12	Bloques de administración, capacitación, refaccionados y ampliados.	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	495,238 Bs.	0	Se ha realizado el pintado externo e interno, reparación del sistema eléctrico y del sistema de agua potable y alcantarillado del bloque de administración y de capacitación del Centro Tiquina.	Se ha realizado el pintado externo e interno, reparación del sistema eléctrico y del sistema de agua potable y alcantarillado del bloque de administración y de capacitación del Centro Tiquina.		
----	---	----------------	---------------	------	-------------	---	--	--	--	--



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**PACU-Fortalecimiento de los centros piscícolas de Tiquina y Pongo en La Paz**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
13	Equipos, y materiales de capacitación, adquiridos.	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	205,913 Bs.	0	Se ha adquirido material de escritorio, equipos de computación, proyectoras, equipos de prospeccion (kit de análisis de agua, sonda multiparamétrica para acuicultura) y otros.	Se ha adquirido material de escritorio, equipos de computación, televisor, proyectoras, equipos de prospeccion (kit de análisis de agua, sonda multiparamétrica para acuicultura) y otros.		
			<b>Total</b>	<b>95.0 %</b>	<b>701,151</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**PACU-Implementacion de un centro Piscicola en Cobija, Pando**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Preinversión</b>										
1	Documento de proyecto elaborado a diseño final (según normativa vigente).	100 Porcentaje	0 Porcentaje	0 %	0 Bs.	0	Se anuló primer proceso de contratación por observaciones a la empresa; resultante de un segundo proceso se contrató a una empresa en fecha 18 dic 2015.	Se anuló primer proceso de contratación por observaciones a la empresa; resultante de un segundo proceso se contrató a una empresa en fecha 18 dic 2015.	Los recursos estuvieron disponibles en octubre de 2015. Posteriormente, se tuvo que anular el primer proceso de contratación.	Se contrató empresa en un segundo proceso. Se solicitará vigentar recursos para 2016.
<b>Total</b>				<b>0.0 %</b>	<b>0</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2016  
AÑO INTERNACIONAL  
DE LAS LEGUMBRESMDRyT  
Ministerio de Desarrollo Rural y Territorio  
Agricultura sustentable para el  
Buen vivir boliviano

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Implementación del Centro Piscícola en el Departamento del Beni

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% físico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Producción de larvas y alevines</b>										
1	Equipos y herramientas para manejo de post larvas, levante y transporte de alevines, adquiridos.	100 Porcentaje	99 Porcentaje	99 %	1,240,189 Bs.	0	Se han adquirido equipos para manejo del proceso de reproducción de peces, manejo de larvas, postlarvas y alevines: - Manejo de post larvas (tanques, geomembrana, microscopio, esteroscopio, material de laboratorio, bomba sumergible y reproductores), - Levante de alevines (mallas, redes, seleccionadores de alevines, medidor multiparamétrico para acuicultura y material de ferretería), - Transporte de alevines (Camioneta 4x4, chata, tanques, tubos de oxígeno y otros) - Herramientas varias.	Se han adquirido equipos para manejo del proceso de reproducción de peces, manejo de larvas, postlarvas y alevines: - Manejo de post larvas (incubadoras, motobombas, tanques, geomembrana, microscopio, esteroscopio, material de laboratorio, bomba sumergible y reproductores), - Levante de alevines (mallas, redes, seleccionadores de alevines, medidor multiparamétrico para acuicultura y material de ferretería), - Transporte de alevines (Camioneta 4x4, chata, tanques, tubos de oxígeno y otros) - Herramientas varias.		
2	Insumos y materiales para manejo de post larvas y levante de alevines, adquiridos.	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	228,618 Bs.	0	Se han adquirido alimento para post larvas y alevines, cal y estuco para control de la calidad del agua en los estanques piscícolas, insumos de laboratorio para reproducción de peces.	Se han adquirido alimento para post larvas y alevines, cal y estuco para control de la calidad del agua en los estanques piscícolas, e insumos de laboratorio para reproducción de peces.	Algunos insumos son perecederos.	La entrega será gradual en los primeros meses de la gestión 2016.
3	Infraestructura para producción de larvas y alevines construida	100 Porcentaje	70 Porcentaje	70 %	400,189 Bs.	0	Se cuenta con un pozo surgente construido.	16 pozas 15x30 metros para alevines construidas con maquinaria de la IPD PACU. Se ha adquirido el tanque de 20.000 litros. Se cuenta con pozo surgente construido.	Lluvias han perjudicado la construcción de soportes elevado y el bloque de laboratorio y producción de larvas.	Se solicitará vigentar recursos para 2016 para realizar las obras de infraestructura.
<b>Total</b>				<b>88.0 %</b>	<b>1,868,996</b>					
<b>Producción de carne de pescado</b>										
4	Infraestructura para producción de carne de pescado, construida (200 estanques y sistema de distribución de agua).	100 Porcentaje	60 Porcentaje	60 %	2,700,000 Bs.	0	Se han construido 51 estanques de 25x80 metros destinados a la cría y engorde de peces.	Se han construido un total de 120 estanques de 25x80 metros, (20 con maquinaria de la IPD PACU, y 100 con una empresa contratada), los cuales están destinados para la cría y engorde de peces. El monto ejecutado corresponde a los pagos realizados a la empresa. Se ha firmado contrato con empresa para sistema de distribución de agua y rebosaderos, sin embargo por aspectos técnicos aún no se ha iniciado.	Por lluvias y posible rompimiento de los diques construidos en los estanques, no se ha podido iniciar las obras para la construcción del sistema de distribución de agua y rebosaderos. No se ha logrado la construcción de los 100 estanques con maquinaria de la IPD PACU, por las lluvias y dificultades en contratación de operadores de maquinaria que solicitan pago semanal.	Se firmará una adenda para modificar el plazo en el contrato suscrito para construcción de sistema de distribución de agua y rebosaderos, y se gestionará vigentar recursos para 2016. La construcción de los estanques restantes se realizará con la maquinaria de la IPD PACU en la gestión 2016 pasada la época de lluvias.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2016

AÑO INTERNACIONAL  
DE LAS LEGUMBRES

MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Territorio  
Agricultura sustentable para la  
Buen Vivir

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Implementación del Centro Piscícola en el Departamento del Beni

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
5	Equipo de producción de pescado, adquirido.	100 Porcentaje	85 Porcentaje	85 %	148,240 Bs.	0	Se ha adquirido oxigenadores para los estanques, motocars para transportar y distribuir el alimento hacia los estanques, alimentador automático de alimentación de peces.	Se ha adquirido oxigenadores para los estanques, motocars para transportar y distribuir el alimento hacia los estanques, alimentador automático de alimentación de peces.		
6	Insumos de producción de pescado, adquiridos.	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	1,851,218 Bs.	0	Se ha adquirido alimento para peces hasta la fase final, estuco para controlar la calidad de agua de los estanques, y alevines de 100gr y 5 gr para la primera siembra.	Se ha adquirido alimento para peces hasta la fase final, estuco para controlar la calidad de agua de los estanques, y alevines de 100gr y 5 gr para la primera siembra. Se ha adquirido alimento para peces hasta la fase final, estuco para controlar la calidad de agua de los estanques, y alevines de 100gr y 5 gr para la primera siembra.	Algunos insumos son perecederos.	Entrega gradual en la gestión 2016.
<b>Total</b>				<b>81.7 %</b>	<b>4,699,458</b>					
<b>Servicios de faeneo, conservación y transporte</b>										
7	Infraestructura para faeneo y conservación, construida (soporte y tanque elevado, pozo semisurgente)	100 Porcentaje	50 Porcentaje	50 %	400,189 Bs.	0	Se ha contratado a la empresa para construcción del pozo surgente, y se ha iniciado el trabajo.	Se ha adquirido el tanque de 20.000 litros para agua. Se ha contratado a la empresa para construcción de un pozo surgente, e iniciado la construcción.	Lluvias dificultan ejecución.	Ampliar plazo para construcción y vigentar recursos.
8	Equipos, herramientas y materiales para faeno, conservación y transporte, adquiridos. (cámara fría, equipo para fabricar hielo, camión frigorífico, enseres y material de trabajo)	100 Porcentaje	98 Porcentaje	98 %	2,021,268 Bs.	0	Se han adquirido cámara de frío y 2 camiones frigoríficos para mantener la cadena de frío que requiere el pesado para su conservación, asimismo equipo para fabricar hielo, balanzas canastillos y otros.	Se han adquirido cámara de frío y 2 camiones frigoríficos para mantener la cadena de frío que requiere el pesado para su conservación, asimismo balanzas canastillos y otros.	Debido a la imposibilidad de construir la infraestructura por las lluvias, algunos equipos no pueden ser instalados de inmediato.	La entrega de algunos equipos se realizará en la gestión 2016.
<b>Total</b>				<b>74.0 %</b>	<b>2,421,457</b>					
<b>Transferencia de tecnología y administración</b>										
9	Infraestructura para oficinas administrativas y capacitación construidas.	100 Porcentaje	15 Porcentaje	15 %	201,840 Bs.	0	Se ejecutó la remodelación de ambientes existentes en el centro y la construcción de frontis con malla, portón y letrero.	Se ejecutó la remodelación de ambientes existentes en el centro y la construcción de frontis con malla, portón y letrero.	Lluvias impidieron realizar construcción de infraestructura para módulos de reproducción, faeneo, oficinas y otros.	La construcción de infraestructura restante se realizará en la gestión 2016, para lo cual se solicitará vigentar recursos.
10	Recursos humanos para la administración del centro, contratados.	100 Porcentaje	30 Porcentaje	30 %	99,060 Bs.	0	El personal contratado realizó las actividades previstas.	Se contrató personal para el Centro, sin embargo no se logró realizar todas las contrataciones previstas.	Dificultades para contratar operadores de maquinaria, porque solicitan pago semanal entre otros.	No se pudo contratar operadores ni en la cantidad y tiempo necesarios.



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Implementación del Centro Piscícola en el Departamento del Beni

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
11	Equipos de transporte, insumos y seguros de movilidades y equipo pesado, adquiridos.	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	745,891 Bs.	0	Se ha adquirido una camioneta 4x4, y se han realizado gastos para compra de combustible y seguro SOAT.	Se está trabajando con la maquinaria pesada de la IPD PACU en la excavación de las pozas piscícolas, para lo cual se ha adquirido combustible, seguro para la maquinaria, y realizado gastos de mantenimiento. Asimismo, se ha adquirido una camioneta 4x4.		
12	Materiales y equipamiento para administración y capacitación, adquiridos.	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	227,922 Bs.	0	Se ha adquirido muebles y enseres (mesas, sillas, escritorios, estantes) y material de escritorio necesarios para equipar el centro.	Se ha adquirido muebles y enseres (mesas, sillas, escritorios, estantes), material de escritorio y equipos de computación de escritorio y portátiles, fotocopiadora, scanner, proyectores e impresoras; para equipar el bloque destinado a administración, capacitación y transferencia de tecnología.		
			<b>Total</b>	<b>60.0 %</b>	<b>1,274,713</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Programa de Fortalecimiento de la Producción de Papa en Siembras de Invierno**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% físico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Fortalecimiento a la Producción</b>										
1	Nuevas superficies con cultivo de papa implementadas	2,700 Hectareas	2,695 Hectareas	100 %	25,447,446 Bs.	0	Meta cumplida	Meta cumplida	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>25,447,446</b>					
<b>Tecnificación de Riego</b>										
2	Transferencia de equipos de riego tecnificado para regar superficie con cultivo de papa (sistema por aspersión)	1,700 Equipamiento	0 Equipamiento	12 %	0 Bs.	0	13 Ferias regionales para identificación de tecnologías	13 Ferias regionales para identificación de tecnologías	No existe presupuesto para ferias. limito la actividad	Modificación del documento del proyecto para incluir las ferias tecnológicas con presupuesto.
3	Transferencia de equipos agrícolas a beneficiario final	1,800 Equipamiento	0 Equipamiento	15 %	0 Bs.	0	Se realizaron 13 ferias para identificación de equipos agrícolas, se cuentan con la cuantificación de maquinaria agrícola	Maquinaria y equipos agrícolas identificados y en proceso de dotación	Modificación inter partidas realizadas retraso el avence de actividad	Re-programación de actividad, seprevé la entrega de equipos agrícolas en el mes de diciembre
<b>Total</b>				<b>13.5 %</b>	<b>0</b>					
<b>Apoyo a la comercialización</b>										
4	Ferias regionales para la comercialización de la producción de papa realizadas	6 Feria Comunitaria	0 Feria Comunitaria	17 %	46,978 Bs.	0	Se realizo la impresion de material de difusion comercial	Se tienen programadas las 6 ferias en el mes de diciembre, epoca de cosecha del cultivo de papa	Epoca de cosecha de papa programada para el mes de diciembre. Modificación inter partidas retraso disponibilidad de recursos para ferias	Reprogrmación de actividad para el mes de diciembre (epoca de cosecha de papa)
<b>Total</b>				<b>17.0 %</b>	<b>46,978</b>					
<b>Gastos Corrientes</b>										
5	Comprende la gestión de ejecución administrativa y financiera del programa	9 Transferencias	8 Transferencias	88 %	3,418,536 Bs.	0	Gastos operativos para el funcionamiento del proyecto	Gastos operativos para el funcionamiento del proyecto	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>88.0 %</b>	<b>3,418,536</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

2015  
Año Internacional  
de los SuelosIDRYT  
Instituto de Desarrollo Rural y Territorio  
Instituto de Desarrollo Rural y Territorio

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Proyecto de Apoyo a la Valoración de la Economía Campesina de Camelidos - VALE

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Acceso a Instrumentos de Inversión y Aprendizaje</b>										
1	Productores aplican nuevos conocimientos, destrezas y habilidades en la transformación de productos de derivados en camélidos	3 Capacitación	3 Capacitación	100 %	60,121 Bs.	150	30 de los productores fueron capacitados en los rubros correspondientes	Productores del sector camélido, aplican conocimientos nuevos en la transformación de productos y manejo de ganado	Sin datos	Sin datos
2	Memoria de evaluación de los beneficiarios al proyecto VALE	4 Documento(s)	3 Documento(s)	100 %	30,000 Bs.	240	Se realizó los talleres de evaluación y cierre departamentales en La Paz y Oruro teniendo como resultado la participación de autoridades, productores y beneficiarios del proyecto	Se logro desarrollar 2 talleres de cierre en los Departamentos de La Paz y Oruro	Ninguno	Ninguno
3	Grupos Usuarios Muestran la sostenibilidad de los emprendimientos productivos en los rubros de carne fibra, cuero, etnoecoturismo y manejo de ganado generando un ingreso del 20% por cada grupo proveniente de la venta de sus sub productos de los deriv	44 sin especificar	44 sin especificar	100 %	156,391 Bs.	450	Se han beneficiado los 44 grupos usuarios de los emprendimientos en los rubros de cuero, fibra, carne, incrementando sus ingresos económicos en un 20%	Se han beneficiado los 44 grupos usuarios de los emprendimientos en los rubros de cuero, fibra, carne, incrementando sus ingresos económicos en un 20%	sin problemas	sin problemas
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>246,512</b>					
<b>Gestión del Proyecto, Seguimiento y Evaluación</b>										
4	Ejecución y operación del Proyecto , cierre técnico y administrativo	1 sin especificar	3 sin especificar	105 %	1,352,531 Bs.	0	se ha cumplido con la actividad en el marco de lo programado	se tiene 80% de avance en la actividad	Sin datos	Sin datos
5	Informe de Auditoria Externa	1 Auditoria de cierre	2 Auditoria de cierre	95 %	80,990 Bs.	0	avance de un 45% mas en el proceso de auditoria	El proceso de auditoria tiene un avance fisico del 95% quedando pendiente para el mes de diciembre el informe final de la gestion 2015	Sin datos	Sin datos
6	Documento Sistematizado del cierre del proyecto	1 Documento	0 Documento	25 %	0 Bs.	15995	Se viene ejecutando el Plan Cierre del Proyecto en su parte administrativa y técnica	Se viene trabajando la Memoria del proyecto como documento de importancia para el cierre de operaciones del proyecto, donde se muestra los resultados y productos logrados	Ninguna	Ninguna
<b>Total</b>				<b>75.0 %</b>	<b>1,433,521</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Sanidad Animal</b>										
1	Mantenión del Status de Bolivia Libre de Fiebre Aftosa	1 Documento	1 Documento	100 %	8,871,405 Bs.	0	Elaboración y envío a la OIE del documento para mantención de Bolivia Libre de Fiebre Aftosa	Mantención de Bolivia Libre de Fiebre Aftosa con reconocimiento internacional.	Falta de participación de las gobernaciones en la ejecución de las campañas de vacunación.	Gestionar la participación de las gobernaciones en la ejecución de las campañas de vacunación.
2	Ejecución y Fiscalización de 2 Ciclos de Vacunación contra la Fiebre Aftosa	12,079,634 Cabezas de ganado	14,814,594 Cabezas de ganado	123 %	19,549,366 Bs.	0	Finalización del ciclo II/2015 de vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa a nivel nacional.	Dos ciclo de vacunación ejecutados.	Poca participación de las gobernaciones en la ejecución de las campañas de vacunación.	Gestionar mayor participación de las gobernaciones en la ejecución de las campañas de vacunación.
3	Fiscalización del Censo Nacional Porcicola	1 Documento	0 Documento	50 %	0 Bs.	0	Se ha avanzado en la culminación de la guía para la realización de censo porcicola a nivel nacional.	Elaboración de lineamientos técnicos y la elaboración de censo porcicola a nivel nacional.	Se ha priorizado la elaboración e implementación del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica en Bolivia.	Reprogramar esta actividad para la gestión 2016.
4	Fiscalización del Censo Nacional Avicola	1 Documento	0 Documento	60 %	0 Bs.	0	Asignación de 5 procesos para la gestión de combustible y mantenimiento de vehículos a las distritales de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Potosí.	Un taller nacional de planificación del censo. Una reunión del Consejo Nacional Avicola - CONA, para analizar el registro de establecimientos avícolas a nivel nacional.	Ninguno	Ninguna
5	Ejecución del Programa de Control de la Rabia Paralítica Bovina	1 Documento	0 Documento	80 %	1,622,813 Bs.	0				
6	Ejecución del Programa de Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica	1 Documento	0 Documento	60 %	1,622,813 Bs.	0	Socialización del programa en el departamento de Tarija.	Elaboración del programa y socialización del mismo en los departamentos involucrados.	Falta de personal exclusivo del programa.	Contar con personal exclusivo del programa.
7	Ejecución del Proyecto de Control y Erradicación de la Enfermedad de Newcastle y Vigilancia de Influenza Aviar	1 Documento	0 Documento	50 %	5,357,625 Bs.	0	Adquisición de activo para el proyecto.	Elaboración y aprobación del proyecto, contratación de personal e inicio del censo nacional avícola.	Desembolso de los recursos de manera inoportuna.	Agilizar el desembolso de recursos para la ejecución del proyecto.
8	Productos de uso veterinario con registro sanitario	850 Registros	1,064 Registros	126 %	3,245,625 Bs.	0	Registro de 142 productos de uso veterinario.	Registro de 1064 productos de uso veterinario.	Ninguno	
			<b>Total</b>	<b>81.1 %</b>	<b>40,269,647</b>					

## Sanidad Vegetal



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
9	Establecimiento de estados fitosanitarios de cultivo de importancia económica	3 Documento	3 Documento	99 %	2,371,958 Bs.	0	Se realizó la actualización de la lista de plagas presentes en nuestro país.	Se cuenta 3 estados fitosanitarios elaborados y la lista de plagas presentes para el país.	Falta de técnicos de campo en el área de vigilancia fitosanitaria.	Contratación de técnicos de campo que apoyen en las prospecciones de campo para toma de muestras de plagas y su reporte por cultivo.
10	Establecimiento de requisitos fitosanitarios a través de análisis de riesgo de plagas	8 Documento	8 Documento	102 %	2,371,958 Bs.	0	Un análisis de riesgo de plagas para HLB en cítricos.	Se tienen 8 ARP realizados en la presente gestión.	La falta de material bibliográfico de consulta y acceso a base de datos internacionales sobre plagas.	Adquisición de material bibliográfico y suscripción a bases de datos sobre plagas.
11	Productos de origen vegetal para exportación, con certificación de registro sanitario	22,000 Certificado	22,019 Certificado	98 %	2,371,958 Bs.	0	Se emitieron 2064 certificados de registro.	Hasta la fecha se tienen registrados 22019 acumulados.	Sin datos	Sin datos
12	Registro de productos plaguicidas químicos de uso agrícola y sustancias afines	530 Registros	520 Registros	123 %	2,371,958 Bs.	0	Se registraron 34 productos de uso agrícola.	520 Nuevos productos registrados hasta el mes de noviembre.	Sin datos	Sin datos
13	Registro de empresas en sus diferentes categorías	100 Registros	85 Registros	85 %	2,371,958 Bs.	0	se registraron 18 empresas en sus diferentes categorías.	Hasta el mes de octubre se registraron 85 empresas		
14	Declarar área de baja prevalencia de moscas de la fruta en el departamento de santa cruz para la exportación de limón (citrus limón)	12 Reporte	12 Reporte	96 %	7,115,873 Bs.	0	Un reporte sobre actividades de revisión de datos y consolidación de la información sobre la situación fitosanitaria en parcela de producción de limón.	Se cuenta con 12 reportes sobre la situación de moscas de la fruta en la producción de Limón.		
15	Mantenimiento de la condición de País Libre de la plaga HLB de los cítricos y su vector	12 Reporte	12 Reporte	96 %	4,743,915 Bs.	0	Un reporte sobre el mantenimiento de la condición fitosanitaria como país libre del HLB de los cítricos.	12 reportes sobre la condición fitosanitaria de país libre del HLB de los cítricos. El país se encuentra libre del HLB de los cítricos.		
<b>Total</b>				<b>99.9 %</b>	<b>23,719,578</b>					

## Inocuidad Alimentaria

16	Empresas del rubro alimenticio con registro sanitario vigente	910 Registros	958 Registros	106 %	4,780,091 Bs.	0	Se han registrado en el Sistema Informatico Gran Paititi 98 solicitudes de Registro Sanitario	Se han emitido al 31 de diciembre 958 Registros Sanitarios a Empresas del Rubro Alimenticio		
17	Unidades productivas ecológicas bajo control oficial del SENASAG	11,400 Certificado	12,102 Certificado	120 %	4,780,091 Bs.	0	Durante el mes de diciembre se han registrado 992 Unidades Productivas Ecológicas	Al 31 de diciembre se tienen 12.102 Unidades Productivas Ecológicas		



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
18	Registro Sanitario de empresas del rubro alimenticio bajo norma ISO 9001:2008	1 Certificado	1 Certificado	100 %	6,373,456 Bs.	0	Se mantiene la certificación emitida por el IBNORCA	El alcance de la certificación es para el otorgamiento de registro sanitario a empresas del rubro alimenticio en la oficina central y las distritales de La Paz, Cochabamba y Tarija.		
<b>Total</b>				<b>108.7 %</b>	<b>15,933,638</b>					

**Laboratorios**

19	Análisis de diagnóstico de enfermedades que afectan a los animales	136,825 Diagnostico	136,513 Diagnostico	100 %	2,047,613 Bs.	0	Durante el mes de diciembre se ha realizado 15889 diagnósticos de enfermedades de animales por parte de los laboratorios Lidivet y Lidiveco	Durante la gestión 2015 se han realizado 136513 diagnósticos de enfermedades de animales por parte de los laboratorios Lidivet y Lidiveco		
20	Análisis de productos y subproductos alimenticios para el consumo humano	20,514 Diagnostico	22,132 Diagnostico	108 %	877,547 Bs.	0	Durante el mes de diciembre se han realizado 1554 análisis de productos y subproductos alimenticios para el consumo humano por parte de los laboratorios de Lidivet y Lidiveco	Durante la gestión 2015 se han realizado 22132 análisis de productos y subproductos alimenticios para el consumo humano por parte de los laboratorios de Lidivet y Lidiveco		
<b>Total</b>				<b>104.0 %</b>	<b>2,925,160</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## UCAB-PARB-Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosque

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% físico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>COMPONENTE DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (UCAB)- RESTITUCIÓN DE BOSQUES</b>										
1	REGISTRO DE PREDIOS AL PROGRAMA, A NIVEL NACIONAL	4,000 Predio	3,969 Predio	100 %	1,087,552 Bs.	0	El mes de diciembre de 2015 se tiene registrado 395 predios al Programa de Producción de Alimentos 395 Predios a nivel nacional.	Al mes de diciembre se tienen acumulados 3969 predios inscritos al programa	Sin datos	Sin Datos
2	REGISTRO DE SUPERFICIE DE DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN AL PPARB	500,000 Hectareas	488,488 Hectareas	99 %	1,087,552 Bs.	0	En el mes de diciembre se tienen registrados 47689 hectáreas de desmonte sin autorización.	Al mes de diciembre se tienen registrados 488488 hectáreas de desmonte sin autorización	Sin datos	Sin Datos
3	RECURSOS RECUPERADOS PARA EL ESTADO PLURINACIONAL	100,000,000 Unidades monetarias	99,324,837 Unidades monetarias	97 %	1,087,553 Bs.	0	En el mes de diciembre se tienen registrados 8,189,452,00.- millones de unidades monetarias	Al mes de diciembre se tienen acumulados 99,324,837,00.- millones de Bolivianos recaudados para el estado Plurinacional	Sin datos	Sin datos
4	REGISTRO DE SUPERFICIE DE DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN, COMPROMETIDA PARA LA RESTITUCIÓN DE BOSQUES Y SERVIDUMBRES ECOLÓGICO LEGALES	20,000 Hectareas	19,792 Hectareas	99 %	1,087,551 Bs.	0	En el mes de diciembre se tienen registrados 1900 hectáreas de superficie de desmonte sin autorización, comprometidos para la restitución de bosques y servidumbres ecológico legales.	Al mes de diciembre se tienen acumulados 17892 hectáreas de superficie de desmonte sin autorización, comprometidos para la restitución de bosques y servidumbres ecológico legales.	Sin Datos	Sin Datos
5	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LOS ALCANCES DE LA LEY 337 Y LEY 502 DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES	800	708	88 %	1,086,866 Bs.	450	En el mes de diciembre se tienen 50 eventos de difusión a nivel nacional	Al mes de diciembre se tienen acumulados 633 Eventos de difusión de la Ley 337 y 502.	Sin Datos	Sin Datos
6	MONITOREO Y EVALUACIÓN A PREDIOS REGISTRADOS AL PROGRAMA	800 Predio	609 Predio	78 %	1,088,229 Bs.	0	En el mes de noviembre se tienen 93 predios entre monitoreo y evaluación a predios registrados al programa.	Al mes de noviembre se tienen 595 predios entre monitoreo y evaluación a predios registrados al programa.	Sin datos	Sin datos
7	REGISTRO DE SUPERFICIE DE DESMONTE SIN AUTORIZACIÓN COMPROMETIDO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS	480,000 Hectareas	463,214 Hectareas	96 %	1,087,552 Bs.	0	En el mes de diciembre se tienen registrados 45526 Hectáreas de superficie de desmonte sin autorización comprometidos para la producción de alimentos.	Al mes de diciembre se tienen acumulados 374240 Hectáreas de superficie de desmonte sin autorización comprometidos para la producción de alimentos.	Sin datos	Datos
	<b>Total</b>			<b>93.9 %</b>	<b>7,612,855</b>					



# VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL

- 1.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO (FONADAL)***
- 2.- CAMINOS VECINALES***
- 3.- MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ (JATUN SACHA)***



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
Proyectos de Administración Directa										
1	AMPLIACION DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACION DE CITRICOS EN SAPECHO	110 Metros Cuadrados	111 Metros Cuadrados	98 %	467,453 Bs.	0	Se procedio a terminar la ampliación de la planta de industrialización	Se procedio a terminiar la ampliación de la planta de industrialización	no hubo	no hay necesidad
2	IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS YUNGAS DE LA PAZ (ESTUDIO TESA)	1 Documento	1 Documento	100 %	429,307 Bs.	0	Se realizo el pago a los consultores por la elaboración del estudio TESA	Un documento terminado y entregado	No hubo	No hay consultores
3	IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	1,483 Kilogramos	1,490 Kilogramos	100 %	198,479 Bs.	0	Se procedio a elaborar 171 kilogramos de pulpa de mango	El avance fisico se logro el 100%	No hubo	No hay necesidad
4	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR MOSETEN FASE IV	300 Kilogramos	150 Kilogramos	50 %	353,254 Bs.	0	se procedio a producir 40 kilogramos de café	se cumplio con tan soló el 50% del avance fisico	No hubo	No hay necesidad
5	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METALICA UNIDAD EDUCATIVA CHAMACA EN EL MUNICIPIO LA ASUNTA	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	401,846 Bs.	0	se procedio a cancelar un saldo del proyecto	se procedio a cancelar un saldo del proyecto	no hubo	no hay necesidad
6	CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA Y GRADERIAS UNIDAD EDUCATIVA LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO LA ASUNTA	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	574,722 Bs.	0	se procedio a cancelar saldo de proyecto	se procedio a cancelar saldo de proyecto	no hubo	no hay necesidad
7	FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REGIONALES	577,150 Unidades monetarias	567,333 Unidades monetarias	99 %	567,333 Bs.	0	Se presentaron en Feria de Transparencia Feria de Productos Ecologicos con Sello Boliviano (Monoblock de la UMSA) Feria de Chulumani "Encuentro de Productores Productivos"	Se logro visibilizar los resustados del FONADAL ante las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada	No hubo	No hay necesidad
8	FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES DE APOYO A RESULTADOS ESPERADOS	706,670 Unidades monetarias	580,232 Unidades monetarias	81 %	580,232 Bs.	0	Se realizo el pago a los consultores que presentaron los productos de acuerdo a sus consultorias	Se cumplio con el fortalecimiento de las activiades para cumplir con los objetivos trazados el 2015	no hubo	No hay necesidad
9	PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERES ORIENTADOS AL DESARROLLO INTEGRAL	3 Capacitación	3 Capacitación	100 %	336,865 Bs.	0	se cancelo saldo del programa	se cancelo saldo del programa	no hubo	no hay necesidad
10	FORTALECIMIENTO INTEGRAL A GESTION ESTATAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ENDIC	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	812,768 Bs.	0	Se procedio a concluir todas las consultorias de los 6 rubros además del torneo del café Presidencial	Se lo logro cumplir con todas las metas y objetivos establecidos para la gestión 2015	No hubo	No hay necesidad



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
11	FORTALECIMIENTO EN POSICIONAMIENTO Y MARKETING DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES	56,000 Unidades monetarias	54,774 Unidades monetarias	97 %	54,774 Bs.	0	Se procedio asistir a la Feria de Chulumani de Productores Feria de la Marca propia Bolivia	Se procedio a visibilizar los productos de los proyectos Agroindustriales del FONADAL	No hubo	No hay necesidad
12	FORTALECIMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS ESTRATEGICAS DEPTO DE LA PAZ	154,000 Unidades monetarias	140,864 Unidades monetarias	91 %	140,861 Bs.	0	Se procedio a cancelar pagos de servicios generales de los proyectos estrategicos	Es cuayubar en fortalecer los proyectos estrategicos del FONADAL	No hubo	No hay necesidad
13	PROYECTOS(ACTIVIDADES) DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SOSTENIBLES EN AREAS DE PROTECCION Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO	100 Porcentaje	92 Porcentaje	92 %	1,288,292 Bs.	0	Se procedio a cumplir el 42% del avance fisico	cumplio el 92% de avance fisico	Debido al DS 827 para cumplir el 2do aguinaldo por Esfuerzo por Bolivia se disminuyo 563.581, para cumplir con este Decreto el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) ayudo a otros programas	Se procedio a reformular la meta por la disminucion de presupuesto
14	CONSTRUCCION UNIDAD EDUCATIVA CHACO	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	247,337 Bs.	0	Se procedio a cumplir con la infraestructura para la Unidad Educativa Chaco	se cumplio el 100% de avance fisico	elproyecto cumplio con la meta establecida para el 2015, el mismo es de continuidad para el 2016	tiene continuidad para el 2016 donde terminara el proyecto
15	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	115,858 Bs.	0	Se cumplio con lo establecido para la gestión 2015	se cumplio el 100 de avance fisico	hubo una disminucion en el P. vigente debio a que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) utilizo el presupuesto para el DS.827 2do aguinaldo Esfuerzo por Bolivia para otros programas	Debido a esta disminucion se tuvo que modificar la meta solo adquisicion de equipos de computadoras
16	INFRAESTRUCTURA PARA LA PLANTA DE FRUTAS TROPICALES EN VILLA TUNARI	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	242,379 Bs.	0	Se procedio a realizar la infraestructura para la planta de frutas tropicales	Se cumplio con la infraestructura de la planta	el proyecto es de continuidad para el 2016, para la gestion 2015 el proyecto cumplio su meta	el proyecto es de continuidad hasta el 2016
<b>Total</b>				<b>94.3 %</b>	<b>6,811,760</b>					

**Gasto Corriente**

17	FUNCIONAMIENTO	7,483,051 Unidades monetarias	6,889,194 Unidades monetarias	93 %	6,889,194 Bs.	0	Se logro cuayubar en los proyectos de administracion propia que realiza el FONADAL	Se logro cuayubar en losproyectos de administracion propia que realiza el FONADAL cumpliendo con los objetivos trazados el 2015	debido que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) utilizo parte del presupuesto para cumplir con el D.S.827 para cumplir con el 2do aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" se disminuyo presupuesto	se disminuyo en 79.898 Bs se realizo el Intra para la apertura programatica 098 Implementacion de un Sistema de seguimiento y monitoreo
<b>Total</b>				<b>93.0 %</b>	<b>6,889,194</b>					

**Transferencia de Proyectos**



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura sustentable para la  
Ecuador Bolivia

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
18	PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN A DAR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO POBLACIÓN (ENDIC)	100 Porcentaje	90 Porcentaje	90 %	2,845,348 Bs.	0	Un avance físico de 31% para el mes de Diciembre	un avance físico total de 90%	2 proyectos concluirán el 2016	4 proyectos de saneamiento básico y agua 3 concluirán en la gestión 2016 1 concluyeron el 2015
19	PROYECTOS QUE PERMITEN FOMENTAR, MEJORAR, CAPACITAR E IMPLEMENTAR LA PRODUCCIÓN APÍCOLA	100 Porcentaje	85 Porcentaje	85 %	3,376,320 Bs.	0	se concreto un avance físico del 18%	se realizó un total de los proyectos de 85%	un proyecto se recindió contrato	7 proyectos apícolas 4 concluirán en la gestión 2016, cumplieron con la meta 2015 1 se recindió contrato 2 se terminaron
20	PROYECTO QUE PERMITE EL INCREMENTO DE VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CACAO	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	1,704,395 Bs.	0	Se completo el 100% de avance físico	100% de avance físico	el proyecto tiene continuidad para el 2016	1 proyecto de cacao proyecto concluye el 2016
21	PROYECTOS QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO, INCREMENTO, APOYO Y RENOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	5,897,054 Bs.	0	para el mes de diciembre 45% de avance físico	total de 100% de avance físico para el 2015	7 proyectos de café	7 proyectos de café concluirán el 2016
22	PROYECTO QUE PERMITE EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	827,838 Bs.	0	el avance físico registrado fue 3%	se registro un avance físico 100%	no hubo	no hay necesidad
23	PROYECTO QUE PERMITEN LA IMPLEMENTACION DE VIVEROS, PRODUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE CULTIVARES CITRICOS	100 Porcentaje	50 Porcentaje	50 %	187,568 Bs.	0	avance físico de 2% mes de diciembre	total de 50% de avance físico	se recindió contrato con un proyecto	2 proyectos de cítricos 1concluido 1recindió
24	PROYECTO DE CREACION Y FORTALECIMIENTO DE MyPE	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	1,057,879 Bs.	0	no hubo avance físico 40%	avance físico acumulado 100%, el proyecto ha cumplido la meta de la gestión 2015, el mismo concluye en 2016	no hubo	no hay necesidad
25	PROYECTOS QUE PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS, CUBIERTAS METÁLICAS, POLIDEPORTIVOS, TINGLADOS EN UNIDADES EDUCATIVAS	100 Porcentaje	93 Porcentaje	93 %	4,438,765 Bs.	0	se registro 1%de avance físico	avance físico de la gestión 93%	se recindió contrato con un proyecto	14 proyectos de educación 13 proyectos terminados 1 recindió
26	PROYECTOS QUE PERMITEN LA CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA COMUNIDADES(ENDIC)	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	801,241 Bs.	0	se registro el 50% de avance físico	se totalizo el 100% de avance físico para la gestión	no hubo	2 proyectos de media y baja tensión 2 proyectos terminados
27	PROYECTO QUE AYUDEN A LA FORMACION PROFESIONAL	100 Porcentaje	0 Porcentaje	0 %	0 Bs.	0	se recindió contrato con el proyecto	se recindió contrato con el proyecto	se recindió contrato	1 proyecto formación profesional 1proyecto recindió
28	PROYECTOS QUE PERMITAN EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PIÑA	100 Porcentaje	85 Porcentaje	85 %	5,789,606 Bs.	0	se realizó de avance físico de 4%	totalizando un 85% a la fecha	no hubo	6 proyectos de piña se esta terminado



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
29	PROYECTOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS PISCICOLAS	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	1,791,260 Bs.	0	Se realizo el 35% de avance fisico	el 100% de avance fisico para esta gestión	no hubo	4 proyectos piscicolas 3 concluiran en la gestión 2016 1 terminado
30	PROYECTOS QUE PERMITAN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	100 Porcentaje	95 Porcentaje	95 %	16,235,945 Bs.	0	se logro 7% de avance fisico	totalizo 95% de avance fisico para la gestion 2015	se recindio contrato con un proyecto	21 proyecto puentes 1 proyecto recindio 3 proyectos para el 2016 17 proyectos terminados
31	PROYECTO REVALORIZACION DE LA HOJA DE COCA	100 Porcentaje	100 Porcentaje	100 %	500,000 Bs.	0	se realizo la transferencia de recursos a proyecto de revalorizacion de hoja de coca	se cumplio con la transferencia del proyecto	no hubo	1 proyecto de transferencia
	<b>Total</b>			<b>85.6 %</b>	<b>45,453,219</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## CAMINOS VECINALES

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Mantenimiento de Caminos</b>										
1	Mantenimiento de Caminos Yungas de La Paz	400 Kilometros	370 Kilometros	94 %	1,528,839 Bs.	0	MANTENIMIENTO DE 115.2 KM DE CAMINOS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	MANTENIMIENTO DE 369.19KM DE CAMINOS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	ninguno	ninguno
2	Mantenimiento de Caminos Yapacani, Santa Cruz	35 Kilometros	33 Kilometros	130 %	814,057 Bs.	0	MANTENIMIENTO DE 15 KM DE CAMINOS EN YAPACANI SANTA CRUZ	MANTENIMIENTO DE 15 KM DE CAMINOS EN YAPACANI SANTA CRUZ	ninguno	ninguno
3	Mantenimiento de Caminos Tropico de Cochabamba	35 Kilometros	0 Kilometros	0 %	0 Bs.	0	ninguno	ninguno	en cuanto a al mantenimiento de caminos en el trópico se hace a solicitud de los municipios actualmente no se tiene requerimiento que en el mes de noviembre se realizara la solicitud por la época de lluvia donde se necesita realizar esta actividad, se tiene previsto hacer mantenimiento en este sector por lo que se llegara a la meta establecida	Sin datos
<b>Total</b>				<b>74.7 %</b>	<b>2,342,896</b>					

## Mejoramiento de Caminos

4	Mejoramiento de Caminos Yungas de La Paz	50 Kilometros	44 Kilometros	88 %	885,456 Bs.	0	MEJORAMIENTO DE 23 KM DE CAMINOS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	MEJORAMIENTO DE 44.29 KM DE CAMINOS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	ninguno	ninguno
5	Mejoramiento de Caminos Yapacani Santa Cruz	20 Kilometros	8 Kilometros	70 %	944,779 Bs.	0	MEJORAMIENTO DE 1.5 KM DE CAMINOS EN YAPACANI SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO DE 7.01 KM DE CAMINOS EN YAPACANI SANTA CRUZ	ninguno	ninguno
<b>Total</b>				<b>79.0 %</b>	<b>1,830,235</b>					

## Construcción de Puentes

6	Construcción de Puentes Yungas de La Paz Administración Directa	3 Puente	0	%	0 Bs.					
<b>Total</b>				<b>0.0 %</b>	<b>0</b>					

## Apertura de Caminos

7	Apertura de Caminos Yungas de La Paz Administración Directa	18 Kilometros	2 Kilometros	11 %	226,357 Bs.	0	APERTURA DE 0.56 KM DE CAMINOS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	APERTURA DE 1.9 KM DE CAMINOS EN LOS YUNGAS DE LA PAZ	ninguno	ninguno
<b>Total</b>				<b>11.0 %</b>	<b>226,357</b>					

## Gastos de Funcionamiento



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos



**MDRyT**

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIO  
Administración Sostenible para la  
Ruralidad Boliviana

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015**

**CAMINOS VECINALES**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
8	Gasto Operativo Mensual	12 Documento(s)	9 Documento(s)	72 %	1,528,839 Bs.	0	1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	9 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	ninguno	ninguno
	<b>Total</b>			<b>72.0 %</b>	<b>1,528,839</b>					



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Manejo Integral RR.NN. el el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Desarrollo Forestal Sostenible</b>										
1	Familias beneficiadas por el proyecto que reciben asistencia técnica y material vegetal.	750 Familia(s)	746 Familia(s)	100 %	0 Bs.	0	13 Familias beneficiadas por el proyecto que reciben asistencia técnica y material vegetal	746 Familias beneficiadas por el proyecto que reciben asistencia técnica y material vegetal	ninguno	ninguno
2	Superficie bajo planes de manejo forestal	200 Hectareas	184 Hectareas	92 %	0 Bs.	0	74 hectáreas de Superficie bajo planes de manejo forestal	184 hectáreas de Superficie bajo planes de manejo forestal	ninguno	ninguno
3	Superficie con plantaciones forestales	40 Hectareas	53 Hectareas	89 %	0 Bs.	0	19 has Superficie con plantaciones forestales	52.86 has Superficie con plantaciones forestales	ninguno	ninguno
4	Ampliación de áreas con cultivos de seguridad alimentaria y comerciales bajo sistemas agro forestales	180 Hectareas	272 Hectareas	116 %	0 Bs.	0	56 has de Ampliación de áreas con cultivos de seguridad alimentaria y comerciales bajo sistemas agro forestales	272 has de Ampliación de áreas con cultivos de seguridad alimentaria y comerciales bajo sistemas agro forestales	ninguno	ninguno
5	Valor anual de venta por mayor de productos forestales y agro forestales	100 Unidades monetarias	40 Unidades monetarias	40 %	0 Bs.	0	39.800 \$us de valor de venta por mayor de productos forestales y agro forestales	39.800 \$us de valor de venta por mayor de productos forestales y agro forestales	ninguno	ninguno
6	Puestos de trabajo creados en finca y fuera de finca en actividades forestales y agroforestales	290 Empleos	294 Empleos	91 %	0 Bs.	0	205 Puestos de trabajo creados en finca y fuera de finca en actividades forestales y agroforestales	294 Puestos de trabajo creados en finca y fuera de finca en actividades forestales y agroforestales	ninguno	ninguno
7	Número de viveros comunales	11 Viveros	11 Viveros	99 %	0 Bs.	0	5 viveros comunales instalados en el municipio de La Asunta	11 viveros comunales instalados en el municipio de La Asunta	ninguno	ninguno
<b>Total</b>				<b>89.6 %</b>	<b>0</b>					
<b>Conservación de suelos y aguas</b>										
8	Recuperación de suelos degradados o suelos en post erradicación de cultivos de coca	15 Hectareas	21 Hectareas	134 %	0 Bs.	0	7.75 hectáreas de Recuperación de suelos degradados o suelos en post erradicación de cultivos de coca	19.75 hectáreas de Recuperación de suelos degradados o suelos en post erradicación de cultivos de coca	ninguno	ninguno
9	Abonamiento de plantaciones con biol y abonos orgánicos.	1 Hectareas	0	%	0 Bs.					
<b>Total</b>				<b>67.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>Fortalecimiento Institucional</b>										
10	Número de organizaciones asistidas y con capacidad institucional autónoma	2 Organización	2 Organización	100 %	0 Bs.	0	dos organizaciones asistida y con capacidad institucional autonoma	dos organizaciones asistida y con capacidad institucional autonoma	ninguno	ninguno
11	Fortalecimiento de nuevas organizaciones de mujeres	3 Organización	4 Organización	100 %	0 Bs.	0	1 nuevas organizaciones de mujeres fortalecidas	4 nuevas organizaciones de mujeres fortalecidas	ninguno	ninguno



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los Suelos**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015****Manejo Integral RR.NN. el el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz**

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
12	Apoyo en su fortalecimiento institucional a entidades que coordinan con el proyecto (nacionales y locales)	2 Informe	2 Informe	100 %	0 Bs.	0	2 entidades que coordinan con el proyecto con apoyo al fortalecimiento institucional	2 entidades que coordinan con el proyecto con apoyo al fortalecimiento institucional	ninguno	ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>0</b>					
<b>Comunicación, difusión y capacitación</b>										
13	Personas (hombres y mujeres) capacitadas en prácticas productivas sostenibles	1,000 Productor	1,074 Productor	127 %	0 Bs.	0	342 personas (hombres y mujeres) capacitadas en prácticas productivas sostenibles	1074 personas (hombres y mujeres) capacitadas en prácticas productivas sostenibles	ninguno	ninguno
14	Alumnos de los núcleos escolares participan del programa de educación ambiental	500 Beneficiarios	495 Beneficiarios	99 %	0 Bs.	0	165 Alumnos de los núcleos escolares participan del programa de educación ambiental	491 Alumnos de los núcleos escolares participan del programa de educación ambiental	ninguno	ninguno
<b>Total</b>				<b>113.0 %</b>	<b>0</b>					



# VICEMINISTERIO DE TIERRAS

***1.- INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA***



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



2015

Año Internacional  
de los SuelosMDRyT  
Ministerio de Desarrollo Rural, Tierra  
Agraria y Saneamiento y  
Saneamiento Ambiental

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Diciembre - 2015

## Instituto Nacional de Reforma Agraria

#	Producto	Meta programada	Cantidad ejecutada	% fisico ejecutado acumulado	Ppto. ejecutado acumulado	Benef.	Logros resultados del mes	Logros/Resultados hasta la fecha	Problemas	Soluciones
<b>Saneamiento y Titulacion de Tierras</b>										
1	Predios Rurales Saneados y Titulados	4,350,000 Hectareas	4,551,301 Hectareas	100 %	58,510,849 Bs.	260192	En el mes de Diciembre se logró sanear y titular 212,469 hectáreas	Hasta la fecha se logró Sanear y Titular 4,551,301 hectáreas en todo el territorio Nacional	Ninguno	Ninguno
2	Predios Rurales mensurados y con encuesta catastral	4,000,000 Hectareas	3,443,330 Hectareas	92 %	55,843,987 Bs.	0	En el mes de Diciembre se logró mensurar 63,283 hectáreas	Hasta la fecha se logró Mensurar 3,443,330 hectáreas	Ninguno	Ninguno
3	Proyectos de Resolucion Final de Saneamiento elaborados	4,500,000 Hectareas	4,347,639 Hectareas	101 %	23,933,138 Bs.	0	En el mes de Diciembre se logro elaborar 254,469 hectáreas en Proyectos de Resolución Final de Saneamiento	Hasta la fecha se logro elaborar 4,347,639 hectáreas en Proyectos de Resolución Final de Saneamiento	Ninguno	Ninguno
4	Titulos Ejecutoriales yo Certificados de Saneamiento emitidos	142,000 Titulos	142,818 Titulos	101 %	0 Bs.	260192	En el mes de Diciembre se logro emitir 5,478 titulos ejecutoriales	Hasta la fecha se logro emitir 142,818 titulos ejecutoriales	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>98.5 %</b>	<b>138,287,974</b>					
<b>Dotación y Distribución de Tierras</b>										
5	Tierras Fiscales distribuidas y redistribuidas mediante la dotacion de tierras	450,000 Hectareas	465,323 Hectareas	100 %	3,942,488 Bs.	0	En el mes de Diciembre se logro distribuir 48,996 hectareas	Hasta la fecha se logro distribuir 465,323 hectareas	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>3,942,488</b>					
<b>Catastro Rural</b>										
6	Registro de la propiedad rural actualizado	70,000 Unidades	73,474 Unidades	100 %	1,689,638 Bs.	0	En el mes de Noviembre se logro emitir 4,602 certificados catastrales	Hasta la fecha se logro emitir 73, 474 certificados catastrales	Ninguno	Ninguno
<b>Total</b>				<b>100.0 %</b>	<b>1,689,638</b>					