



**INFORME TECNICO**  
INF/DGP/0178-2017

*[Signature]*  
Lic. Nilo G. Candia Yanguas  
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION  
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

**A :** Lic. Nilo Candia Y.  
**DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION**

**De :** Javier Salinas Ferrufino  
**PROFESIONAL EN PLANIFICACION**

*[Signature]*  
Lic. Javier Salinas Ferrufino  
PROFESIONAL EN PLANIFICACION  
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION  
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

**De :** Eddy Balderrama Calle  
**PROFESIONAL EN PLANIFICACION**

*[Signature]*  
Lic. Eddy Balderrama Calle  
PROFESIONAL PLANIFICACION Y PROYECTOS  
Direccion General de Planificaci6n  
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

**Ref. :** INFORME TECNICO EVALUACION SEMESTRAL AL POA-2017

**Fecha :** 20 de Julio de 2017

En atención a memorando MDRyT/MEM-INSTRUCCIÓN/DGP N° 024/2017 en el que se instruye elaborar el Informe Semestral de Evaluación al POA-2017, remito a su autoridad dicho informe de unidades funcionales del MDRyT así como también de unidades Operativas dependientes y bajo tuición de esta cartera de Estado.

**I. ANTECEDENTES**

Mediante resolución Ministerial N° 103 del 31 de marzo de 2017, se aprueba el Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2017.

La Dirección General de Planificación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) ha desarrollado un software denominado SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION POR RESULTADOS (SISEGER) que tiene por objetivo automatizar en el Ministerio, la elaboración y seguimiento a la Programación Operativa Anual de sus Unidades Funcionales y a los productos y resultados generados por las Instituciones descentralizadas, desconcentradas y Autárquicas dependientes de esta Cartera de Estado.

Según Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RESPO que en el Art. 10 de la sección II establece al SISEGER como el instrumento de Formulación, Seguimiento y Evaluación del POA Institucional y de las unidades operativas bajo tuición de esta cartera de Estado, de la misma forma se establece en el Art. 19 los plazos correspondientes para los reporte mensuales y el Art. 20 establece los periodos de evaluación y la remisión del Informe a la MAE para las acciones correspondientes de acuerdo a normativa vigente.

**II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE EVALUACION.**

El documento de evaluación del POA-2017 está dividido en dos partes: a) evaluación física al desempeño del cumplimiento de actividades de las Unidades Funcionales del MDRyT según organigrama vigente; y b)



evaluación física-financiera a las Unidades Operativas dependientes y bajo tuición del MDRyT (Programas, Proyectos, Entidades Desconcentradas, Descentralizadas y Autárquicas.

### III. ANALISIS.

Para la realización de la evaluación física de las unidades funcionales y operativas, se utilizó el formato de matriz de evaluación utilizada por Contraloría General del Estado, la cual evalúa el cumplimiento de los objetivos en función al avance de las metas el cual se obtiene en base a la razón de lo ejecutado sobre lo programado multiplicado por un ponderador de importancia.

Utilizando esta metodología con información del SISEGER, se puede observar que al primer semestre de 2017 (enero a junio) la ejecución global ponderada del MDRyT en el avance físico de su POA es del 33% que incluye también a las entidades descentralizadas y autárquicas. Asimismo, según información presupuestaria remitida por la Dirección General de Asuntos Administrativos (DGAA) del ministerio, se puede observar que el porcentaje global de ejecución financiera es del 33,4% entre inversión y gasto corriente que no incluye a las entidades descentralizadas y autárquicas. Si comparamos la ejecución física con la ejecución financiera, se puede observar una correlación casi simétrica, lo cual significa un desempeño del 98,8% (33%/33,4%). Finalmente a nivel institucional, si comparamos la ejecución física a junio 2017 que es del 33%, éste representa un cumplimiento del 70% en sus actividades.

### IV. CONCLUSIONES

Realizada la evaluación se pudo determinar que muchas de las unidades funcionales y entidades operativas del MDRyT, no realizan la actualización periódica al sistema tal como lo establece el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones, esto puede ser debido al cambio de personal que se realizó en el primer semestre en las diferentes unidades funcionales y operativas lo que ocasiona que el avance físico ponderado no sea el esperado. También se pudo observar que las metas programadas en muchos casos están sobre estimadas y en otros sub estimadas; de la misma manera, los periodos de tiempo comprometidos para la ejecución difieren de lo programado, todo esto significa que se realizó una mala planificación lo que hace que la ejecución de algunas entidades funcionales y operativas no sea óptima. Este comportamiento se lo puede observar en los siguientes cuadros todas aquellas entidades cuya evaluación se encuentra en rojo deberían tomar acciones que permita mejorar su desempeño en el segundo semestre de esta gestión.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 DEL MDRyT  
PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN FÍSICA DE ENTIDADES OPERATIVAS  
(Al Primer Semestre 2017)


| # | ENTIDAD OPERATIVA  |      | Cronograma de programación/ejecución física |     |     |     |     |     | DESEMP. | CALIFICACION |
|---|--|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------|
|   |  |      | ENE   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |         |              |
| 1 | INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA                    | PROG | 6%  | 13% | 20% | 28% | 36% | 46% | 67%     | REGULAR      |
|   |  | EJEC | 4%  | 9%  | 15% | 22% | 30% | 31% |         |              |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO                    | PROG | 6%  | 13% | 19% | 27% | 34% | 44% | 98%     | EXCELENTE    |
|   |  | EJEC | 5%  | 12% | 20% | 28% | 35% | 43% |         |              |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL | PROG | 1%  | 5%  | 13% | 18% | 23% | 35% | 99%     | EXCELENTE    |
|   |  | EJEC | 1%  | 2%  | 7%  | 24% | 29% | 35% |         |              |





| #  | ENTIDAD OPERATIVA  | Cronograma de programación/ejecución física |     |     |     |     |     |     | DESEMP. | CALIFICACION       |
|----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------------------|
|    |  | ENE   | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |     |         |                    |
| 4  | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA                    | PROG  | 3%  | 9%  | 17% | 35% | 43% | 50% | 98%     | EXCELENTE          |
|    |  | EJEC  | 4%  | 9%  | 18% | 35% | 45% | 49% |         |                    |
| 5  | APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS                                 | PROG  | 0%  | 2%  | 5%  | 9%  | 12% | 18% | 71%     | REGULAR            |
|    |  | EJEC  | 0%  | 4%  | 10% | 12% | 12% | 12% |         |                    |
| 6  | MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA                           | PROG  | 0%  | 3%  | 7%  | 10% | 15% | 20% | 41%     | MALA EJECUCION     |
|    |  | EJEC  | 0%  | 3%  | 6%  | 8%  | 8%  | 8%  |         |                    |
| 7  | CREACION DE INICATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES II                                   | PROG  | 0%  | 0%  | 1%  | 6%  | 7%  | 10% | 62%     | REGULAR            |
|    |  | EJEC  | 0%  | 0%  | 0%  | 5%  | 5%  | 6%  |         |                    |
| 8  | PROYECTO DE ALIANZAS RURALES   | PROG  | 5%  | 10% | 23% | 31% | 36% | 46% | 69%     | REGULAR            |
|    |  | EJEC  | 5%  | 10% | 21% | 27% | 30% | 32% |         |                    |
| 9  | PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES                                   | PROG  | 6%  | 12% | 18% | 24% | 34% | 44% | 79%     | BUENA              |
|    |  | EJEC  | 2%  | 4%  | 16% | 17% | 25% | 35% |         |                    |
| 10 | PROYECTO DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION                              | PROG  | 3%  | 5%  | 24% | 26% | 29% | 74% | 68%     | REGULAR            |
|    |  | EJEC  | 3%  | 5%  | 22% | 24% | 27% | 50% |         |                    |
| 11 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO   | PROG  | 11% | 14% | 24% | 28% | 31% | 40% | 0%      | MALA EJECUCION     |
|    |  | EJEC  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  | 0%  |         |                    |
| 12 | MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ | PROG  | 0%  | 2%  | 5%  | 10% | 15% | 24% | 230%    | MALA PLANIFICACION |
|    |  | EJEC  | 0%  | 8%  | 15% | 29% | 35% | 54% |         |                    |
| 13 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO DE CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO       | PROG  | 0%  | 1%  | 3%  | 8%  | 17% | 29% | 51%     | REGULAR            |
|    |  | EJEC  | 0%  | 0%  | 2%  | 5%  | 10% | 15% |         |                    |
| 14 | CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA  | PROG  | 1%  | 7%  | 20% | 29% | 39% | 48% | 69%     | REGULAR            |
|    |  | EJEC  | 1%  | 6%  | 19% | 26% | 33% | 33% |         |                    |
| 15 | UNIDAD DE APOYO AL PROGRAMA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES      | PROG  | 1%  | 4%  | 9%  | 14% | 24% | 34% | 206%    | MALA PLANIFICACION |
|    |  | EJEC  | 2%  | 10% | 34% | 54% | 63% | 70% |         |                    |

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Por Resultados, con corte al 31 de junio de 2017



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 DEL MDRyT  
PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN FÍSICA DE UNIDADES FUNCIONALES  
(Al Primer Semestre 2017)

| # | UNIDAD FUNCIONAL  | Cronograma de programación/ejecución física |      |      |       |       |       |       | DESEMP. | CALIFICACION       |
|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
|   |   | ENE   | FEB  | MAR  | ABR   | MAY   | JUN   |       |         |                    |
| 1 | UNIDAD TECNICA NACIONAL DE INFORMACION DE LA TIERRA           | PROG  | 1,21 | 3,39 | 12,9  | 22,41 | 25,25 | 32,84 | 98%     | EXCELENTE          |
|   |   | EJEC  | 2,08 | 4,16 | 14,91 | 24,19 | 28,89 | 32,11 |         |                    |
| 2 | UNIDAD DE ASENTAMIENTOS COMUNITARIOS Y DISTRIBUCION DE TIERRA | PROG  | 0    | 2,25 | 4,5   | 8,75  | 23,5  | 30,5  | 148%    | MALA PLANIFICACION |
|   |   | EJEC  | 3,75 | 5,25 | 10,25 | 19    | 28,75 | 45,22 |         |                    |





| #  | UNIDAD FUNCIONAL  | Cronograma de programación/ejecución física |       |       |       |       |       |       | DESEMP. | CALIFICACION       |
|----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------------------|
|    |   | ENE   | FEB   | MAR   | ABR   | MAY   | JUN   |       |         |                    |
| 3  | UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL INDIGENA                                      | PROG  | 0     | 0,83  | 1,66  | 6,66  | 17,04 | 30,67 | 115%    | MALA PLANIFICACION |
|    |   | EJEC  | 0     | 1,67  | 2,5   | 8,33  | 20,33 | 35,16 |         |                    |
| 4  | UNIDAD DE PROMOCION SOCIAL INDIGENA CAMPESINA                               | PROG  | 0,45  | 0,9   | 1,8   | 4,8   | 9,93  | 32,93 | 157%    | MALA PLANIFICACION |
|    |   | EJEC  | 0,27  | 1,17  | 1,98  | 9,53  | 43,82 | 51,86 |         |                    |
| 5  | UNIDAD DE SANEAMIENTO DE TCOs EN TIERRAS ALTAS                              | PROG  | 5     | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    | 100%    | EXCELENTE          |
|    |   | EJEC  | 5     | 10    | 20    | 30    | 40    | 50    |         |                    |
| 6  | UNIDAD DE SANEAMIENTO DE TCOs EN TIERRAS BAJAS                              | PROG  | 1,75  | 6,5   | 10    | 22,5  | 43,5  | 50    | 60%     | REGULAR            |
|    |   | EJEC  | 1,75  | 6,5   | 10    | 22,5  | 22,5  | 30,17 |         |                    |
| 7  | UNIDAD DE SANEAMIENTO Y TITULACION  | PROG  | 4,58  | 9,16  | 15,83 | 20,41 | 29,58 | 40,83 | 90%     | BUENA              |
|    |   | EJEC  | 10,57 | 12,92 | 18,44 | 22,21 | 30,61 | 36,71 |         |                    |
| 8  | UNIDAD DE CONTINGENCIA RURAL  | PROG  | 4,2   | 8,48  | 14,54 | 20,16 | 29,61 | 37,46 | 99%     | EXCELENTE          |
|    |   | EJEC  | 3     | 8,23  | 12,27 | 22,55 | 30,42 | 37,08 |         |                    |
| 9  | UNIDAD DE POLITICAS DE SANIDAD ANIMAL VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA       | PROG  | 1,05  | 4,58  | 11,56 | 20,26 | 30,63 | 42,61 | 94%     | EXCELENTE          |
|    |   | EJEC  | 1,05  | 5,78  | 12,66 | 22,86 | 31,16 | 40,11 |         |                    |
| 10 | UNIDAD DE POLITICAS AGRICOLAS AGROFORESTAL Y PESCA                          | PROG  | 4,94  | 15,66 | 25,49 | 38,21 | 46,34 | 58,03 | 78%     | BUENA              |
|    |   | EJEC  | 4,94  | 10,06 | 22,26 | 30,57 | 38,87 | 45,09 |         |                    |
| 11 | UNIDAD DE INFRAESTRUCTIVA PRODUCTIVA TECNOLOGIA LOCAL Y MECANIZACION        | PROG  | 3,6   | 5,85  | 16,14 | 29,39 | 32,52 | 43,92 | 46%     | MALA EJECUCION     |
|    |   | EJEC  | 2,57  | 6,32  | 10,25 | 14,08 | 16,78 | 20,35 |         |                    |
| 12 | UNIDAD DE INVESTIGACION ESTUDIOS Y POLITICAS DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | PROG  | 0,72  | 7,3   | 15,8  | 23,22 | 31,9  | 42,5  | 124%    | MALA PLANIFICACION |
|    |   | EJEC  | 0,72  | 9,3   | 19,8  | 28,62 | 39,7  | 52,7  |         |                    |
| 13 | UNIDAD DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS                                | PROG  | 0     | 0     | 2,5   | 6,23  | 13,15 | 25,07 | 153%    | MALA PLANIFICACION |
|    |   | EJEC  | 0,83  | 2,58  | 16,21 | 21,46 | 25,65 | 38,4  |         |                    |
| 14 | UNIDAD DE CONTROL DE COMERCIALIZACION DE LA COCA                            | PROG  | 19,2  | 31,05 | 41,9  | 46,35 | 53,3  | 56,8  | 128%    | MALA PLANIFICACION |
|    |   | EJEC  | 19,57 | 22,27 | 27,87 | 30,42 | 33,27 | 72,67 |         |                    |
| 15 | UNIDAD DE INDUSTRIALIZACION DE LA COCA                                      | PROG  | 2,63  | 6,36  | 19,74 | 30,39 | 39,27 | 49,92 | 2%      | MALA EJECUCION     |
|    |   | EJEC  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,75  |         |                    |
| 16 | UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL YUNGAS DE LA PAZ                      | PROG  | 4,33  | 13,26 | 23,15 | 31,73 | 43,57 | 55,42 | 59%     | REGULAR            |
|    |   | EJEC  | 4,72  | 9,36  | 18,5  | 24,73 | 32,81 | 32,81 |         |                    |
| 17 | UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DEL TROPICO DE CBBA                   | PROG  | 3,05  | 8,43  | 18,01 | 27,46 | 36,64 | 45,72 | 161%    | MALA PLANIFICACION |
|    |   | EJEC  | 1,7   | 11,75 | 18,25 | 24,43 | 39,61 | 73,64 |         |                    |
| 18 | OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL Y PRODUCTIVO                                     | PROG  | 4,99  | 10,04 | 18,95 | 26,07 | 33,31 | 47,03 | 88%     | BUENA              |
|    |   | EJEC  | 3,1   | 9,01  | 18,02 | 25,19 | 31,14 | 41,33 |         |                    |

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Por Resultados, con corte al 31 de junio de 2017

|                       |                               |                          |                            |                              |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Escala de valoración: | 90 < X < 100<br>E (Excelente) | 75 < X < 90<br>B (Bueno) | 50 < X < 75<br>R (Regular) | X < 50 o X > 100<br>M (Malo) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 DEL MDRyT**  
**PROGRAMACIÓN vs EJECUCIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE ASESORAMIENTO AL DESPACHO**  
**(Al Primer Semestre 2017)**

| # | UNIDAD ASESORAMIENTO                               |      | Cronograma de programación/ejecución física |       |        |        |       |        | DESEMP. | CALIFICACION       |
|---|--|------|---|-------|--------|--------|-------|--------|---------|--------------------|
|   |  |      | ENE   | FEB   | MAR    | ABR    | MAY   | JUN    |         |                    |
| 1 | UNIDAD FINANCIERA                                  | PROG | 9,83  | 20,28 | 24,48  | 28,68  | 32,88 | 37,08  | 100%    | EXCELENTE          |
|   |  | EJEC | 9,83  | 20,28 | 24,48  | 28,68  | 32,88 | 37,08  |         |                    |
| 2 | UNIDAD DE ADMINISTRACION Y PERSONAL                | PROG | 21,58                                       | 29,78 | 42,2   | 48,37  | 54,7  | 60,48  | 68%     | REGULAR            |
|   |  | EJEC | 11,33                                       | 16,37 | 25,38  | 27,4   | 31,8  | 40,99  |         |                    |
| 3 | UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO                        | PROG | 5   | 10    | 15     | 20     | 28,25 | 37,75  | 164%    | MALA PLANIFICACION |
|   |  | EJEC | 6,75  | 17,88 | 31,76  | 40,39  | 51,77 | 62,02  |         |                    |
| 4 | UNIDAD DE GESTION JURIDICA                         | PROG | 6,25  | 12    | 21     | 30,5   | 38,5  | 48,5   | 424%    | MALA PLANIFICACION |
|   |  | EJEC | 38,25                                       | 72,75 | 104,75 | 138,25 | 172,5 | 205,75 |         |                    |
| 5 | DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION                 | PROG | 6,67  | 12,34 | 14,01  | 18,43  | 25,35 | 28,89  | 83%     | BUENA              |
|   |  | EJEC | 0   | 0     | 0      | 3,75   | 16,83 | 23,87  |         |                    |
| 6 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA                            | PROG | 0   | 35    | 35     | 35     | 35    | 53     | 99%     | EXCELENTE          |
|   |  | EJEC | 0   | 18,33 | 18,33  | 51,73  | 51,73 | 52,23  |         |                    |
| 7 | UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES | PROG | 9,08  | 17,9  | 26,16  | 34,08  | 42,46 | 49,99  | 21%     | MALA EJECUCION     |
|   |  | EJEC | 3,17  | 5,99  | 10,46  | 10,46  | 10,46 | 10,46  |         |                    |
| 8 | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA                        | PROG | 17,5  | 35    | 45,5   | 68,5   | 76,5  | 80,3   | 61%     | REGULAR            |
|   |  | EJEC | 17,5  | 37    | 38,25  | 45,25  | 45,5  | 49     |         |                    |
| 9 | UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL                      | PROG | 2,8   | 10,36 | 19,14  | 27,92  | 36,7  | 45,28  | 0%      | MALA EJECUCION     |
|   |  | EJEC | 0   | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      |         |                    |

Fuente: Sistema de Seguimiento y Evaluación a la Gestión Por Resultados, con corte al 31 de junio de 2017

|                       |               |             |             |                  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| Escala de valoración: | 90 < X < 100  | 75 < X < 90 | 50 < X < 75 | X < 50 o X > 100 |
|                       | E (Excelente) | B (Bueno)   | R (Regular) | M (Malo)         |

Como se puede observar, existen Unidades Funcionales y Entidades Operativas (programas y proyectos) que tienen baja ejecución física en el cumplimiento de sus actividades programadas valoradas con color amarillo y rojo que amerita que las autoridades tomen acciones correctivas para que a partir del mes de julio, esta ejecución suba y se compatibilice con lo programado.

Anexo a este informe técnico, se muestra con mayor detalle la evaluación al desempeño sobre el cumplimiento de las actividades programadas por cada unidad funcional y entidad operativa dependiente y bajo tuición de esta cartera de Estado.

Siendo el POA un instrumento de gestión cuyo incumplimiento genera responsabilidad por la función pública tal como se establece en la Ley 1178, en el Art. 28 y Art. 29 y en el Art 4. Del Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones RESPO, en este informe se analiza dos casos el primero Mala calificación por metas sobre estimadas o sub estimadas lo cual amerita se realice la reformulación, previa manifestación escrita





(colectiva o individual) sobre las entidades que estén por debajo o por encima de los parámetros establecidos **y la segunda mala calificación por incumplimiento al Reglamento Especifico del SPO (llenado de información mensual Art 19 RESPO)**. En cuyo caso aplica una de las sanciones establecida en el art. 29 de la Ley 1178, por tratarse de responsabilidad por la función pública; esto aplica aquellas entidades que teniendo inscrita su programación operativa anual presentan ejecución acumulada de 0% al mes de la evaluación y que además no haya presentado justificación alguna por la falta de llenado en el sistema dichas sanciones según la 1178 son (Descuento, Suspensión, Destitución), según corresponda el caso.

## V. RECOMENDACIONES

Se recomienda tomar

### 1. Acción administrativa sobre:

- Unidad de Comunicación Social
- Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

### 2. Reformulación del POA

Por metas Sobre estimadas

- ACCESOS ASAP
- Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización (VDRA)
- Unidad de Industrialización de la Coca (VT)
- Unidad de Coordinación con Organizaciones Sociales (UCOS)

Por metas Sub Estimadas

- Manejo Integral de RR NN trópico de Cochabamba, Yungas de La Paz
- Unidad de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques
- Unidad de Gestión Territorial Indígena (VT)}
- Unidad de Promoción Social Indígena Campesina (VT)
- Unidad de Investigación Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible (VDRA)
- Unidad de Coordinación Integral de Proyectos (VDRA)
- Unidad de Control y Comercialización de la Coca (VCDI)
- Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (VCDI)
- Unidad de Análisis Jurídico (DGAJ)
- Unidad de Gestión Jurídica (DGAJ)

Se recomienda difundir la presente evaluación, a los Viceministerios correspondientes para que a través del conducto regular se ponga en concomitamiento el actual avance físico de sus Unidades Funcionales y de las Entidades Operativas.

Es cuanto se informa a su autoridad, para fines consiguientes.



Adj.: Lo indicado  
cc: Archivo  
EBC/JS/



Estado Plurinacional de Bolivia



# **MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS**

## **SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL POA-2017**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

**"EVALUACION AL AVANCE FISICO DEL POA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS"**

**AL 30 DE JUNIO DE 2017**

SEGÚN FORMATO DE CONTRALORIA

| No. (1)                          | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                                   | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN        |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|----------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                                  |   |   |   | Unidad de Medida    | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| <b>VICEMINISTERIO DE TIERRAS</b> |   |   |   |                     |           |                         |                      |                   |           |
| 1                                | UNIDAD TECNICA NACIONAL DE INFORMACION DE LA TIERRA           | Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en las tematicas agraria, ambiental, forestal y de desarrollo rural.        | Mapa de Cobertura y Usos Actual de la Tierra 2015 concluido   | Documento           | 200       | 25%                     | 0                    | 0%                | 32%       |
|                                  |   |   | Informe de suficiencia tecnica o verificacion de la vocacion productiva para los GAM solicitantes para su homologacion de sus radios urbanos.   | Documento           | 60        | 20%                     | 43                   | 14%               |           |
|                                  |   |   | Documento de Norma Técnica Validado   | Documento           | 1         | 20%                     | 0,3                  | 7%                |           |
|                                  |   |   | Informes técnicos, mapas temáticos y análisis multitemporal de Imágenes Satelitales Landsat, elaborados y remitidos a las unidades correspondientes segun requerimiento.  | Mapa                | 15        | 15%                     | 5                    | 5%                |           |
|                                  |   |   | Sistema actualizado y almacenado con información geoespacial, descripción de metadatos y visualización de mapas   | Base de Datos       | 10        | 10%                     | 6                    | 6%                |           |
|                                  |   |   | Talleres realizadas con miembros de SUNIT con Actas y memorias técnicas que reflejen los eventos  | Actas y/o convenios | 4         | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
| 2                                | UNIDAD DE ASENTAMIENTOS COMUNITARIOS Y DISTRIBUCION DE TIERRA | Fortalecer los asentamientos humanos con resolución de autorización de asentamientos  | Comunidades con Resoluciones de Autorización de Asentamiento.   | Beneficiarios       | 45        | 38%                     | 36                   | 30,7%             | 45%       |
|                                  |   |   | Operativizar el Fondo de Asentamientos Humanos.   | Acta(s)             | 4         | 22%                     | 1                    | 5,9%              |           |
|                                  |   |   | Comunidades con Línea Base establecida y con Infraestructura de apoyo al desarrollo comunitario.  | Acta(s)             | 30        | 20%                     | 12                   | 8,0%              |           |
|                                  |   |   | Reuniones de coordinación   | Acta(s)             | 4         | 20%                     | 0                    | 0,0%              |           |
| 3                                | UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL INDIGENA                        | Desarrollar y fortalecer el uso y manejo del suelo.   | Normativas técnicas, gestionadas y aprobadas  | Documento(s)        | 3         | 50%                     | 2                    | 29%               | 35%       |
|                                  |   |   | Documento del Estudio de Diseño Técnico de Preinversión   | Documento(s)        | 1         | 30%                     | 0                    | 0%                |           |
|                                  |   |   | Documento digital base de datos   | Documento(s)        | 1         | 20%                     | 0,3                  | 6%                |           |
| 4                                | UNIDAD DE PROMOCION SOCIAL INDIGENA CAMPESINA                 | Difundir y promocionar las actividades del Viceministerio de Tierras para lograr un mayor grado participativo en el proceso agrario | Rescatar los saberes y conocimientos ancestrales documentalmente, para difundir en el area rural, mediante esa informacion las comunidades campesinas indígena originarias afrontaran los fenomenos naturales del cambio climatico. | Acta(s)             | 5         | 31%                     | 3                    | 18%               | 52%       |
|                                  |   |   | Fomentar el desarrollo económico social productivo de las comunidades campesinas indígena originarios, a través de unidades productivas   | Documento(s)        | 2         | 18%                     | 1                    | 9%                |           |
|                                  |   |   | Campañas publicitarias diseñada mediante cuñas radiales y spot televisivos que difundan la gestion del Viceministerio de Tierras y plataforma visual de informacion   | Acta(s)             | 80        | 18%                     | 37                   | 8%                |           |



| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                    | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|--|---|--|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |  |   |  | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
|         |  |   | El resultado sera la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso, control de los recursos y beneficios del desarrollo sostenible, para el ejercicio de los derechos económicos, sociales en la diversidad étnica y cultural. | Acta(s)          | 2         | 18%                     | 1                    | 9%                |           |
|         |  |   | Fruto de la autogestion en las comunidades campesina indígena originarias se tendrá la liberación económica, social y política.  | Acta(s)          | 2         | 15%                     | 1                    | 8%                |           |
| 5       | UNIDAD DE SANEAMIENTO DE TCOs EN TIERRAS ALTAS | Contribuir, viabilizar y agilizar el proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen..  | Elaboración de los informes de necesidad y uso del espacio territorial, la unidad emitirá una norma técnica remito al INRA   | Documento(s)     | 14        | 35%                     | 7                    | 18%               | 50%       |
|         |  |   | Informe Tecnicos y Certifiacdo de Registro de Identidad de Pueblos Indigenas u Origanrio (RIPIO) remitidos al INRA   | Informe          | 16        | 30%                     | 8                    | 15%               |           |
|         |  |   | Proyectos normativos   | Documento(s)     | 1         | 15%                     | 0,5                  | 8%                |           |
|         |  |   | Reunión de la comisión interinstitucional TCOs tierras altas   | Acta             | 1         | 15%                     | 0,5                  | 8%                |           |
|         |  |   | Base de datos actualizados   | BD               | 1         | 5%                      | 0,5                  | 3%                |           |
| 6       | UNIDAD DE SANEAMIENTO DE TCOs EN TIERRAS BAJAS | Viabilizar y transparentar la regularizacion del derecho propietario en TCO de Tierras Bajas, a traves de la elaboracion de informes tecnicos (RIPIO) e (INUET); atencion de conflictos y revision de procesos de saneamiento | Documentos de conflictos socioagrarios atendidos   | Documento(s)     | 31        | 35%                     | 13                   | 15%               | 30%       |
|         |  |   | Información actualizada de los resultados del proceso de saneamiento de TCOs en tierras bajas.   | BD               | 1         | 35%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Comunidades Indígenas originarias capacitadas en la temática genero y tierra y territorio.   | Capacitacion     | 6         | 20%                     | 3                    | 10%               |           |
|         |  |   | Gestiones realizadas para la reunión de la Comisión Interinstitucional de TCO en Tierras Bajas   | Documento(s)     | 2         | 10%                     | 1                    | 5%                |           |

| No. (1)   | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA   | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN        |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---|---|--|---|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|   |   |  |   | Unidad de Medida    | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 7   | UNIDAD DE SANEAMIENTO Y TITULACION                                    | Fortalecer la recuperación de tierras fiscales, reposicionando la tenencia de tierras equitativamente a través de proyectos de consolidación a comunidades indígena originaria campesina, comunidades interculturales y afrobolivianos, en articulación con asentamientos productivos mediante el aprovechamiento y optimización de recursos naturales agropecuarios integrales y sostenibles. | Proyecto de demanda o informe.  | Documento(s)        | 30        | 40%                     | 12                   | 16%               | 37%       |
|   |   |  | Informes de revisión que identifica irregularidades y recomienda subsanar, re-encausar y/o prosecución del proceso  | Informe             | 60        | 20%                     | 11                   | 4%                |           |
|   |   |  | Demandas presentadas ante el Tribunal Agroambiental.  | Demanda(s)          | 20        | 20%                     | 5                    | 5,2%              |           |
|   |   |  | Conflictos y denuncias atendidas, con actas, planillas, notas e informes.   | Actas y/o convenios | 60        | 10%                     | 11                   | 2%                |           |
|   |   |  | Análisis y observaciones al proyecto normativo.   | Norma(s)            | 2         | 20%                     | 1                    | 10%               |           |
| <b>VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO</b>      |   |  |   |                     |           |                         |                      |                   |           |
| 8   | UNIDAD DE CONTINGENCIA RURAL  | Evaluar a las zonas afectadas por fenómenos climáticos adversos e implementar acciones de rehabilitación de las capacidades productivas de las familias de pequeños productores afectados.   | Zonas productivas afectadas por adversidades climáticas, atendidas  | Informe             | 7         | 25%                     | 3                    | 12%               | 38%       |
|   |   |  | Sistema de Alerta temprana Agropecuario a nivel nacional, implementado.   | Informe             | 10        | 23%                     | 3                    | 8%                |           |
|   |   |  | Información para la gestión del Riesgo Agropecuario, generado.  | Boletín(es)         | 8         | 12%                     | 4                    | 5%                |           |
|   |   |  | Propuesta de Estrategia de la Gestión del Riesgo Agropecuario y Cambio Climático, socializada y validada  | Informe             | 1         | 10%                     | 0,26                 | 3%                |           |
|   |   |  | Mapas de riesgos agropecuario sobre adversidades climáticas, elaborados.  | Informe             | 3         | 10%                     | 1                    | 4%                |           |
|   |   |  | Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, elaborado.   | Informe             | 3         | 8%                      | 1                    | 3%                |           |
|   |   |  | Unidades de Gestión de Riesgos (UGRs) en municipios, fortalecidos y/o implementados   | Informe             | 2         | 7%                      | 0,6                  | 2%                |           |
| Unidad de Contingencia Rural, fortalecida institucionalmente. | Informe   | 1  | 5%  | 0,3                 | 2%        |                         |                      |                   |           |
| 9   | UNIDAD DE POLÍTICAS DE SANIDAD ANIMAL VEGETAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA | Fortalecer la producción y productividad agropecuaria mediante el mejoramiento de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria a través de políticas, planes, programas, normativas y directrices elaboradas y gestionadas  | Programas y proyectos, elaborados y gestionados   | Documento(s)        | 5         | 25%                     | 1                    | 6%                | 40%       |
|   |   |  | Estrategias elaboradas de sanidad agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, elaborada.  | Documento(s)        | 5         | 25%                     | 2                    | 9%                |           |
|   |   |  | Anteproyectos de Ley y otras normativas, elaborados y validados   | Documento(s)        | 5         | 20%                     | 3                    | 12%               |           |
|   |   |  | Eventos de interés nacional en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, organizados y realizados   | Documento           | 6         | 20%                     | 3                    | 10%               |           |
|   |   |  | Programas, proyectos y actividades con informes de seguimiento del SENASAG Y PRO CAMELIDOS.   | Informe             | 18        | 10%                     | 6                    | 3%                |           |
| 10  | UNIDAD DE POLÍTICAS AGRICOLAS AGROFORESTAL Y PESCA                    | Desarrollar mecanismos estratégicos para la elaboración y seguimiento de políticas, proyectos e iniciativas agropecuarias para la  | Se cuenta con estrategias orientadas al desarrollo integral y sostenible de la producción agropecuaria, agroforestal acuícola y pesquera, aprobadas mediante instrumentos vigentes. | Documento(s)        | 13        | 26%                     | 6                    | 12%               | 45%       |
|   |   |  | Manuales de producción agropecuaria   | Documento(s)        | 13        | 26%                     | 6                    | 13%               |           |
|   |   |  | Normas técnicas y de regulación elaborados  | Documento(s)        | 8         | 24%                     | 3                    | 8%                |           |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA   | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|---|--|--|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |   |  |  | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
|         |   | seguridad alimentaria con soberanía  | Manuales de producción agropecuaria elaborados.  | Documento(s)     | 8         | 16%                     | 4                    | 7%                |           |
|         |   |  | Proyectos de producción agropecuaria y proyectos de normas analizados y con emisión de criterio técnico  | Informe          | 12        | 8%                      | 7                    | 5%                |           |
| 11      | UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TECNOLOGIA LOCAL Y MECANIZACION        | Desarrollar y fortalecer el proceso de la mecanización y tecnificación agropecuaria productiva   | Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, Implementados   | Informe          | 59        | 45%                     | 18                   | 14%               | 20%       |
|         |   |  | Programas de Mecanización y Tecnificación del Agro gestionados ante el TGN y organismos internacionales.   | Documento(s)     | 8         | 20%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |   |  | Informes sobre la recuperación de la cartera de créditos y evaluación de impacto de los programas de mecanización, presentados.  | Informe          | 17        | 20%                     | 5                    | 5%                |           |
|         |   |  | Capacidades en mecanización agrícola a entidades territoriales autónomas y productores agropecuarios, fortalecidas.  | Informe          | 8         | 15%                     | 1                    | 2%                |           |
| 12      | UNIDAD DE INVESTIGACION ESTUDIOS Y POLITICAS DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | Generar, recopilar, sistematizar y difundir información estadística del sector agropecuario para la toma de decisiones   | Documentos de trabajo y análisis y normas concernientes a la promoción del consumo de productos alimenticios de la agricultura familiar, elaborados  | Documento(s)     | 2         | 40%                     | 2                    | 33%               | 52%       |
|         |   |  | Documentos de análisis y propuestas de normas sobre comercialización agropecuaria y acceso a mercados, elaborados  | Documento(s)     | 10        | 30%                     | 5                    | 16%               |           |
|         |   |  | Documentos analíticos y propuestas de políticas de Desarrollo Rural Integral Sostenible, con enfoque territorial, elaborados   | Documento(s)     | 5         | 30%                     | 1                    | 3%                |           |
| 13      | UNIDAD DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS                                | Apoyar iniciativas productivas integrales rurales participativas y sostenibles y seguimiento a Unidades crediticias para el desarrollo de los productores del país | Evaluación de proyectos programas productivos (agrícolas, pecuarios y de desarrollo rural) provenientes de diversas instituciones y organizaciones sociales para la determinación de factibilidad técnica, económica, social y ambiental efectuadas. | Informe          | 25        | 25%                     | 10                   | 10%               | 38%       |
|         |   |  | Informes de evaluación de proyectos y programas en ejecución de VDRA con visto bueno de las autoridades  | Informe          | 6         | 25%                     | 2,0                  | 8%                |           |
|         |   |  | Informes de coordinación y seguimiento a programas y proyectos con organismos internacionales elaborados y con visto bueno de la Autoridades del VDRA  | Informe          | 3         | 20%                     | 2,0                  | 13%               |           |
|         |   |  | Re formulación de las líneas de crédito que no se encuentren en operación. Análisis y seguimiento de los servicios financieros agropecuarios en ejecución y socialización de líneas de crédito agropecuario.   | Informe          | 7         | 15%                     | 0,6                  | 1%                |           |
|         |   |  | Programas y proyectos de desarrollo rural agropecuario para el Fomento a la Diversificación Agroproductiva formulados con visto bueno de las autoridades del VDRA.   | Documento(s)     | 2         | 10%                     | 1                    | 5%                |           |

| No. (1)  | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                               | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|--|---|--|---|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|  |   |  |   | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
|  |   |  | Numero de informes de socialización de programas y proyectos dependientes del VDRA con visto bueno de las Autoridades del VDRA  | Informe          | 4         | 5%                      | 1                    | 1%                |           |
| <b><u>VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL</u></b> |   |  |   |                  |           |                         |                      |                   |           |
| 14   | UNIDAD DE CONTROL DE COMERCIALIZACION DE LA COCA          | Controlar la Circulacion, Transporte y Comercializacion de la hoja de coca en su estado natura a productores y comerciantes detallistas a nivel nacional.  | Autorizaciones emitidas para el transporte, circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural  | Documento(s)     | 318.000   | 40%                     | 156210               | 22%               | 72%       |
|  |   |  | Comerciantes Minoristas de Hoja de Coca y Productores que se dedican a la Comercialización del Productor al Consumidor inspeccionados y verificados a nivel nacional.                         | Informe          | 12        | 30%                     | 10                   | 25%               |           |
|  |   |  | Comerciantes Minoristas, Productores al Consumidor y Productores de la Hoja de Coca capacitados sobre el Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural | Eventos          | 5         | 3%                      | 2                    | 1%                |           |
|  |   |  | Retenciones de la Hoja de Coca depositadas a depósitos de DIGCOIN a nivel Nacional.   | TM               | 200       | 23%                     | 200                  | 23%               |           |
|  |   |  | Institución fortalecida para realizar el control de la Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca a nivel Nacional.  | Equipamiento     | 37        | 2%                      | 10                   | 1%                |           |
|  |   |  | Nuevos Productores que se dedican a la Comercialización del Productor al Consumidor registrados en Sistema de la DIGCOIN  | Registro(s)      | 400       | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
| 15   | UNIDAD DE INDUSTRIALIZACION DE LA COCA                    | Desarrollar documentos de estudios técnicos científicos de fortalecimiento a los procesos de industrialización, en el marco de convenios interinstitucionales con Universidades e Instituciones públicas o privadas, para sustentar y difundir los beneficios de los productos a base de Coca. | Formulaciones de nuevos productos de la coca y estudios técnicos científicos, realizados  | Documento(s)     | 23        | 45%                     | 16                   | 32%               | 40%       |
|  |   |  | Eventos de promoción y acciones de inserción en el mercado nacional   | Documento(s)     | 9         | 30%                     | 1                    | 5%                |           |
|  |   |  | Identificación de potencialidades y acciones de incremento del volumen de hoja de coca industrializada.   | Informe(s)       | 14        | 25%                     | 2                    | 3%                |           |
| 16   | UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL YUNGAS DE LA PAZ    | Coadyuvar en la lucha contra el narcotrafico, mediante el control de plantaciones de cultivos de la hoja de coca en los Yungas de La Paz.  | Proyectos de obras de impacto inmediato concluidos  | Proyectos        | 25        | 40%                     | 7                    | 11%               | 33%       |
|  |   |  | Mensura de superficies reducidas de forma concertada en el Departamento de La Paz   | Hectareas        | 1.200     | 35%                     | 389                  | 11%               |           |
|  |   |  | Acuerdos con las organizaciones sociales para el control y racionalización de cultivos de coca  | Actas            | 15        | 25%                     | 6                    | 10%               |           |
| 17   | UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DEL TROPICO DE CBBA | Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del Tropico de Cochabamba con asistencia tecnica y elaboracion de proyectos.  | Superficie de cultivos de coca reducidos en el Trópico de Cochabamba, Yapacani del departamento de Santa Cruz y areas protegidas  | Hectareas        | 3.900     | 40%                     | 3.900                | 40%               | 73%       |
|  |   |  | Proyectos de obras de impacto inmediato concluidos  | Obras            | 32        | 30%                     | 19                   | 18%               |           |
|  |   |  | Familias asistidas y capacitadas en desarrollo integral.  | Familias         | 2.800     | 30%                     | 1.372                | 15%               |           |
| <b><u>DESPACHO MINISTERIAL</u></b>                         |   |  |   |                  |           |                         |                      |                   |           |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA             | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|---|---|---|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |   |   |   | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 18      | OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL Y PRODUCTIVO | Generar, recopilar, sistematizar y difundir información estadística del sector agropecuario en el marco de la ley 144 | Boletín diario de precios mayoristas de productos agropecuarios de los nueve departamentos elaborados                               | Boletin(es)      | 280       | 10%                     | 146                  | 5%                | 41%       |
|         |   |   | Boletines diarios de variación semanal de precios mayoristas y minoristas de productos agropecuarios en el eje troncal, elaborados  | Boletin(es)      | 560       | 10%                     | 246                  | 4%                |           |
|         |   |   | Boletines semanales de comparación de precios mayoristas en el eje troncal, ciudades fronterizas y ciudades intermedias, elaborados | Boletin(es)      | 147       | 10%                     | 64                   | 4%                |           |
|         |   |   | Hoja de balance de productos agropecuarios y reporte anual con información histórica elaborada                                      | Documento(s)     | 32        | 10%                     | 16                   | 5%                |           |
|         |   |   | Documentos de producción agrícola, pecuaria y costos de producción  | Documento(s)     | 27        | 10%                     | 10                   | 4%                |           |
|         |   |   | Tecnologías de Información y Data warehouse administradas   | Tecnología       | 12        | 8%                      | 5                    | 4%                |           |
|         |   |   | Tecnologías de información implementados  | Tecnología       | 7         | 7%                      | 4                    | 4%                |           |
|         |   |   | Reportes de precios de insumos agropecuarios, elaborados  | Reporte(s)       | 18        | 5%                      | 10                   | 3%                |           |
|         |   |   | Mapas Temáticos, elaborados   | Mapas            | 56        | 5%                      | 21                   | 2%                |           |
|         |   |   | Documentos Estadísticos con información sobre el manejo y calidad de los recursos hídricos y suelos                                 | Documento(s)     | 18        | 5%                      | 4                    | 1%                |           |
|         |   |   | Ferias del Precio y Peso Justo realizadas   | Ferias           | 60        | 5%                      | 4                    | 0%                |           |
|         |   |   | Cantidad de productores registrados en el Sistema RUNAF   | Registro(s)      | 150.000   | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |   |   | Registro Único cañero consolidado   | Reporte(s)       | 6         | 5%                      | 2                    | 1%                |           |
|         |   |   | Informes de Abastecimiento interno y precio, previos a la exportación de los productos regulados                                    | Informe(s)       | 100       | 5%                      | 68                   | 3%                |           |

| No. (1)  | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA   | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN  |            |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|--|---|--|---|---|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|  |   |  |   | Unidad de Medida  | Metas (4)  | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
|  | UNIDAD DE APOYO AL PROGRAMA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES | Regularizar desmontes sin autorizacion realizados entre julio de 1996 a diciembre de 2011 bajo el compromiso de producir alimentos para garantizar la seguridad y soberania alimentaria y reforestar de ser el caso parte del area desmontada para el cuidado de la madre tierra | REGISTRO DE PREDIOS QUE REGULARIZAN DESMONTE SIN AUTORIZACION   | Predio(s)   | 1.500      | 17%                     | 1.807                | 20%               | 70%       |
| REGISTRO DE SUPERFICIE DE DESMONTE SIN AUTORIZACION  |   |  | Hectareas   | 100.000   | 18%        | 117.055                 | 20%                  |                   |           |
| REGISTRO DE RECAUDACIONES DE RECURSOS ECONOMICOS   |   |  | Bs  | 20.000.000  | 5%         | 20.710.785              | 5%                   |                   |           |
| PREDIOS REGULARIZADOS CON DERECHO PROPIETARIO VALIDADO   |   |  | Predio(s)   | 2.800   | 20%        | 652                     | 5%                   |                   |           |
| REGISTRO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PREDIOS CON COMPROMISO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES |   |  | Predio(s)   | 2.000   | 18%        | 865                     | 8%                   |                   |           |
| ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS   |   |  | Documento(s)  | 2.500   | 22%        | 1.303                   | 11%                  |                   |           |
| <b>UNIDADES OPERATIVAS</b>   |   |  |   |   | <b>100</b> | <b>72,2%</b>            | <b>29,00</b>         | <b>21%</b>        |           |
| 20   | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO  | Promover procesos de Desarrollo Integral en zonas productoras de la hoja de coca para el cumplimiento de los objetivos enmarcados en la ENDIC para la gestión 2016   | Desarrollo de capacidades técnicas de productores de 6 rubros priorizados.  | Productor   | 800        | 5%                      | 0                    | 0%                | 0%        |
|  |   |  | Formación de mujeres en temas administrativos, económicos y sociales.   | Beneficiarios   | 100        | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Emprendimientos Industriales en funcionamiento y transferidos a los beneficiarios.  | Transferencias  | 1          | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Implementación de proyectos en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas.   | Proyectos   | 12         | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Sistema en funcionando y generando reportes.  | Reporte(s)  | 10         | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Desarrollo de capacidades técnicas en seguridad alimentaria, resiliencia y cambio climático en la estructura funcional de los municipios y organizaciones sociales. | Entidades   | 10         | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto.  | Convenio  | 1          | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Construcción de ambientes para el almacenamiento de productos terminados.   | Obra  | 1          | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Firma de Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto.   | Transferencias  | 53         | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Firma de Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto.   | Proyectos   | 7          | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | CONTAR CON SISTEMA DE RIEGO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE HUMAMARCA   | Obra  | 1          | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | CONTAR CON SISTEMA DE RIEGO, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE CHAPAPANI CHICO   | Obra  | 1          | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Gastos de Operación   | Porcentaje  | 100        | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  |   | Familias beneficiadas por el proyecto reciben asistencia técnica y material vegetal del proyecto. | Familias   | 200                     | 8%                   | 308               |           |
|  | Elaboración de 1 plan de manejo forestal (PMF) aprobado y 1 en ejecución        | Hectareas  | 200   | 11%   | 100        | 6%                      |                      |                   |           |
|  | Superficie con plantaciones forestales  | Hectareas  | 50  | 1%  | 91         | 2%                      |                      |                   |           |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA  | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN        |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|--|--|---|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |  |  |   | Unidad de Medida    | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 22      | MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ | Contribuir a la preservación y uso sostenible de los recursos naturales generando ingresos y empleos a través de actividades forestales y agroforestales sostenibles con activa participación de las familias campesinas e indígenas y entidades locales | Ampliación de áreas con cultivos de seguridad alimentaria y comerciales bajo sistemas agroforestales                | Hectareas           | 140       | 44%                     | 48                   | 15%               | 54%       |
|         |  |  | Número de viveros comunales   | Vivero              | 1         | 7%                      | 1                    | 7%                |           |
|         |  |  | Valor anual de ventas por mayor de productos forestales y agroforestales  | Unidades Monetarias | 10        | 1%                      | 10                   | 1%                |           |
|         |  |  | Puestos de trabajo creados en finca y fuera de finca en actividades forestales y agroforestales                     | Empleos             | 25        | 2%                      | 3                    | 0%                |           |
|         |  |  | Prácticas de conservación de suelos y agua.   | Hectareas           | 25        | 7%                      | 1                    | 0%                |           |
|         |  |  | Número de organizaciones asistidas y con capacidad institucional autónoma   | Organizaciones      | 4         | 1%                      | 3                    | 1%                |           |
|         |  |  | Apoyo en su fortalecimiento institucional a entidades que coordinan con el proyecto (nacionales y locales)          | Actas y/o convenios | 1         | 4%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Número de grupos organizados de mujeres fortalecidas en liderazgo y ejercicio del poder                             | Asociaciones        | 2         | 3%                      | 2                    | 3%                |           |
|         |  |  | Documentos técnico-analíticos forestales y agroforestales como actividades de participacion y difusión del proyecto | Documento(s)        | 3         | 8%                      | 1                    | 3%                |           |
|         |  |  | Personas (hombres y mujeres) capacitadas en prácticas productivas sostenibles                                       | Productor           | 300       | 1%                      | 354                  | 1%                |           |
|         |  |  | Alumnos de los núcleos escolares se capacitan en medio ambiente y en prácticas productivas sostenibles.             | Productor           | 50        | 2%                      | 67                   | 3%                |           |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                          | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|--|--|---|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |  |  |   | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 23      | APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS | Mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales indígenas, originarias y campesinas en pobreza y extrema pobreza (32.000 familias), así como de pequeños productores, microempresarios y artesanos con escaso acceso a recursos, priorizando la participación de jóvenes, especialmente mujeres | Estudios de Potenciales y Nichos de Mercado.  | Documento(s)     | 20        | 2%                      | 0                    | 0%                | 12%       |
|         |  |  | Suelos recuperados, protegidos y mejorados para producción agrícola mediante Concursos Intercomunales (Camargo,Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija )                    | Hectareas        | 1.500     | 18%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Cofinanciamiento a Emprendimientos Económicos Productivos con asistencia técnica, capacitación, equipamiento e inversión (Camargo,Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija ) | Proyectos        | 584       | 19%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Implementación de guarderías móviles  | Guarderia        | 100       | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Feria Nacional de Emprendimientos Económicos Productivos exitosos   | Eventos          | 1         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Capacitación en género a Asistentes Técnicos y Promotores   | Eventos          | 10        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Sistematización de saberes y experiencias desarrolladas por el Programa para su promoción y difusión  | Documento(s)     | 5         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Ferias Regionales de Emprendimientos Economicos Productivos en (Camargo,Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija)  | Eventos          | 5         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Personal Técnico (Promotores)para la promoción, apoyo y seguimiento de actividades  | Contratos        | 34        | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Personal Técnico (Promotores de Genero) para capacitación en temas de genero a beneficiarios del Programa   | Contratos        | 3         | 1%                      | 0                    | 1%                |           |
|         |  |  | Eventos (Rutas de Aprendizaje con intercambio de experiencias nacional), para Emprendimientos Económicos Productivos  | Eventos          | 40        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Tramite de Personerías Jurídicas para Emprendimientos Económicos Productivos exitosos   | Documento(s)     | 88        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Personal Técnico (Facilitadores financieros) para capacitación en Educación Financiera a beneficiarios del Programa   | Contratos        | 20        | 6%                      | 5                    | 2%                |           |
|         |  |  | Transferencia de recursos económicos a ahorradores individuales y grupales de forma condicionado  | Transferencias   | 1         | 15%                     | 0                    | 3%                |           |
|         |  |  | Eventos de capacitación en educación financiera para beneficiarios el Programa  | Eventos          | 6         | 4%                      | 1                    | 1%                |           |
|         |  |  | Gestión y administración del Programa, gastos de inversión, contrataciones de consultorias y personal, adquisiciones de bienes y pago de servicios básicos                | Transferencias   | 12        | 25%                     | 3                    | 6%                |           |
|         |  |  | Sistematización de experiencias de implementación de medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático   | Documento(s)     | 1         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |  | Eventos (Curso de formación 20 promotores (ASAP, CC, concursos, planificación)  | Eventos          | 4         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |



| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                                | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|--|---|--|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |  |   |  | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 24      | MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA | Aumentar la capacidad de las familias, comunidades seleccionadas y sus territorios para hacer frente y recuperarse de los impactos del cambio climático | Eventos (Cursos de formación para 150 técnicos (ASAP, CC, concursos, planificación)  | Eventos          | 8         | 1%                      | 0                    | 0%                | 8%        |
|         |  |   | Eventos (Cursos de formación para 100 otros actores locales ( planificación)   | Eventos          | 2         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Beneficiarios participan en Giras y pasantías de intercambio nacional en practicas de Reducción de Riesgo y Adaptación al cambio climático                           | Beneficiarios    | 90        | 8%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Talleres de sistematización PREVAL   | Eventos          | 2         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Sistematización de resultados ASAP   | Documento(s)     | 2         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Desarrollo y difusión de productos de comunicación e información - Posicionamiento ASAP- ACCESOS   | Contratos        | 5         | 4%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Iniciativa intergeneracional y de género sobre saberes tradicionalmente utilizados para la previsión de tiempo   | Cursos           | 49        | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Diseño de documento final- Planes de gestión de riesgos y adaptación   | Documento(s)     | 15        | 3%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Concursos intercomunales que implementan medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático  | Concursos        | 125       | 18%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Trasferencia de Recursos de Inversión a los Gobiernos Municipales para obras e infraestructura resiliente al cambio climático  | Obras            | 2         | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Supervisión en la ejecución de estudios resilientes al cambio climático (Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público)                       | Contratos        | 2         | 8%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Otras consultorías por Producto  | Contratos        | 5         | 7%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Otras construcciones y mejora de bienes  | Obras            | 1         | 7%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Gestion y administración para el programa que cuenta con los gastos corrientes, contrataciones de consultorias y personal, adquisiciones y pago de servicios basicos | Transferencias   | 12        | 25%                     | 4                    | 8%                |           |
|         |  | Mejorar el acceso a mercados a  | Oportunidades de negocio de organizaciones de productores identificadas  | Organizaciones   | 126       | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Planes de alianzas formulados  | Estudios         | 108       | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Planes de alianzas aprobados para su financiamiento  | Proyectos        | 99        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Representantes de organizaciones de productores capacitados para su administración técnica y financiera de sus alianzas  | Beneficiarios    | 495       | 4%                      | 161                  | 1%                |           |
|         |  |   | Incremento en el volumen de producción de CAFÉ   | TM               | 2.548     | 2%                      | 1.715                | 1%                |           |
|         |  |   | Incremento en el volumen de producción de TOMATE   | TM               | 521       | 2%                      | 36                   | 0%                |           |
|         |  |   | Incremento en el volumen de producción de SOYA   | TM               | 580       | 3%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Incremento en el volumen de producción de MAÍZ   | TM               | 8.869     | 2%                      | 947                  | 0%                |           |
|         |  |   | Incremento en el volumen de producción de ARROZ  | TM               | 4.173     | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Incremento en el volumen de producción de PAPA   | TM               | 51.127    | 2%                      | 3.378                | 0%                |           |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA  | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN     |            |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|------------------------------|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |                              |   |   | Unidad de Medida | Metas (4)  | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 25      | PROYECTO DE ALIANZAS RURALES | productores rurales pobres a través de un modelo de alianzas productivo-rurales | Incremento en el volumen de producción de otros productos AGRÍCOLAS   | TM               | 410.171    | 2%                      | 12.393               | 0%                | 31%       |
|         |                              |   | Incremento en el volumen de BOVINO en producción  | TM               | 29.072     | 2%                      | 876                  | 0%                |           |
|         |                              |   | Incremento en el volumen de PORCINO   | TM               | 222.437    | 2%                      | 98                   | 0%                |           |
|         |                              |   | Incremento en volumen de producción de carne de pollo   | TM               | 5.686      | 2%                      | 514                  | 0%                |           |
|         |                              |   | Incremento en el volumen de producción de carne de pescado  | TM               | 267        | 1%                      | 33                   | 0%                |           |
|         |                              |   | Incremento en el volumen de producción de leche Bovina  | Lts              | 26.246.265 | 1%                      | 4.092.819            | 0%                |           |
|         |                              |   | Incremento en el volumen de producción de cuyes   | TM               | 80         | 1%                      | 20                   | 0%                |           |
|         |                              |   | Incremento en la producción de miel   | TM               | 337        | 6%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                              |   | Organizaciones de productores reciben asistencia técnica para ser fortalecidos en la administración técnica y financiera de sus planes de negocios.   | Familias         | 5.617      | 4%                      | 2.512                | 2%                |           |
|         |                              |   | Organizaciones de productores reciben transferencias de recursos para invertir en bienes de capital y asistencia técnica con el objetivo de incrementar su producción y mejorar la calidad de sus productos | Organizaciones   | 178        | 5%                      | 94                   | 3%                |           |

| No. (1)   | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                             | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN                                       |   |   | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---|---|---|--|--|---|---|----------------------|-------------------|-----------|
|   |   |   |  | Unidad de Medida                                   | Metas (4)   | Ponderación % (PIA) (5)   | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 25  | PROYECTO DE ALIANZAS RURALES                            | Mejorar el acceso a mercados a productores rurales pobres a través de un modelo de alianzas productivo-rurales  | Construcción puente vehicular Posponendo - Alto Beni   | Metros   | 66  | 1%  | 66                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción Puente Vehicular Trato - Alto Beni  | Metros   | 50  | 1%  | 50                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Villa Fernandez - Monteagudo   | Metros   | 30  | 1%  | 19                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Iguembe - V. Vaca Guzmán   | Metros   | 21  | 1%  | 15                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Japo - San Lucas   | Metros   | 32  | 1%  | 29                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Charinco - Vinto   | Metros   | 33  | 4%  | 0                    | 0%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Paraíso del Norte-Mayaya - Teoponte  | Metros   | 29  | 2%  | 0                    | 0%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Uchuquillani - Licoma  | Metros   | 12  | 1%  | 11                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción puente vehicular Roldana - Monteagudo   | Metros   | 36  | 1%  | 25                   | 1%                |           |
|   |   |   | Construcción puente La Palca - San Lucas   | Metros   | 50  | 1%  | 40                   | 1%                |           |
|   |   |   | Pago al FPS por servicios de administración técnica de los subproyectos municipales  | Obras  | 10  | 2%  | 2                    | 0%                |           |
|   |   |   | Proyecto de alianzas rurales opera en condiciones de capacidad plena para prestar apoyo a pequeños productores rurales organizados | Oficinas   | 12  | 37%   | 5                    | 15%               |           |
|   |   |   | 26   | PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES | Mejorar el acceso a infraestructura y servicios básicos sostenibles e inversiones productivas, para las comunidades de municipios más pobres de Bolivia | Fortalecerá las capacidades locales mediante procesos intensivos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miembros de la comunidad. | Beneficiarios        | 7.133             |           |
| Transferirá directamente recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias, para la ejecución, rendición de cuentas, y operación y mantenimiento de sus propios proyectos | Proyectos   | 300   |  |  |   | 80%   | 98                   | 26%               |           |
| Promoverá la coordinación, seguimiento y evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto.  | Proyectos   | 300   |  |  |   | 10%   | 189                  | 6%                |           |
| 27  | PROYECTO DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION | Impulsar el desarrollo productivo de pequeños productores agropecuarios y forestales de comunidades y pueblos indígenas, a través de iniciativas productivas agropecuarias y no agropecuarias y del fortalecimiento de capacidades institucionales. | Organizaciones de productores fortalecidas en aspectos técnicos, organizativos, legales, administrativos e impositivos             | Organizaciones                                     | 65  | 1%  | 0                    | 0%                | 50%       |
|   |   |   | Representantes de las organizaciones de productores capacitados en administración técnica y financiera de los proyectos            | Beneficiarios                                      | 325   | 5%  | 0                    | 0%                |           |
|   |   |   | Proyectos financiados a organizaciones de productores en genera  | Proyectos  | 80  | 27%   | 40                   | 14%               |           |
|   |   |   | Proyectos financiados a organizaciones de productores lecheros   | Proyectos  | 10  | 36%   | 6                    | 22%               |           |
|   |   |   | Proyectos financiados a entidades públicas (Gobiernos Municipales)   | Proyectos  | 4   | 7%  | 1                    | 3%                |           |
|   |   |   | Oficinas en funcionamiento   | Porcentaje   | 100   | 24%   | 50                   | 12%               |           |

| No. (1)  | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA                                       | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN     |            |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|--|---|--|--|------------------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|  |   |  |  | Unidad de Medida | Metas (4)  | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 25   | CREACION DE INICATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES                   | Aumentar los ingresos de pequeños productores rurales de la agricultura familiar, campesina, indígena y originaria con base comunitaria y a través de ello, contribuir a mejorar su seguridad alimentaria. | Apoyos financieros no reembolsables, para la compra de tecnologías agropecuarias por medio de canje de bonos   | Bonos            | 9.500      | 40%                     | 1.371                | 6%                | 6,5%      |
|  |   |  | Se canjeara bonos como apoyo financiero para la asistencia técnica en procesos agropecuarios con enfoque de genero y gestión asociativa                                      | Bonos            | 4.500      | 40%                     | 0                    | 0%                |           |
|  |   |  | Administrar los recursos para la operativización del programa  | Bs               | 14.922.661 | 20%                     | 571.453              | 1%                |           |
| 26   | SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA | Administrar el régimen sanitario del patrimonio productivo agropecuario, forestal y la inocuidad alimentaria del Estado Plurinacional Boliviano  | Documentos de estados fitosanitarios de cultivos de importancia económica, para coadyuvar a los productores en la apertura de mercados de exportación                        | Documento(s)     | 6          | 2%                      | 1                    | 0%                | 50%       |
|  |   |  | Documento de Análisis de Riesgo de Plagas para el establecimiento de requisitos fitosanitarios para cooperar a las empresas en la importación de productos de origen vegetal | Empresas         | 10         | 2%                      | 4                    | 1%                |           |
|  |   |  | Certificados fitosanitarios emitidos para garantizar el cumplimiento de las medidas fitosanitaria de los productos de origen vegetal exportados                              | Certificados     | 22.220     | 2%                      | 10.062               | 1%                |           |
|  |   |  | Registros aprobados Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola y Sustancias afines   | Registro(s)      | 616        | 3%                      | 238                  | 1%                |           |
|  |   |  | Empresas con registros fitosanitarios aprobados en sus diferentes categorías   | Registro(s)      | 96         | 3%                      | 35                   | 1%                |           |
|  |   |  | Mantener el area de baja Prevalencia de Moscas de la fruta para la exportación de limón (Citrus limon) en Santa Cruz   | Reportes         | 12         | 7%                      | 6                    | 4%                |           |
|  |   |  | Mantención de la condición de País Libre de la plaga HLB de los cítricos y la distribución del vector  | Informes         | 12         | 6%                      | 6                    | 3%                |           |
|  |   |  | Control de la langosta migratoria (Schistocerca gregaria) con el fin de prevenir daños mayores en los cultivos agrícolas   | Reportes         | 60         | 5%                      | 75                   | 6%                |           |
|  |   |  | Empresas del rubro alimenticio con Registro Sanitario vigente  | Registros        | 2.250      | 7%                      | 648                  | 2%                |           |
|  |   |  | Unidades de producción ecológica bajo fiscalización del SNCPE - SENASAG, con certificación de tercera parte y sistemas participativos de garantía                            | Registros        | 17.200     | 5%                      | 7.538                | 2%                |           |
|  |   |  | Mantención de la certificación bajo normas ISO 9001:2008 para el otorgamiento de Registro Sanitario  | Certificado      | 1          | 12%                     | 1                    | 12%               |           |
|  |   |  | Análisis e informe de ensayo con resultado de diagnostico de enfermedades que afectan a los animales y enfermedades zoonoticas   | Diagnostico      | 143.600    | 2%                      | 74.931               | 1%                |           |
|  |   |  | Análisis e informe de ensayo con resultado de análisis, de materias primas, procesos y productos alimenticios de consumo humano y animal                                     | Diagnostico      | 20.700     | 6%                      | 17.295               | 5%                |           |
| Análisis de productos y subproductos alimenticios realizados, para el consumo humano | Diagnostico   | 9.000  | 2%   | 8.388            | 2%         |                         |                      |                   |           |

| No.<br>(1) | ENTIDAD<br>FUNCIONAL/OPERATIVA | OBJETIVO DE GESTIÓN<br>PROGRAMADO<br>(2) | ACTIVIDAD/PRODUCTO<br>(3)   | PROGRAMACIÓN      |              |                            | EJECUCIÓN                  |                      | DESEM<br>(%) |
|------------|--------------------------------|--|---|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|            |                                |  |   | Unidad de Medida  | Metas<br>(4) | Ponderación %<br>(PIA) (5) | Resultado<br>(Meta)<br>(7) | Ponderación %<br>(8) |              |
|            |                                |  | Bolivia mantienen el estatus internacional como país libre de fiebre aftosa otorgado por la OIE   | Documento(s)      | 1            | 6%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Poblacion bovina protegida contrala fiebre aftosa mediante vacunacion   | Cabezas de Ganado | 12.500.000   | 10%                        | 4.989.156                  | 4%                   |              |
|            |                                |  | Establecimientos de produccion acuicola con control sanitario   | Organizaciones    | 50           | 3%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Poblacion bovina protegida contrala la rabia mediante vacunacion  | Cabezas de Ganado | 200.000      | 3%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Poblacion porcina protegida contrala la Peste Porcina Clasica mediante vacunacion   | Cabezas de Ganado | 10.000       | 3%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Reduccion decaso de enfermdad de New castle y prevencion de la influenza aviar  | Documento(s)      | 1            | 4%                         | 1                          | 4%                   |              |
|            |                                |  | Productos de uso veterinario importados y deproduccion nacional con registro sanitario  | Productor         | 1.192        | 7%                         | 156                        | 1%                   |              |
|            |                                |  | Número de propuestas de políticas y estrategias de innovación en aplicación, respecto del total programado.                                     | Documento(s)      | 3            | 4%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Numero de concurrencias generadas para procesos de innovación bajo enfoque de red   | Documento(s)      | 3            | 10%                        | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías generadas y sistematizas desde los Eventos de Innovación Departamental, Regional y Nacional en concurrencias con actores del SNIAF. | Documento(s)      | 90           | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Variedades de maiz registradas en el RNV.   | Variedades        | 1            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Variedades de trigo registradas en el RNV.  | Variedades        | 2            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Variedades de papa registradas en el RNV.   | Variedades        | 1            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Variedades de quinua registradas en el RNV.   | Variedades        | 1            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para maíz                                | Reportes          | 4            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para trigo                               | Reportes          | 4            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para arroz.                              | Reportes          | 4            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para quinua.                             | Reportes          | 2            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para papa.                               | Reportes          | 3            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas en hortalizas (cebolla, tomate, ajo).    | Reportes          | 4            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para caña de azúcar.                     | Reportes          | 4            | 0,5%                       | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Número de artículos científicos publicados, incluyendo publicaciones internacionales  | Documento(s)      | 8            | 1%                         | 2                          | 0%                   |              |

| No.<br>(1)               | ENTIDAD<br>FUNCIONAL/OPERATIVA                              | OBJETIVO DE GESTIÓN<br>PROGRAMADO<br>(2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO<br>(3)  | PROGRAMACIÓN        |              |                            | EJECUCIÓN                  |                      | DESEM<br>(%) |
|--------------------------|---|---|--|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|                          |   |   |  | Unidad de Medida    | Metas<br>(4) | Ponderación %<br>(PIA) (5) | Resultado<br>(Meta)<br>(7) | Ponderación %<br>(8) |              |
| 27                       | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION<br>AGROPECUARIA Y FORESTAL | Fortalecer la investigación científica con procesos y metodologías participativas que faciliten la articulación de las demandas de investigación tecnológica de los agricultores con las instituciones (públicas y privadas) que desarrollan Investigación para el Desarrollo y Transferencia de tecnología | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado papa. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)   | TM                  | 4            | 1%                         | 1                          | 0%                   | 37%          |
|                          |   |   | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado quinua. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)   | TM                  | 1            | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|                          |   |   | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado trigo. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)  | TM                  | 6            | 1%                         | 2                          | 0%                   |              |
|                          |   |   | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado maíz. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)   | TM                  | 12           | 4%                         | 0                          | 0%                   |              |
|                          |   |   | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado hortalizas (rábano, cebolla, zanahoria, lechuga, betarraga, brócoli, pimentón, tomate). Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación) | Kg                  | 359          | 1%                         | 107                        | 0%                   |              |
|                          |   |   | Numero de Programas Nacionales de Investigación por Rubro, actualizados para el periodo 2010, aprobados, financiados, implementados y respaldados o asesorados bajo convenios con Centros Internacionales de Investigación.                            | Programas           | 3            | 1%                         | 12                         | 4%                   |              |
|                          |   |   | Nuevas accesiones de recursos genéticos colectadas.  | Accesiones          | 470          | 1%                         | 49                         | 0%                   |              |
|                          |   |   | Número total de accesiones conservadas.  | Accesiones          | 19.073       | 1%                         | 19.085                     | 1%                   |              |
|                          |   |   | Número total de accesiones caracterizadas fenotípicamente con respecto al total de accesiones conservadas.   | Accesiones          | 18.603       | 1%                         | 11.587                     | 1%                   |              |
|                          |   |   | Número de accesiones en proceso de Pre mejoramiento y uso.   | Accesiones          | 131          | 1%                         | 76                         | 1%                   |              |
|                          |   |   | Centros de Innovación fortalecidos con la adquisición de equipamiento.   | Centros             | 2            | 1%                         | 3                          | 1%                   |              |
|                          |   |   | Número de Centros de Innovación que implementan actividades de investigación con respecto al total de Centros de Innovación fortalecidos.  | Centros             | 4            | 1%                         | 4                          | 1%                   |              |
|                          |   |   | Volumen de Producción de semillas de categorías altas, generadas en los Centros de Producción (maíz, trigo, hortalizas y otros)  | TM                  | 23           | 1%                         | 6                          | 0%                   |              |
|                          |   |   | Cierre del PISA, regularización de devengados  | Unidades Monetarias | 11.510.873   | 1%                         | 11.973.335                 | 1%                   |              |
| Pago de personal técnico | Reportes  | 12  | 1,5%   | 5                   | 1%           |                            |                            |                      |              |

| No.<br>(1) | ENTIDAD<br>FUNCIONAL/OPERATIVA | OBJETIVO DE GESTIÓN<br>PROGRAMADO<br>(2) | ACTIVIDAD/PRODUCTO<br>(3)  | PROGRAMACIÓN        |              |                            | EJECUCIÓN                  |                      | DESEM<br>(%) |
|------------|--------------------------------|--|--|---------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|            |                                |  |  | Unidad de Medida    | Metas<br>(4) | Ponderación %<br>(PIA) (5) | Resultado<br>(Meta)<br>(7) | Ponderación %<br>(8) |              |
|            |                                |  | Superficie intervenida en Centros de Innovación y predios de productores con tecnologías desarrolladas por la DNI.       | Hectareas           | 8            | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Volumen de productos priorizados utilizando tecnologías desarrolladas por la DNI, con respecto a la línea base.          | TM                  | 27           | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Número de Productores que participan en procesos de transferencia de tecnologías.  | Productor           | 500          | 2%                         | 276                        | 1%                   |              |
|            |                                |  | Número de Organizaciones de pequeños productores de semilla (SLAS), consolidadas por el INIAF, que venden semilla.       | Convenio            | 25           | 1%                         | 4                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Superficie sembrada por Organizaciones de pequeños productores consolidadas por el INIAF, para la producción de semilla. | Hectareas           | 340          | 1%                         | 151                        | 0%                   |              |
|            |                                |  | Volumen de semilla producida por Organizaciones de pequeños productores consolidadas por el INIAF.                       | TM                  | 500          | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Número de productores semilleros que participan en Organizaciones de pequeños productores consolidados por el INIAF.     | Productor           | 250          | 1%                         | 341                        | 1%                   |              |
|            |                                |  | Transferencistas acreditados por el INIAF (IPDSA entre otros).   | Transferencistas    | 100          | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Número de Referentes tecnológicos acreditados por el INIAF.  | Acreditaciones      | 5            | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Número de Productores capacitados en técnicas de producción por zonas y tipos de cultivo                                 | Productor           | 3.000        | 2%                         | 890                        | 1%                   |              |
|            |                                |  | Documentos técnicos elaborados y difundidos por el INIAF.  | Documento(s)        | 30           | 1%                         | 0                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Cierre del PISA, regularización de devengados  | Unidades Monetarias | 368.000      | 2%                         | 122.705                    | 1%                   |              |
|            |                                |  | Pago de personal técnico   | Reportes            | 12           | 5%                         | 5                          | 2%                   |              |
|            |                                |  | Volumen de semilla certificada   | TM                  | 110.500      | 3%                         | 31.266                     | 1%                   |              |
|            |                                |  | Material vegetal de propagación certificado por la DISEM   | Unidades            | 4.000.000    | 3%                         | 426.413                    | 0%                   |              |
|            |                                |  | Volumen exportado de semilla certificada   | TM                  | 2.500        | 2%                         | 1.372                      | 1%                   |              |
|            |                                |  | Nuevos rubros incorporados a los procesos de certificación de semillas   | Rubro               | 2            | 2%                         | 2                          | 2%                   |              |
|            |                                |  | Volumen de semilla fiscalizada   | TM                  | 15.000       | 2%                         | 7.260                      | 1%                   |              |
|            |                                |  | Material vegetal de propagación fiscalizado por la DISEM   | Unidades            | 8.000.000    | 2%                         | 3.269.418                  | 1%                   |              |
|            |                                |  | Número de nuevas variedades inscritas en el Registro Nacional de Variedades  | Variedades          | 40           | 2%                         | 14                         | 1%                   |              |
|            |                                |  | Número de nuevas variedades protegidas.  | Variedades          | 8            | 2%                         | 1                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Numero de materiales audiovisuales e impresos, elaborados y difundidos.  | Unidades            | 50           | 2%                         | 8                          | 0%                   |              |
|            |                                |  | Convenios interinstitucionales firmados para el control de comercio de semillas.   | Convenio            | 10           | 1%                         | 14                         | 1%                   |              |
|            |                                |  | Cierre del PISA, regularización de devengados.   | Unidades Monetarias | 121.728      | 2%                         | 109.445                    | 2%                   |              |
|            |                                |  | Pago de personal técnico.  | Reportes            | 12           | 2%                         | 6                          | 1%                   |              |
|            |                                |  | Seguimiento, monitoreo y ejecución financiera  | Porcentaje          | 80           | 5%                         | 51                         | 2%                   |              |
|            |                                |  | Seguimiento, monitoreo y actividades para garantizar la ejecución física.  | Porcentaje          | 88           | 2%                         | 60                         | 1%                   |              |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA           | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)   | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN        |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|---------------------------------------|--|--|---------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |                                       |  |  | Unidad de Medida    | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
|         |                                       |  | Cierre del PISA, regularización de devengados  | Unidades Monetarias | 4.489.373 | 3%                      | 1.437.951            | 1%                |           |
|         |                                       |  | Pago de personal técnico a cargo de realizar el seguimiento, monitoreo y control de la ejecución física.     | Reportes            | 12        | 2%                      | 6                    | 1%                |           |
|         |                                       |  | Pago de personal administrativo, encargado de realizar el monitoreo, control de la ejecución presupuestaria. | Reportes            | 12        | 2%                      | 6                    | 1%                |           |
|         |                                       |  | Cierre del PISA, devengados cancelados por la Dirección General Ejecutiva                                    | Unidades Monetarias | 4.489.372 | 2%                      | 2.233.860            | 1%                |           |
| 28      | INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO | En el marco de la implementación paulatina del Seguro Agrario Universal "Pachamama", desarrollar mecanismos transparentes y regulados de transferencia del riesgo para proteger la producción agropecuaria de daños provocados por fenómenos climáticos adversos | productores registrados en el seguro catastrófico.   | Productor           | 150.000   | 3%                      | 25.000               | 1%                | 42,4%     |
|         |                                       |  | Cultivos reportados como siniestrados verificados y evaluados  | Reportes            | 230       | 3%                      | 130                  | 2%                |           |
|         |                                       |  | Productores indemnizados   | Porcentaje          | 100       | 33%                     | 2                    | 1%                |           |
|         |                                       |  | Actualización de bases de información climática, productiva y socioeconómica                                 | BD                  | 1         | 1%                      | 2                    | 2%                |           |
|         |                                       |  | Diseño de productos de seguro comercial disponibles para el sector.  | Documento(s)        | 4         | 30%                     | 1                    | 8%                |           |
|         |                                       |  | Garantiza vigencia de la estructura organizativa y las operaciones del INSA.                                 | Oficinas            | 5         | 30%                     | 5                    | 30%               |           |



| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA  | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)  | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|--|---|---|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |  |   |   | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 29      | INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA  | Consolidar el proceso de saneamiento y titulación de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la tierra y regular la tenencia de la tierra en el territorio nacional con equidad de genero. | Predios Rurales Mensurados y con Encuesta Catastral   | Hectareas        | 2.345.498 | 30%                     | 944.196              | 12%               | 29,5%     |
|         |  |   | Proyectos de Resolución Final de Saneamiento elaborados   | Hectareas        | 3.687.102 | 25%                     | 897.004              | 6%                |           |
|         |  |   | Predios Rurales Saneados y Titulados  | Hectareas        | 6.012.500 | 10%                     | 1.293.527            | 2%                |           |
|         |  |   | Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento emitidos  | Titulos          | 155.041   | 3%                      | 33.074               | 1%                |           |
|         |  |   | Superficie Intervernida   | Hectareas        | 3.081.433 | 2%                      | 538.136              | 0%                |           |
|         |  |   | Tierras fiscales distribuidas y redistribuidas mediante la dotación de tierras  | Hectareas        | 300.000   | 15%                     | 62.151               | 3%                |           |
|         |  |   | Registro de la propiedad rural actualizado  | Unidades         | 90.000    | 15%                     | 30.763               | 5%                |           |
| 30      | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO DE CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO | Aumentar la adopción de tecnologías que incrementen los rendimientos agropecuarios, el valor de la producción y la eficiencia productiva.   | Taller de difusión del programa   | Eventos          | 25        | 7%                      | 8                    | 2%                | 15%       |
|         |  |   | Elaboración de estudios específicos municipales de zonificación agroecológica, RRNN y riesgos   | Documento(s)     | 25        | 12%                     | 5                    | 2%                |           |
|         |  |   | Difusión de Planes Municipales del Sector Camélidos   | Documento(s)     | 25        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Capacitación a facilitadores Municipales del Programa   | Beneficiarios    | 90        | 7%                      | 18                   | 1%                |           |
|         |  |   | Propuestas de iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de unidades productivas comunales elaboradas para su aprobación               | Proyectos        | 180       | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Propuestas de iniciativas de mejoramiento de los recursos naturales (AGUA-SUELO) a nivel de unidades productivas comunales elaboradas para su aprobación. | Proyectos        | 120       | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Número de iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de unidades productivas comunales con financiamiento y ejecutado                  | Proyectos        | 30        | 10%                     | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Talleres de capacitación en nutrición y el saber alimentarse a nivel familiar, unidades educativas y personal de salud                                    | Eventos          | 15        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Talleres de Capacitación a Facilitadores Municipales en equidad de género y retroalimentación.  | Beneficiarios    | 90        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Gestión de conocimientos del componente (intercambios, rutas, cumbres)  | Eventos          | 3         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Talleres de Capacitación y actualización a la Unidad Ejecutora del Programa en enfoque, metodologías e instrumentos de Planes de Negocio                  | Eventos          | 1         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Estudio de la cadena de valor de la fibra, carne y cuero  | Estudios         | 3         | 3%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Planes de Negocio en producción primaria y transformación a nivel de organizaciones económicas productivas para su aprobación.                            | Alianzas         | 140       | 3%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Planes de Negocio (capital de arranque) para infraestructura productiva de transformación financiado.   | Proyectos        | 2         | 3%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |  |   | Certificación orgánica para productos producidos por organizaciones económicas productivas  | Certificados     | 2         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |

| No. (1) | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2) | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|---------|-----------------------------|------------------------------------|--|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|         |                             |                                    |  | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
|         |                             |                                    | Capacitación a jóvenes de las Organizaciones Económicas Productivas, en estrategias de mercado y campañas de marketing a nivel nacional e internacional. | Eventos          | 1         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Personerías Jurídicas para Organizaciones Económicas Productivas.  | Documentos       | 2         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Elaboración de campañas de difusión masiva sobre productos para sensibilización del consumo.   | Campañas         | 3         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Ferías Departamentales, para el apoyo a emprendimientos y criadores de camélidos.  | Eventos          | 3         | 4%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Apoyo para la declaración del Año Internacional de los Camélidos   | Documento(s)     | 1         | 1%                      | 1                    | 1%                |           |
|         |                             |                                    | Documentos técnico-científico en investigación y desarrollo de tecnología en el sector camélidos   | Documentos       | 10        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Comunicación y difusión  | Campañas         | 2         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Grado de avance en la elaboración del documento de estudio sobre línea base para el programa.  | Documento        | 1         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Evaluación y planificación anual del programa POA  | Eventos          | 1         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Grado de avance en la implementación del sistema de información gerencial del programa.  | Sistema          | 1         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Grado de avance en la implementación del sistema de información financiera, administrativa y contable del programa.                                      | Sistema          | 1         | 2%                      | 1                    | 2%                |           |
|         |                             |                                    | Capacitación al personal de oficina regionales y nacional  | Eventos          | 4         | 4%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Remuneración del personal PROCAMELIDOS (regionales y nacional)   | Empleos          | 33        | 9%                      | 16                   | 4%                |           |
|         |                             |                                    | Servicios No Personales  | Oficinas         | 4         | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Materiales y Suministros   | Oficinas         | 4         | 5%                      | 1                    | 1%                |           |
|         |                             |                                    | Compra de activos fijos para el programa   | Oficinas         | 4         | 7%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Sistemas productivos Agroecológicos de la quinua en proceso de investigación   | Informe          | 1         | 13%                     | 1                    | 13%               |           |
|         |                             |                                    | Procesos de la cadena productiva de la quinua con alianzas estratégicas  | Alianzas         | 2         | 1%                      | 0,44                 | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Suelos con barreras vivas en parcelas de producción de quinua implementados  | Plantines        | 5.000     | 4%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Recursos genéticos y germoplasma de quinua en proceso para su conservación   | Variedades       | 30        | 11%                     | 6                    | 2%                |           |
|         |                             |                                    | Estudio integral en producción biointensiva de la quinua orgánica.   | Estudios         | 1         | 1%                      | 0,17                 | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Sistema de información y monitoreo de la producción de quinua en ejecución   | Hectareas        | 100       | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Sistema de Video Conferencia y Control de virus informático en funcionamiento.   | Video            | 10        | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Información sistematizada de Conocimientos y Saberes ancestrales en el manejo de la Quinua de los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Llica         | Documento        | 1         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|         |                             |                                    | Información Estadística sobre Producción, Precios y Exportaciones de la Quinua, publicada en la Página Web del CIQ                                       | Reporte          | 4         | 1%                      | 0,32                 | 0%                |           |

| No. (1)                        | ENTIDAD FUNCIONAL/OPERATIVA       | OBJETIVO DE GESTIÓN PROGRAMADO (2)  | ACTIVIDAD/PRODUCTO (3)   | PROGRAMACIÓN     |           |                         | EJECUCIÓN            |                   | DESEM (%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                                |                                   |   |  | Unidad de Medida | Metas (4) | Ponderación % (PIA) (5) | Resultado (Meta) (7) | Ponderación % (8) |           |
| 31                             | CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA | Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria, lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a través de la investigación y desarrollo de actividades relacionadas con la producción e industrialización sustentable | Boletín Informativo Especializado sobre Quinua elaborado   | Boletin(es)      | 3         | 1%                      | 1                    | 0%                | 33%       |
|                                |                                   |   | Reconocimiento del CIQ como referente nacional e internacional de la Quinua                                    | Campañas         | 3         | 2%                      | 1                    | 1%                |           |
|                                |                                   |   | Proyecto Sistemas de información de mercados de granos andinos de Bolivia                                      | Perfil           | 1         | 2%                      | 0,25                 | 1%                |           |
|                                |                                   |   | Campañas comunicacionales que promueven el aumento del consumo de la Quinua en Bolivia                         | Campañas         | 3         | 20%                     | 1                    | 7%                |           |
|                                |                                   |   | Centro Internacional de la Quinua internacionalizado   | Convenio         | 2         | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Gestión de la Norma internacional para la quinua CODEX   | Documento        | 1         | 5%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Fortalecimiento de conocimientos y capacidades en producción, transformación y comercialización de la quinua   | Productor        | 200       | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Implementación y rehabilitación de plantas procesadoras de quinua  | Planta           | 2         | 9%                      | 1                    | 5%                |           |
|                                |                                   |   | Evento internacional de investigación e innovación de la cadena productiva de la quinua                        | Eventos          | 1         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Estrategia intersectorial alimentaria nutricional para la promoción del consumo de la quinua y especies afines | Estudios         | 1         | 2%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Gestión administrativa y financiera del CIQ  | Procesos         | 600       | 10%                     | 262                  | 4%                |           |
|                                |                                   |   | Sistema de monitoreo y evaluación por resultados del CIQ   | Sistema          | 1         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Sistema de planificación del CIQ   | Documentos       | 3         | 1%                      | 1                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Gestión de financiamiento del CIQ  | Actas            | 2         | 1%                      | 0                    | 0%                |           |
|                                |                                   |   | Construcción e implementación del Centro Internacional de la Quinua  | Porcentaje       | 20        | 1%                      | 1                    | 0%                |           |
| Gestión jurídico legal del CIQ | Procesos                          | 20  | 1%   | 0                | 0%        |                         |                      |                   |           |
|                                |                                   |   | <b>TOTALES</b>   |                  |           | <b>100%</b>             | <b>33%</b>           |                   |           |

**EJECUCION POR TIPO DE GASTO  
AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

| DESCRIPCION  | PPTO. LEY             | MODIF.                | PPTO. VIGENTE         | TOTAL EJEC.           | % Ejec/Ley     | % Ejec/Vig    | SALDO                 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| <b>INVERSION PUBLICA</b>   | <b>193.028.993,00</b> | <b>200.563.333,43</b> | <b>393.592.326,43</b> | <b>64.208.114,49</b>  | <b>33,26%</b>  | <b>16,31%</b> | <b>329.384.211,94</b> |
| (FONADAL) - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO                                     | 2.202.233,00          | 455.533,58            | 2.657.766,58          | 262.373,67            | 11,91%         | 9,87%         | 2.395.392,91          |
| (IPDSA) - INST. PUBLICA DESC. SOBERANIA ALIMENTARIA                                      | 14.922.661,00         | 158.670.867,06        | 173.593.528,06        | 8.699.732,07          | 58,30%         | 5,01%         | 164.893.795,99        |
| (SENASAG) - SERV. NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA               | 756.800,00            | 0,00                  | 756.800,00            | 57.535,00             | 7,60%          | 7,60%         | 699.265,00            |
| (VCDI) - VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL                                    | 2.571.140,00          | 0,00                  | 2.571.140,00          | 155.282,34            | 6,04%          | 6,04%         | 2.415.857,66          |
| (VDRA) - VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO                               | 172.576.159,00        | 41.436.932,79         | 214.013.091,79        | 55.033.191,41         | 31,89%         | 25,71%        | 158.979.900,38        |
| <b>GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y PROG. ESPECIFICOS</b>                                       | <b>328.378.713,00</b> | <b>281.674.241,17</b> | <b>610.052.954,17</b> | <b>237.658.304,51</b> | <b>72,37%</b>  | <b>38,96%</b> | <b>372.394.649,66</b> |
| <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL</b>   | <b>21.183.373,00</b>  | <b>823.125,44</b>     | <b>22.006.498,44</b>  | <b>7.989.286,26</b>   | <b>37,71%</b>  | <b>36,30%</b> | <b>14.017.212,18</b>  |
| DIRECCIONES SUPERIOR Y ADMINISTRACION  | 17.492.573,00         | 459.427,26            | 17.952.000,26         | 7.114.829,40          | 40,67%         | 39,63%        | 10.837.170,86         |
| FORTALECIMIENTO DINAMARCA MDRYT PROGRAMA PAIS  | 3.690.800,00          | 134.308,74            | 3.825.108,74          | 833.858,86            | 22,59%         | 21,80%        | 2.991.249,88          |
| PLAN DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR SEQUIA Y DEFICIT HIDRICO                 | 0,00                  | 229.389,44            | 229.389,44            | 40.598,00             | 0,00%          | 17,70%        | 188.791,44            |
| <b>VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL AGROP.- VDRA</b>                                   | <b>26.357.461,00</b>  | <b>291.973.947,75</b> | <b>318.331.408,75</b> | <b>165.250.900,10</b> | <b>626,96%</b> | <b>51,91%</b> | <b>153.080.508,65</b> |
| UC - CNAPE (INTEGRACION DE PRODUCTORES ANDINOS INDIGENAS)                                | 907.281,00            | 0,00                  | 907.281,00            | 19.942,87             | 2,20%          | 2,20%         | 887.338,13            |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VDRA - TGN  | 11.852.212,00         | -593.736,00           | 11.258.476,00         | 4.457.997,20          | 37,61%         | 39,60%        | 6.800.478,80          |
| OBSERVATORIO AGROAMBIENTAL PRODUCTIVO OAP  | 4.184.133,00          | 0,00                  | 4.184.133,00          | 1.607.319,48          | 38,41%         | 38,41%        | 2.576.813,52          |
| ST COPEP (SECRETARIA TECNICA CONSEJO PLURINACIONAL)                                      | 682.304,00            | 0,00                  | 682.304,00            | 202.055,24            | 29,61%         | 29,61%        | 480.248,76            |
| ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y SANEAMIENTO DE CARTERA PEQ. PRESTATARIOS                   | 789.674,00            | 0,00                  | 789.674,00            | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         | 789.674,00            |
| PROGRAMA DE CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS EN MECANIZACION AGRICOLA                    | 0,00                  | 288.695.169,00        | 288.695.169,00        | 156.099.205,80        | 0,00%          | 54,07%        | 132.595.963,20        |
| ACTIVIDADES DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PROD. AGROPECUARIOS A PRECIO Y PESO JUSTO | 0,00                  | 1.931.696,12          | 1.931.696,12          | 161.385,61            | 0,00%          | 8,35%         | 1.770.310,51          |
| ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO - EMPODERAR  | 0,00                  | 416.956,55            | 416.956,55            | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         | 416.956,55            |
| UNIDAD EJECUTORA DE POZOS - "UE POZOS"   | 0,00                  | 1.523.862,08          | 1.523.862,08          | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         | 1.523.862,08          |
| ACTIVIDADES U. COORDINACION UCAB DESPACHO  | 2.744.764,00          | 0,00                  | 2.744.764,00          | 1.015.211,72          | 36,99%         | 36,99%        | 1.729.552,28          |
| COMPONENTE DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE ALIMENTOS VDRA                                  | 5.197.093,00          | 0,00                  | 5.197.093,00          | 1.687.782,18          | 32,48%         | 32,48%        | 3.509.310,82          |
| <b>INST. PUBLICA DESCONCENTRADA - PACU</b>   | <b>5.473.480,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.473.480,00</b>   | <b>1.470.739,28</b>   | <b>26,87%</b>  | <b>26,87%</b> | <b>4.002.740,72</b>   |
| APOYO AL DESARROLLO DE PESCA Y ACUICULTURA EN LA CUENCA DEL AMAZONA                      | 972.098,00            | 0,00                  | 972.098,00            | 51.591,24             | 5,31%          | 5,31%         | 920.506,76            |
| APOYO A LA INVESTIGACION INNOVACION PROMOCION Y DESARROLLO ACUICOLA REG ALTIPLANO        | 1.066.779,00          | 0,00                  | 1.066.779,00          | 226.664,47            | 21,25%         | 21,25%        | 840.114,53            |
| GASTOS OPERATIVOS IPD-PACU   | 514.810,00            | 0,00                  | 514.810,00            | 47.543,05             | 9,24%          | 9,24%         | 467.266,95            |
| APOYO AL DES. DE PESCA Y ACUICULTURA EN LA CUENCA DEL PLATA                              | 71.796,00             | 0,00                  | 71.796,00             | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         | 71.796,00             |
| PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL IPD PACU  | 3.500,00              | 0,00                  | 3.500,00              | 0,00                  | 0,00%          | 0,00%         | 3.500,00              |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IPD PACU TGN  | 2.844.497,00          | 0,00                  | 2.844.497,00          | 1.144.940,52          | 40,25%         | 40,25%        | 1.699.556,48          |
| <b>VICEMINISTERIO DE LA HOJA DE COCA - VCDI</b>  | <b>28.768.980,00</b>  | <b>11.475.810,47</b>  | <b>40.244.790,47</b>  | <b>11.157.474,07</b>  | <b>38,78%</b>  | <b>27,72%</b> | <b>29.087.316,40</b>  |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VCDI  | 20.055.615,00         | 11.475.810,47         | 31.531.425,47         | 8.045.003,31          | 40,11%         | 25,51%        | 23.486.422,16         |
| DIRECCION GENERAL DE LA COCA E INDUSTRIALIZACION   | 8.713.365,00          | 0,00                  | 8.713.365,00          | 3.112.470,76          | 35,72%         | 35,72%        | 5.600.894,24          |
| <b>SENASAG - SERVICIO NAL- DE SANIDAD AGROPACUARIA</b>                                   | <b>84.600.611,00</b>  | <b>5.329.629,00</b>   | <b>89.930.240,00</b>  | <b>38.946.813,99</b>  | <b>46,04%</b>  | <b>43,31%</b> | <b>50.983.426,01</b>  |
| LABORATORIOS DE REFERENCIA - LIDIVECO  | 3.544.859,00          | 0,00                  | 3.544.859,00          | 1.283.611,96          | 36,21%         | 36,21%        | 2.261.247,04          |
| LABORATORIOS LIDIVET   | 1.723.307,00          | 0,00                  | 1.723.307,00          | 912.233,63            | 52,94%         | 52,94%        | 811.073,37            |
| CONTROL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)                        | 72.667.525,00         | 0,00                  | 72.667.525,00         | 31.205.301,10         | 42,94%         | 42,94%        | 41.462.223,90         |


**EJECUCION POR TIPO DE GASTO  
AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)**

| DESCRIPCION   | PPTO. LEY             | MODIF.                | PPTO. VIGENTE           | TOTAL EJEC.           | % Ejec/Ley    | % Ejec/Vig    | SALDO                 |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| DESC. DE LA PRESTACIÓN DE SERV. DE REGISTRO SANITARIOS Y FITOSANITARIOS                     | 2.398.469,00          | 0,00                  | 2.398.469,00            | 778.704,55            | 32,47%        | 32,47%        | 1.619.764,45          |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PUESTOS DE CONTROL FRONTERIZO DEL SENASAG                    | 4.266.451,00          | 0,00                  | 4.266.451,00            | 1.234.279,77          | 0,00%         | 28,93%        | 3.032.171,23          |
| PLAN DE CONTINGENCIAS DE CONTROL DE LA LANGOSTA VOLADORA - D.S. N° 3081                     | 0,00                  | 5.329.629,00          | 5.329.629,00            | 3.532.682,98          | 0,00%         | 66,28%        | 1.796.946,02          |
| <b>INST. PUB. DESC. SOBERANIA ALIMNETARIA - IPDSA</b>                                       | <b>4.639.077,00</b>   | <b>230.601,51</b>     | <b>4.869.678,51</b>     | <b>1.885.490,10</b>   | <b>40,64%</b> | <b>38,72%</b> | <b>2.984.188,41</b>   |
| ACTIVIDADES PROGRAMA DE SOBERANIA ALIMENTARIA (LEY 448)                                     | 3.839.077,00          | 16.755,76             | 3.855.832,76            | 1.885.490,10          | 49,11%        | 48,90%        | 1.970.342,66          |
| APS AUDITORIA AL PROY. IMPLEMENT. Y CONST. DEL MATADERO DE CAMELIDOS DEL MUNICIPIO DE TURCO | 0,00                  | 213.845,75            | 213.845,75              | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 213.845,75            |
| APS AUDITORIA AL PROY. IMPLEMENT. Y CONST. DEL MATADERO DE CAMELIDOS DEL MUNICIPIO DE TURCO | 800.000,00            | 0,00                  | 800.000,00              | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 800.000,00            |
| <b>FONADAL</b>  | <b>15.845.101,00</b>  | <b>353.000,00</b>     | <b>16.198.101,00</b>    | <b>5.854.265,89</b>   | <b>36,95%</b> | <b>36,14%</b> | <b>10.343.835,11</b>  |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TGN - FONADAL  | 4.820.246,00          | 0,00                  | 4.820.246,00            | 1.691.600,11          | 35,09%        | 35,09%        | 3.128.645,89          |
| APS GASTOS DE APOYO AL PLAN NAL. DE DESARROLLO INTEGRAL CON COCA                            | 3.626.000,00          | 0,00                  | 3.626.000,00            | 1.451.345,32          | 40,03%        | 40,03%        | 2.174.654,68          |
| APS FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REGIONALES  | 770.088,00            | 0,00                  | 770.088,00              | 223.472,46            | 29,02%        | 29,02%        | 546.615,54            |
| APS FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES DE APOYO A RESULTADOS ESPERADOS                             | 1.879.111,00          | 100.000,00            | 1.979.111,00            | 562.579,88            | 29,94%        | 28,43%        | 1.416.531,12          |
| APS PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERES ORIENTADOS AL DESARROLLO INTEGRAL                      | 250.000,00            | -120.000,00           | 130.000,00              | 23.794,61             | 9,52%         | 18,30%        | 106.205,39            |
| APS FORT. AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA                           | 800.000,00            | 423.000,00            | 1.223.000,00            | 502.525,70            | 62,82%        | 41,09%        | 720.474,30            |
| APS FORTALECIMIENTO EN POSICIONAMIENTO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES                        | 95.000,00             | 0,00                  | 95.000,00               | 11.469,00             | 12,07%        | 12,07%        | 83.531,00             |
| APS FORTALECIMIENTO INTEGRAL A EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES DEL DEPTO DE LA PAZ             | 336.129,00            | 0,00                  | 336.129,00              | 70.992,92             | 21,12%        | 21,12%        | 265.136,08            |
| APS PROGRAMA DE INTERVENCION EN AREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO                 | 1.000.000,00          | 0,00                  | 1.000.000,00            | 781.407,00            | 78,14%        | 78,14%        | 218.593,00            |
| APS IMPL. SISTEMA DE SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL VCDI FASE II       | 209.337,00            | -50.000,00            | 159.337,00              | 20.000,00             | 0,00%         | 12,55%        | 139.337,00            |
| APS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD ALIMENTARIA  | 2.059.190,00          | 0,00                  | 2.059.190,00            | 515.078,89            | 0,00%         | 25,01%        | 1.544.111,11          |
| <b>VICEMINISTERIO DE TIERRAS - V.T.</b>   | <b>5.825.581,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.825.581,00</b>     | <b>2.231.202,90</b>   | <b>38,30%</b> | <b>38,30%</b> | <b>3.594.378,10</b>   |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VT - TGN   | 5.825.581,00          | 0,00                  | 5.825.581,00            | 2.231.202,90          | 38,30%        | 38,30%        | 3.594.378,10          |
| <b>PREVISIONES</b>  | <b>135.685.049,00</b> | <b>-28.511.873,00</b> | <b>107.173.176,00</b>   | <b>2.872.131,92</b>   | <b>2,12%</b>  | <b>2,68%</b>  | <b>104.301.044,08</b> |
| PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN  | 276.596,00            | 0,00                  | 276.596,00              | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 276.596,00            |
| PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION (PICAR- 571)   | 45.223.030,00         | 0,00                  | 45.223.030,00           | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 45.223.030,00         |
| PROVISION PARA GASTOS DE INVERSION DETI   | 3.010.000,00          | 0,00                  | 3.010.000,00            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 3.010.000,00          |
| PROVISION PARA TRANSFERENCIAS DETI (571-991)  | 28.511.873,00         | -28.511.873,00        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00                  |
| PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSIÓN (FONADAL)-(962)  | 10.550,00             | 0,00                  | 10.550,00               | 6.742,34              | 0,00%         | 63,91%        | 3.807,66              |
| PROVISIONES PARA TRANSFERENCIAS DE CPITAL (CRIAR II) (571)                                  | 58.653.000,00         | 0,00                  | 58.653.000,00           | 2.865.389,58          | 0,00%         | 4,89%         | 55.787.610,42         |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>   | <b>100.669.880,00</b> | <b>86.738.728,75</b>  | <b>187.408.608,75</b>   | <b>97.055.446,79</b>  | <b>96,41%</b> | <b>51,79%</b> | <b>90.353.161,96</b>  |
| TRANSFERENCIAS PICAR PROY. INCLUSIVOS   | 24.776.970,00         | 0,00                  | 24.776.970,00           | 16.641.805,99         | 0,00%         | 67,17%        | 8.135.164,01          |
| APS FONADAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 6.000.000,00          | 0,00                  | 6.000.000,00            | 1.108.567,66          | 0,00%         | 18,48%        | 4.891.432,34          |
| APS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL FONADAL   | 28.258.312,00         | 8.388.322,18          | 36.646.634,18           | 30.238.862,12         | 0,00%         | 82,51%        | 6.407.772,06          |
| APS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SEG. CONVENIO SEGURIDAD ALIMENTARIA                           | 14.193.750,00         | 9.455.532,57          | 23.649.282,57           | 17.911.538,22         | 0,00%         | 75,74%        | 5.737.744,35          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (DETI)  | 0,00                  | 28.511.873,00         | 28.511.873,00           | 9.582.462,44          | 0,00%         | 33,61%        | 18.929.410,56         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAR)   | 12.256.732,00         | 12.789.945,00         | 25.046.677,00           | 18.061.111,36         | 0,00%         | 72,11%        | 6.985.565,64          |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES (ACCESOS)   | 10.932.672,00         | 0,00                  | 10.932.672,00           | 2.130.028,00          | 0,00%         | 19,48%        | 8.802.644,00          |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (ACCESOS)   | 4.251.444,00          | 25.144.008,00         | 29.395.452,00           | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 29.395.452,00         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (IPDSA)   | 0,00                  | 2.449.048,00          | 2.449.048,00            | 1.381.071,00          | 0,00%         | 56,39%        | 1.067.977,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>622.077.586,00</b> | <b>568.976.303,35</b> | <b>1.191.053.889,35</b> | <b>398.921.865,79</b> | <b>64,13%</b> | <b>33,49%</b> | <b>792.132.023,56</b> |

# VICEMINISTERIO DE TIERRAS


## UNIDAD TECNICA NACIONAL DE INFORMACION DE LA TIERRAS

Seguimiento Acumulado a la Ejecución Física al 1er Semestre 2017 de la Unidad  
(En Porcentaje)




## U. ASENTAMIENTOS COMUNITARIOS Y DISTRIBUCION DE TIERRAS

Seguimiento Acumulado a la Ejecución Física al 1er Semestre 2017 de la Unidad  
(En Porcentaje)




## UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL INDIGENA

Seguimiento Acumulado a la Ejecución Física al 1er Semestre 2017 de la Unidad  
(En Porcentaje)




## UNIDAD DE PROMOCION SOCIAL INDIGENA CAMPESINA

Seguimiento Acumulado a la Ejecución Física al 1er Semestre 2017 de la Unidad  
(En Porcentaje)




# VICEMINISTERIO DE TIERRAS


## UNIDAD DE SANEAMIENTO Y TITULACION



## UNIDAD DE SANEAMIENTO Y TITULACION DE TCOs TIERRAS ALTAS




## UNIDAD DE SANEAMIENTO Y TITULACION DE TCOs TIERRAS BAJAS




# VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO


## UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA TECNOLOGIA LOCAL Y MEC.




## UNIDAD DE INVESTIGACION ESTUDIOS Y POL. DE DESARROLLO RURAL



## UNIDAD DE CORDINACION INTEGRAL DE PROYECTOS




## UNIDAD DE POLITICAS AGROPECUARIAS AFROFORESTAL Y PESCA






# VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

## UNIDAD DE POLITICA DE SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA




## UNIDAD DE CONTINGENCIA RURAL




# VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL


## UNIDAD DE INDUSTRIALIZACION DE COCA




## UNIDAD DE CONTROL Y COMERCIALIZACION DE COCA



## UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL YUNGAS DE LA PAZ




## UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL TROPICO DE COCHABAMBA




# ENTIDADES OPERATIVAS

## (DESCENTRALIZADAS, DESCONCENTRADAS, AUTARQUICAS)


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO




MANEJO INTEGRAL DE RR. NN EN EL TROPICO DE CBBA Y YUNGAS DE LP



PROG. APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS




MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA




# ENTIDADES OPERATIVAS

(DESCENTRALIZADAS, DESCONCENTRADAS, AUTARQUICAS)


**PROYECTO DE ALIANZAS RURALES**




**PROYECTO DE INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES**



**PROYECTO DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL INCLUSIVO**




**CREACION DE INICATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES**




# ENTIDADES OPERATIVAS

## (DESCENTRALIZADAS, DESCONCENTRADAS, AUTARQUICAS)


SERV. NAL. DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA.




INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL



INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO




INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA




# ENTIDADES OPERATIVAS

## (DESCENTRALIZADAS, DESCONCENTRADAS, AUTARQUICAS)


**PROG. FORT. INTEGRAL DEL COMPLEJO DE CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO**




**CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA**




**PROG. DE APOYO A LA PROD. DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES**




**MDRyT: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**ACCESOS: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**ACCESOS ASAP: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**PAR: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**CRIAR II: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**DETI: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**PICAR: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**SENASAG: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**PROCAMELIDOS: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**PAPA: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**



**GANADERIA BOVINA: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**FRUTAS: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**







**RUMIANTES: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**HORTALIZAS: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**POZOS: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**




**11 COMUNIDADES: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**



**6 COMUNIDADES: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**



**JATUN SACHA: Ejecución Mensual Sobre el Ppto. Vigente de la Inversión Pública, 2017**





# UNIDADES FUNCIONALES

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL y TIERRAS

**Despacho del (la) Ministro (a) de Desarrollo Rural y Tierras**

Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP)  
(Ley 144-RM 046 30-ene-2015)

Jefatura de Gabinete

Unidad de Comunicación Social

Unidad de Gestión Social Regional  
(DS 29894, art 126, par II)

Unidad de Auditoría Interna

Unidad de Transparencia

**Viceministerio de Tierras**

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**

**Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral**

**Dirección General de Planificación**

**Dirección General de Asuntos Administrativos**

**Dirección General de Asuntos Jurídicos**

**Dirección General de Tierras**

**Dirección General de Distribución de Tierras**

**Dirección General de Desarrollo Rural**

**Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria**

**Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización**

**Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca**

Unidad Financiera

Unidad de Administración y Personal

Unidad de Gestión Jurídica

Unidad de Análisis Jurídico

Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Altas

Unidad de Saneamiento de TCO en Tierras Bajas

Unidad de Saneamiento y Titulación

Unidad de Gestión Territorial Indígena (GTI)

Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribución de Tierras

Unidad de Promoción Social Indígena Campesina

Unidad Nacional de Información de la Tierra (UNIT)

**ST-COPEP**  
Secretaría Técnica del Consejo Plurinacional Económico Productivo (Ley 144 D.S 1312)

Unidad de infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización

Unidad de Información, Estudios y Políticas de Desarrollo Sostenible

Unidad de Coordinación Integral de Programas

Unidad de Producción Agropecuaria, Agroforestal y Pesca

Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

Unidad de Contingencia Rural

Unidad de Industrialización de la Coca

Unidad de Comercialización de la Coca

Unidad de Desarrollo Económico-Social Yungas de La Paz

Unidad de Desarrollo Económico-Social del Trópico

**SCT-COCCOCA**  
Secretaría. Coord. Técnica Consejo Nat. de Revalorización, Prod., Comerc. e Indust. de la Coca (DS 649 sep-2010 RMM 1 mar-2012)

- RM N° 147 (6-04-2009)
- RM N° 449 (23-09-2009)
- RM N° 256 (8-06-2009)
- RM N° 188 (23-03-2012)
- RM N° 115 (28-02-2013)
- RM N° 046 (30-01-2015)
- DS N° 29894 (7-02-2009)
- DS N° 429 (10-02-2010)
- Ley N° 144 (26-06-2011)
- DS N° 1578 (7-05-2013)
- DS N° 649 (29-09-2010)
- RM N° 001 (8-03-2012)

NORMATIVO  
EJECUTIVO

APOYO  
FUNCIONAL

FISCALIZACIÓN  
Y CONTROL

PLANIFICACIÓN Y  
COORDINACIÓN

OPERATIVO

EJECUCIÓN

- Establecido en el DS 29894 de 7-feb-2009
- Establecido en el DS 29894 de 7-feb-2009
- Establecido en el DS 29894 de 7-feb-2009
- Establecido en el DS 29894 de 7-feb-2009



# VICEMINISTERIO DE TIERRAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



Estado Plurinacional de Bolivia



Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la  
Soberanía Alimentaria

# DIRECCION GENERAL DE TIERRAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO 2017

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Tierras**  
**Dirección General de Tierras**  
**Unidad de Saneamiento y Titulación**

| <b>Objetivo de Gestión Específico 2017:</b>   |  |            |               |               |  |
|---|--|------------|---------------|---------------|--|
| <b>Fortalecer la recuperación de tierras fiscales, reposicionando la tenencia de tierras equitativamente a través de proyectos de consolidación a comunidades indígena originaria campesina, comunidades interculturales y afrobolivianos, en articulación con sentamientos productivos mediante el aprovechamiento y optimización de recursos naturales agropecuarios integrales y sostenibles</b> |  |            |               |               |  |
| #   | Actividad  | %Prog.     | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017  |
| 1   | Fiscalizar procesos de saneamiento con Resoluciones Finales y Título Ejecutorial, en los que el interes del Estado este afectado.  | 50%        | 41.5%         | 83%           | -6 CARPETAS DE SANEAMIENTO RADICADAS EN EL VT<br>-11 CARPETAS DE SANEAMIENTO RADICADAS EN EL VT<br>-12 informes y/o proyecto de demanda elaborada<br>-1 matriz de seguimiento actualizada  |
| 2   | Transparentar procesos de saneamiento sin Resolución Final de Saneamiento, de medianas y empresas con indicios de irregularidades. | 50%        | 25%           | 50%           | -0 investigaciones<br>-3 REUNIONES DE CORDINACION EFECTUADAS CON EL INRA Y MDRYT<br>-0 informes de revision de carpetas de saneamiento   |
| 3   | Demandas Contencioso Administrativas y Nulidad de Títulos Ejecutoriales o Certificados de Saneamiento.                             | 50%        | 25.83%        | 51.67%        | -1 demanda presentada al tribunal agroambiental<br>-150 memoriales presentados ante el tribunal agroambiental<br>-25 ordenes instruidas ejecutadas ante los juzgados agroambientales<br>-0 edictos publicados en la prensa a nivel nacional<br>-0 procesos rencausados<br>-1 matriz de seguimiento actualizada |
| 4   | Atención y Manejo de Conflictos y denuncias de procesos de saneamiento.  | 50%        | 19%           | 38%           | -1 conflicto atendido<br>-1 conflicto atendido<br>-1 reunión de acondicionador social con los menonitas<br>-1 MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACTUALIZADA  |
| 5   | Coadyubar en la elaboración de Proyectos de Normas Agrarias y otros instrumentos legales.  | 50%        | 100%          | 100%          | -2 MARCOS NORMATIVOS ELABORADOS  |
| <b>Total</b>  |  | <b>50%</b> | <b>36.72%</b> | <b>73.43%</b> |  |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Tierras**  
**Dirección General de Tierras**  
**Unidad de Saneamiento de TCO en tierras bajas**

**Objetivo de Gestión Específico 2017:**

**Viabilizar y transparentar la regularización del derecho propietario en TCO de Tierras Bajas, a través de la elaboración de informes técnicos (RIPIO) e (INUET); atención de conflictos y revisión de procesos de saneamiento.**

| #            | Actividad   | %Prog.       | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017  |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 1            | Prevención, manejo y resolución de conflictos agrarios  | 60%          | 43.33%        | 72.22%        | -Notas y cartas de manejo y resolución de conflictos.<br>-Actualización matriz de conflictos.<br>-Notas y cartas de atención a conflictos. |
| 2            | Seguimiento y Monitoreo del proceso de SAN TCO en tierras bajas, generando accesibilidad y transparencia de la información.                     | 50%          | 0%            | 0%            |  |
| 3            | Talleres de socialización sobre derechos de los pueblos indígenas - originarios respeto a la equidad de genero y acceso a la tierras territorio | 50%          | 50%           | 100%          | -Notas y cartas a organizaciones de pueblos indígenas originario.<br>-Actas, planillas y/o notas.  |
| 4            | Gestión para la realización de la reunión de la Comisión Interinstitucional del TCOs en tierras bajas (CITCO - TB)                              | 50%          | 50%           | 100%          | -1 Acta y/o nota.  |
| <b>Total</b> |   | <b>53.5%</b> | <b>30.17%</b> | <b>56.39%</b> |  |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Tierras**  
**Dirección General de Tierras**  
**Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas**

| <b>Objetivo de Gestión Específico 2017:</b>  |  |               |               |                 |   |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|---|
| <b>Contribuir, viabilizar y agilizar el proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen.</b> |  |               |               |                 |   |
| <b>#</b>   | <b>Actividad</b>   | <b>%Prog.</b> | <b>%Ejec.</b> | <b>Eficacia</b> | <b>Resultados a Julio-2017</b>  |
| 1  | Elaboración del Informe DE Necesidades y Uso del Espacio Territorial de los Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, ah la emisión de la Resolución Determinativa emitido por el INRA en el proceso de Saneamiento de las Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Campesinas (TIOC). | 60%           | 50%           | 83.33%          | -Se ha recibido 11 Resoluciones Determinativas de área en el proceso de SAN - TCO, para la elaboración de los Informes de Necesidad y Uso del Espacio Territorial INUET, se ha recolectado información de gabinete y notificación al pueblo demandante para la recolección de información primaria.<br>-10 Informes de necesidades y uso del Espacio Territorial (INUETS) sistematizados y validados con los contenidos técnicos de Sistemas Productivos, Demográficos, Socio Culturales y Geográficos, determinación de suficiencia e insuficiencia de tierra.<br>-Ha ingresado 11 veces a campo para la recolección de información primaria para la elaboración de Informes de Necesidad de Uso y espacio territorial en el proceso de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen TCOs. (10 Actas, Planillas del Taller)<br>-11 Informes de Necesidades y Uso del Espacio Territorial (INUETS) sistematizados y validados con los contenidos técnicos de Sistemas Productivos, Demográficos, Socio Culturales y Geográficos, determinación de suficiencia e insuficiencia de tierra, para continuidad del proceso de saneamiento y titulación en los Departamentos La Paz (3), Chuquisaca (3), Potosí (4), Oruro (1) |
| 2  | Elaboración del Informe Técnico y Certificado del Registro de Identidad de Pueblos Indígenas Originarios (RIPIO), en el proceso de Saneamiento y conversión de las Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Campesinas (TIOC).   | 60%           | 50%           | 83.33%          | -Se ha desarrollado 9 talleres participativos en la recolección de información primaria aspectos socioculturales de identidad y pertinencia de los beneficiarios en el proceso de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen.<br>-9 Ripios se ha recibido con autos de admisión del INRA Departamentales para su elaboración en el proceso de Saneamiento de TIOCs<br>-9 Informes técnicos sobre Registro de Identidad de Pueblos indígenas Originarios Campesinos (RIPIO) con la declaración de identidad de los beneficiarios, remitidos a los los INRA - Departamentales de La Paz (6), Cochabamba (1) y Potosí (2)   |
| 3  | Elaboración de Proyectos Normas Agrarias y otros instrumentos legales  | 60%           | 50%           | 83.33%          | -Se a coordinado con la TIOC Rajaypampa para la implementan al Plan de Gestión Territorial Comunitaria PGTC.<br>-Plan de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC) en la que incluye Sistemas Productivos, Recursos Naturales, Demografía de la TIOC Rajaypampa de Cochabamba, elaborado y en en proceso de validación.<br>-En proceso de validación y socializar el primer borrador del PGTC Rajaypampa<br>-Sin remitir el Documento del PGTC Rajaypampa  |
| 4  | Garantizar la participación de las organizaciones indígenas originarias en la toma de decisiones y planificación del proceso de SAN TCOs (TIOCs) a través de la comisión interinstitucional de tierras comunitarias de origen (CITCO)  | 60%           | 50%           | 83.33%          | -Coordinación realizada con las organizaciones indígena originarias CONAMAQ, para el proceso de planificación y conformación de la Comisión Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen (CITCO).   |





### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Tierras

Dirección General de Tierras

Unidad de Saneamiento de TCO en tierras Altas

|              |  |            |            |               |   |
|--------------|--|------------|------------|---------------|---|
| 5            | Actualización de la base de datos geoespacial de las TIOCs de las unidades SAN – TCOs Atas y Bajas | 60%        | 50%        | 83.33%        | -Base de datos demográficos, superficies de procesos de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN TCOs) a nivel Nacional, actualizado. |
| <b>Total</b> |  | <b>60%</b> | <b>50%</b> | <b>83.33%</b> |   |

Dirección General de Planificación - SISEGER



Estado Plurinacional de Bolivia



# DIRECCION GENERAL DE DISTRIBUCION DE TIERRAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Tierras**  
**Dirección General de Distribución de Tierras**  
**Unidad de Asentamientos Comunitarios y Distribución de Tierras**

| <b>Objetivo de Gestión Específico 2017:</b>   |   |               |               |             |   |
|---|---|---------------|---------------|-------------|---|
| <b>Fortalecer los asentamientos humanos con resolución de autorización de asentamientos</b> |   |               |               |             |   |
| #   | Actividad   | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia    | Resultados a Julio-2017   |
| 1   | Acompañamiento institucional al INRA Nacional, en el proceso de distribución de tierras fiscales.             | 62.5%         | 80.75%        | 100%        | -Se remite al INRA Nacional solicitudes de Dotación de Tierras para que siga su curso.<br>-Se realizo reuniones y se coordino con el INRA Nacional para realizar las inspecciones en campo. uno de las actividades fue al ir a Abel Iturralde para determinar el área que se desafectara en el norte de La Paz.<br>-Se clasifico y actualizo la información de INRA Nacional en municipio, provincia y por departamentos sobre las comunidades con Resolución de Autorización de Asentamientos hasta la fecha del mes de abril del 2017.<br>-Se realizo 6 reuniones de orientación sobre el procedimiento de dotación de tierras fiscales a las familias interesadas. |
| 2   | Seguimiento al Fondo de Asentamientos.  | 43.33%        | 26.67%        | 61.54%      | -Se socializo información a visitantes que se apersonaron al Viceministeio de Tierras.  |
| 3   | Seguimiento a la Ejecución del Proyecto Desarrollo de los Asentamientos Humanos en la Amazonia y Chiquitania. | 45%           | 40%           | 88.89%      | -Se esta gestionando para designación de presupuesto.<br>-Se tiene los 9 informes finales y las planillas de pago de los 61 atajados y 84,47 Km de apertura y mejoramiento de vías de acceso vehicular en los municipios de Pailon, San Ignacio de Velasco, San jose de chiquitos, Concepcion, Robore y San Rafael del departamento de Santa Cruz.  |
| 4   | Reuniones Intrainstitucional para el Fortalecimiento de los Asentamientos Humanos.                            | 20%           | 25%           | 100%        | -Se tiene el cronograma de reuniones que realizara la unidad se asentamientos con los programas del MDRyT.  |
| <b>Total</b>  |   | <b>44.75%</b> | <b>45.22%</b> | <b>100%</b> |   |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Tierras  
Dirección General de Distribución de Tierras  
Unidad de Gestión Territorial Indígena

### Objetivo de Gestión Específico 2017:

Contribuir con la certificación de los pueblos y naciones indígena originarias campesinas; transversalizando sus derechos, promoviendo su gestión integral con el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. Incrementar la capacidad productiva de los suelos agropecuarios y forestales a través de un sistema integrado de acciones para prevenir, controlar, rehabilitar la calidad del suelo y mitigar los efectos de erosión y degradación del recurso, con la participación coordinada de todos los actores involucrados.

| #            | Actividad  | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1            | Gestión de normativas de Uso y Manejo de Suelos.   | 65%           | 58.33%        | 89.74%        | -55% de avance, Documento del Plan Nacional de Uso de Suelos Elaborado en proceso de socialización.<br>-60% de avance, documento en proceso de socialización para la implementación a nivel nacional<br>-Documento elaborado y con informe técnico remitido al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. |
| 2            | Implementación de Programa de Recuperación de Suelos - PRORESU y Programa Nacional de Suelos - PRONASU | 46.25%        | 0%            | 0%            |  |
| 3            | Recopilación de información de suelos para su sistematización en su primera fase                       | 25%           | 30%           | 100%          | -30%, de avance del documento de recopilación de información de datos edafológicos de suelos   |
| <b>Total</b> |  | <b>51.38%</b> | <b>35.17%</b> | <b>68.45%</b> |  |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

### Viceministerio de Tierras

#### Dirección General de Distribución de Tierras

#### UTNIT-Unidad Técnica Nacional de información de la Tierras

#### Objetivo de Gestión Específico 2017:

Consolidar la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en las temáticas agraria, ambiental, forestal y de desarrollo rural en la gestión 2017

| #            | Actividad  | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1            | Edición y Publicación Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra 2016(COBUSO-2016, en formato digital) y Memoria Técnica que refleja el procedimiento de la actualización e identifica en términos de superficie la dinámica de cambios en la cobertura y uso actual de la tierra | 50%           | 0%            | 0%            |  |
| 2            | Resguardo de áreas con vocación productiva en áreas periurbanas y rurales destinadas a la producción de alimentos  | 69.67%        | 71%           | 100%          | -7 GDBs con información procesada de imágenes satelitales Landsat 2016, almacenadas en la plataforma el SUNIT.<br>-14 INFORMES DE SUFICIENCIA TÉCNICA Y CERTIFICACIÓN DE VOCACIÓN PRODUCTIVA DE MUNICIPIOS SOLICITANTES, REMITIDOS<br>-1 Documento Preliminar concluido de Guía Metodológica para la Identificación de Potencialidad Productiva en el marco del D.S. 2960 del 26 de octubre 2016, para su aprobación mediante resolución ministerial |
| 3            | Actualización de las Normas Técnicas para la Administración de la Información Georeferenciada a Nivel Nacional   | 50%           | 33.33%        | 66.67%        | -Documento de Diagnostico Situacional de la Norma Técnica para la generación de la Información Georeferenciada, concluido  |
| 4            | Análisis Técnico de los Procesos de saneamiento de tierras, en apoyo a la fiscalización agraria  | 44.5%         | 35%           | 78.65%        | -7 informe técnico y mapas específicos, en apoyo a la fiscalización agraria elaborados y remitidos a las unidades solicitantes.  |
| 5            | Gestión y Administración de la Información Geo referenciada y consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales IDE-SUNIT  | 59%           | 60%           | 100%          | -6 Información Georeferenciada y actualizadas, agregadas a la plataforma del SUNIT<br>-6 Información temática con sus respectivos metadatos agregados a la plataforma del SUNIT<br>-6 Información georeferenciada entregada de la base de datos del SUNIT, según requerimiento de las instituciones  |
| 6            | Coordinación Interinstitucional de Funcionamiento del Sistema Único Nacional de Información de la Tierra   | 50%           | 0%            | 0%            |  |
| <b>Total</b> |  | <b>54.01%</b> | <b>32.12%</b> | <b>59.47%</b> |  |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Tierras**  
**Dirección General de Distribución de Tierras**  
**Unidad de Promoción Social Indígena Campesina**

| <b>Objetivo de Gestión Específico 2017:</b>  |   |               |               |              |  |
|--|---|---------------|---------------|--------------|--|
| <b>Difundir y promocionar las actividades del Viceministerio de Tierras para lograr un mayor grado participativo en el proceso agrario</b> |   |               |               |              |  |
| #  | Actividad   | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia     | Resultados a Julio-2017  |
| 1  | Realizar encuentros y talleres entre comunidades campesinas indígena originarias, para compartir las experiencias vividas ancestralmente para afrontar el fenómeno del cambio climático y su incidencia en el ámbito agrario y pecuario en la zona de los llanos, valles y altiplano. | 52.5%         | 58%           | 100%         | -Se realizo un dialogo en la radio Afroboliviano sobre equidad de genero y saberes ancestrales<br>-se defundio a mas de 150 pesonas aproximadamente.                             |
| 2  | Gestionar para fomentar y fortalecer la producción de las artesanías propias de las Comunidades Campesinas Indígena Originarias, para evitar la migración de campo ciudad.  | 50%           | 50%           | 100%         | -se defundio a mas de 200 personas aproximadamente en la localidad de Monte Verde.   |
| 3  | Diseño, difusión de campañas publicitarias, actualización, monitoreo de medios de prensa y virtuales.   | 62.5%         | 46.5%         | 74.4%        | -Cuña radial sobre la entrega definitiva del Plan Patuju y el evento de reunion en la localidad de San Jose de Chiquitos<br>-Elaboracion de Notas de Prensa y Boletin Semestral. |
| 4  | Promover la participación equitativa de mujeres y hombres indígena originarios y campesinos en el acceso a la tierra, uso, aprovechamiento, tenencia de la tierra y recursos naturales con equidad y genero.  | 55%           | 50%           | 90.91%       | -Se defundio a la masiva audiencia de los radio escuchas del programa Cultura Aymara en el horario de 11:30 a 12:00 a.m.   |
| 5  | Concertar talleres de capacitación en las comunidades campesina indígena originarias para transmitir la importancia de la autosugestión. económica, social y política.  | 40%           | 50%           | 100%         | -Lograr la autogestion indigena con la capacitación de nuevos lideres en el ambito política, económica y social.   |
| <b>Total</b>   |   | <b>52.43%</b> | <b>51.85%</b> | <b>98.9%</b> |  |

# VICEMINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

# **DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION AGROPECUARIA Y SOBERANIA ALIMENTARIA**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Políticas de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

### Objetivo de Gestión Específico 2017:

Fortalecer la producción y productividad agropecuaria mediante el mejoramiento de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria a través de políticas, planes, programas, normativas y directrices elaboradas y gestionadas

| #            | Actividad  | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017  |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 1            | Elaboración y gestión de programas y proyectos   | 39%           | 23%           | 58.97%        | -Se ajusto el documento en forma conjunta con el SENASAG.<br>-En fase de elaboración.<br>-Ajuste al documento del HLB.   |
| 2            | Elaboración y gestión de Políticas y Estrategias en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria         | 56%           | 33%           | 58.93%        | -Recopilación de Información.<br>-En fase de elaboración.<br>-Se viene analizando el Documento con el SENASAG:<br>-Recopilación de información.  |
| 3            | Gestión de aprobación de Anteproyectos de Ley y otras normativas   | 78%           | 71%           | 91.03%        | -Se cuenta con una propuesta de Decreto Supremo.<br>-Se socializo con el sector del Ministerio de Salud el documento del Reglamento.<br>-Se cuenta con propuesta del reglamento de funcionamiento del Comité Plurinacional de Sanidad Agropecuaria.<br>-Se remitió la R.M. 017 a todas las instituciones deconcentradas y descentralizadas vinculadas al MDRyT para que apliquen la normativa vigente.<br>-Actividad concluida con la promulgación de la Ley N° 896 que aprueba el contrato de Préstamo N° 3797/BL-BO. |
| 4            | Organización y desarrollo de eventos de interés nacional en sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria | 55.83%        | 43.33%        | 77.61%        | -Asistencia y participación en el Comité del Codex Alimentarius.<br>-En fase de elaboración del Informe con relación al Año Internacional de Camelidos.<br>-En fase de Organización.<br>-En Fase de revisión.<br>-Se remitió el Documento del Plan Maestro al Comité Organizador.  |
| 5            | Seguimiento técnico a programas, proyectos y actividades del SENASAG Y PRO CAMELIDOS                     | 45%           | 32.5%         | 72.22%        | -Se cuenta con Informe técnico de seguimiento al SENASAG en Inocuidad Alimentaria y Sanidad Animal.<br>-Elaboración del Informe Técnico de Seguimiento.  |
| <b>Total</b> |  | <b>55.02%</b> | <b>40.12%</b> | <b>72.92%</b> |  |

### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Producción Agropecuaria Agroforestal y Pesca

**Objetivo de Gestión Específico 2017:**

**Desarrollar mecanismos estratégicos para la elaboración y seguimiento de políticas, proyectos e iniciativas agropecuarias para la seguridad alimentaria con soberanía**

| # | Actividad   | %Prog. | %Ejec. | Eficacia | Resultados a Julio-2017  |
|---|---|--------|--------|----------|--|
| 1 | Diseñar planes y estrategias orientadas al desarrollo integral y sostenible de la producción agropecuaria, agroforestal, acuícola y pesca.                              | 68.08% | 45.77% | 67.23%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 Documento de información del sector ecológico sistematizado del VII ELAEO</li> <li>-1 Documento de Estrategia de Frutas socializada.</li> <li>-1 Documento de Estrategia de pesca y acuicultura</li> <li>-1 documento con indicadores cualitativos de los cultivos priorizados para el Plan de Acciones Estratégicas para la producción de alimentos</li> <li>-1 documento preliminar de la Estrategia de desarrollo de la Ganadería Porcina.</li> <li>-1 Documento de análisis de información estadística del sector.</li> <li>-1 Documento con el análisis FODA de la problemática del sector y establecimiento de las líneas estratégicas</li> <li>-1 documento con objetivos y líneas estratégicas definidas de la Estrategia Nacional de Tubérculos y Raíces.</li> <li>-1 Documento de Líneas estratégicas concluidas de la Estrategia de Producción de Legumbres</li> <li>-1 Documento de Estrategia de Producción Agroforestal en la Amazonia (preliminar)</li> <li>-1 documento ajustado en la parte de contexto nacional socio económico de la Estrategia de Fortalecimiento de la producción de Arroz.</li> <li>-1 documento preliminar de la estrategia Nacional de Papa en el formato de la DGP.</li> <li>-1 Documento de estrategia nacional de Producción y Conservación de Forrajes (preliminar)</li> </ul> |
| 2 | Elaborar programas y proyectos de producción agropecuaria, agricultura familiar, agroforestal con alta demanda en el mercado interno y externo bajo sistemas ecológicos | 67.78% | 49.44% | 72.95%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 documento de estrategia de intervención del Programa de fortalecimiento de capacidades técnicas en producción bajo sistemas agroforestales.</li> <li>-1 documento con identificación de zonas potenciales y costos de producción con información secundaria.</li> <li>-1 Documento con los componentes del Programa de Fortalecimiento a la Producción de Maíz Duro, desarrollados.</li> <li>-1 documento de TDRs elaborado para un EDT para la implementación de una Certificadora Pública.</li> <li>-1 informe de seguimiento 1 Acta de reunión 1 Documento de ajuste del formato de A2 remitido a VIPFE.</li> <li>-1 documento preliminar de programa de agricultura urbana y periurbana en El Alto</li> <li>-1 RM N° 104 que aprueba los proyectos: 1) Proyecto Producción de cebolla y zanahoria bajo sistemas de riego. 2) Proyecto nacional de rumiantes menores. 3) Fortalecimiento a la producción de manzana y durazno.</li> <li>-1 Documento de programa PBL, socializado en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.</li> </ul>   |

### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**  
**Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria**  
**Unidad de Producción Agropecuaria Agroforestal y Pesca**

|              |   |               |               |               |   |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 3            | Elaborar disposiciones legales regulatorias y normas técnicas orientadas a un aprovechamiento sostenible de la producción agropecuaria, agricultura familiar, agroforestal, acuícola y pesca. | 62.5%         | 33.75%        | 54%           | -1 documento preliminar de Propuesta técnica para la implementación del Sistema Nacional de Registro Genealógico de Ganado Bovino<br>-1 Documento de reglamento de Registro Genealógico de Ganado Bovino Lechero remitido a la UPAAP<br>-1 documento de propuesta de Ley remitida por la DGAJ del MDRyT al VDRA<br>-1 Documento de TDR ajustado.<br>-1 documento de diagnostico preliminar para la elaboración para la normativa de carga animal<br>-1 Documento de diagnostico para la elaboración de la normativa para retención de vientres en edad reproductiva de ganado bovino.   |
| 4            | Elaborar documentos técnicos de regulación de prácticas para el apoyo en la producción sostenible   | 71.43%        | 46.43%        | 65%           | -1 documento de contrato de consultor para revisión y ajuste del manual<br>-1 Documento de manual técnico para la Producción de Porcinos revisado y ajustado.<br>-1 documento en formato digital de manejo, plagas y enfermedades del manual técnico de producción de raíces.<br>-1 documento de descripción de buenas prácticas y características del cultivo para el manual de Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de leguminosas.<br>-2 documento de manuales en revisión por las autoridades<br>-1 documento de Manual de Manejo y Mejoramiento Genético del Ganado Camélido elaborado en su primer y segundo capítulo. |
| 5            | Análisis y evaluación de proyectos e iniciativas de producción agropecuaria, proyectos de norma y temas de coyuntura.   | 60%           | 60%           | 100%          | -3 informes técnicos.<br>-5 informes técnicos elaborados a normas y disposiciones legales.  |
| <b>Total</b> |   | <b>66.55%</b> | <b>45.08%</b> | <b>67.74%</b> |   |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria  
Unidad de Contingencia Rural

### Objetivo de Gestión Específico 2017:

**Evaluar a las zonas afectadas por fenómenos climáticos adversos e implementar acciones de rehabilitación de las capacidades productivas de las familias de pequeños productores afectados**

| # | Actividad  | %Prog. | %Ejec. | Eficacia | Resultados a Julio-2017   |
|---|--|--------|--------|----------|---|
| 1 | Prevención, atención de emergencias y rehabilitación agropecuaria en zonas productivas afectadas por adversidades climáticas.                      | 43%    | 48%    | 100%     | -Monitoreo de las principales amenazas climáticas; seguimiento a la afectación por desborde de ríos en Yapacani -Santa Cruz, con daño a cultivos y viviendas y seguimiento a la atención de VIDECI con vituallas y alimento.<br>-Se coordinado con SENASAG Potosí para la atención de heladas en el municipio de Sud Lipez y Esmoruco con la dtación de productos veterinarios, realizado.<br>-Se ha elaborado el Plan sobre Heladas 2017, realizado.<br>-Se ha recopilado y sistematizado información de diferentes fuentes referente a las afectación por efectos climáticos adversos para el mes de junio, elaborado.<br>-Se ha explicado la metodología de cuantificación de daños para Técnicos de las 9 UGR'S con apoyo de Helvetas, realizado. |
| 2 | Implementación del Sistema de Alerta Temprana Agropecuario a nivel nacional.   | 46.4%  | 34%    | 73.28%   | -El Centro de Monitoreo del Sistema de Alerta Temprana Agrometeorológico en actual funcionamiento con apoyo de HELVETAS -COSUDE.<br>-Boletines con información agromete orológica decenales y mensuales, además de avisos de alerta para el mes de junio, generada y difundidas intra e interinstitucionalmente, realizado.<br>-Informantes locales de la región altiplano, incorporados en la Red de Observadores que ademas coadyuvan con el SAT Agropecuario, realizado.<br>-Promoción y socialización del Sistema de Alerta Temprana Agropecuario SAT Agropecuarioa con participación de las 9 UGRs, realizado.<br>-Se ha suscrito actas para el establecimiento de sistemas de microriego, realizado.  |
| 3 | Generación de información para la gestión del Riesgo Agropecuario  | 44%    | 44%    | 100%     | -Boletines de Análisis de riesgo agropecuario frente a diferentes amenazas climáticas elaboradas y difundidas.  |
| 4 | Socialización y validación de la Propuesta de Estrategia de la Gestión del Riesgo Agropecuario y Cambio Climático.                                 | 44.33% | 26.67% | 60.15%   | -En revisión los Instrumentos técnicos y metodológicos sobre la gestión del riesgo agropecuario y cambio climático, realizado.<br>-Se ha actualizado la estrategia con datos de SENANHI hasta junio 2017, realizado.<br>-Guía Metodológica de resiliencia para proyectos productivos agropecuarios. Realizado.  |
| 5 | Gestión y Sistematización de información territorial para la prevención del riesgo agropecuario mediante geomática aplicada y estudios especiales. | 52.5%  | 35%    | 66.67%   | -Se generadao mapas de cartografía temática sobre tendencia de precipitación, mapas de temperaturas, máximas y mínimas y se ha actualizado las base de datos, realizado.<br>-En revisión propuesta para la actualización del Atlas.   |

### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**  
**Dirección General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria**  
**Unidad de Contingencia Rural**

|              |  |               |               |               |   |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 6            | Elaboración de la Estrategia Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. | 56.5%         | 38.5%         | 68.14%        | -A la fecha se tiene un avance físico del 30% del documento realizado<br>-Se ha coordinado con el MMAYA el análisis de impactos del fenómeno El Niño para que sea incorporado en el diagnóstico de la estrategia. |
| 7            | Fortalecimiento y apoyo en la implementación de Unidades de Gestión de Riesgos en municipios.                | 37.5%         | 29%           | 77.33%        | -actividad pendiente, será retomada en julio.<br>-Se ha incorporado nuevas UGRs municipales al SAT Agropecuario, realizado.   |
| 8            | Fortalecimiento institucional de la Unidad de Contingencia Rural   | 25%           | 30%           | 100%          | -Se ha coordinado con expertos holandeses el portal de SAT AGRO, realizado.   |
| <b>Total</b> |  | <b>44.78%</b> | <b>37.88%</b> | <b>84.58%</b> |   |



Estado Plurinacional de Bolivia



Ministerio de Desarrollo Rural y Territorio  
Agricultura Sostenible para la  
Soberanía Alimentaria

# DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**  
**Dirección General de Desarrollo Rural**  
**Unidad de Infraestructura Productiva Tecnología Local y Mecanización**

| Objetivo de Gestión Específico 2017: |   |               |               |               |  |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| #                                    | Actividad   | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017  |
| 1                                    | Implementación de los Centros Municipales de Servicio en Mecanización Agrícola, en el marco del D.S.: 2785.                     | 45%           | 30%           | 66.67%        | -1 Informe 87 GAM de La Paz conocen el Programa Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola<br>-1 Informe 140 Tractores e implementos agrícolas recepcionados<br>-1 Informe 29 GAM de Chuquisaca firmaron el Convenio Intergubernativo con el MDRyT para la creación de los Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola<br>-1 Informe 29 Carpetas de los Municipios de Chuquisaca<br>-1 Informe 58 Tractores e implementos transferidos a los 29 Municipios del Departamento de Chuquisaca<br>-1 Informe 51 Técnicos Capacitados de los 11 GAM de Tarija, 278 Técnicos Capacitados de los 29 GAM de Chuquisaca |
| 2                                    | Gestión de Programas de Mecanización y Tecnificación del Agro ante el TGN y organismos internacionales.                         | 76.67%        | 0%            | 0%            |  |
| 3                                    | Presentación informes sobre la recuperación de la cartera de créditos y evaluación de impacto de los programas de mecanización. | 41.67%        | 26.67%        | 64%           | -1 Informe Técnico   |
| 4                                    | Fortalecimiento capacidades en mecanización agrícola a entidades territoriales autónomas y productores agropecuarios.           | 73.33%        | 10%           | 13.64%        | -1 Informe Técnico   |
| <b>Total</b>                         |   | <b>54.92%</b> | <b>20.33%</b> | <b>37.03%</b> |  |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

Dirección General de Desarrollo Rural

Unidad de Información Estudios y Políticas de Desarrollo Rural Sostenible

### Objetivo de Gestión Específico 2017:

Proponer normas, políticas, programas, proyectos e instrumentos y mecanismos de implementación, ligados con el consumo alimenticio de la agricultura familiar, la comercialización agropecuaria y acceso a mercados y el Desarrollo Rural Integral Sustentable, además de generar documentos investigativos y de análisis sobre estos tópicos y proponer espacios de concertación y difusión

| #            | Actividad  | %Prog.        | %Ejec.       | Eficacia      | Resultados a Julio-2017   |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---|
| 1            | Elaboración de documentos de trabajo y análisis y normas concernientes a la promoción del consumo de productos alimenticios de la agricultura familiar | 60%           | 80%          | 100%          | -100 % de ajuste del eje temático de articulación multinivel en la política pública realizada<br>-1 informe técnico sobre Ajustes al documento del eje temático comunicacional de promoción del consumo de productos alimenticios de la AF, con base a la información recogida de las mesas de diálogo, elaborado   |
| 2            | Elaboración de documentos de análisis y propuestas de normas sobre comercialización agropecuaria y acceso a mercados                                   | 72%           | 59%          | 81.94%        | -100 % documento técnico sobre inteligencia de mercados agropecuarios internacionales elaborado<br>-100 % Recopilación y sistematización de información sobre comercio exterior agropecuario realizado<br>-30 % Sistematización de la información documental sobre mercados potenciales realizado<br>-100 % Recopilación y sistematización información sobre mercado internacional agropecuario<br>-80 % Diseño y redacción de la propuesta de plan de acción para promover un congreso nacional de comercialización agrícola realizado |
| 3            | Elaboración de documentos analíticos y propuestas de políticas de Desarrollo Rural Integral Sustentable, con enfoque territorial                       | 31.6%         | 10%          | 31.65%        | -60 % de información sistematizada sobre PIB nacional, sectorial y ramas de actividades<br>-30 % de información documental recopilada sobre redes de desarrollo rural   |
| <b>Total</b> |  | <b>55.08%</b> | <b>52.7%</b> | <b>95.68%</b> |   |





## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
Dirección General de Desarrollo Rural  
Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.

**Objetivo de Gestión Específico 2017:**  
Coordinar, generar y apoyar en la implementación de nuevas iniciativas productivas integrales rurales participativas y sostenibles; así como acciones de seguimiento técnico a los resultados de la ejecución de programas/proyectos del VDRA, de manera de integrar sus resultados en conformidad a las políticas nacionales y sectoriales

| # | Actividad | %Prog. | %Ejec. | Eficacia | Resultados a Julio-2017 |
|---|-----------|--------|--------|----------|-------------------------|
|---|-----------|--------|--------|----------|-------------------------|



### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario  
 Dirección General de Desarrollo Rural  
 Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.

|   |   |     |        |        |  |
|---|---|-----|--------|--------|--|
| 1 | Evaluación de Programas y Proyectos Productivos Agropecuarios presentados por diferentes instancias | 45% | 38.33% | 85.19% | <p>-Se cuenta con 15 informes respecto a: i) Informe de Evaluación del proyecto "Medidas de adaptación al cambio climático en la Crianza de Llamas, en la Mancomunidad Aymaras Sin Fronteras", ii) Informe de evaluación del proyecto "Implementación de Parcelas Forrajeras de Alfalfa y Cebada para la Producción de Ganado Bovino Lechero y Ovino en las 56 Comunidades del Municipio Papel Pampa", iii) Informe Perfil de proyecto "Construcción de una Planta de incubadora de Pollitos BB", iv) Informe Proyecto Construcción Criadero de Pollos, para la Producción de Carne, en la Comunidad de Pulchiri, Provincia Inquisivi de Departamento de La Paz, v) Informe técnico seguimiento y/o control a la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura - IPD-PACU, vi) Informe de evaluación del proyecto "Construcción de infraestructura Ganadera en la C.I. Tres Bocas-TCO Chacobo Pacahuara", vii). Análisis Del "Informe Técnico - Programa Nacional de Pesca y Acuicultura - Documento de Trabajo", viii). Proyecto productivo con uso de energías renovables – criadero de pollos parrilleros - Itayovai, ix). Proyecto "Criadero de pollos parrilleros - El Carmen", x). Proyecto: "Crianza de animales porcinos y avícolas en la comunidad campesina Esperanza del Madidi", xi). Manejo Integral de la Producción Ovina, en la Asociación de Productores de Alimentos San Agustín APDASA, xii). Fortalecimiento de la Actividad Ganadera para el Manejo Rotativo de Pastura, del Municipio de Bolpebra, xiii). Fortalecimiento de la Actividad Pecuaria para el Manejo Rotativo de Pastura, en la Comunidad de San Pedro, del Municipio de Bolpebra, xiv). Proyecto Apoyo a la Producción y Comercialización de Pollos Criollos a Nivel Familiar en el Municipio de Caranavi y xv). Implementación de un matadero de cuarta categoría para ganado bovino en la comunidad de Capaina bajo del Municipio de San Buenaventura del Departamento de La Paz</p> <p>-Se cuenta con 9 informes respecto a: i). Informe de evaluación del proyecto "Desarrollo de la Producción Comercial de Manzano en los Municipios de Pojo, Totora, Pocona, Tiraque y Araní (región Cono Sur) del Departamento de Cochabamba" y ii) Informe "Mejoramiento de producción, comercialización de frutas en los Ayllus en Paz", iii). Informe complementario del Proyecto "Apoyo a la Producción Nacional de Papa en siembras de Invierno y Temprana" y decreto supremo que asigna monto al proyecto, iv). Informe "Implementación de Sistemas Agroforestales en Comunidades Indígenas del Municipio de Riberalta, v) Apoyo a la producción agrícola mediante la implementación de infraestructura de scopio y almacenamiento de arroz para la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Productores Agropecuarios de la 4 Provincias del Norte del Departamento de Santa Cruz, vi). informe del proyecto Apoyo a la producción familiar piña y cítrico injertado C.C. Warnes y 12 de octubre, Se tienen 3 Proyectos referentes a: vii). Informe del proyecto Incremento en la Producción de Cebolla y Zanahoria a partir de la Ampliación del Área de los Cultivos de la Asociación de Productores Ecológicos Agropecuarios Apea 2 de Febrero, viii). Manejo Integral de Recursos Forrajeros, Hídricos y Elaboración de Alimento Balancedo, en la Asociación Integral Agropecuaria los 8</p> |
|---|---|-----|--------|--------|--|

### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

#### Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario

#### Dirección General de Desarrollo Rural

#### Unidad de Coordinación Integral de Proyectos.

|              |   |               |              |             |  |
|--------------|---|---------------|--------------|-------------|--|
| 2            | Coordinación y seguimiento de proyectos en ejecución del VDRA   | 15.75%        | 33.25%       | 100%        | -Se cuenta con un informe in situ al Proyecto de Alianzas Rurales EMPODERAR-PAR de acuerdo a sus indicadores<br>-Se cuenta con 1 informe de actualización de base de datos con estado de situación de los mismos   |
| 3            | Coordinación y seguimiento a programas y proyectos con organismos internacionales   | 33.33%        | 65%          | 100%        | -Se cuenta con 3 informes respecto a: i) Informe de la Plataforma de Producción bajo riego, ii) informe de la Reunión preparatoria de negociaciones intergubernamentales con Alemania y iii). informe para la suscripción de adenda al Convenio subsidiario del PROAGROIII<br>-1 Informe respecto a : Informe Técnico del Estado de situación del Programa NEXO, Agua - Energía - Seguridad<br>-Se cuenta con 1 documento propuesta de Guía para presentación de proyectos de ONGs   |
| 4            | Coordinación y acompañamiento a Unidades Financieras Crediticias para el sector agropecuario                              | 33.33%        | 8.33%        | 25%         | -Se cuenta con 1 informe técnico respecto a : Informe al 31 de marzo referente a Líneas de Crédito Sectorial, Servicios Financieros del Fideicomiso FDP e implementados por el BDP-SAM   |
| 5            | Estudios de Pre Inversión Agropecuarios elaborados  | 45%           | 50%          | 100%        | -Se cuenta con 1 documento de diagnóstico del PROYECTO "APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA EN SIEMBRAS DE INVIERNO Y TEMPRANA" en coordinación con la UPAAP y el IPD-SA<br>-Se cuenta con 1 documento de Estudio de Mercado del PROYECTO "APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA EN SIEMBRAS DE INVIERNO Y TEMPRANA" en coordinación con la UPAAP y el IPD-SA<br>-Se cuenta con 1 documento de Ingeniería del PROYECTO "APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA EN SIEMBRAS DE INVIERNO Y TEMPRANA" en coordinación con la UPAAP y el IPD-SA<br>-Se cuenta con 1 documento de Presupuesto General del PROYECTO "APOYO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE PAPA EN SIEMBRAS DE INVIERNO Y TEMPRANA" en coordinación con la UPAAP y el IPD-SA |
| 6            | Socialización de programas y proyectos del Vdra a diferentes organizaciones productivas e instituciones ligadas al sector | 50%           | 25%          | 50%         | -Se ha elaborado un informe de socialización de programas, proyectos, líneas de crédito correspondiente al trimestre enero-marzo 2017  |
| <b>Total</b> |   | <b>33.85%</b> | <b>38.4%</b> | <b>100%</b> |  |



# VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



Estado Plurinacional de Bolivia



# **DIRECCION GENERAL DE COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE COCA**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización  
Unidad de Comercialización de la Coca

| <b>Objetivo de Gestión Específico 2017:</b>  |  |              |               |               |   |
|--|--|--------------|---------------|---------------|---|
| <b>Controlar la Circulación, Transporte y Comercialización de la hoja de coca en su estado natural</b> |  |              |               |               |   |
| #  | Actividad  | %Prog.       | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017   |
| 1  | Autorización para el transporte, circulación y comercialización de hoja de coca en su estado natural a nivel nacional.   | 66%          | 41%           | 62.12%        | -En el mes de Enero de 2017 se a impreso 20000 unidades de Guias de Internacion para el transporte de la hoja de coca desde las zonas de produccion hacia los mercados legales villa fatima La Paz y Sacaba cochabamba en Bolivia.<br>-En el mes de Junio del 2017 se realizo la compra de 52000 unidades de nuevas hojas de rutas para el transporte y comercialización legal de hoja de coca en DIGCOIN La Paz y DIGCOIN Cochabamba en Bolivia.<br>-En el mes de Mayo de 2017 se a emitido 50092 unidades de hojas de ruta para el transporte y comercialización legal de hoja de coca en Bolivia |
| 2  | Inspecciones y verificaciones a Comerciantes Minoristas de la Hoja de Coca, Productor al Consumidor a nivel Nacional.  | 79%          | 66%           | 83.54%        | -En el mes de Enero de 2017 se a realizado un cronograma de inspeccion y verificacion a nivel nacional.<br>-En el mes de Mayo de 2017 se a realizado cuatro inspecciones y verificación a productores al detalle y comerciantes al detalle a nivel nacional.  |
| 3  | Capacitación a los Comerciantes Detallistas, Productores al Consumidor a nivel Nacional y a Productores de la Hoja de Coca de Yungas La Paz y 6 Federaciones del Tropico de Cochabamba, sobre el Reglamento de Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca en su Estado Natural. | 80%          | 0%            | 0%            |   |
| 4  | Hoja de Coca retenida o decomisada a nivel nacional.   | 60%          | 100%          | 100%          | -Hasta el mes de Mayo de 2017 se a realizado la retención de 50 toneladas de hoja de coca a nivel nacional.<br>-En el mes de Junio de 2017 se a realizado la entrega 38 toneladas de hoja de coca retenida y decomisada para elaboración de Abonos Orgánicos, de acuerdo al convenio con Empresa Estratégica de Productos de Abonos y Fertilizantes.  |
| 5  | Fortalecimiento institucional para realizar el control de la Circulación y Comercialización de la Hoja de Coca a nivel Nacional.   | 0%           | 12.67%        | 0%            | -En el mes de Enero de 2017 se a realizado 6 contratos firmados de alquileres de ambientes de oficinas puestos de control y depósitos de la hoja de coca.   |
| 6  | Registro de nuevos Productores que se dedican a la Comercialización del Productor al Consumidor en el Sistema informático de la DIGCOIN.   | 100%         | 0%            | 0%            |   |
| <b>Total</b>   |  | <b>66.5%</b> | <b>43.37%</b> | <b>65.21%</b> |   |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  
Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización  
Unidad de Industrialización de la Coca

**Objetivo de Gestión Específico 2017:**

Realizar gestiones para nuevos derivados de coca mediante estudios técnico científicos en laboratorio para diversificar en el mercado interno e incentivar el consumo mediante acciones de promoción en eventos nacionales e internacionales, para incrementar el uso de la hoja de coca en la transformación e industrialización por los actores involucrados.

| #            | Actividad   | %Prog.        | %Ejec.       | Eficacia     | Resultados a Julio-2017                                 |
|--------------|---|---------------|--------------|--------------|---|
| 1            | Gestión de coordinación con instancias de desarrollo de productos e investigación técnica científica de la hoja de coca.        | 52.5%         | 0%           | 0%           |   |
| 2            | Formulación de acciones de apoyo a la promoción en el mercadeo interno y externo de derivados de coca                           | 63.75%        | 2.5%         | 3.92%        | -Firma de acuerdo o carta de intenciones con la empresa |
| 3            | Implementación de estrategias de incentivo para incrementar el uso de la hoja de coca en la transformación e industrialización. | 63.33%        | 0%           | 0%           |   |
| <b>Total</b> |   | <b>58.58%</b> | <b>0.75%</b> | <b>1.28%</b> |   |

# DIRECCION GENERAL DE PRODUCCION DE COCA

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



### Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral  
Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca  
Unidad de Desarrollo Economico Social Yungas La Paz

| <b>Objetivo de Gestión Especifico 2017:</b>   |  |               |               |               |   |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Contribuir en la reducción de cultivos excedentarios de coca para la estabilización de la producción, a través del control, la concertación con las organizaciones sociales y la ejecución de obras de impacto inmediato en el Departamento de La Paz.</b> |  |               |               |               |   |
| #   | Actividad  | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia      | Resultados a Julio-2017   |
| 1   | Elaboración, ejecución y fiscalización de obras de impacto inmediato (productivos e infraestructura)     | 60%           | 28.67%        | 47.78%        | -Se recepciono 20 solicitudes de Obras de Impacto Inmediato de las diferentes comunidades productoras de coca del departamento de la paz.<br>-se elaboro 7 fichas de perfil de proyecto para las diferentes comunidades productoras de coca del departamento de la paz<br>-se realizo 18 fichas de seguimientos de obras de Impacto Inmediato<br>-se finalizo 16 proyectos de impacto inmediato con su respectivo informe de seguimiento, acta de entrega final.e informe de finalizacion<br>- 1536 familias beneficiadas   |
| 2   | Control de cultivos de coca en las zonas delimitadas para su producción, áreas excedentarias e ilegales. | 75%           | 32.4%         | 43.2%         | -SE DIGITALIZÓ 1750 REGISTROS TOPOGRÁFICOS DEL CATASTRO DE PARCELAS DE COCA EN CARANAVI Y ALTO BENI, SE TIENE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICO EN ARCHIVO SHAPEFILE<br>-SE HA LOGRADO IDENTIFICAR 114 HECTÁREAS DE NUEVAS ÁREAS DE CULTIVOS EXCEDENTARIOS DE COCA<br>-SE GENERÓ 4 REPORTES EN MAPAS CARTOGRÁFICOS CON LA CUANTIFICACIÓN DE CULTIVOS EXCEDENTARIOS<br>-SE HA MENSURADO 275 HECTÁREAS DE LAS SUPERFICIES RACIONALIZADAS Y/O ERRADICADAS DE CULTIVOS DE COCA<br>-SE EMITIÓ 5 INFORMES DE VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN Y/O ERRADICACIÓN DE CULTIVOS EXCEDENTARIOS DE COCA |
| 3   | Concertación con las organizaciones sociales para la reducción de cultivos de coca                       | 70%           | 40%           | 57.14%        | -SE REALIZÓ 6 ACTAS DE CONCERTACIÓN Y ENTENDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y RACIONALIZACIÓN Y/O ERRADICACIÓN DE CULTIVOS EXCEDENTARIOS DE COCA   |
| <b>Total</b>  |  | <b>67.75%</b> | <b>32.81%</b> | <b>48.42%</b> |   |

## Evaluación al mes de Julio del POA - 2017

Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral

Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca

Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico

**Objetivo de Gestión Específico 2017:**

**Contribuir al Desarrollo Integral de la zona del Trópico de Cochabamba con asistencia técnica y elaboración de proyectos**

| #            | Actividad  | %Prog.        | %Ejec.        | Eficacia    | Resultados a Julio-2017   |
|--------------|--|---------------|---------------|-------------|---|
| 1            | Verificación de los cultivos de coca para el control, reducción y seguimiento en áreas permitidas e ilegales dentro de un clima de concertación social | 50.75%        | 100%          | 100%        | -135.0798 Superficie erradicadas de cultivos de coca<br>-1,502.0545 Superficie reducidas y controladas de cultivos de coca<br>-1,394.3983 Superficie de cultivos de coca verificados<br>-19 impresiones de imagen satelital |
| 2            | Periodización, elaboración, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos de obras de impacto inmediato.  | 59.5%         | 55.75%        | 93.7%       | -58 Solicitudes de organizaciones sociales identificadas y priorizadas<br>-4 Carpetas de proyectos elaborados<br>-53 Fichas de seguimiento de proyectos de obras de impacto<br>-32 carpetas de cierre, proyectos concluidos |
| 3            | Asistencia técnica y capacitación en proyectos de desarrollo integral.   | 52%           | 49%           | 94.23%      | -1002 Familias asistidas y capacitadas en desarrollo integral.<br>-597 Cursos y asistencia técnica  |
| <b>Total</b> |  | <b>53.75%</b> | <b>71.43%</b> | <b>100%</b> |   |



Estado Plurinacional de Bolivia



# ASESORAMIENTO MDRyT

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

## Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Dirección General de Planificación

Dirección General de Planificación

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

**Fortalecer la aplicación de los instrumentos de planificación del desarrollo sectorial e institucional del MDRyT**

| #            | Actividad  | Producto/Meta   | %Prog.        | %Ejec.        | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017  |
|--------------|--|---|---------------|---------------|-------------------|---|
| 1            | Elaboración del Presupuesto de Inversión Pública 2018 del MDRyT                                      | Presupuesto de Inversión Pública 2018 del MDRyT, elaborado  | 0%            | 0%            | 0%                |   |
| 2            | Reformulación del Programa Operativo Anual 2017 del MDRyT  | Programa Operativo Anual 2017 con seguimiento y reformulado   | 0%            | 0%            | 0%                |   |
| 3            | Evaluación del POA 2017 de unidades funcionales y operativas evaluados                               | Unidades funcionales y operativas con informes de evaluación de avance del POA 2017   | 62.5%         | 62.5%         | 100%              | -Se tienen registros regulares del avance del POA de la DGP<br>-Evaluación de avance físico del POA de unidades operativas dependientes del MDRyT                 |
| 4            | Formulación del Programa Operativo Anual 2018 de las unidades funcionales y operativas del MDRyT     | Documento del Programa Operativo Anual 2018 de las unidades funcionales y operativas del MDRyT                                | 0%            | 0%            | 0%                |   |
| 5            | Articulación del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario con los niveles descentralizados del Estado | Entidades descentralizadas del Estado han articulado sus planes con las políticas del Plan del Sector Desarrollo Agropecuario | 100%          | 40%           | 40%               | -Aún no se colgó en la página web del MDRyT<br>-Se cuenta con plan y agenda para difusión del Plan Sectorial<br>-Presentación para la difusión del Plan Sectorial |
| 6            | Administrar Proyectos de Cooperación con dependencia de la DGP                                       | Seguimiento, evaluación y coordinación de proyectos bajo dependencia de la DGP  | 50%           | 50%           | 100%              | -Carpetas de programas y proyectos conformada   |
| 7            | Articulación de los programas y proyectos con las entidades de la Cooperación Internacional          | Proyectos priorizados para ser financiados por entidades cooperantes identificadas  | 45%           | 55%           | 100%              | -Documentos de identificación de proyectos con fuentes de financiamiento externo<br>-Carpetas con información de proyectos con financiamiento externo             |
| <b>Total</b> |  |   | <b>28.88%</b> | <b>23.88%</b> | <b>82.68%</b>     |   |

### Logros al mes de Junio del POA - 2017

**Despacho Ministro**

**Dirección General de Asuntos Administrativos**

**Unidad de Administración y Personal**

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

**Fortalecer los procesos de gestion del MDRyT**

| # | Actividad  | Producto/Meta   | %Prog. | %Ejec. | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017  |
|---|--|---|--------|--------|-------------------|---|
| 1 | saniamiento de derecho propietario   | bienes inmuebles y vehiculos con derecho propietario a nombre del MDRyT   | 30%    | 33%    | 100%              | -8 tramites (5 Vehículos y 3 inmuebles), uno de los vehículos a la fecha cuenta con RUAT  |
| 2 | Fortalecimiento del área de Bienes y Servicios   | Area de Bienes y Servicios cuenta con personal de apoyo para atención a requerimientos de las unidades solicitantes | 100%   | 65%    | 65%               | -Se cuenta con un personal eventual contratado<br>-Se contrato al personal eventual para bienes y servicios<br>-Se realizo la contratacion de consultor de linea esto debido a que no existia la partida para personal eventual |
| 3 | Mantener el registro y la informacion del personal eventual y consultores individuales de linea actualizada  | Base de datos con informacion del personal eventual y consultores individuales de linea actualizada                 | 48%    | 48%    | 100%              | -Base de datos actualizada  |
| 4 | Fortalecer el control y la gestion de administracion de personal   | Informes de control de personal   | 48%    | 48%    | 100%              | - Informes de personal Junio  |
| 5 | Fortalecer la gestión de capacitación productiva   | Plan de capacitacion de la gestion 2017   | 100%   | 100%   | 100%              | -PLAN DE CAPACITACION 2017  |
| 6 | Elaboración de las programaciones operativas anuales individuales  | POAis Elaborados  | 15%    | 15%    | 100%              |   |
| 7 | Fortalecer el área de Archivo y Correspondencia para realizar las actividades programadas en Archivo Central | Personal eventual de apoyo contratado.  | 100%   | 100%   | 100%              | -Dos personas contratadas como personal de apoyo para Archivo Central.  |

|    |   |   |        |        |        |   |
|----|---|---|--------|--------|--------|---|
| 8  | Continuar con la implementación del Nuevo Sistema de Registro de documentos de Archivo Central del MDryT, con el registro de documentos normativos de la gestión 2016-2017. | Sistema de registro de documentos de Archivo Central del MDryT actualizado. | 40%    | 40%    | 100%   | -600 registros digitales ingresados al nuevo sistema de archivo, a junio de 2017.   |
| 9  | Elaboración y pago de obligaciones sociales a los servidores públicos   | Preventivos de pago elaborados  | 48%    | 48%    | 100%   | -Sueldos abonados a los funcionarios de Mdryt.<br>-Personal de seguridad que cobro su pago de asignación alimenticia.<br>-Entrega de ticket a los beneficiarios de las asignaciones familiares. |
| 10 | Fortalecer el Área de Sistemas  | Contratación de Personal Eventual para el área de sistemas.                 | 100%   | 83.33% | 83.33% | -el contrato está vigente<br>-se cuenta con el personal<br>-El contrato es hasta el 31/12/2017  |
| 11 | Fortalecer el Data Center y las unidades del MDryT  | Compra de Equipamiento  | 84.38% | 12.5%  | 14.81% | -no se podrá realizar esta tarea por no contar con presupuesto<br>-SE ESPERA LANZAR LA COMPRA EN ESTE MES<br>-Y NO SE PODRÁ COMPRAR<br>-IMPRESORAS FUNCIONANDO                                  |
| 12 | Desarrollo de Software para uso del MDryT   | Desarrollo de software para mejorar las áreas administrativas del MDryT     | 70%    | 30%    | 42.86% | -modelado del sistema de RRHH   |
| 13 | Organizar y preparar para empaste los documentos normativos del MDryT 2008-2011.  | Documentos normativos 2008-2011 organizados y empastados.                   | 40%    | 40%    | 100%   | -1688 Documentos normativos 2008-2011 preparados físicamente para su encuadernación.  |
| 14 | Asignación y liberación de activos fijos  | Documentos de control sobre los activos fijos del MDryT                     | 50%    | 10%    | 20%    | -Se prevé concluir la primera actualización anual en el mes de agosto y septiembre<br>-Se prevé finalizar la primera actualización anual en el mes de agosto y septiembre.                      |
| 15 | Gestionar la contratación de personal eventual para mantenimiento (Provisión de Servicios)  | Solicitud de Contratación de personal eventual                              | 100%   | 100%   | 100%   | -solicitud de contratación de personal para mantenimiento (carpintero, plomero y electricista)  |

|    |  |  |        |        |        |   |
|----|--|--|--------|--------|--------|---|
| 16 | Gestionar pagos por la Provisión de Servicios  | Solicitudes de pago de Provisión de Servicios                | 44.31% | 44.31% | 100%   | -Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio<br>-Informe de Solicitud de pago por el servicio   |
| 17 | Avaluo y Revalu Técnico  | Bienes Muebles e Inmuebles Avaluados y Revaluados            | 100%   | 20%    | 20%    | -Se concluyo con la elaboración de términos de referencia. se prevee la publicación del proceso de contratación, a finales del mes de agosto. El retraso se debió a la realización de viajes no programados como miembros de comisión de recepción de tractores en varios departamentos y recogo de activos de varios departamentos del ex programa UC-CNAPE, quedando constantemente el área de activos fijos sin personal<br>-No se concluyo con la inventarioacion de bienes. debido a la realización de viajes no programados, quedando constantemente el área de activos fijos sin personal; sin embargo se prevee la contratación para el mes de octubre 2017 |
| 18 | Gestionar la Adquisición de material para mantenimiento preventivo de los ambientes del edificio ministerial | Solicitud de Compra  | 34%    | 34%    | 100%   | -Informe de Solicitud de compra de material para mantenimiento del Edificio ministerial   |
| 19 | Gestionar la Contratacion de Personal Eventual para el Area del Parque Automotor                             | Solicitud de Contratacion de Personal Eventual               | 100%   | 75%    | 75%    | -INFORME Y SOLICITUD DE CONTRATACION PERSONAL   |
| 20 | Seguro de bienes   | bienes muebles e inmuebles asegurados                        | 35%    | 10%    | 28.57% | -No se concluyo con la inventariacion de bienes. debido a la realización de viajes no programados, quedando constantemente el área de activos fijos sin personal. se tiene previsto realizar la contratación en el mes de noviembre   |
| 21 | Seguimiento a la Disponibilidad y uso de Vehiculos del Parque Automotor del MDRyT                            | Informes yo Contratos  | 50%    | 50%    | 100%   | -Se continua con las tareas de ubicación, asignación y recuperación de vehículos  |
| 22 | Mantenimiento inmuebles del MDRYT  | Mantenimiento de inmuebles del MDRYT (Áreas Urbanas y Rural) | 50%    | 0%     | 0%     |   |
| 23 | Gestionar Materiales e Insumos para Mantenimiento de Vehiculos del MDRyT                                     | Informes y Solicitud de Adquisiciones                        | 60%    | 60%    | 100%   | -INFORME DE SOLICITUD DE LLANTAS Y NEUMATICOS<br>-INFORME Y SOLICITUD DE ADQUISICION<br>-INFORME Y SOLICITUD DE ADQUISICION<br>-INFORME Y SOLICITUD DE ADQUISICION  |

|    |   |  |       |        |        |   |
|----|---|--|-------|--------|--------|---|
| 24 | Gestionar la Adquisición de Materiales y Suministros  | Solicitud de Adquisición de Materiales y Suministros   | 40.5% | 40.5%  | 100%   | -Informe y solicitud de Adquisición de Materiales y Suministros<br>-Recepción de los Materiales y Suministros en el Area de Almacenes<br>-Cotizaciones Realizadas<br>- Documento de no Existencia de Materiales y Suministros, Servicios de Imprenta Elaborados y Aprobados |
| 25 | baja y dispocion de bienes  | bienes muebles incluido vehiculos dado de baja y dispuestos para evitar la acumulacion de bienes en desuso | 0%    | 0%     | 0%     |   |
| 26 | Gestionar Equipamiento para Taller Mecanico del Parque Automotor del MDRyT  | Informe y Solicitud de Compra  | 100%  | 100%   | 100%   | -INFORME DE SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO DE TALLER MECANICO  |
| 27 | Gestionar la Contratación de Servicios (Provisión de Servicios)   | Solicitudes de Contratación de Servicios   | 0%    | 0%     | 0%     |   |
| 28 | Contración de personal eventual y consultor de linea para activos fijos   | personal contratado  | 100%  | 23.33% | 23.33% | -Se tiene una persona contratada Técnico en Activos Fijos<br>-El proyecto de enmallado de Pongo Sector Vehículos se encuentra en elaboración por el Profesional Ing. Civil del Pacu   |
| 29 | Gestionar la creacion del area de Organizacion Administrativa, en la UAP, en el marco del los guiones 2 y 3 del paragrafo 2 del articulo 122 del DS 29894 | Área de Organización Administrativa gestionada   | 100%  | 0%     | 0%     |   |
| 30 | Elaboracion del cronograma de vacacion para la gestion 2018   | Cronograma de vacacion de la gestion 2018 elaborado  | 0%    | 0%     | 0%     |   |
| 31 | Implementación de nuevos estantes y ordenamiento de documentos de Archivo Central, en los mismos. Segunda fase.   | Documentación ordenada en estantería nueva instalada en Archivo Central.                                   | 40%   | 40%    | 100%   | -400 metros lineales de documentación, instalada en estantería nueva, al mes de junio.  |
| 32 | Reubicación y o ampliacion de la infraestructura de Archivo Central.  | Infraestructura adecuada a la cantidad de documentación existente en Archivo Central.                      | 40%   | 0%     | 0%     | -No existe espacio fisico disponible, adecuado para un archivo.   |
| 33 | Gestionar la Contratacion de un Personal Eventual (Para ALmacenes y Cotizaciones)   | Solicitud de Contratación de Personal Eventual   | 100%  | 0%     | 0%     |   |
| 34 | Gestionar Adquisicion de Rosetas  | Informe y Solicitud de Pago  | 100%  | 100%   | 100%   | -INFORME Y SOLICITUD DE ADQUISICION DE SOAT 2017<br>-INFORME Y SOLICITUD DE ROSETAS ITV   |



### Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Dirección General de Asuntos Administrativos

Unidad Financiera - DGAA

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

Aplicar y complementar los instrumentos de gestion establecidos para lograr una mejor administracion financiera de la institucion

| # | Actividad  | Producto/Meta   | %Prog. | %Ejec. | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017  |
|---|--|---|--------|--------|-------------------|---|
| 1 | Elaboración de documentos contables para la gestión 2017   | Documentos contables elaborados para gestión 2017                                       | 59.75% | 59.75% | 100%              | -AL MES DE JUNIO SE ACUMULARON C31-1843 Y C21-1062 COMPROBANTES DE EJECUCION DE RECURSOS GASTOS Y OTROS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MDRyT.<br>-AL MES DE FEBRERO SE CONCLUYO EL 100% DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS DE LA GESTIÓN DE 2016, DONDE SE PRESENTO AL ÓRGANO RECTOR.<br>-HASTA EL MES DE JUNIO SE REALIZO 6 CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBRETAS DE LA CUENTA CORRIENTES FISCAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS QUE CORRESPONDA AL FONDO ROTATIVO, ENVIADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA.<br>-AL MES DE JUNIO SE SOLICITO 56 CUOTAS DE COMPROMISO APROBADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA FINANZAS PUBLICAS Y SE CUENTA CON EL REPORTE SIGEP CORRESPONDIENTE. |
| 2 | Formulacion de anteproyecto de Presupuesto de la gestión 2017 del MDRyT.                               | Presupuesto Formulado del MDRyT, para la gestión 2017.                                  | 0%     | 0%     | 0%                |   |
| 3 | Informacion de Ejecución Presupuestaria para remitir a Despacho y a la DGAA para la toma de decisiones | Informes de Ejecución Presupuestaria para la toma de decisiones, elaborados y remitidos | 48%    | 48%    | 100%              |   |
| 4 | Reformulacion de acuerdo a necesidades del POA, aprobado en la gestión 2017.                           | Presupuesto reformulado de la gestion   | 0%     | 0%     | 0%                |   |
| 5 | Elaboracion de Informes tecnicos para modificacion presupuestarias que permitan remitir Resoluciones.  | Informes tecnicos para Resoluciones   | 48%    | 48%    | 100%              | -PROPUESTAS DE INFORMES TECNICOS<br>-7 INFORMES REVISADOS   |

### Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Unidad de Gestión Jurídica

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

**Apoyar el proceso de gestion institucional**

| #            | Actividad   | Producto/Meta  | %Prog.       | %Ejec.        | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017   |
|--------------|---|--|--------------|---------------|-------------------|--|
| 1            | ELABORAR CONTRATOS Y SUSCRIPCION POR LAS PARTES                                   | CONTRATOS ELABORADOS Y SUSCRITOS POR LAS PARTES                                      | 46%          | 40%           | 86.96%            | -310 CONTRATOS ELABORADOS Y SUSCRITOS POR LAS PARTES                                     |
| 2            | REPORTAR, REGISTRAR Y CONSOLIDAR CONTRATOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | CONTRATOS REGISTRADOS, REPORTADOS Y CONSOLIDADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO | 46%          | 40%           | 86.96%            | -310 CONTRATOS REGISTRADOS REPORTADOS Y CONSOLIDADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO |
| 3            | PROYECTO DE RESOLUCIONES PARA LA FIRMA DE LA MAE Y LAS AUTORIDADES DELEGADAS      | RESOLUCIONES ELABORADAS PARA LA FIRMA DE LA MAE O AUTORIDADES DELEGADAS              | 48%          | 23%           | 47.92%            | -23 RESOLUCIONES FIRMADAS  |
| 4            | PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES   | PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES  | 54%          | 100%          | 100%              | -239 PROCESOS JUDICIALES   |
| <b>Total</b> |   |  | <b>48.5%</b> | <b>50.75%</b> | <b>100%</b>       |  |

### Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Unidad de Análisis Jurídico

**Objetivo de Gestión Específico 2017:**

**Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los Objetivos**

| #            | Actividad   | Producto/Meta   | %Prog.        | %Ejec.     | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017   |
|--------------|---|---|---------------|------------|-------------------|--|
| 1            | Elaboración y revcion de normas   | Proyectos de ley, decretos supremos, resoluciones multiministeriales, biministeriales, ministeriales y administrativas elaborados | 40%           | 39.5%      | 98.75%            | -13 Proyectos de D.S., Anteproyectos de Ley, Decretos Presidenciales, Resoluciones Supremas emitidas al Ministerio de la Presidencia.<br>-308 Resoluciones para su aprobación y firma de la MAE<br>-7 Reglamentos o Manuales elaborados<br>-7 Convenios u Acuerdos revisados |
| 2            | Análisis y asesoramiento jurídico al interior del ministerio, viceministerios, direcciones y otras entidades. | Informes de los resultados de análisis y opinión jurídica al Ministro, Viceministros y directores generales elaborados.           | 35.5%         | 84.5%      | 100%              | -184 Informes Legales y otros<br>-19 Informes Legales emitidos y remitidos a consideración de la MAE   |
| <b>Total</b> |   |   | <b>37.75%</b> | <b>62%</b> | <b>100%</b>       |  |

### Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Asesoramiento

Unidad de Transparencia

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

**Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT en el marco de la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupcion y demas normas vigentes**

| #            | Actividad   | Producto/Meta                                  | %Prog.     | %Ejec.        | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017   |
|--------------|---|--|------------|---------------|-------------------|--|
| 1            | Audiencias de Rendición Pública de Cuentas  | Rendición pública de cuentas Inicial y Parcial | 50%        | 66.67%        | 100%              | -300 Unidades de Material de difusión impreso para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final<br>-300 Refrigerios contratados para asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2017.<br>-1 Salón "Auditorio del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz COMVETCRUZ dispuesto para la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2017 del MDRyT. |
| 2            | Ferias de Transparencia   | Ferias de Transparencia realizadas             | 50%        | 42%           | 84%               | -2101 Unidades de Materiales elaborados consistentes en: Bipticos, folletos tipo dobles acordeón, bolígrafos, folders.   |
| 3            | Procesamiento de Denuncias en el marco de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. | Denuncias procesadas con Informe Final         | 50%        | 50%           | 100%              | -Trámite de solicitud de contratación de personal para Unidad de Transparencia iniciado  |
| 4            | Capacitación y Seminarios en relacion a políticas de transparencia  | Capacitacion y Seminarios realizados           | 50%        | 5%            | 10%               | -30 Ejemplares de Ley 341 Participación y Control Social.  |
| <b>Total</b> |   |  | <b>50%</b> | <b>52.23%</b> | <b>100%</b>       |  |

### Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Asesoramiento

Unidad de Auditoria Interna

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

**Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.**

| # | Actividad  | Producto/Meta  | %Prog. | %Ejec. | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017   |
|---|--|--|--------|--------|-------------------|--|
| 1 | Examen sobre la confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y complementarios, consolidado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016   | Informe sobre la confiabilidad de los Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y complementarios, consolidado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016  | 100%   | 100%   | 100%              | -Informe de control Interno como resultado del examen sobre la Confiabilidad de los Registros y estados de ejecución presupuestaria de Recursos y Gastos y Estados Complementarios Consolidados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras(MDRyT) por el periodo Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016- Evaluacion de Control Interno |
| 2 | Auditorias no programadas  | informes no programadas  | 100%   | 0%     | 0%                |  |
| 3 | Auditoria Especial al punto observado N° 36 Falta de Elaboración de Carpetas Técnicas del proceso de compras de Obras de Impacto en la gestión 2008 del Informe MDRyTUAIIINF0072009 de Control Interno del examen sobre confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del MDRyMA gestión 2008 | un informe sobre la Auditoria Especial al punto observado N° 36 Falta de Elaboración de Carpetas Técnicas del proceso de compras de Obras de Impacto en la gestión 2008 del Informe MDRyTUAIIINF0072009 de Control Interno del examen sobre confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del MDRyMA gestión 2008 | 100%   | 0%     | 0%                |  |
| 4 | Auditoria Operativa al procedimiento de adquisición, entrega, distribución y uso de los productos químicos del SENASAG (laboratorio Lidivet), de la gestión 2016   | Un informe sobre la Auditoria Operativa al procedimiento de adquisición, entrega, distribución y uso de los productos químicos del SENASAG (laboratorio Lidivet), de la gestión 2016   | 33%    | 0%     | 0%                |  |
| 5 | Revelamientos de Información solicitados por la Contraloria General del Estado entre otros   | Informes de Relevamientos de Información solicitados por la Contraloria General del Estado entre otros   | 0%     | 0%     | 0%                |  |
| 6 | Verificación sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva   | Nota de pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la Máxima Autoridad Ejecutiva  | 100%   | 100%   | 100%              | -Pronunciamiento sobre la validación de documentos que respaldan los reportes de "Cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional al 31 de diciembre de 2016 y Existencia de Normativa Interna"  |

|       |   |   |       |      |        |  |
|-------|---|---|-------|------|--------|--|
| 7     | Revisión anual al cumplimiento del procedimiento al cumplimiento oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas (DJRB), gestión 2016 | Un documento sobre el resultado de la Revisión anual al cumplimiento del procedimiento al cumplimiento oportuno de la Declaración Juradas de Bienes y Rentas (DJRB), gestión 2016 | 100%  | 100% | 100%   | -REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.   |
| 8     | 5 seguimientos a informes de auditoria  | 5 informes de seguimientos a informes de auditoria  | 40%   | 80%  | 100%   | -PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N°MDRYT-UAI/AUD.OP N° 001/2016SOBRE LA EVALUACION A LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES -MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRYT), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2014 Y EL 31 DE MARZO DEL 2016 Primer seguimiento al Informe N° MDRyT/UAi/AUD. OP. N° 002/2016 SOBRE LA EVALUACION A LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS (MDRyT), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE AGOSTO DE AL 31 DE MARZO DE 2016 |
| Total |   |   | 80.3% | 49%  | 61.02% |  |

### Logros al mes de Junio del POA - 2017

**Despacho Ministro**

**Asesoramiento**

**Unidad de Cordinacion con Organizaciones Sociales**

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

**Coordinar con los movimientos sociales a nivel nacional**

| # | Actividad   | Producto/Meta   | %Prog. | %Ejec. | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017   |
|---|---|---|--------|--------|-------------------|--|
| 1 | Atender a las necesidades de las organizaciones sociales y productores agropecuarios, a través de las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT | Apoyo para la implementación de políticas de atención a las propuestas de las organizaciones sociales y productores agropecuarios en gestión de programas y proyectos del MDRyT | 49%    | 23.67% | 48.3%             | -25 Registro de la información de demandas de las organizaciones sociales y productores agropecuarios atendidas.<br>-8 solicitudes atendidos<br>-15 documentos de matriz de seguimientos y monitorio de los conflictos   |
| 2 | Coadyuvar en la coordinación de información y socialización sobre programas, proyectos del MDRyT , con las organizaciones sociales y productivas.           | Actas de reuniones de participación de las Organizaciones sociales y productivas.   | 49.67% | 22.67% | 45.64%            | -5 registros Elaboración de agenda, brindando espacios de información en atención a programas y proyectos del MDRyT para las organizaciones sociales,<br>-25 registros - Información directa de las demandas de los productores agropecuarios con Organizaciones sociales<br>-29 registros - Material logístico (videos, fotografías, audios, otros) de difusión de los programas y proyectos del MDRyT mediante boletines, trípticos, talleres informativos, otros. |
| 3 | Coordinación del MDRyT con Gobernaciones, municipios e instituciones no gubernamentales para actividades conjuntas.   | Reuniones de relacionamiento entre el MDRyT, Gobernaciones, Municipios e instituciones no gubernamentales.  | 51%    | 0%     | 0%                |  |
| 4 | Convenios suscritos entre el MDRyT con las Organizaciones Sociales, productores Agropecuarios y otras entidades.  | Actas de seguimiento al cumplimiento de los convenios suscritos entre el MDRyT y las Organizaciones Sociales, Productores Agropecuarios y otras entidades.                      | 50.5%  | 0%     | 0%                |  |
| 5 | Coordinar trabajo a realizar con el Pacto de Unidad y otras representativas y las unidades desconcentradas y descentralizadas del MDRyT.                    | Elaborar agenda de trabajo para el establecimiento y relacionamiento de planificación con las organizaciones sociales mas representativas.                                      | 50%    | 0%     | 0%                |  |

## Logros al mes de Junio del POA - 2017

Despacho Ministro

Asesoramiento

Unidad de Comunicación Social

**Objetivo de Gestión Especifico 2017:**

Fortalecer la gestión y capacidad institucional del MDRyT para el logro de los objetivos.

| #            | Actividad  | Producto/Meta   | %Prog.        | %Ejec.    | Desemp.(Eficacia) | Logros/Resultados a Junio-2017 |
|--------------|--|---|---------------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 1            | Elaboración y difusión productos audiovisuales con información de acciones del MDRyT         | Productos audiovisuales (spots, cuñas, programa televisivo y radial)  | 48.33%        | 0%        | 0%                |                                |
| 2            | Elaboración y difusión de productos impresos con información de acciones del MDRyT           | Productos gráficos diseñados y distribuidos a nivel nacional (boletín, separata, banners, memoria).                                   | 37.5%         | 0%        | 0%                |                                |
| 3            | Elaboración y difusión de notas de prensa escritas y audiovisuales con información del MDRyT | Notas de prensa elaboradas y enviadas a medios de comunicación  | 50%           | 0%        | 0%                |                                |
| 4            | Revisión y sistematización de noticias publicadas relacionadas al área agropecuaria          | Monitoreo de noticias relacionadas al área, realizado de manera diaria y sistematizada, enviada via internet a autoridades dweI MDRyT | 50%           | 0%        | 0%                |                                |
| 5            | Promoción de la imagen institucional del MDRyT en ferias informativas                        | Material promocional (souvenirs, gorras, stickers, bolígrafos)  | 38%           | 0%        | 0%                |                                |
| <b>Total</b> |  |   | <b>45.26%</b> | <b>0%</b> | <b>0%</b>         |                                |





Estado Plurinacional de Bolivia



# ENTIDADES OPERATIVAS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017

**MINISTRO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS**

**OAP**  
Observatorio Agroambiental Productivo

**PARB-UCAB** Prod. Alimentos y Restitución de Bosques

UNIDADES OPERATIVAS

**Viceministerio de Tierras**

**Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario**

**Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral**

PLANIFICACION Y COORDINACION

**INRA**  
Instituto Nacional de Reforma Agraria

**FDI**  
Fondo de Desarrollo Indígena

**INIAF**  
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

**CIQ**  
Centro Internacional de la Quinua

DESCENTRALIZADAS

**SENASAG**  
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

**EMPODERAR**  
Emprend. Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario

**FONADAL**  
Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo

DESCONCENTRADAS

**PROCAMELIDOS**-Prog. de Fort. Integral del Complejo de Camelidos en el Altiplano

**PAR** - Proyecto Alianzas Rurales

**ACCESOS**-Prog. de Apoyo a los Emprend. Agricolas y no Agricolas

Transformación de Frutas Tropicales en Villa Tunari

PROYECTOS DE INVERSION

**CRIAR-II** Creación de Iniciativas Agropecuarias Rurales

**DETI** -Desarrollo Económico Territorial Inclusivo

**PICAR** -Proy. Inversión Comun. en Áreas Rurales

Proyectos Municipales

**ACCESOS ASAP**-Manejo para adaptación de la agricultura en pequeña escala

Sistema de microriego Chapapani Chico

Sistema de riego Humamarca

Control Serv. Nal. Sanidad Agrop. e Inocuidad Alim.

**RR.NN.**: Manejo Integral de Rec. Nat. Chapare y Yungas

**INSA**  
Instituto Nacional del Seguro Agrario

AUTARQUICAS



# DESCONCENTRADAS

- 1.- EMPODERAR PAR-II (ALIANZAS RURALES)**
- 2.- EMPODERAR DETI-II (DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION)**
- 3.- EMPODERAR PICAR (INVERSION COMUNITARIA EN AREAS RURALES)**
- 4.- APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS (ACCESOS)**
- 5.- MANEJO PARA ADAPTACION DE LA AGRICULTURA EN PEQUEÑA ESCALA VALLES DE CHUQUISACA**
- 6.- SOBERANIA ALIMENTARIA-CREACION DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES (CRIAR II)**
- 7.- SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA (SENASAG)**
- 8.- PROGRAMA DE APOYO ALA PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES (UCAB)**
- 9.- PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LA PROD. DE CAMELIDOS EN EL ALTIPLANO (PROCAMELIDOS)**
- 10.- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO (FONADAL)**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Terras  
"Agricultura Asociativa para la  
Empleabilidad Rural"

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## EMPODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)

| #                          | Producto  | Meta programada                   | Cantidad ejecutada              | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha   | Problemas | Soluciones  |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|--|-----------|-------------|
| <b>Apoyo institucional</b> |   |                                   |                                 |                              |                           |        |   |  |           |             |
| 1                          | Oportunidades de negocio de organizaciones de productores identificadas   | 126 Organizaciones de productores | 0 Organizaciones de productores | 0 %                          | 357,202 Bs.               | 0      | Se están realizando talleres de difusión para preparar las convocatorias a solicitudes de apoyo financiero. | La primera convocatoria inicia en septiembre 2017  | No tiene  | No requiere |
| 2                          | Planes de alianzas formulados   | 108 Estudio(s)                    | 0 Estudio(s)                    | 0 %                          | 213,120 Bs.               | 0      | Se han identificado en evaluación de oportunidad 0 solicitudes de apoyo financiero                          | Se han identificado en evaluación de oportunidad 0 solicitudes de apoyo financiero                                 | No tiene  | No requiere |
| 3                          | Planes de alianzas aprobados para su financiamiento   | 99 Proyectos                      | 0                               | %                            | 0 Bs.                     |        |   |  |           |             |
| 4                          | Representantes de organizaciones de productores capacitados para su administración técnica y financiera de sus alianzas | 495 Beneficiarios                 | 161 Beneficiarios               | 33 %                         | 10,063 Bs.                | 0      | Se ha capacitado a 46 productores en administración técnica y financiera de planes de negocios              | Se ha capacitado a 161 productores en administración técnica y financiera de planes de negocios de 693 programadas | No tiene  | No requiere |
| <b>Total</b>               |   |                                   |                                 | <b>8.3 %</b>                 | <b>580,385</b>            |        |   |  |           |             |

## Implementación de alianzas

|    |   |            |           |      |       |   |   |   |          |             |
|----|---|------------|-----------|------|-------|---|---|---|----------|-------------|
| 5  | Incremento en el volumen de producción de CAFÉ                      | 2,548 TM   | 1,715 TM  | 77 % | 0 Bs. | 0 | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 1642.71 Toneladas | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 1714.36 Toneladas  | No tiene | No requiere |
| 6  | Incremento en el volumen de producción de TOMATE                    | 521 TM     | 36 TM     | 7 %  | 0 Bs. | 0 | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 36 Toneladas      | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 36 Toneladas       | No tiene | No requiere |
| 7  | Incremento en el volumen de producción de SOYA                      | 580 TM     | 0         | %    | 0 Bs. |   |   |   |          |             |
| 8  | Incremento en el volumen de producción de MAÍZ                      | 8,869 TM   | 947 TM    | 10 % | 0 Bs. | 0 | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 572 Toneladas     | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 947.12 Toneladas   | No tiene | No requiere |
| 9  | Incremento en el volumen de producción de ARROZ                     | 4,173 TM   | 0         | %    | 0 Bs. |   |   |   |          |             |
| 10 | Incremento en el volumen de producción de PAPA                      | 51,127 TM  | 3,378 TM  | 7 %  | 0 Bs. | 0 | Productores apoyados con transferencias de recursos registran un volumen de 1528.3 Toneladas                          | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 6263.19 Toneladas  | No tiene | No requiere |
| 11 | Incremento en el volumen de producción de otros productos AGRÍCOLAS | 410,171 TM | 12,393 TM | 4 %  | 0 Bs. | 0 | Productores apoyados con transferencias de recursos registran un volumen de 3680.93 Toneladas                         | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 24599.19 Toneladas | No tiene | No requiere |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Desarrollo Rural y Terras  
Agricultura Asociada para la  
Rendición Alimentaria

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## EMPODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)

| #                                       | Producto  | Meta programada                   | Cantidad ejecutada               | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas | Soluciones  |
|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|---|-----------|-------------|
| 12                                      | Incremento en el volumen de BOVINO en producción  | 29,072 TM                         | 876 TM                           | 3 %                          | 0 Bs.                     | 0      | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen cabezas de 660.64   | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 3855.1 cabezas   | No tiene  | No requiere |
| 13                                      | Incremento en el volumen de PORCINO   | 222,437 TM                        | 98 TM                            | 0 %                          | 0 Bs.                     | 0      | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen cabezas de 45.47  | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 98.92 cabezas  | No tiene  | No requiere |
| 14                                      | Incremento en volumen de producción de carne de pollo   | 5,686 TM                          | 514 TM                           | 9 %                          | 0 Bs.                     | 0      | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 108.03 Toneladas   | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 1302.38 Toneladas  | No tiene  | No requiere |
| 15                                      | Incremento en el volumen de producción de carne de pescado  | 267 TM                            | 33 TM                            | 12 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 2.62 Toneladas   | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 86.08 Toneladas  | No tiene  | No requiere |
| 16                                      | Incremento en el volumen de producción de leche Bovina  | 26,246,265 Litros                 | 4,092,819 Litros                 | 16 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 1738486.16 Litros  | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 10843687.45 Litros   | No tiene  | No requiere |
| 17                                      | Incremento en el volumen de producción de cuyes   | 80 TM                             | 20 TM                            | 24 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Productores apoyados con transferencias de recursos registran en el periodo un volumen producido de 5.96 Toneladas   | Productores apoyados con transferencias de recursos producen un volumen acumulado del año de 19.59 Toneladas  | No tiene  | No requiere |
| 18                                      | Incremento en la producción de miel   | 337 TM                            | 0                                | %                            | 0 Bs.                     |        |  |   |           |             |
| 19                                      | Organizaciones de productores reciben asistencia técnica para ser fortalecidos en la administración técnica y financiera de sus planes de negocios.   | 5,617 Familia(s)                  | 2,512 Familia(s)                 | 43 %                         | 2,239,403 Bs.             | 80     | Se ha desembolsado Bs. 462541.54 para fortalecer las capacidades de administración técnica y financiera de los planes de negocios de las organizaciones de productores apoyadas por el PAR | Se ha desembolsado Bs. 2239402.98 para fortalecer las capacidades de administración técnica y financiera de los planes de negocios de las organizaciones de productores apoyadas por el PAR Un total de 4560 familias | No tiene  | No requiere |
| 20                                      | Organizaciones de productores reciben transferencias de recursos para invertir en bienes de capital y asistencia técnica con el objetivo de incrementar su producción y mejorar la calidad de sus productos | 178 Organizaciones de productores | 94 Organizaciones de productores | 53 %                         | 11,861,637 Bs.            | 80     | Se han desembolsado recursos de transferencias para 1 organizaciones de productores  | Se han desembolsado recursos de transferencias para 114 organizaciones de productores de un total programado de 178 para la presente gestión  | No tiene  | No requiere |
| <b>Total</b>                            |   |                                   |                                  | <b>16.6 %</b>                | <b>14,101,040</b>         |        |  |   |           |             |
| <b>Obras de infraestructura pública</b> |   |                                   |                                  |                              |                           |        |  |   |           |             |
| 21                                      | Construcción puente vehicular Posponendo - Alto Beni  | 66 Metros                         | 66 Metros                        | 100 %                        | 594,714 Bs.               | 1281   | Se han desembolsado Bs 594714 para la construcción de un puente vehicular  | Se han desembolsado Bs 594714 para la construcción de un puente vehicular   | No tiene  | No requiere |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Asociada para la  
Rendición Altruista

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## EMPODERAR - PAR (Emprendimientos Organizados para el Desarrollo Rural Autogestionario - PAR)

| #                          | Producto   | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha   | Problemas | Soluciones  |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|--|-----------|-------------|
| 22                         | Construcción Puente Vehicular Trato - Alto Beni  | 50 Metros       | 50 Metros          | 100 %                        | 347,348 Bs.               | 0      | Se realizó el último pago por cumplimiento de contrato.  | La obra tiene acta de entrega definitiva   | No tiene  | No requiere |
| 23                         | Construcción puente vehicular Villa Fernandez - Monteagudo   | 30 Metros       | 19 Metros          | 63 %                         | 280,341 Bs.               | 0      | Se han desembolsado Bs 280341 para la construcción de un puente vehicular                            | Se han desembolsado Bs 280341 para la construcción de un puente vehicular  | No tiene  | No requiere |
| 24                         | Construcción puente vehicular Iguembe - V. Vaca Guzmán   | 21 Metros       | 15 Metros          | 71 %                         | 236,163 Bs.               | 2388   | Se han desembolsado Bs 236163 para la construcción de un puente vehicular                            | Se han desembolsado Bs 236163 para la construcción de un puente vehicular  | No tiene  | No requiere |
| 25                         | Construcción puente vehicular Japo - San Lucas   | 32 Metros       | 29 Metros          | 92 %                         | 622,067 Bs.               | 0      | Avance de obra en 4.8%   | Avance acumulado de obra en 90%, se espera el acta definitiva para el 100%   | No tiene  | No requiere |
| 26                         | Construcción puente vehicular Charinco - Vinto   | 33 Metros       | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |  |  |           |             |
| 27                         | Construcción puente vehicular Paraíso del Norte-Mayaya - Teoponte  | 29 Metros       | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |  |  |           |             |
| 28                         | Construcción puente vehicular Uchuquillani - Licoma  | 12 Metros       | 11 Metros          | 90 %                         | 343,621 Bs.               | 0      | Avance de obra en 0.84%  | Avance acumulada de obra en 90% se espera acta de entrega definitiva para 100%   | No tiene  | No requiere |
| 29                         | Construcción puente vehicular Roldana - Monteagudo   | 36 Metros       | 25 Metros          | 69 %                         | 232,976 Bs.               | 350    | Se han desembolsado Bs 232975,98 para la construcción de un puente vehicular                         | Se han desembolsado Bs 232975,98 para la construcción de un puente vehicular   | No tiene  | No requiere |
| 30                         | Construcción puente La Palca - San Lucas   | 50 Metros       | 40 Metros          | 80 %                         | 810,174 Bs.               | 0      | Avance de obra del 10%   | Avance acumulado de obra del 80%   | No tiene  | No requiere |
| 31                         | Pago al FPS por servicios de administración técnica de los subproyectos municipales  | 10 Obra(s)      | 2 Obra(s)          | 20 %                         | 188,572 Bs.               | 0      | Se han desembolsado recursos por el pago de 2 obras administradas por el FPS                         | Se han desembolsado recursos por la administración de 2 obras administradas por el FPS de 10 programadas                         | No tiene  | No requiere |
| <b>Total</b>               |  |                 |                    | <b>62.3 %</b>                | <b>3,655,976</b>          |        |  |  |           |             |
| <b>Gestión de proyecto</b> |  |                 |                    |                              |                           |        |  |  |           |             |
| 32                         | Proyecto de alianzas rurales opera en condiciones de capacidad plena para prestar apoyo a pequeños productores rurales organizados | 12 Oficinas     | 5 Oficinas         | 40 %                         | 4,871,996 Bs.             | 0      | Se han desembolsado recursos para la implementación del proyecto en 7 unidades operativas regionales | Se han desembolsado recursos para la implementación del proyecto en 7 unidades operativas que operan en 120 municipios cobertura | No tiene  | No requiere |
| <b>Total</b>               |  |                 |                    | <b>40.0 %</b>                | <b>4,871,996</b>          |        |  |  |           |             |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL CON INCLUSION-DETI II

| #  | Producto  | Meta programada                  | Cantidad ejecutada              | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>Financiamiento DETI Regional</b>  |   |                                  |                                 |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 1  | Organizaciones de productores fortalecidas en aspectos técnicos, organizativos, legales, administrativos e impositivos  | 65 Organizaciones de productores | 0 Organizaciones de productores | 0 %                          | 521,314 Bs.               | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | Sin datos | Sin datos  |
| 2  | Representantes de las organizaciones de productores capacitados en administración técnica y financiera de los proyectos | 325 Beneficiarios                | 0 Beneficiarios                 | 0 %                          | 29,211 Bs.                | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | Sin datos | Sin datos  |
| <b>Total</b>   |   |                                  |                                 | <b>0.0 %</b>                 | <b>550,525</b>            |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Fortalecimiento de las capacidades de producción, transformación y comercialización</b> |   |                                  |                                 |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 3  | Proyectos financiados a organizaciones de productores en general  | 80 Proyectos                     | 80 Proyectos                    | 100 %                        | 7,994,006 Bs.             | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | Sin datos | Sin datos  |
| 4  | Proyectos financiados a organizaciones de productores lecheros  | 10 Proyectos                     | 10 Proyectos                    | 100 %                        | 1,588,457 Bs.             | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | Sin datos | Sin datos  |
| 5  | Proyectos financiados a entidades públicas (Gobiernos Municipales)  | 4 Proyectos                      | 4 Proyectos                     | 100 %                        | 0 Bs.                     | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | Sin datos | Sin datos  |
| <b>Total</b>   |   |                                  |                                 | <b>100.0 %</b>               | <b>9,582,463</b>          |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Administración, operación y evaluación</b>  |   |                                  |                                 |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 6  | 7 Oficinas en funcionamiento  | 100 Oficinas                     | 46 Oficinas                     | 50 %                         | 4,434,402 Bs.             | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | Sin datos | Sin datos  |
| <b>Total</b>   |   |                                  |                                 | <b>50.0 %</b>                | <b>4,434,402</b>          |        |                           |                                  |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## EMPODERAR - Imple. Inversion Comunitaria en Areas Rurales de chu-lpz-oru-cbba

| #   | Producto  | Meta programada     | Cantidad ejecutada  | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha   | Problemas   | Soluciones |
|---|---|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|--|---|------------|
| <b>Fortalecimiento (fortalecerá las capacidades locales mediante procesos intensivos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miem.</b> |   |                     |                     |                              |                           |        |   |  |   |            |
| 1   | Fortalecerá las capacidades locales mediante procesos intensivos de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a los miembros de la comunidad.                       | 7,133 Beneficiarios | 1,348 Beneficiarios | 18 %                         | 971,599 Bs.               | 0      | Se ha logrado realizar 9 eventos de socialización para 65 municipios y se ha conformado 42 comites de priorización de los 104 previstos   | Se ha logrado alcanzar a 65 municipios de los 104 municipios de cobertura del PICAR hasta el mes de junio se tiene priorizados a 293 comunidades | Se espera contar con todas las comunidades beneficiarias hasta mediados de julio  | Ninguno    |
| <b>Total</b>  |   |                     |                     | <b>18.0 %</b>                | <b>971,599</b>            |        |   |  |   |            |
| <b>Transferencias (transferirá directamente recursos económicos a las comunidades beneficiarias para la ejecución, rendición de cuentas y operación</b>   |   |                     |                     |                              |                           |        |   |  |   |            |
| 2   | Transferirá directamente recursos económicos a las Comunidades Beneficiarias, para la ejecución, rendición de cuentas, y operación y mantenimiento de sus propios proyectos | 300 Proyectos       | 69 Proyectos        | 23 %                         | 16,641,806 Bs.            | 0      | Se ha realizado transferencia a 11 subproyectos de las comunidades beneficiarias del PICAR  | Se ha logrado Transferir a XX subproyectos   | Se ha iniciado con la recopilación de los subproyectos que se encuentran dentro de los 74 subproyectos a ser financiados con el crédito 5712-BO | Ninguno    |
| <b>Total</b>  |   |                     |                     | <b>23.0 %</b>                | <b>16,641,806</b>         |        |   |  |   |            |
| <b>Evaluación y seguimiento ( promoverá la coordinación, seguimiento y evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto).</b>                             |   |                     |                     |                              |                           |        |   |  |   |            |
| 3   | Promoverá la coordinación, seguimiento y evaluación de los componentes 1 y 2 del proyecto.  | 300 Proyectos       | 189 Proyectos       | 63 %                         | 3,852,225 Bs.             | 0      | En normal funcionamiento y supervisión a los proyectos en ejecución, asimismo se encuentra en proceso de difusión para el establecimiento de las comisiones de priorización de los municipios | Ninguno  | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>  |   |                     |                     | <b>63.0 %</b>                | <b>3,852,225</b>          |        |   |  |   |            |





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## ACCESOS APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS

| #  | Producto   | Meta programada     | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>Manejo de Recursos Naturales, Inversión en Activos y Emprendimientos Económicos</b> |  |                     |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 1  | Estudios de Potenciales y Nichos de Mercado.   | 20 Documento(s)     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 2  | Suelos recuperados, protegidos y mejorados para producción agrícola mediante Concursos Intercomunales (Camargo, Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija )                    | 1,500 Hectareas     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 3  | Cofinanciamiento a Emprendimientos Económicos Productivos con asistencia técnica, capacitación, equipamiento e inversión (Camargo, Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija ) | 584 Proyectos       | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 4  | Implementación de guarderías móviles   | 100 sin especificar | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 5  | Feria Nacional de Emprendimientos Económicos Productivos exitosos  | 1 Evento(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 6  | Capacitación en género a Asistentes Técnicos y Promotores  | 10 Evento(s)        | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 7  | Sistematización de saberes y experiencias desarrolladas por el Programa para su promoción y difusión   | 5 Documento(s)      | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 8  | Ferías Regionales de Emprendimientos Económicos Productivos en (Camargo, Sucre, Patacamaya, Riberalta y Cobija)  | 5 Evento(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 9  | Personal Técnico (Promotores) para la promoción, apoyo y seguimiento de actividades  | 34 Contrato         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 10   | Personal Técnico (Promotores de Genero) para capacitación en temas de genero a beneficiarios del Programa  | 3 Contrato          | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 11   | Eventos (Rutas de Aprendizaje con intercambio de experiencias nacional), para Emprendimientos Económicos Productivos   | 40 Evento(s)        | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 12   | Trámite de Personerías Jurídicas para Emprendimientos Económicos Productivos exitosos  | 88 Documento(s)     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |  |                     |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |

Inclusión Financiera y Protección



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****ACCESOS APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS AGRICOLAS Y NO AGRICOLAS**

| #                           | Producto   | Meta programada    | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas | Soluciones |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|---|-----------|------------|
| 13                          | Personal Técnico (Facilitadores financieros) para capacitación en Educación Financiera a beneficiarios del Programa  | 20 Contrato        | 0 Beneficiarios    | 18 %                         | 305,704 Bs.               | 0      | Levantamiento de informacion de nuevas cuentas apertura das y su seguimiento mensual | Levantamiento de informacion de nuevas cuentas apertura das y su seguimiento mensual, lanzamiento de convocatoria | Sin datos | Sin datos  |
| 14                          | Transferencia de recursos económicos a ahorradores individuales y grupales de forma condicionado   | 1 Transferencias   | 0 Beneficiarios    | 20 %                         | 854,784 Bs.               | 0      | Levantacion de nuevas cuentas apertura das y su seguimiento mensual                  | Levantamiento de informacion de nuevas cuentas apertura das y su seguimiento mensual, lanzamiento de convocatoria | Ninguno   | Ninguno    |
| 15                          | Eventos de capacitación en educación financiera para beneficiarios el Programa   | 6 Evento(s)        | 0 Beneficiarios    | 5 %                          | 969,540 Bs.               | 0      | Fortalecimiento en el apoyo a la Educación Financiera                                | Fortalecimiento en el apoyo a la Educación Financiera   | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                |  |                    |                    | <b>14.3 %</b>                | <b>2,130,028</b>          |        |  |   |           |            |
| <b>Gestión del programa</b> |  |                    |                    |                              |                           |        |  |   |           |            |
| 16                          | Gestión y administración del Programa, gastos de inversión, contrataciones de consultorias y personal, adquisiciones de bienes y pago de servicios básicos | 12 sin especificar | 2 Transferencias   | 23 %                         | 1,302,460 Bs.             | 0      | Funcionamiento y operación del programa  | Socializacion de convocatorias para actividades y proyectos   | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                |  |                    |                    | <b>23.0 %</b>                | <b>1,302,460</b>          |        |  |   |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## ACCESOS-ASAP

| #  | Producto   | Meta programada     | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--|--|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>Componente 1: Desarrollo de Capacidades para la adaptación comunitaria (ASAP)</b> |  |                     |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 1  | Sistematización de experiencias de implementación de medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático                          | 1 Documento         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 2  | Eventos (Curso de formación 20 promotores (ASAP, CC, concursos, planificación)   | 4 Evento(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 3  | Eventos (Cursos de formación para 150 técnicos (ASAP, CC, concursos, planificación)  | 8 Evento(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 4  | Eventos (Cursos de formación para 100 otros actores locales ( planificación)   | 2 Evento(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 5  | Beneficiarios participan en Giras y pasantías de intercambio nacional en practicas de Reducción de Riesgo y Adaptación al cambio climático     | 90 Beneficiarios    | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 6  | Talleres de sistematización PREVAL   | 2 Evento(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 7  | Sistematización de resultados ASAP   | 2 Documento         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 8  | Desarrollo y difusión de productos de comunicación e información - Posicionamiento ASAP- ACCESOS   | 5 Contrato          | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 9  | Iniciativa intergeneracional y de género sobre saberes tradicionalmente utilizados para la previsión de tiempo                                 | 49 Cursos           | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 10   | Diseño de documento final- Planes de gestión de riesgos y adaptación   | 15 Documento        | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|  |  |                     | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Componente 2: Gestión de riesgos climáticos (ASAP)</b>                            |  |                     |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 11   | Concursos intercomunales que implementan medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático                                      | 125 sin especificar | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 12   | Trasferencia de Recursos de Inversión a los Gobiernos Municipales para obras e infraestructura resiliente al cambio climático                  | 2 Obra(s)           | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 13   | Supervisión en la ejecución de estudios resilientes al cambio climático (Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público) | 2 Contrato          | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 14   | Otras consultorías por Producto  | 5 Contrato          | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| 15   | Otras construcciones y mejora de bienes  | 1 Obra(s)           | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MDRyT**  
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
*Agricultura Asociada para la Sostenibilidad*

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017**

**ACCESOS-ASAP**

| #  | Producto   | Meta programada    | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes               | Logros/Resultados hasta la fecha        | Problemas | Soluciones |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|-----------|------------|
| <b>Total</b>                             |  |                    |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |   |   |           |            |
| <b>Componente 3:Gestión del Programa</b> |  |                    |                    |                              |                           |        |   |   |           |            |
| 16                                       | Gestion y administración para el programa que cuenta con los gastos corrientes, contrataciones de consultorias y personal, adquisiciones y pago de servicios basicos | 12 sin especificar | 3 Transferencias   | 25 %                         | 342,385 Bs.               | 0      | Funcionamiento y operación del proyecto | Funcionamiento y operación del proyecto | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                             |  |                    |                    | <b>25.0 %</b>                | <b>342,385</b>            |        |   |   |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Terras  
"Agricultura asociativa para la  
Elevación de la Riqueza"

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## CRIAR-CREACION DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES

| #  | Producto  | Meta programada       | Cantidad ejecutada    | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>1.1 Apoyo Financiero no reembolsable para la compra de tecnologías agropecuarias (canje de bonos)</b> |   |                       |                       |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 1  | apoyos financieros no reembolsables, para la compra de tecnologías agropecuarias por medio de canje de bonos                            | 9,500 sin especificar | 1,371 sin especificar | 14 %                         | 2,865,359 Bs.             | 1371   | Sin datos                 | sin datos                        | sin datos | sin datos  |
| <b>Total</b>   |   |                       |                       | <b>14.0 %</b>                | <b>2,865,359</b>          |        |                           |                                  |           |            |
| <b>1.2 Asistencia Técnica en procesos agropecuarios con enfoque de genero y gestión asociativa</b>       |   |                       |                       |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 2  | Se canjeara bonos como apoyo financiero para la asistencia técnica en procesos agropecuarios con enfoque de genero y gestión asociativa | 4,500 sin especificar | 0                     | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |   |                       |                       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>2. Administración del Programa</b>  |   |                       |                       |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MDRyT**Ministerio de Desarrollo Rural y Territorio  
Agricultura Sostenible para la  
Sociedad Boliviana**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****CRIAR-CREACION DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS RURALES**

| #            | Producto  | Meta programada              | Cantidad ejecutada        | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas   | Soluciones   |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
| 3            | administrar los recursos para la operativización del programa | 14,922,661 Bolivianos (Bs.-) | 571,453 Bolivianos (Bs.-) | 4 %                          | 1,180,902 Bs.             | 0      | Sin datos                 | Sin datos                        | 1. La revisión continua y prolongada del reglamento de Transferencias y el Reglamento de Operaciones del Programa han generado el retraso de inicio de actividades del Programa en la presente gestión. El inicio de la Revisión del Reglamento de Transferencias del Programa fue desde diciembre 2016 culminándose con la aprobación mediante resolución ministerial el 12 abril 2017. Asimismo, el Reglamento de Operaciones del Programa fue tratado desde enero del 2017 al 14 de marzo del 2017. Las revisiones, correcciones y complementaciones prolongadas fueron en virtud a observaciones de la DGAA que en algunos casos eran de forma y no de fondo. 2. Excesivo tiempo de demora en instancias de la DGAA para temas de inscripción presupuestaria y modificación presupuestaria. El tiempo que se demoro la DGAA fue de 1 mes para solicitar la inscripción presupuestaria, tramite que después fue remitido equivocadamente al VIPFE lo que genero mayores retrasos para tener recursos. Fecha de remisión al MDRyT 18/04/17, fecha de envío al VIPFE (20/05/17), fecha de envío del VIPFE al MEFP (27/05/17) En cuanto a la modificación presupuestaria este tramite se encuentra desde el 19 de mayo en oficinas de la DGAA y recientemente remitido a la DGAJ (13/06/17) 3. demasiada demora en la emisión de certificación presupuestaria por parte de la DGAA, lo que genera retraso en las actividades de adquisiciones y contrataciones y por ende retraso en la ejecución presupuestaria. 4. Aspectos de asesoramiento administrativo erróneo de la DGAA (apertura de libretas) genero retraso para efectivizar pagos aproximadamente 5 días (23 al 30 junio) | Dado que los problemas administrativos son en el tiempo de demora por parte de la DGAA del MDRyT las acciones tomadas por el personal del CRIAR II fue el de hacer seguimiento permanente a los tramites, sin embargo, los mismos no fueron suficientes. En ese sentido, es recomendable que la DGAA coadyuve en acelerar los tramites solicitados para evitar retrasos en las actividades del Programa.. Por otro lado, se sugiere que las certificaciones presupuestarias sean ágiles y por cuantía o en lo posible que las mismas se las realice en cada entidad ejecutora. En caso de que existiesen observaciones en las certificaciones presupuestarias estas deberían ser comunicadas oficialmente inmediatamente de ser revisadas y no ser retenidas en instancias de la DGAA. |
| <b>Total</b> |   |                              |                           | <b>4.0 %</b>                 | <b>1,180,902</b>          |        |                           |                                  |   |  |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

| #   | Producto   | Meta programada    | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas   | Soluciones   |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|---|---|--|
| <b>FORTALECIMIENTO DE SANIDAD VEGETAL</b> |  |                    |                    |                              |                           |        |  |   |   |  |
| 1   | Documentos de estados fitosanitarios de cultivos de importancia económica, para coadyuvar a los productores en la apertura de mercados de exportación                        | 6 Documento(s)     | 1 Documento(s)     | 17 %                         | 989,039 Bs.               | 0      | sin datos  | Se cuenta con un estado fitosanitario elaborado   | Por la atención de emergencia fitosanitaria en Santa Cruz, no se pudo continuar con esta actividad. | Reprogramación de la actividad   |
| 2   | Documento de Análisis de Riesgo de Plagas para el establecimiento de requisitos fitosanitarios para cooperar a las empresas en la importación de productos de origen vegetal | 10 Empresas        | 4 Empresas         | 40 %                         | 503,977 Bs.               | 0      | Sin datos  | Se cuenta con cuatro documentos elaborados de ARP para cooperar a las empresas en la importación de productos de origen vegetal             | Escasa información técnica bibliográfica  | Adquisición de libros especializados                                   |
| 3   | Certificados fitosanitarios emitidos para garantizar el cumplimiento de las medidas fitosanitaria de los productos de origen vegetal exportados                              | 22,220 Certificado | 10,062 Certificado | 45 %                         | 1,289,898 Bs.             | 70     | Durante el mes de junio se emitieron 1600 certificados fitosanitarios de exportación   | Hasta la fecha se emitieron 10.101 certificados fitosanitarios de exportación   | Sin datos   | sin datos  |
| 4   | Registros aprobados Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola y Sustancias afines   | 616 Registros      | 238 Registros      | 39 %                         | 1,198,986 Bs.             | 10     | Durante el mes de junio se emitieron 45 registros  | Hasta la fecha se emitieron 238 registros para insumos de uso agrícola  | sin datos   | sin datos  |
| 5   | Empresas con registros fitosanitarios aprobados en sus diferentes categorías   | 96 Registros       | 35 Registros       | 35 %                         | 1,220,332 Bs.             | 7      | Durante el mes de junio se registraron 6 empresas en diferentes categorías   | Hasta la fecha se registraron 35 empresas en sus diferentes categorías  | sin datos   | sin datos  |
| 6   | Mantener el area de baja Prevalencia de Moscas de la fruta para la exportación de limón (Citrus limon) en Santa Cruz   | 12 Reporte         | 6 Reporte          | 48 %                         | 3,779,359 Bs.             | 180    | Se emitió un reporte sobre mantención del área de baja prevalencia de moscas de la fruta para la exportación de limón.       | Hasta la fecha se emitieron seis reportes sobre mantención del área de baja prevalencia de moscas de la fruta para la exportación de limón. | sin datos   | sin datos  |
| 7   | Mantención de la condición de País Libre de la plaga HLB de los cítricos y la distribución del vector  | 12 Informe         | 6 Informe          | 48 %                         | 2,539,894 Bs.             | 18204  | Durante el mes de junio se emitió un informe, sobre mantención de la condición de país libre de la plaga HLB de los cítricos | Hasta la fecha se emitieron seis informes sobre mantención de la condición de país libre de la plaga HLB de los cítricos                    | sin datos   | sin datos  |
| 8   | Control de la langosta migratoria (Schistocerca gregaria) con el fin de prevenir daños mayores en los cultivos agrícolas   | 60 Reporte         | 75 Reporte         | 125 %                        | 3,532,683 Bs.             | 1300   | Durante el mes de junio se realizaron 15 reportes  | Hasta la fecha se emitieron 75 reportes   | vehículos en mal estado debido a las condiciones climáticas adversas.                               | Reparación y mantenimiento de vehículos para continuar con actividades |
| <b>Total</b>                              |  |                    |                    | <b>49.6 %</b>                | <b>15,054,168</b>         |        |  |   |   |  |

## FORTALECIMIENTO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la  
Biodiversidad Alimentaria

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

| #            | Producto  | Meta programada  | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas | Soluciones |
|--------------|---|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|-----------|------------|
| 9            | Empresas del rubro alimenticio con Registro Sanitario vigente   | 2,250 Registros  | 648 Registros      | 30 %                         | 3,141,144 Bs.             | 0      | En el mes de junio se registraron un total de 84 empresas del rubro alimenticio (11 importadoras y 73 procesadoras) | Hasta el 30 de junio se has registrado 648 empresas del rubro alimenticio               | Ninguno   | Ninguno    |
| 10           | Unidades de producción ecológica bajo fiscalización del SNCPE - SENASAG, con certificación de tercera parte y sistemas participativos de garantía | 17,200 Registros | 7,538 Registros    | 44 %                         | 2,800,287 Bs.             | 1350   | No se recibieron solicitudes de los SPG en este mes   | Hasta el 30 de junio se tienen 7538 unidades de producción ecológica bajo fiscalización | Ninguno   | Ninguna    |
| 11           | Mantenimiento de la certificación bajo normas ISO 9001:2008 para el otorgamiento de Registro Sanitario  | 1 Certificado    | 1 Certificado      | 100 %                        | 3,134,648 Bs.             | 0      | Sin datos   | Sin datos   | Sin datos | Sin datos  |
| <b>Total</b> |   |                  |                    | <b>58.0 %</b>                | <b>9,076,079</b>          |        |   |   |           |            |

## FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS DE REFERENCIA

|              |  |                     |                    |               |                  |      |           |           |           |           |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------|------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12           | Análisis e informe de ensayo con resultado de diagnóstico de enfermedades que afectan a los animales y enfermedades zoonóticas           | 143,600 Diagnostico | 74,931 Diagnostico | 53 %          | 984,451 Bs.      | 2510 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 13           | Análisis e informe de ensayo con resultado de análisis, de materias primas, procesos y productos alimenticios de consumo humano y animal | 20,700 Diagnostico  | 17,295 Diagnostico | 84 %          | 714,392 Bs.      | 2250 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 14           | Análisis de productos y subproductos alimenticios realizados, para el consumo humano   | 9,000 Diagnostico   | 8,388 Diagnostico  | 92 %          | 851,678 Bs.      | 6150 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| <b>Total</b> |  |                     |                    | <b>76.3 %</b> | <b>2,550,521</b> |      |           |           |           |           |

## FORTALECIMIENTO DE SANIDAD ANIMAL

|    |  |                                  |                             |      |               |       |           |           |           |           |
|----|--|----------------------------------|-----------------------------|------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15 | Bolivia mantiene el estatus internacional como país libre de fiebre aftosa otorgado por la OIE | 1 Documento                      | 0 Documento                 | 43 % | 9,214,555 Bs. | 0     | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 16 | Población bovina protegida contra la fiebre aftosa mediante vacunación                         | 12,500,000 Cabezas de ganado     | 4,989,156 Cabezas de ganado | 40 % | 607,900 Bs.   | 22400 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
| 17 | Establecimientos de producción acuícola con control sanitario                                  | 50 Organizaciones de productores | 0                           | %    | 0 Bs.         |       |           |           |           |           |





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MDRyT**Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la  
Buenaventura Boliviana**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria**

| #  | Producto   | Meta programada           | Cantidad ejecutada  | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha   | Problemas | Soluciones |
|----|--|---------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|--|-----------|------------|
| 18 | Poblacion bovina protegida contrala la rabia mediante vacunacion                       | 200,000 Cabezas de ganado | 0 Cabezas de ganado | 0 %                          | 0 Bs.                     | 0      | Sin datos  | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
| 19 | Poblacion porcina protegida contrala la Peste Porcina Clasica mediante vacunacion      | 10,000 Cabezas de ganado  | 0                   | %                            | 0 Bs.                     |        |  |  |           |            |
| 20 | Reduccion decaeo de enfermedad de New castle y prevencion de la influenza aviar.       | 1 Documento               | 0 Documento         | 25 %                         | 500,000 Bs.               | 60     | se han registrado al rededor de 60 establecimientos avicolas a nivel nacional. | se han registrado al rededor de 60 establecimientos avicolas a nivel nacional. | ninguna   | ninguna    |
| 21 | Productos de uso veterinario importados y deproduccion nacional con registro sanitario | 1,192 Productor           | 156 Productor       | 13 %                         | 2,001,155 Bs.             | 250    | Sin datos  | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
|    |  |                           | <b>Total</b>        | <b>17.3 %</b>                | <b>12,323,610</b>         |        |  |  |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura sostenible para el bienestar boliviano

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## UCAB-PARB-Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosque

| #   | Producto   | Meta programada              | Cantidad ejecutada           | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas      | Soluciones             |
|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|----------------|------------------------|
| <b>REGULARIZACION DE DESMONTES SIN AUTORIZACIÓN COMETIDOS POR PRODUCTORES AGROPECUARIOS ENTRE JULIO DE 1996 Y DICIEMBRE DE 2011</b> |  |                              |                              |                              |                           |        |   |   |                |                        |
| 1   | REGISTRO DE PREDIOS QUE REGULARIZAN DESMONTE SIN AUTORIZACION  | 1,500 Predio                 | 1,807 Predio                 | 121 %                        | 345,253 Bs.               | 109    | En el mes de junio el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques registro 120 predios que regularizan desmonte sin autorizacion.  | Desde el inicio de actividades el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques ha registrado 12.742 predios que regularizan desmonte sin autorizacion bajo el compromiso de producir alimentos coadyuvando a la soberania alimentaria y reforestar bosques para el cuidado de la madre tierra.  | No se reporta. | No se reporta.         |
| 2   | REGISTRO DE SUPERFICIE DE DESMONTE SIN AUTORIZACION  | 100,000 Hectareas            | 117,055 Hectareas            | 118 %                        | 243,269 Bs.               | 109    | En el mes de junio el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques registro 6.789 hectareas que regularizan el desmonte sin autorizacion.   | Desde el inicio de actividades el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques ha regularizado 1.393.826 hectareas comprometidas para la produccion de alimentos y la restitucion de bosques de ser el caso.  | No se reporta. | No se reporta.         |
| 3   | REGISTRO DE RECAUDACIONES DE RECURSOS ECONOMICOS   | 20,000,000 Bolivianos (Bs.-) | 20,710,785 Bolivianos (Bs.-) | 105 %                        | 270,300 Bs.               | 109    | El Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques en el mes de junio recaudo la suma de 1.176,971 bolivianos por el concepto de multas administrativas por la regularizacion de desmonte sin autorizacion a favor del Tesoro General de la Nacion.                              | Desde el inicio de las actividades el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques ha regularizado a la fecha la suma de 226.812.892 bolivianos por el concepto de multas administrativas por la regularizacion de desmonte sin autorizacion a favor del Tesoro General de la Nacion.   | No se reporta. | No se reporta ninguno. |
| 4   | PREDIOS REGULARIZADOS CON DERECHO PROPIETARIO VALIDADO   | 2,800 Predio                 | 652 Predio                   | 23 %                         | 327,064 Bs.               | 109    | En el mes de junio se remitieron al Instituto de Reforma Agraria 241 carpetas de predios que regularizaron desmonte sin autorizacion para su validacion del derecho propietario presentado por los beneficiarios del Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques.            | Desde el inicio de actividades a la fecha se remitieron al Instituto de Reforma Agraria 4877 carpetas de predios que regularizaron desmonte sin autorizacion para su validacion del derecho propietario presentado por los beneficiarios del Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques.  | No se reporta. | No se reporta.         |
| <b>Total</b>  |  |                              |                              | <b>91.8 %</b>                | <b>1,185,886</b>          |        |   |   |                |                        |
| <b>MONITOREO Y EVALUACION DE COMPROMISOS EN PREDIOS SUSCRITOS AL PROGRAMA</b>   |  |                              |                              |                              |                           |        |   |   |                |                        |
| 5   | REGISTRO DE MONITOREO Y EVALUACION DE PREDIOS CON COMPROMISO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES | 2,000 Predio                 | 865 Predio                   | 44 %                         | 1,351,497 Bs.             | 109    | En el mes de junio el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques realizo monitoreo y evaluacion de 179 predios suscritos donde se verifico el cumplimiento del compromiso anual de produccion de alimentos y restitucion de bosques de beneficiarios suscritos al Programa. | Desde el inicio de actividades del Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques se realizo el monitoreo y evaluacion de 2894 predios suscritos donde se verificaron el cumplimiento de los compromisos de produccion de alimentos coadyuvando de esta manera a la soberania alimentaria y la restitucion de bosques para el cuidado de la madre tierra. | No se reporta. | No se reporta ninguno. |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MDRyT**

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la Seguridad Alimentaria

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017**

**UCAB-PARB-Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosque**

| # | Producto                           | Meta programada    | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha   | Problemas                    | Soluciones   |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|--|------------------------------|--|
| 6 | ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS | 2,500 Documento(s) | 1,303 Documento(s) | 53 %                         | 270,300 Bs.               | 109    | En el mes de junio el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques emitio 140 dictámenes tecnico legales. | Desde el inicio de actividades el Programa de Produccion de Alimentos y Restitucion de Bosques emitio 3007 dictámenes tecnico legales. | Existen mucha carga laboral. | Se solicita la contratacion de un apoyo tecnico juridico, se encuentra en proceso de aprobacion. |
|   |                                    |                    | <b>Total</b>       | <b>48.5 %</b>                | <b>1,621,797</b>          |        |   |  |                              |  |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra  
Agricultura Sostenible para la  
Ruralidad Boliviana

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Programa de fortalecimiento Integral del Complejo de Camelidos en el Altiplano

| #   | Producto  | Meta programada  | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas  | Soluciones   |
|---|---|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|--|--|
| <b>Base Productiva Primaria y Gestión de los Recursos Naturales</b> |   |                  |                    |                              |                           |        |   |   |  |  |
| 1   | Taller de difusión del programa   | 25 Evento(s)     | 8 Evento(s)        | 32 %                         | 24,592 Bs.                | 761    | 8 talleres de difusión desarrollados en los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí | 8 talleres de difusión desarrollados en los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí | El programa se encuentra en reajuste.                    | Reprogramar los talleres de difusión.                |
| 2   | Elaboración de estudios específicos municipales de zonificación agroecológica, RRNN y riesgos   | 25 Documento(s)  | 5 Documento(s)     | 18 %                         | 0 Bs.                     | 0      | SE REALIZADO LA PUBLICACIÓN EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA, MESA DE PARTES Y SICOES     | SE REALIZADO LA PUBLICACIÓN EN MEDIO DE PRENSA ESCRITA, MESA DE PARTES Y SICOES     | SE REAJUSTADO EL PROGRAMA                                | SOLICITAR LA REPROGRAMACIÓN DEL PPOA - SISEGER 2017. |
| 3   | Difusión de Planes Municipales del Sector Camélidos   | 25 Documento(s)  | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |   |  |  |
| 4   | Capacitación a facilitadores Municipales del Programa   | 90 Beneficiarios | 18 Beneficiarios   | 20 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Se tiene la curricula para la capacitación de los facilitadores.                    | Se tiene convenios borradores y curricula para la capacitación de los facilitadores | El área de intervención del programa se esta reajutando. | Solicitar la reprogramación del POA SISEGER 2017     |
| 5   | Propuestas de iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de unidades productivas comunales elaboradas para su aprobación               | 180 Proyectos    | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |   |  |  |
| 6   | Propuestas de iniciativas de mejoramiento de los recursos naturales (AGUA-SUELO) a nivel de unidades productivas comunales elaboradas para su aprobación. | 120 Proyectos    | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |   |  |  |
| 7   | Número de iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de unidades productivas comunales con financiamiento y ejecutado                  | 30 Proyectos     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |   |  |  |
| 8   | Talleres de capacitación en nutrición y el saber alimentarse a nivel familiar, unidades educativas y personal de salud                                    | 15 Evento(s)     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |   |  |  |
| 9   | Talleres de Capacitación a Facilitadores Municipales en equidad de género y retroalimentación.  | 90 Beneficiarios | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |   |  |  |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MDRyT**  
 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
 Agricultura Sostenible para la  
 Inclusión Alimentaria

### Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

#### Programa de fortalecimiento Integral del Complejo de Camelidos en el Altiplano

| #            | Producto   | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--------------|--|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 10           | Gestión de conocimientos del componente (intercambios, rutas, cumbres) | 3 Evento(s)     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b> |  |                 |                    | <b>7.0 %</b>                 | <b>24,592</b>             |        |                           |                                  |           |            |

#### Transformación y Comercialización

|    |  |                |              |      |       |   |   |   |                     |                                 |
|----|--|----------------|--------------|------|-------|---|---|---|---------------------|---------------------------------|
| 11 | Talleres de Capacitación y actualización a la Unidad Ejecutora del Programa en enfoque, metodologías e instrumentos de Planes de Negocio                 | 1 Evento(s)    | 0            | %    | 0 Bs. |   |   |   |                     |                                 |
| 12 | Estudio de la cadena de valor de la fibra, carne y cuero.  | 3 Estudio(s)   | 0 Estudio(s) | 10 % | 0 Bs. | 0 | Se ha solicitado la certificación presupuestaria a la Dirección General de Asuntos Administrativos del MDRyT. | Se ha solicitado la certificación presupuestaria a la Dirección General de Asuntos Administrativos del MDRyT. | Ajuste del programa | Reprogramación POA SISEGER 2017 |
| 13 | Planes de Negocio en producción primaria y transformación a nivel de organizaciones económicas productivas para su aprobación.                           | 140 Alianza    | 0            | %    | 0 Bs. |   |   |   |                     |                                 |
| 14 | Planes de Negocio (capital de arranque) para infraestructura productiva de transformación financiado.  | 2 Proyectos    | 0            | %    | 0 Bs. |   |   |   |                     |                                 |
| 15 | Certificación orgánica para productos producidos por organizaciones económicas productivas   | 2 Certificado  | 0            | %    | 0 Bs. |   |   |   |                     |                                 |
| 16 | Capacitación a jóvenes de las Organizaciones Económicas Productivas, en estrategias de mercado y campañas de marketing a nivel nacional e internacional. | 1 Evento(s)    | 0            | %    | 0 Bs. |   |   |   |                     |                                 |
| 17 | Personerías Jurídicas para Organizaciones Económicas Productivas.  | 2 Documento(s) | 0            | %    | 0 Bs. |   |   |   |                     |                                 |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****Programa de fortalecimiento Integral del Complejo de Camelidos en el Altiplano**

| #            | Producto   | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha                       | Problemas   | Soluciones  |
|--------------|--|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|--|---|---|
| 18           | Elaboración de campañas de difusión masiva sobre productos para sensibilización del consumo.     | 3 Campañas      | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |  |   |   |
| 19           | Ferias Departamentales, para el apoyo a emprendimientos y criadores de camélidos.                | 3 Evento(s)     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |  |   |   |
| 20           | Apoyo para la declaración del Año Internacional de los Camélidos                                 | 1 Documento     | 1 Documento        | 140 %                        | 18,000 Bs.                | 0      | Se tiene el primer borrador del documento técnico científico de apoyo a la declaratoria del año internacional | Se ha presentado en 156 reunión de las Naciones Unidas | Se ha postergado el año internacional de los camélidos para el año 2024, por lo que el MDRyT a perdido interés en el documento. | Se ha resuelto por acuerdo mutuo, la resolución del contrato entre el consultor y PROCAMELIDOS, llegando a cancelarse solo el primer pago, correspondiente a la presentación del primer producto. |
| 21           | Documentos técnico-científico en investigación y desarrollo de tecnología en el sector camélidos | 10 Documento(s) | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |  |   |   |
| 22           | Comunicación y difusión  | 2 Campañas      | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |   |  |   |   |
| <b>Total</b> |  |                 |                    | <b>12.5 %</b>                | <b>18,000</b>             |        |   |  |   |   |

**Gestión del Programa**

|    |   |             |             |      |            |   |   |   |           |           |
|----|---|-------------|-------------|------|------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 23 | Grado de avance en la elaboración del documento de estudio sobre línea base para el programa.                       | 1 Documento | 0 Documento | 10 % | 0 Bs.      | 0 | Se ha publicado la convocatoria en el periódico, mesa de partes y SICOES par la contratación de una entidad consultora para el Estudio de Línea Base. | Se ha publicado la convocatoria en el periódico, mesa de partes y SICOES par la contratación de una entidad consultora para el Estudio de Línea Base. | ninguno   | ninguno   |
| 24 | Evaluación y planificación anual del programa POA   | 1 Evento(s) | 0           | %    | 0 Bs.      |   |   |   |           |           |
| 25 | Grado de avance en la implementación del sistema de información gerencial del programa.                             | 1 Sistema   | 0 Sistema   | 10 % | 0 Bs.      | 0 | Se tiene la certificación presupuestaria aprobada.  | Se tiene la certificación presupuestaria aprobada.  | Sin datos | Sin datos |
| 26 | Grado de avance en la implementación del sistema de información financiera, administrativa y contable del programa. | 1 Sistema   | 1 Sistema   | 80 % | 35,712 Bs. | 0 | Sistema implementado  | Sistema implementado  | Sin datos | Sin datos |
| 27 | Capacitación al personal de oficina regionales y nacional   | 4 Evento(s) | 0           | %    | 0 Bs.      |   |   |   |           |           |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MDRyT**  
 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
 Agricultura Sostenible para la  
 Soberanía Alimentaria

### Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

#### Programa de fortalecimiento Integral del Complejo de Camelidos en el Altiplano

| #  | Producto   | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas   | Soluciones                               |
|----|--|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|---|--|
| 28 | Remuneración del personal PROCAMELIDOS (regionales y nacional) | 33 Empleos      | 16 Empleos         | 46 %                         | 379,043 Bs.               | 29     | El programa tiene contratado a la fecha 29 consultores individuales de línea. | El programa tiene contratado a la fecha 29 consultores individuales de línea. | Las contrataciones de los consultores individuales tomaron sus tiempos por los procesos administrativos (certificación presupuestaria, certificación de equivalencia profesional, no objeción de financiador) | Ya se tiene contratado al personal.      |
| 29 | Servicios No Personales  | 4 Oficinas      | 0 Oficinas         | 31 %                         | 81,830 Bs.                | 4      | Se tiene el personal contratado para las tres departamentales y la nacional.  | Se tiene el personal contratado para las tres departamentales y la nacional.  | Los trámites para las oficinas de las departamentales toman su tiempo.  | Simplificar los procesos administrativos |
| 30 | Materiales y Suministros                                       | 4 Oficinas      | 1 Oficinas         | 43 %                         | 60,452 Bs.                | 4      | Cuatro oficinas en proceso de funcionamiento                                  | Cuatro oficinas en proceso de funcionamiento                                  | La puesta en marcha de las oficinas toma su tiempo  | Sin datos                                |
| 31 | Compra de activos fijos para el programa                       | 4 Oficinas      | 0 Oficinas         | 8 %                          | 28,864 Bs.                | 3      | Tres oficinas departamentales y la nacional en proceso de funcionamiento.     | Tres oficinas departamentales y la nacional en proceso de funcionamiento.     | La puesta en marcha de las oficinas toma su tiempo.   | Sin datos                                |
|    | <b>Total</b>   |                 |                    | <b>25.3 %</b>                | <b>585,901</b>            |        |   |   |   |  |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL

| #   | Producto  | Meta programada   | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|---|---|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>  |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 1   | Gastos de operación   | 100 Porcentaje    | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES DE APOYO A RESULTADOS ESPERADOS (CONVENIO N° DCI/ALA/2013/024-438)</b> |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 2   | Desarrollo de capacidades técnicas de productores de 6 rubros priorizados.  | 800 Productor     | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LIDERES ORIENTADOS AL DESARROLLO INTEGRAL</b>                             |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 3   | Formación de mujeres en temas administrativos, económicos y sociales.   | 100 Beneficiarios | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>FORTALECIMIENTO EN POSICIONAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGROINDUSTRIALES</b>                         |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 4   | Emprendimientos Industriales en funcionamiento y transferidos a los beneficiarios.  | 1 Transferencias  | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO</b>                        |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 5   | Implementación de proyectos en zonas de amortiguamiento y áreas protegidas.   | 12 Proyectos      | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>IMPL. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL (VCDI) FASE II</b>           |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 6   | Sistema en funcionando y generando reportes.  | 10 Reporte        | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>FORTALECIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APS SA (CONVENIO N° DCI/ALA/2015/038-430)</b>       |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 7   | Desarrollo de capacidades técnicas en seguridad alimentaria, resiliencia y cambio climático en la estructura funcional de los municipios y organizaciones sociales. | 10 Entidades      | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
|   |   |                   | <b>Total</b>       | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO DE TIERRAS (CONVENIO N° DCI/ALA/2015/038-430)</b>        |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 8   | Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto.  | 1 Convenio        | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MDRyT**Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la  
Buenaventura Alimentaria**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL**

| #  | Producto  | Meta programada   | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--|---|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| <b>Total</b>   |   |                   |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA PAPS II (CONVENIO N° DCI/ALA/2013/024-438)</b>  |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 9  | Construcción de ambientes para el almacenamiento de productos terminados.   | 1 Obra(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |   |                   |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PAPS II (CONVENIO N° DCI/ALA/2013/024-438)</b>            |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 10   | Firma de Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto.     | 53 Transferencias | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |   |                   |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTE Y DE CAPITAL APS SA (CONVENIO N° DCI/ALA/2015/038-430)</b> |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 11   | Firma de Convenios de cofinanciamiento, transferencias de recursos, seguimiento y cierre del programa o proyecto.     | 7 Proyectos       | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |   |                   |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO HUMAMARCA (MOROCHATA)</b>                             |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 12   | CONTAR CON SISTEMA DE RIEGO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE HUMAMARCA           | 1 Obra(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |   |                   |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |
| <b>CONSTRUCCION SISTEMA MICRO RIEGO CHAPAPANI CHICO (ARQUE)</b>                        |   |                   |                    |                              |                           |        |                           |                                  |           |            |
| 13   | CONTAR CON SISTEMA DE RIEGO, PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA COMUNIDAD DE CHAPAPANI CHICO | 1 Obra(s)         | 0                  | %                            | 0 Bs.                     |        |                           |                                  |           |            |
| <b>Total</b>   |   |                   |                    | <b>0.0 %</b>                 | <b>0</b>                  |        |                           |                                  |           |            |



# DESCENTRALIZADAS

- 1.- INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL (INIAF)**
- 2.- INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA (INRA)**
- 3.- CENTRO INTERNACIONAL DE LA QUINUA (CIQ)**
- 4.- FONDO DE DESARROLLO INDIGENA (FDI) (NO INSCRIBIO POA)**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

| #  | Producto  | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas | Soluciones |
|--|---|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|---|-----------|------------|
| <b>C1: SISTEMA NACIONAL DE INNOVACION AGROPECUARIA Y FORESTAL:</b> |   |                 |                    |                              |                           |        |  |   |           |            |
| 1  | Número de propuestas de políticas y estrategias de innovación en aplicación, respecto del total programado.                                     | 3 Documento     | 0 Documento        | 20 %                         | 3,028 Bs.                 | 0      | SIN DATOS  | SIN DATOS   | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 2  | Numero de concurrencias generadas para procesos de innovación bajo enfoque de red   | 3 Documento     | 0 Documento        | 25 %                         | 1,407 Bs.                 | 0      | SIN DATOS  | SIN DATOS   | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 3  | Tecnologías generadas y sistematizas desde los Eventos de Innovación Departamental, Regional y Nacional en concurrencias con actores del SNIAF. | 90 Documento    | 0 Documento        | 15 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Propuesta técnica y metodológica elaborada del 5to Encuentro Boliviano de Innovación y 3er Concursos Nacional de Innovación elaborado. | Se cuenta con dos propuestas de trabajo: - Propuesta técnica y metodológica elaborada del 5to Encuentro Boliviano de Innovación - 3er Concursos Nacional de Innovación elaborado. | NINGUNO   | NINGUNO    |
| <b>Total</b>   |   |                 |                    | <b>20.0 %</b>                | <b>4,435</b>              |        |  |   |           |            |
| <b>C2: GENERACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA</b>                   |   |                 |                    |                              |                           |        |  |   |           |            |
| 4  | Variedades de maíz registradas en el RNV.   | 1 Variedades    | 0 Variedades       | 10 %                         | 141,995 Bs.               | 0      | En actividades de preparación  | Sin datos   | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 5  | Variedades de trigo registradas en el RNV.  | 2 Variedades    | 0 Variedades       | 15 %                         | 259,309 Bs.               | 0      | En proceso actividades de preparación  | NINGUNO   | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 6  | Variedades de papa registradas en el RNV.   | 1 Variedades    | 0 Variedades       | 10 %                         | 141,994 Bs.               | 0      | En proceso actividades de preparación  | NINGUNO   | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 7  | Variedades de quinua registradas en el RNV.   | 1 Variedades    | 0 Variedades       | 0 %                          | 141,995 Bs.               | 0      | En proceso con actividades de preparación  | NINGUNO   | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 8  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para maíz                                | 4 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 5,277 Bs.                 | 0      | SIN DATOS  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO  | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 9  | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para trigo.                              | 4 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 5,276 Bs.                 | 0      | Sin datos  | De acuerdo a lo programado  | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 10   | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para arroz.                              | 4 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 5,277 Bs.                 | 0      | SIN DATOS  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO  | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 11   | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para quinua.                             | 2 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 8,667 Bs.                 | 0      | NINGUNO  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO  | NINGUNO   | NINGUNO    |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MDRyT**  
 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
 Agricultura Sostenible para la  
 Seguridad Alimentaria

### Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

#### Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

| #  | Producto   | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas              | Soluciones |
|----|--|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|----------------------------------|------------------------|------------|
| 12 | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para papa.  | 3 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 9,538 Bs.                 | 0      | NINGUNO   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO                | NINGUNO    |
| 13 | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas en hortalizas (cebolla, tomate, ajo).   | 4 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 10,413 Bs.                | 0      | NINGUNO   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO                | NINGUNO    |
| 14 | Tecnologías de manejo agronomico, manejo sanitario, manejo de suelo y otras, desarrolladas y validadas para caña de azúcar.  | 4 Reporte       | 0 Reporte          | 0 %                          | 10,413 Bs.                | 0      | NINGUNO   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO                | NINGUNO    |
| 15 | Número de artículos científicos publicados, incluyendo publicaciones internacionales   | 8 Documento     | 2 Documento        | 25 %                         | 0 Bs.                     | 0      | 2 ARTÍCULOS PUBLICADOS  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO                | NINGUNO    |
| 16 | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado papa. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)   | 4 TM            | 1 TM               | 35 %                         | 53,975 Bs.                | 0      | Al menos 1 Tonelada cosechada   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | PROBLEMAS CON EL CLIMA | NINGUNO    |
| 17 | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado quinua. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)   | 1 TM            | 0 TM               | 5 %                          | 43,177 Bs.                | 0      | SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES DE COSECHA  | INFERIOR A LO PROGRAMADO         | FENOMENOS CLIMATICOS   | NINGUNO    |
| 18 | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado trigo. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)  | 6 TM            | 2 TM               | 40 %                         | 61,174 Bs.                | 0      | 2 TONELADAS COSECHADAS  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO                | NINGUNO    |
| 19 | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado maiz. Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación)   | 12 TM           | 0 TM               | 15 %                         | 44,774 Bs.                | 0      | En proceso actividades de preparación.  | NINGUNO                          | NINGUNO                | NINGUNO    |
| 20 | Volumen de semilla de categorías altas producidas de cultivos priorizado hortalizas (rábano, cebolla, zanahoria, lechuga, betarraga, brócoli, pimentón, tomate). Producida con cooperantes (se excluye aquella que viene de los Centros de Innovación) | 359 Kilogramos  | 107 Kilogramos     | 40 %                         | 43,177 Bs.                | 0      | Detalle: Betarraga 1,6 Kg Cebolla 79,18 Kg Lechuga 4,3 Kg Rábano 1,7 Kg Zanahoria 14,24 Kg Resultados del CNPSH y Proyectos de Hortalizas al 30 de junio del 2017 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | Sin datos              | Sin datos  |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

| #  | Producto   | Meta programada              | Cantidad ejecutada           | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes                    | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|----------------------------------|-----------|------------|
| 21 | Numero de Programas Nacionales de Investigación por Rubro, actualizados para el periodo 2010, aprobados, financiados, mplementados y respaldados o asesorados bajo convenios con Centros Internacionales de Investigación. | 3 sin especificar            | 12 sin especificar           | 50 %                         | 3,122 Bs.                 | 0      | PROGRAMAS EN FUNCIONAMIENTO                  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 22 | Nuevas accesiones de recursos genéticos colectadas.  | 470 Accesoión                | 49 Accesoión                 | 67 %                         | 5,037 Bs.                 | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 23 | Número total de accesiones conservadas.  | 19,073 Accesoión             | 19,085 Accesoión             | 157 %                        | 2,743 Bs.                 | 0      | NINGUNO                                      | NINGUNO                          | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 24 | Número total de accesiones caracterizadas fenotípicamente con respecto al total de accesiones conservadas.   | 18,603 Accesoión             | 11,587 Accesoión             | 92 %                         | 6,452 Bs.                 | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 25 | Número de accesiones en proceso de Pre mejoramiento y uso.   | 131 Accesoión                | 76 Accesoión                 | 67 %                         | 1,075 Bs.                 | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 26 | Centros de Innovación fortalecidos con la adquisición de equipamiento.   | 2 Centro                     | 3 Centro                     | 60 %                         | 0 Bs.                     | 0      | En proceso de preparación                    | NINGUNO                          | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 27 | Número de Centros de Innovación que implementan actividades de investigación con respecto al total de Centros de Innovación fortalecidos.  | 4 Centro                     | 4 Centro                     | 49 %                         | 273,693 Bs.               | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 28 | Volumen de Producción de semillas de categorías altas, generadas en los Centros de Producción (maíz, trigo, hortalizas y otros)  | 23 TM                        | 6 TM                         | 25 %                         | 399 Bs.                   | 0      | Se cuenta con 6 toneladas.                   | Papa 3,5t, trigo 1t y maíz 1,5t  | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 29 | Cierre del PISA, regularización de devengados  | 11,510,873 Bolivianos (Bs.-) | 11,973,335 Bolivianos (Bs.-) | 104 %                        | 11,973,335 Bs.            | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 30 | Pago de personal técnico   | 12 Reporte                   | 5 Reporte                    | 40 %                         | 1,947,204 Bs.             | 0      | Se cuenta con la planilla de mayo cancelada. | NINGUNO                          | NINGUNO   | NINGUNO    |
|    | <b>Total</b>   |                              |                              | <b>33.6 %</b>                | <b>15,199,491</b>         |        |  |                                  |           |            |

## C3: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES:

|    |  |             |             |     |            |   |                                      |                        |         |         |
|----|--|-------------|-------------|-----|------------|---|--------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| 31 | Superficie intervenida en Centros de Innovación y predios de productores con tecnologías desarrolladas por la DNI. | 8 Hectareas | 0 Hectareas | 0 % | 0 Bs.      | 0 | De acuerdo al anterior indicador.    | NINGUNO                | NINGUNO | NINGUNO |
| 32 | Volumen de productos priorizados utilizando tecnologías desarrolladas por la DNI, con respecto a la línea base.    | 27 TM       | 0 TM        | 0 % | 44,025 Bs. | 0 | Se encuentra en fase de preparación. | En fase de preparación | NINGUNO | NINGUNA |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal**

| #  | Producto   | Meta programada           | Cantidad ejecutada        | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes                        | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|----|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|----------------------------------|-----------|------------|
| 33 | Número de Productores que participan en procesos de transferencia de tecnologías.  | 500 Productor             | 276 Productor             | 55 %                         | 29,064 Bs.                | 0      | De acuerdo a lo planificado.                     | De acuerdo a lo planificado      | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 34 | Número de Organizaciones de pequeños productores de semilla (SLAS), consolidadas por el INIAF, que venden semilla.       | 25 Convenio               | 4 Convenio                | 16 %                         | 13,087 Bs.                | 0      | SE CUENTA CON CUATRO ORGANIZACIONES CONSOLIDADAS | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 35 | Superficie sembrada por Organizaciones de pequeños productores consolidadas por el INIAF, para la producción de semilla. | 340 Hectareas             | 151 Hectareas             | 44 %                         | 29,995 Bs.                | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                       | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 36 | Volumen de semilla producida por Organizaciones de pequeños productores consolidadas por el INIAF.                       | 500 TM                    | 0 TM                      | 0 %                          | 0 Bs.                     | 0      | En fase de preparación                           | En fase de preparación           | NINGUNO   | NINGUNA    |
| 37 | Número de productores semilleros que participan en Organizaciones de pequeños productores consolidados por el INIAF.     | 250 Productor             | 341 Productor             | 137 %                        | 5,806 Bs.                 | 0      | Sin datos  | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 38 | Transferencistas acreditados por el INIAF (IPDSA entre otros).   | 100 sin especificar       | 0 sin especificar         | 0 %                          | 15,947 Bs.                | 0      | En proceso de trabajo.                           | En proceso de preparación.       | NINGUNO   | NINGUNA    |
| 39 | Número de Referentes tecnológicos acreditados por el INIAF.  | 5 sin especificar         | 0 sin especificar         | 0 %                          | 0 Bs.                     | 0      | En proceso de preparación                        | En proceso de preparación        | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 40 | Número de Productores capacitados en técnicas de producción por zonas y tipos de cultivo                                 | 3,000 Productor           | 890 Productor             | 51 %                         | 1,044 Bs.                 | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO                       | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 41 | Documentos técnicos elaborados y difundidos por el INIAF.  | 30 Documento              | 0 Documento               | 0 %                          | 645 Bs.                   | 0      | En proceso de preparación                        | En proceso de preparación        | NINGUNA   | NINGUNO    |
| 42 | Cierre del PISA, regularización de devengados  | 368,000 Bolivianos (Bs.-) | 122,705 Bolivianos (Bs.-) | 34 %                         | 129,105 Bs.               | 0      | De acuerdo a lo programado                       | De acuerdo a lo programado       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 43 | Pago de personal técnico   | 12 Reporte                | 5 Reporte                 | 40 %                         | 698,680 Bs.               | 0      | De acuerdo a lo programado                       | De acuerdo a lo programado       | NINGUNO   | NINGUNO    |
|    |  |                           | <b>Total</b>              | <b>29.0 %</b>                | <b>967,398</b>            |        |  |                                  |           |            |

**C4: DIRECCION NACIONAL DE SEMILLAS**

|    |  |                           |                         |      |               |   |                            |                            |         |         |
|----|--|---------------------------|-------------------------|------|---------------|---|----------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 44 | Volumen de semilla certificada                           | 110,500 TM                | 31,266 TM               | 28 % | 1,181,855 Bs. | 0 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | NINGUNO | NINGUNO |
| 45 | Material vegetal de propagación certificado por la DISEM | 4,000,000 sin especificar | 426,413 sin especificar | 11 % | 9,579 Bs.     | 0 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | NINGUNO | NINGUNO |
| 46 | Volumen exportado de semilla certificada                 | 2,500 TM                  | 1,372 TM                | 55 % | 1,776 Bs.     | 0 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO | NINGUNO | NINGUNO |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal**

| #            | Producto   | Meta programada                        | Cantidad ejecutada                    | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes         | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|--------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 47           | Nuevos rubros incorporados a los procesos de certificación de semillas           | 2 sin especificar                      | 2 sin especificar                     | 100 %                        | 48,235 Bs.                | 0      | De acuerdo a lo programado        | De acuerdo a lo programado       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 48           | Volumen de semilla fiscalizada   | 15,000 TM                              | 7,260 TM                              | 25 %                         | 197,450 Bs.               | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO        | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 49           | Material vegetal de propagación fiscalizado por la DISEM                         | 8,000,000 Unidades                     | 3,269,418 Unidades                    | 40 %                         | 18,429 Bs.                | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO        | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 50           | Número de nuevas variedades inscritas en el Registro Nacional de Variedades      | 40 Variedades                          | 14 Variedades                         | 35 %                         | 4,098 Bs.                 | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO        | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 51           | Número de nuevas variedades protegidas.  | 8 Variedades                           | 1 Variedades                          | 13 %                         | 269 Bs.                   | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO        | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 52           | Numero de materiales audiovisuales e impresos, elaborados y difundidos.          | 50 Material de difusión y comunicación | 8 Material de difusión y comunicación | 16 %                         | 51,614 Bs.                | 0      | 8 MATERIALES DESARROLLADOS        | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 53           | Convenios interinstitucionales firmados para el control de comercio de semillas. | 10 Convenio                            | 14 Convenio                           | 140 %                        | 82,335 Bs.                | 0      | SE HA CONCLUIDO CON LOS CONVENIOS | SE HA SOBREPASADO LO PROGRAMADO  | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 54           | Cierre del PISA, regularización de devengados.                                   | 121,728 Bolivianos (Bs.-)              | 109,445 Bolivianos (Bs.-)             | 90 %                         | 109,445 Bs.               | 0      | De acuerdo a lo planificado       | De acuerdo a lo planificado      | NINGUNO   | NINGUNO    |
| 55           | Pago de personal técnico.  | 12 Reporte                             | 6 Reporte                             | 48 %                         | 3,725,599 Bs.             | 0      | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO        | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO       | NINGUNO   | NINGUNO    |
| <b>Total</b> |  |  |                                       | <b>50.1 %</b>                | <b>5,430,684</b>          |        |                                   |                                  |           |            |

**C5: GESTION EJECUTIVA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL**

|    |  |                             |                             |      |               |   |  |                                      |         |         |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|------|---------------|---|--|--------------------------------------|---------|---------|
| 56 | Seguimiento, monitoreo y ejecución financiera  | 80 Porcentaje               | 51 Porcentaje               | 63 % | 2,061,908 Bs. | 0 | A la fecha se cuenta con el 56% de ejecución del presupuesto inscrito y del 40% con respecto al presupuesto planificado. | Ejecución de acuerdo a lo programado | NINGUNO | NINGUNO |
| 57 | Seguimiento, monitoreo y actividades para garantizar la ejecución física.                                    | 88 Porcentaje               | 60 Porcentaje               | 68 % | 213,532 Bs.   | 0 | Se cuenta con el 68% de las actividades programadas  | De acuerdo a lo planificado          | NINGUNO | NINGUNO |
| 58 | Cierre del PISA, regularización de devengados  | 4,489,373 Bolivianos (Bs.-) | 1,437,951 Bolivianos (Bs.-) | 32 % | 1,437,951 Bs. | 0 | De acuerdo a lo planificado.   | De acuerdo a lo planificado          | NINGUNO | NINGUNO |
| 59 | Pago de personal técnico a cargo de realizar el seguimiento, monitoreo y control de la ejecución física.     | 12 Reporte                  | 6 Reporte                   | 48 % | 2,361,040 Bs. | 0 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO           | NINGUNO | NINGUNO |
| 60 | Pago de personal administrativo, encargado de realizar el monitoreo, control de la ejecución presupuestaria. | 12 Reporte                  | 6 Reporte                   | 48 % | 4,321,664 Bs. | 0 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO           | NINGUNO | NINGUNO |
| 61 | Cierre del PISA, devengados cancelados por la Dirección General Ejecutiva                                    | 4,489,372 Bolivianos (Bs.-) | 2,233,860 Bolivianos (Bs.-) | 50 % | 2,334,163 Bs. | 0 | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO   | DE ACUERDO A LO PROGRAMADO           | NINGUNO | NINGUNO |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



### Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

#### Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal

| # | Producto | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|---|----------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
|   |          |                 | <b>Total</b>       | <b>51.5 %</b>                | <b>12,730,258</b>         |        |                           |                                  |           |            |





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Instituto Nacional de Reforma Agraria

| #  | Producto   | Meta programada     | Cantidad ejecutada  | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas | Soluciones |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|---|-----------|------------|
| <b>Saneamiento y Titulación de Tierras</b> |  |                     |                     |                              |                           |        |  |   |           |            |
| 1  | Predios Rurales Mensurados y con Encuesta Catastral                            | 2,345,498 Hectareas | 944,196 Hectareas   | 39 %                         | 15,969,841 Bs.            | 0      | En el mes de Mayo se logro mensurar 506,896 hectáreas  | Hasta la fecha se logro mensurar 944,196 hectáreas  | Ninguno   | Ninguno    |
| 2  | Proyectos de Resolución Final de Saneamiento elaborados                        | 3,687,102 Hectareas | 897,004 Hectareas   | 27 %                         | 6,844,217 Bs.             | 0      | En el mes de Mayo se elaboro 141,027 en Proyectos de Resolución Final de saneamiento                           | Hasta la fecha se logro elaborar 897,004 en Proyectos de Resolucion Final de Saneamiento  | Ninguno   | Ninguno    |
| 3  | Predios Rurales Saneados y Titulados   | 6,012,500 Hectareas | 1,293,527 Hectareas | 31 %                         | 25,005,894 Bs.            | 263441 | En el mes de Mayo se logro Sanear y Titular 289,424 hectareas  | Hasta la fecha se logro Sanear y Titular 1,293,527 hectareas, beneficiando a 39,737 personas naturales o juridicas ademas que se entrego 33,074 Titulos Ejecutoriales | Ninguno   | Ninguno    |
| 4  | Títulos Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento emitidos                   | 155,041 Titulos     | 33,074 Titulos      | 28 %                         | 0 Bs.                     | 263441 | En el mes de Mayo se genero 1,0856 titulos ejecutoriales   | Hasta la fecha se logro generar 33,074 titulos ejecutoriales, beneficiando a personas naturales y juridicas.  | Ninguno   | Ninguno    |
| 5  | Superficie Intervernida  | 3,081,433 Hectareas | 538,136 Hectareas   | 28 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Sin datos  | Sin datos   | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                               |  |                     |                     | <b>30.6 %</b>                | <b>47,819,952</b>         |        |  |   |           |            |
| <b>Dotacion y Distribución de Tierras</b>  |  |                     |                     |                              |                           |        |  |   |           |            |
| 6  | Tierras fiscales distribuidas y redistribuidas mediante la dotación de tierras | 300,000 Hectareas   | 62,151 Hectareas    | 21 %                         | 1,365,098 Bs.             | 0      | En el mes de Mayo se logro Distribuir 11,942 hectareas, beneficiando a 7 comunidades y 171 familias            | Hasta la fecha se logro Distribuir 62,151 hectareas, beneficiando a 53 comunidades y 1,018 familias   | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                               |  |                     |                     | <b>21.0 %</b>                | <b>1,365,098</b>          |        |  |   |           |            |
| <b>Catastro Rural</b>                      |  |                     |                     |                              |                           |        |  |   |           |            |
| 7  | Registro de la propiedad rural actualizado                                     | 90,000 Unidades     | 30,763 Unidades     | 41 %                         | 585,042 Bs.               | 31370  | En el mes de Abril se logro elaborar 8,645 unidades de certificados catastrales, beneficiando a 8,770 personas | Hasta la fecha se logro elaborar 30,763 unidades de certificados catastrales, beneficiando a 31,370 personas  | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                               |  |                     |                     | <b>41.0 %</b>                | <b>585,042</b>            |        |  |   |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la  
Elevación de la Vida

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Centro Internacional de la Quinua

| #                                 | Producto   | Meta programada      | Cantidad ejecutada   | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas  | Soluciones |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|------------|------------|
| <b>Investigación y Desarrollo</b> |  |                      |                      |                              |                           |        |   |   |            |            |
| 1                                 | Sistemas productivos Agroecológicos de la quinua en proceso de investigación   | 1 Informe            | 1 Informe            | 53 %                         | 27,888 Bs.                | 0      | Esta en proceso de trillado y clasificación para medir datos de rendimiento de quinua y posteriormente realizar la sistematización            | Sin datos   | Sin datos  | Sin datos  |
| 2                                 | Procesos de la cadena productiva de la quinua con alianzas estratégicas  | 2 Alianza            | 0 Alianza            | 44 %                         | 6,727 Bs.                 | 0      | Sin datos   | Sin Datos   | Sina Datos | Sin Datos  |
| 3                                 | Suelos con barreras vivas en parcelas de producción de quinua implementados  | 5,000 Plantines      | 0 Plantines          | 0 %                          | 0 Bs.                     | 0      | Sin Datos   | Sin Datos   | Sin Datos  | Sin Datos  |
| 4                                 | Recursos genéticos y germoplasma de quinua en proceso para su conservación   | 30 Variedades        | 0 Variedades         | 22 %                         | 2,754 Bs.                 | 0      | 13 ecotipos entre las variedades de quinua son colectados para su limpieza de la región intersalar.   | 21 ecotipos entre las variedades de quinua colectados   | Sin Datos  | Sin Datos  |
| 5                                 | Estudio integral en producción biointensiva de la quinua orgánica.   | 1 Estudio(s)         | 0 Estudio(s)         | 17 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Se da continuidad a la revisión de literatura sobre elementos básicos en agricultura de precisión entema de suelo, riego y nutrición vegetal. | Sin datos   | Sin Datos  | Sin Datos  |
| <b>Total</b>                      |  |                      |                      | <b>27.2 %</b>                | <b>37,369</b>             |        |   |   |            |            |
| <b>Gestión de la Información</b>  |  |                      |                      |                              |                           |        |   |   |            |            |
| 6                                 | Sistema de información y monitoreo de la producción de quinua en ejecución   | 100 Hectareas        | 0 Hectareas          | 57 %                         | 82,507 Bs.                | 0      | Se realizó todo el trabajo de Campo, se tienen las Fotografías aéreas para su proceso Fotogramétrico.   | Se cuenta con un equipo de monitoreo aéreo y se cuenta con fotografías aéreas para su proceso Fotogramétrico.   | Sin Datos  | Sin Datos  |
| 7                                 | Sistema de Video Conferencia y Control de virus informático en funcionamiento.   | 10 Video(s)          | 0 Video(s)           | 17 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Sin datos   | Sin datos   | Sin datos  | Sin datos  |
| 8                                 | Información sistematizada de Conocimientos y Saberes ancestrales en el manejo de la Quinua de los Municipios de Salinas de Garci Mendoza y Llica | 1 Documento          | 0 Documento          | 0 %                          | 0 Bs.                     | 0      | Sin datos   | Sin datos   | Sin datos  | Sin datos  |
| 9                                 | Información Estadística sobre Producción, Precios y Exportaciones de la Quinua, publicada en la Página Web del CIQ                               | 4 Reporte            | 0 Reporte            | 32 %                         | 772 Bs.                   | 0      | *Se realizó la recopilación de información de Quinua del INE y del OAP - MDRyT y se remitió al DGE.   | *Se envió notas al Ministerio de Desarrollo Productivo para obtener información sobre plantas procesadoras de quinua. *Se realizó la recopilación de información de Quinua del INE y del OAP - MDRyT y se remitió al DGE. | Sin datos  | Sin datos  |
| 10                                | Boletín Informativo Especializado sobre Quinua elaborado   | 3 Boletines editados | 1 Boletines editados | 38 %                         | 1,772 Bs.                 | 0      | Se prepara la socialización para el mes de junio del primer número del boletín  | Se cuenta con el 1er número del boletín   | Sin Datos  | Sin datos  |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Asociada para la  
Sustentable Alimentación

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Centro Internacional de la Quinua

| #            | Producto   | Meta programada      | Cantidad ejecutada   | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha   | Problemas | Soluciones |
|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|--|-----------|------------|
| 11           | Reconocimiento del CIQ como referente nacional e internacional de la Quinua            | 3 Campañas           | 1 Campañas           | 72 %                         | 9,534 Bs.                 | 0      | Productos comunicacionales difundidos en diferentes medios de comunicación nacional y departamental (escritos y televisivos), así como en las redes sociales) | Productos comunicacionales difundidos en diferentes medios de comunicación nacional y departamental (escritos y televisivos, así como en las redes sociales)                                     | Sin datos | Sin datos  |
| 12           | Proyecto Sistemas de información de mercados de granos andinos de Bolivia              | 1 Perfil de proyecto | 0 Perfil de proyecto | 25 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Sin datos   | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
| 13           | Campañas comunicacionales que promueven el aumento del consumo de la Quinua en Bolivia | 3 Campañas           | 1 Campañas           | 46 %                         | 13,682 Bs.                | 0      | Elaboracion de materiales de promoción y realización de conferencias de prensa para el lanzamiento de la feria departamental de quinua y miel en Cochabamba   | Elaboracion de materiales de promoción y realización de conferencias de prensa para el lanzamiento de la feria departamental de quinua y miel en Cochabamba; que son parte de la segunda campaña | Sin Datos | Sin datos  |
| <b>Total</b> |  |                      |                      | <b>35.9 %</b>                | <b>108,267</b>            |        |   |  |           |            |

## Gestión y Desarrollo Internacional

|              |  |             |             |               |              |   |   |   |           |           |
|--------------|--|-------------|-------------|---------------|--------------|---|---|---|-----------|-----------|
| 14           | Centro Internacional de la Quinua internacionalizado   | 2 Convenio  | 0 Convenio  | 11 %          | 8,644 Bs.    | 0 | Sin datos   | Sin datos   | Sin datos | Sin datos |
| 15           | Gestión de la Norma internacional para la quinua CODEX | 1 Documento | 0 Documento | 60 %          | 0 Bs.        | 0 | Se continúa con las reuniones de coordinación con miras a elecciones para el CNCA y GTE | Se continúa con las reuniones de coordinación con miras a elecciones para el CNCA y GTE | Sin datos | Sin datos |
| <b>Total</b> |  |             |             | <b>35.5 %</b> | <b>8,644</b> |   |   |   |           |           |

## Asistencia Técnica, Capacitación y Promoción

|              |  |               |              |               |               |   |  |  |           |           |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---|--|--|-----------|-----------|
| 16           | Fortalecimiento de conocimientos y capacidades en producción, transformación y comercialización de la quinua   | 200 Productor | 0 Productor  | 60 %          | 6,928 Bs.     | 0 | *Se distribuyeron las invitaciones a las distintas instituciones públicas, privadas y profesionales independientes para participar de este evento como expositores. *Se cuenta con un documento que identifica principales temas para la capacitación a productores. | *Se distribuyeron las invitaciones a las distintas instituciones públicas, privadas y profesionales independientes para participar de este evento como expositores. *Se cuenta con un documento que identifica principales temas para la capacitación a productores. | Sin datos | Sin datos |
| 17           | Implementación y rehabilitación de plantas procesadoras de quinua  | 2 Planta      | 1 Planta     | 53 %          | 6,420 Bs.     | 0 | Sin datos  | Sin datos  | Sin datos | Sin datos |
| 18           | Evento internacional de investigación e innovación de la cadena productiva de la quinua                        | 1 Evento(s)   | 0 Evento(s)  | 0 %           | 0 Bs.         | 0 | Sin datos  | Sin datos  | Sin datos | Sin datos |
| 19           | Estrategia intersectorial alimentaria nutricional para la promoción del consumo de la quinua y especies afines | 1 Estudio(s)  | 0 Estudio(s) | 41 %          | 8,524 Bs.     | 0 | Realizado el lanzamiento de la 1ra. Feria deptal. de la Quinua con el Gobierno Autónomo departamental de Cochabamba  | Sin datos  | Sin datos | Sin datos |
| <b>Total</b> |  |               |              | <b>38.5 %</b> | <b>21,872</b> |   |  |  |           |           |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Centro Internacional de la Quinua

| #                            | Producto  | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha                                       | Problemas | Soluciones |
|------------------------------|---|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|--|-----------|------------|
| <b>Gestión Institucional</b> |   |                 |                    |                              |                           |        |  |  |           |            |
| 20                           | Gestión administrativa y financiera del CIQ                         | 600 Proceso(s)  | 262 Proceso(s)     | 20 %                         | 851,542 Bs.               | 0      | Se realizaron pagos mensuales de servicios básicos, se presentó la ejecución del mes y otras actividades administrativas programadas | Se cuentan con un avance de 244 procesos administrativos y financieros | Sin datos | Sin datos  |
| 21                           | Sistema de monitoreo y evaluación por resultados del CIQ            | 1 Sistema       | 0 Sistema          | 31 %                         | 456 Bs.                   | 0      | Se mejora y ajusta el sistema y se continúa con la implementación, ya que las áreas operativas reportan actividades ejecutadas       | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
| 22                           | Sistema de planificación del CIQ                                    | 3 Documento(s)  | 1 Documento(s)     | 28 %                         | 767 Bs.                   | 0      | Se revisa el PEI anterior para iniciar la formulación del PEI 2017-2021  | Se cuenta con el POA 2017 reformulado                                  | Sin datos | Sin datos  |
| 23                           | Gestión de financiamiento del CIQ                                   | 2 Acta          | 0 Acta             | 15 %                         | 5,763 Bs.                 | 0      | Sin datos  | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
| 24                           | Construcción e implementación del Centro Internacional de la Quinua | 20 Porcentaje   | 1 Porcentaje       | 10 %                         | 0 Bs.                     | 0      | Se continúa con el ajuste y complementación al proyecto "Implementación del CIQ"   | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
| 25                           | Gestión jurídico legal del CIQ                                      | 20 Proceso(s)   | 0 Proceso(s)       | 64 %                         | 2,693 Bs.                 | 0      | Se continúa con los trámites de seguimiento de vehículos y trámites en el INRA y MDRyT   | Sin datos  | Sin datos | Sin datos  |
|                              | <b>Total</b>  |                 |                    | <b>28.0 %</b>                | <b>861,221</b>            |        |  |  |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



**MDRyT**

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
*Agricultura Sostenible para la  
Elevación de la Vida*

**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017**

**FONDO DE DESARROLLO INDIGENA**

| # | Producto | Meta programada | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes | Logros/Resultados hasta la fecha | Problemas | Soluciones |
|---|----------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
|---|----------|-----------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|------------|



# AUTARQUICA

**1.- INSTITUTO NACIONAL DEL SEGURO AGRARIO (INSA)**

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Instituto Nacional del Seguro Agrario

| #  | Producto   | Meta programada   | Cantidad ejecutada | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas  | Soluciones  |
|--|--|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|---|--|---|
| <b>Seguro Agrario Universal Pachamama en su modalidad orientada a la agricultura familiar.</b> |  |                   |                    |                              |                           |        |  |   |  |   |
| 1  | productores registrados en el seguro catastrófico.                           | 150,000 Productor | 25,000 Productor   | 22 %                         | 36,397 Bs.                | 0      | Preparación de instrumentos de levantamiento de información para registros de productores.                             | Hasta la fecha se ha establecido la base de información de levantamiento de información.                    | Ninguno  | Proceso en curso.   |
| 2  | Cultivos reportados como siniestrados verificados y evaluados                | 230 Reporte       | 130 Reporte        | 53 %                         | 253,916 Bs.               | 0      | Durante junio se ha logrado completar las acciones de verificación de ocurrencia de eventos climáticos adversos.       | Hasta la fecha se ha logrado realizar acciones de evaluación de cerca del 85% de los reportes de siniestro. | Logística insuficiente.  | Programación escalonada.  |
| 3  | Productores indemnizados   | 100 Porcentaje    | 2 Porcentaje       | 2 %                          | 405,495 Bs.               | 0      | En el mes de junio no se realizaron indemnizaciones.   | Hasta la fecha se han pagado Bs. 405.495 por concepto de indemnizaciones.                                   | No se ha programado nuevas indemnizaciones por temas relacionados con agenda de autoridades superiores | Se espera efectuar reuniones de coordinación para programar pagos.                      |
| 4  | Actualización de bases de información climática, productiva y socioeconómica | 1 Base de datos   | 2 Base de datos    | 45 %                         | 49,905 Bs.                | 0      | Se ha recopilado información y se ha sistematizado la misma.   | Base de información climática actualizada.  | Ninguno  | Tareas programadas con cumplimiento normal.   |
| <b>Total</b>   |  |                   |                    | <b>30.5 %</b>                | <b>745,713</b>            |        |  |   |  |   |
| <b>Productos de seguro comercial.</b>  |  |                   |                    |                              |                           |        |  |   |  |   |
| 5  | Diseño de productos de seguro comercial disponibles para el sector.          | 4 Documento(s)    | 2 Documento(s)     | 53 %                         | 174,671 Bs.               | 0      | Durante junio se han realizado tareas de investigación de mercado para la complementación de los diseños en ejecución. | Hasta la fecha se ha consolidado el diseño de seguro comercial para distintos cultivos.                     | Información dispersa.  | Aplicación de filtros para depuración de la información recopilada.                     |
| <b>Total</b>   |  |                   |                    | <b>53.0 %</b>                | <b>174,671</b>            |        |  |   |  |   |
| <b>Gestión operativa del INSA.</b>   |  |                   |                    |                              |                           |        |  |   |  |   |
| 6  | Garantiza vigencia de la estructura organizativa y las operaciones del INSA. | 5 Oficinas        | 22 Oficinas        | 45 %                         | 3,688,116 Bs.             | 0      | Durante junio se han realizado las tareas de administración de recursos.   | Hasta junio se ha consolidado el funcionamiento de cinco oficinas de INSA.                                  | Recursos insuficientes.  | Distribución de recursos de manera equitativa y bajo estricto cumplimiento de la norma. |
| <b>Total</b>   |  |                   |                    | <b>45.0 %</b>                | <b>3,688,116</b>          |        |  |   |  |   |

# VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL

***1.- MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS NATURALES EN EL TROPICO DE  
COCHABAMBA Y YUNGAS DE LA PAZ (JATUN SACHA)***

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA



MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para el  
Ecuador Andino

## Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017

## Manejo Integral RR.NN. el el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz

| #                                     | Producto   | Meta programada          | Cantidad ejecutada      | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes   | Logros/Resultados hasta la fecha  | Problemas | Soluciones |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|---|---|-----------|------------|
| <b>DESARROLLO FORESTAL SOSTENIBLE</b> |  |                          |                         |                              |                           |        |   |   |           |            |
| 1                                     | Familias beneficiadas por el proyecto reciben asistencia técnica y material vegetal del proyecto.    | 200 Familia(s)           | 308 Familia(s)          | 156 %                        | 244,095 Bs.               | 0      | 5 nuevas familias han recibido asistencia técnica y material vegetal                                      | 308 familias han recibido asistencia técnica y material vegetal                           | ninguno   | ninguno    |
| 2                                     | Elaboración de 1 plan de manejo forestal (PMF) aprobado y 1 en ejecución                             | 200 Hectareas            | 100 Hectareas           | 50 %                         | 92,486 Bs.                | 0      | Se ha elaborado el inventario forestal para el plan de manejo forestal en la comunidad de Nuevo Amanecer. | Hasta junio se ha realizado el inventario de 100 has.                                     | Ninguno   | Ninguno    |
| 3                                     | Superficie con plantaciones forestales   | 50 Hectareas             | 91 Hectareas            | 181 %                        | 184,971 Bs.               | 0      | Se han establecido 18,1 has con especies forestales en junio.   | 91,1 has de plantaciones forestales se han establecido hasta junio.                       | Ninguno   | Ninguno    |
| 4                                     | Ampliación de áreas con cultivos de seguridad alimentaria y comerciales bajo sistemas agroforestales | 140 Hectareas            | 48 Hectareas            | 22 %                         | 92,486 Bs.                | 0      | 7,8 hectareas establecidas con cultivos de cítricos y frejol  | 55,6 has de cultivos de seguridad alimentaria y comerciales bajo sistemas agroforestales. | Ninguno   | Ninguno    |
| 5                                     | Número de viveros comunales  | 1 Viveros                | 1 Viveros               | 100 %                        | 92,486 Bs.                | 0      | Se ha establecido un vivero en la comunidad de Alto Gualberto Villaruel en coordinación con el GAMLA.     | Hasta junio se ha establecido un vivero.  | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                          |  |                          |                         | <b>101.8 %</b>               | <b>706,524</b>            |        |   |   |           |            |
| <b>COMERCIALIZACIÓN y EMPLEO</b>      |  |                          |                         |                              |                           |        |   |   |           |            |
| 6                                     | Valor anual de ventas por mayor de productos forestales y agroforestales                             | 150 Unidades monetarias  | 10 Unidades monetarias  | 8 %                          | 19,737 Bs.                | 0      | 6,9 unidades monetarias (miles de USD) en ventas de productos agroforestales.                             | 10 unidades monetarias (miles de USD) en ventas de productos agroforestales.              | ninguno   | ninguno    |
| 7                                     | Puestos de trabajo creados en finca y fuera de finca en actividades forestales y agroforestales      | 25 Empleos               | 3 Empleos               | 12 %                         | 3,497 Bs.                 | 0      | 3 empleos establecidos en el rubro forestal   | Hasta junio se ha logrado generar 3 empleos   | Ninguno   | Ninguno    |
| <b>Total</b>                          |  |                          |                         | <b>10.0 %</b>                | <b>23,234</b>             |        |   |   |           |            |
| <b>CONSERVACION DE SUELO Y AGUA</b>   |  |                          |                         |                              |                           |        |   |   |           |            |
| 8                                     | Prácticas de conservación de suelos y agua.  | 25 Hectareas Recuperadas | 1 Hectareas Recuperadas | 6 %                          | 17,152 Bs.                | 0      | 1,43 has establecidas con Mucuna  | 1,43 has establecidas con practicas de conservacion de suelos                             | ninguno   | ninguno    |
| <b>Total</b>                          |  |                          |                         | <b>6.0 %</b>                 | <b>17,152</b>             |        |   |   |           |            |
| <b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>  |  |                          |                         |                              |                           |        |   |   |           |            |



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

**MDRyT**Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras  
Agricultura Sostenible para la  
Sustentable Alimentación**Evaluación a la Ejecución Física/Financiera al mes de Junio - 2017****Manejo Integral RR.NN. el el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz**

| #                                 | Producto  | Meta programada                       | Cantidad ejecutada                    | % fisico ejecutado acumulado | Ppto. ejecutado acumulado | Benef. | Logros resultados del mes  | Logros/Resultados hasta la fecha                               | Problemas                                | Soluciones  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--|--|--|---|
| 9                                 | Número de organizaciones asistidas y con capacidad institucional autónoma   | 4 Organizaciones de productores       | 3 Organizaciones de productores       | 75 %                         | 20,801 Bs.                | 0      | Se viene trabajando con un grupo de mujeres en Siguaní Chico para estructurar una nueva organización productora. | Hasta junio se han fortalecido a 3 organizaciones.             | Ninguno                                  | Ninguno   |
| 10                                | Apoyo en su fortalecimiento institucional a entidades que coordinan con el proyecto (nacionales y locales)          | 1 Actas y/o convenios                 | 0 Actas y/o convenios                 | 0 %                          | 20,801 Bs.                | 0      | El convenio se encuentra en revisión por el GAMLA  | Continua en proceso este indicador.                            | EL GAMLA continua revisando el convenio. | Se programara una reunion con el asesor legal para facilitar este proceso |
| 11                                | Número de grupos organizados de mujeres fortalecidas en liderazgo y ejercicio del poder                             | 2 Asociaciones de productores         | 2 Asociaciones de productores         | 100 %                        | 20,801 Bs.                | 0      | Se esta apoyando la conformación de una nueva organización en Siguaní Chico.                                     | Se tiene fortalecido a 2 organizaciones de mujeres             | Ninguno                                  | Ninguno   |
| <b>Total</b>                      |   |                                       |                                       | <b>58.3 %</b>                | <b>62,403</b>             |        |  |  |  |   |
| <b>CAPACITACION Y DIVULGACION</b> |   |                                       |                                       |                              |                           |        |  |  |  |   |
| 12                                | Documentos técnico-analíticos forestales y agroforestales como actividades de participacion y difusión del proyecto | 3 Documento(s)                        | 1 Documento(s)                        | 33 %                         | 45,316 Bs.                | 0      | Se ha elaborado un boletin en organización de productores  | 1 boletin elaborado hasta junio                                | ninguno                                  | ninguno   |
| 13                                | Personas (hombres y mujeres) capacitadas en prácticas productivas sostenibles                                       | 300 Número de Productores Capacitados | 354 Número de Productores Capacitados | 118 %                        | 91,870 Bs.                | 0      | 12 personas capacitadas en prácticas productivas sostenibles   | 354 personas capacitadas en prácticas productivas sostenibles. | ninguno                                  | ninguno   |
| 14                                | Alumnos de los núcleos escolares se capacitan en medio ambiente y en prácticas productivas sostenibles.             | 50 Número de Productores Capacitados  | 67 Número de Productores Capacitados  | 134 %                        | 24,454 Bs.                | 0      | 17 alumnos capacitados en medio ambiente en junio.   | 67 alumnos capacitados hasta junio.                            | ninguno                                  | ninguno   |
| <b>Total</b>                      |   |                                       |                                       | <b>95.0 %</b>                | <b>161,640</b>            |        |  |  |  |   |



Estado Plurinacional de Bolivia



# ANEXOS

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017



# POA-2017

# TERRITORIALIZADO

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

JULIO DE 2017