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UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: 
de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/005/2014, corresponde a la AUDITORIA ESPECIAL A LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO EN EL VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTEGRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, en cumplimiento al Programa Operativo Anual 2013 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 
Objetivo:
Expresar una opinión independiente respecto al cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables respecto a la ejecución de  las Obras de Impacto Inmediato por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, ejecutado por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI).
Objeto:
Constituyen objeto de la presente auditoría, la documentación e información que  respalda la ejecución de las Obras de Impacto Inmediato, como ser: Carpetas técnicas, informes técnicos de seguimiento, actas de entrega definitivas de la conclusión de las Obras y actas de entrega de los materiales solicitados por los beneficiarios proporcionada por el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.

Resultados:
El Resultados de nuestro examen se llegaron a establecer las siguientes observaciones:
	1. AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.


	2. FALTA DE INFORMACION FINANCIERA RESPECTO A LA EJECUCION DE OBRAS DE IMPACTO.



	3. FALTA DE SEGUIMIENTO OPORTUNO A OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.


	4. AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION EN CARPETAS TECNICAS QUE RESPALDAN LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO GENERADAS EN LA GESTIÓN 2010.


	5. FALTA DE CONTROL A LA ELABORACION DE DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LAS CARPETAS TECNICAS DE CADA OBRA DE IMPACTO INMEDIATO.



	6. FALTA DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD EN FICHAS DE PERFIL DE PROYECTO DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO 



	7. FALTA DE FIRMAS EN ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES.


	8. FALTA DE CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA Y A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO.


	9. INCONSISTENCIA EN LA INFORMACION RELACIONADA A LAS OBRAS DE IMPACTO INMEDIATO PRIORIZADAS Y EJECUTADAS EN LA GESTIÓN 2010.


La Paz, 6 de junio de 2014
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

	Av. Camacho, #1471 entre calles Loayza y Bueno

Teléfonos: (591-2) 2111103, Fax: 2111067

Sitio web: http://www.agrobolivia.gob.bo
 E-mail: despacho@agrobolivia.gob.bo
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